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Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions des articles R2431-19 a
R2431-23 du Code de la Commande Publique et a 'annexe Il de l'arrété du 22 mars 2019
précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre
confiés par des maitres d’'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

0 PREAMBULE

Dans le cadre de I'étude conjointe DEPAFI-DSF sur la cartographie des implantations de
carrosserie, le comité national de pilotage et d’'investissement a valider le 26 mars dernier la
création d’une carrosserie a Perpignan permettant de mieux couvrir les besoins des services en
région Occitanie.

Ce projet est motivé par plusieurs raisons :

» le recours actuel par le SLA Perpignan et le CSAG 66, au secteur privé pour les
opérations de carrosserie / peinture pour un montant annuel de plus de 300k€, piéces et
main d’ceuvre. (Gain financier estimé, 145 k€)

» lafermeture a court terme de I'annexe du CSAG 11, située a Narbonne, dans le cadre
de la rationalisation des ateliers automobile de la DGGN dans le département de 'Aude,
équipée d’'une « petite carrosserie ».

1 - Etude activité carrosserie actuelle:

Concernant I'activité de carrosserie, il est a savoir que pour le parc de la Police un marché
public a été lancé courant 2023 couvrant 'ensemble des opérations de carrosserie (pieces et
main d’ceuvre). Ce marché est reconductible tous les ans, sans pouvoir excéder une durée
totale de 4 ans.

Quelques chiffres de I'activité actuelle de carrosserie concernant le SLA 66,

- Année 2022, 56 prestations externes 53 K€ de Main d’ceuvre,
- Année 2023, 112 prestations externes 83 K€ de Main d’ceuvre,
- Du 01/01 au 30/09/24, 70 prestations externes, pour 55 K€ de Main d’ceuvre.

A ces données, il convient d’y intégrer,

- le recours au secteur privé au niveau de I'atelier CSAG 66, (environ de 10 a 15 K€ / an pour
la main d’ceuvre),

- les faibles remises des piéces détachées, en comparaison de celles obtenues sur nos
marchés de pieces,

- les véhicules roulants, avec quelques dommages carrosserie, afin de limiter 'impact
budgétaire..

Le principe de création d’une carrosserie mutualisée a 2 agents, serait ’opportunité d’y
rattacher I’ensemble des véhicules du département des Pyrénées orientales, et d’'une
partie de I’Aude.

Il sera également étudié dans ce projet, la possibilité de création d’espaces de parking
sur I’'emplacement des terrains de tennis, et création d’une aire multi sports (city stade)
en compensation au niveau de I’espace famille de I’escadron.

Cout estimatif des travaux : 583 333€ HT soit 700 000€ TTC




1 CONTEXTE - PERIMETRE DU PROJET

1.1.1 Situation géographique du projet

Sur la ville de Perpignan, il existe actuellement deux ateliers, implantés chacun dans une
emprise de la gendarmerie et distantes de 5 kms.

L'atelier du SGAMI est implanté depuis 2014 sur le site de I'escadron de la
gendarmerie mobile de Perpignan (EGM 14/6), avenue Simon Boussiron.

Des travaux d’aménagement pour la création d’'une zone pour véhicules légers et d’'une
zone administrative ont été réalisés en 2013 sur une emprise de deux travées, dotées de
quatre moyens de levage pour la maintenance VL (environ 280 VL). Cet atelier est
fonctionnel depuis février 2014. Une travée avec un pont PL 13 Tonnes compléte cet atelier,
afin d’assurer la maintenance des véhicules lourds, notamment de la gendarmerie mobile.

Une étude conjointe SGAMI / RGOCC / DEPAFI / DSF a validé le transfert du CSAG vers
l'actuel site du SLA, ce sera un CSAG mutualisé. Les travaux financés par la DEPAFI et la
DSF, s’effectueront sur 'année 2025. Ce nouvel atelier, sera donc implanté sur 'emprise de
la gendarmerie mobile de Perpignan (EGM 14/6), situé 2 avenue Simon Boussiron a
Perpignan (66).

Dans le projet validé de mutualisation, 4 travées supplémentaires sont nécessaires afin de
transférer les équipements et le personnel du CSAG, ainsi que 'aménagement d’un espace
pour la maintenance moto.

Soit au total, le CSAG mutualisé, comportera 12 moyens de levage pour véhicules, et 3
tables élévatrices moto.




1.1.2 Repérage du projet

Sur le plan urbanistique, le batiment est implanté sur un terrain de 57 998 m? dans la zone UC1
du PLU et cadastré section EM parcelles n° 552.

Le secteur UC1 rassemble un tissu bati hétérogéne dense composé aussi bien de maisons de
ville, d’habitat individuel pavillonnaire que de petits collectifs.

Les constructions doivent étre implantées a une distance minimale de 5 m par rapport a
I'alignement des voies publiques ou privées existantes a modifier ou a créer et 3 m par rapport
aux emprises publiques

Toutefois, lorsque la construction nouvelle s’'insére entre deux constructions existantes qui sont
implantées différemment, celle-ci peut s’aligner pour tout ou partie sur une des constructions
existantes.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une méme propriété : Entre
deux constructions non contigués, doit étre ménagée une distance suffisante pour permettre
'entretien facile des marges d’isolement et des constructions elles-mémes, ainsi que le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre I'incendie.

Hauteur absolue : 12 meétres

Construction : Les murs séparatifs, les murs pignons, les murs de cléture, les constructions
annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des fagades principales.

Toiture : 1l n'est pas fixé de prescription concernant les toitures pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérét collectif.

Clétures : Pour les constructions a destination d’activités, 'ensemble de la cl6ture peut atteindre
3.00 m cbté voies et 5.00 m sur les autres limites.

Stationnement : Construction et installation nécessaires aux services publics ou d’intérét
collectif le nombre de places a réaliser sera déterminé en tenant compte de la nature, de la
fréquentation de la construction, de la proximité de parkings publics et de la possibilité de
foisonner.

Coefficient d’occupation au sol : Supprimé.
Plan de prévention des risques : Aucun aléa.




1.1.3 Etat existant

Vue aérienne :

Cadastre
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2 MISSION DE BASE

La mission de base est confiée au maitre d’ceuvre. Elle comprend :
21 ETUDES D’AVANT PROJET

Les études d'avant-projets, fondées sur les études de diagnostic approuvés par le maitre de
l'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

Ces études devront présenter une méthodologie d’approche de I'ensemble des travaux. Une
réflexion devra étre menée sur la fagon la plus pertinente de mener le chantier.

Une attention particuliére sera portée sur cette méthodologie.

2.1.1 Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS)

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
« Préciser la composition générale en plan et en volume
« D’apprécier les volumes intérieurs et 'aspect extérieur de I'ouvrage
« De proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées

« De préciser le calendrier de réalisation et , le cas échéant, le découpage en tranches
fonctionnelles

- Etablir une estimation provisoire du co(it prévisionnel des travaux des différentes solutions
étudiées ;

« Identifier et proposer les études complémentaires d’investigation des existants ou du
terrain en fonction des renseignements éventuellement fournis lors des études de
diagnostic ;

« Prendre contact avec les concessionnaires (eau, gaz, électricité, chauffage urbain...) ;

« Décrire de fagon détaillée les principes de la réalisation des travaux en compte les abords
du site et les liaisons éventuelles avec le CRA

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec la
personne publique, le maitre de I'ouvrage, les utilisateurs ou sont fournies des explications sur
les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Les études d'APS sont présentées au maitre de I’'ouvrage pour approbation.

 Liste des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

- Formalisation graphique de I'APS proposé sous forme de plans, coupes, perspectives
et élévations a I'échelle de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1
cm/m) ;

+ Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols ou des
existants (avec préparation du cahier des charges techniques) ;

- Rédaction des cahiers des charges pour les diagnostics complémentaires identifiés
pour le bon déroulement du projet (CCTP diagnostic structure, amiante, pollution,
déchet...) s’il y a lieu.

+ Schémas de principe sous forme de synoptiques représentant les solutions retenues
pour les lots techniques (Synoptiques CFO/CFA, Synoptiques Chauffage et, climatisation
(principe de production et de distribution avec identification du sens de circulation du
fluide, des températures et débits du fluide, puissances calorifiques et frigorifiques, du
principe d’émission par typologie de local..., synoptique aéraulique avec débits des CTA,
représentations des CTA et principe de traitement aéraulique par typologie de local. Les
synoptiques doivent représenter les organes de réglages et de mesures des lots
techniques et doivent étre dotés comme les plans d’une légende ;



Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel avec comparatif avec le programme ;

Note sur les contraintes architecturales particuliéres (voisinage, PLU,
réglementation...) ;

Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des
abords) ;

Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées intégrant
notamment tous les travaux prévus par lots et les hypothéses de calculs et données
d’entrée prises en compte dans la réalisation des études de maitrise d’ceuvre ;

Indication d'un délai global de réalisation de l'opération comprenant, le cas échéant,
un phasage par tranches fonctionnelles ;

Estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux, dans le respect de
'enveloppe financiere prévisionnelle fixée par le maitre de I'ouvrage — il faudra chiffrer le
montant de la mission synthése a réaliser par le lot réalisant les prestations de
chauffage ventilation climatisation ;

Comptes rendus des réunions avec la personne publique, le maitre de I'ouvrage, les
utilisateurs, portant sur les principales options prises a ce stade de la mission ;

Descriptif détaillé des principes de la réalisation des travaux en prenant en compte les
abords du site ;

Bilan de puissance électrique ;

Rapport étude RE ou RT complet (Bbio, C, Carbone) selon les nouveaux isolants mis
en place et selon la stratégie choisie.

Notice récapitulative reprenant tous les éléments environnementaux définis dans le
Programme Technique et Environnemental comprenant notamment :

o Etude technico-économique sur la récupération des EP, pour un usage
d’arrosage extérieur et/ou sanitaires et/ou lavages des véhicules ;

o Potentialités d’utilisation des énergies renouvelables a intégrer a I'étude de
faisabilité d’approvisionnement énergétique ;

o Listing des matériaux biosourcés ;

o Moyens mis en ceuvre pour respecter les objectifs environnementaux définis
dans le programme.

A I'issu de I’APS, le Maitre d’CEuvre devra présenter au MOA, les solutions envisagées
pour répondre aux besoins du programme et conseiller au MOA la solution la plus
pertinente d’un point de vue technico financier, respect du site et des reglementations.

2.1.2 Etudes d'Avant-Projet Définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d’ensemble retenue a lissue des
études d’avant-projet sommaire approuvées par le maitre d'ouvrage ont pour objet de :

Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme avec comparatif
avec les surfaces programmes ;

Vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne
et a la sécurité ;

Arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect

Définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur
dimensionnement indicatif ;



Dimensionner les équipements des lots techniques (chauffage, ventilation, climatisation,
électricité, VRD...) ;

Réaliser les plans des différents lots ;

Définir les matériaux ;

Mettre a jour le bilan thermique, le calcul RE ou RT
Rédiger un cahier des charges géotechnique G2PRO ;

Réaliser un dossier de consultation des entreprises pour les travaux de démolition,
dépollution et désamiantage s’il y a lieu ;

Décrire de fagon détaillée les principes de la réalisation des travaux en prenant en compte
les abords du site ;

Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements ;

Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction des colts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

Etablir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposé en lots
séparés ;

Arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec la
personne publique, le maitre de I'ouvrage, les utilisateurs ou sont fournies, au fur et a mesure,
des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques proposées.

 Liste des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

Formalisation graphique de I'APD par lot proposé sous forme de plans, coupes,
élévations, de l'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec
certains détails au 1/50 (2 cm/m); Pour les lots techniques (chauffage, ventilation,
plomberie, électricité, etc.), il s’agira de bien implanter sur les plans tous les
cheminements des réseaux et terminaux relatifs aux lots techniques ;

Plans VRD (1/100) ;

Schémas de principe sous forme de synoptiques représentant les solutions retenues
pour les lots techniques (Synoptiques CFO/CFA, Synoptiques Chauffage et, climatisation
(principe de production et de distribution avec identification du sens de circulation du
fluide, des températures et débits du fluide, puissances calorifiques et frigorifiques, du
principe d’émission par typologie de local..., synoptique aéraulique avec débits des CTA,
représentations des CTA et principe de traitement aéraulique par typologie de local. Les
synoptiques doivent représenter les organes de réglages et de mesures des lots
techniques et doivent étre dotés comme les plans d’une légende ;

Notice descriptive précisant les matériaux ;

Rédaction des cahiers des charges pour les diagnostics complémentaires identifiés
pour le bon déroulement du projet (CCTP diagnostic structure, amiante, pollution,
déchet...)

Descriptif détaillé par lot des solutions techniques retenues et notamment des principes
constructifs et techniques retenues ainsi que les hypothéses de calculs et les données
d’entrée sur lesquelles se basent les études et les calculs de maitrise d’ceuvre ;

Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc. ;

Dossier de gestion des concessionnaires conformément aux dispositions |égislatives
et réglementaires relatives a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages



souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, résultant des
articles L 554-1 et suivants et R 554-1 et suivants du code de I'’environnement, définissant
les interactions de I'ouvrage avec les réseaux existants et projetés ;

« Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés
dans le respect de I'enveloppe financiere prévisionnelle fixée par le maitre de 'ouvrage ce
document aura la forme d’'un DPGF tout corps d’état., il faudra chiffrer le montant de
la mission synthése a réaliser par le lot réalisant les travaux de chauffage ventilation
climatisation ;

« Comptes rendus des réunions avec la personne publique, le maitre de I'ouvrage, les
utilisateurs portant sur les principales solutions retenues a ce stade de la mission ;

» Tableau des surfaces détaillées ;
» Bilan de puissance électrique ;

« Cahier des charges géotechniques G2PRO pour consultation des géotechniciens par le
maitre d’'ouvrage a remettre 2 semaines aprés le démarrage de 'APD ;

» Dossier de consultation des entreprises pour les travaux de démolition, dépollution
et désamiantage (plans, CCTP, CDPGF des lots démolition, désamiantage, dépollution) ;

» Descriptif détaillé des principes de la réalisation des travaux en site occupé et/ou en
prenant en compte les abords du site ;

» Rapport RE2020 complet (Bbio, Cep, Cep nr, DH, Carbone, exigences de moyens...) ;

* Notice récapitulative reprenant tous les éléments environnementaux définis dans le
Programme Technique et Environnemental comprenant notamment :

o Listing des matériaux biosourcés ;
o Note de calcul colt global ;

o Moyens mis en ceuvre pour respecter les objectifs environnementaux définis
dans le programme.

Les études d'APD sont présentées au maitre de I'ouvrage pour approbation.

2.1.3 Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre de I'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. |l
effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a l'obtention du permis de
construire, constitue le dossier et assiste le maitre de I'ouvrage dans ses relations avec les
administrations et pendant toute la durée de l'instruction.

Le maitre de I'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec
I'administration. Dés réception du permis de construire, il lui en transmet copie et procéde a
I'affichage réglementaire sur le terrain. Le maitre d’ceuvre prend en compte les demandes
issues des arrétés au plus tard au cours de la phase projet. Lorsque l'opération nécessite
I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple demande de permis de
démolir, déclaration préalable, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.),
le maitre d'ceuvre assiste le maitre de 'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour
effectuer les démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Au titre de la constitution de ces dossiers, le maitre d’ceuvre communique au maitre de
'ouvrage un bilan des surfaces construites, précisant les surfaces : SU, Surfaces de plancher,
emprise au sol (anciennes SHON et SHOB). Il rend compte de ces éléments au maitre de
'ouvrage tout au long de la réalisation de l'opération, notamment en cas d'évolution. Ce
document est remis en trois exemplaires dont un sur clé USB.
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Le dossier de Permis de Construire sera déposé de facon dématérialiser par le Maitre
d’ceuvre sur la plate-forme idoine.

Aprés accord du Permis de Construire, le Maitre d’ceuvre posera un panneau de chantier
sur le site. Le constat d’huissier (recours des tiers) sera a la charge du MOA

2.2 ETUDES DE PROJET (PRO)

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées
par le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de
construire et autres autorisations administratives, définissent la conception générale de
l'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

» Déterminer I'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous
les équipements techniques ;

» Réaliser des coupes de pré synthése entre les différents lots permettant d’éviter les
problématiques de cheminements de réseaux ou d’implantation d’équipement techniques
en phase chantier ;

» Finaliser et mettre a jour les plans et schémas ;

» Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de
leur mise en ceuvre ;

» Finaliser le dimensionnement structurel (infra et superstructures...), VRD et des
équipements des lots techniques (chauffage, ventilation, climatisation, électricité, énergie
renouvelable...) ;

» Réaliser un dossier de consultation des entreprises pour les travaux de démolition,
dépollution et désamiantage s'il y a lieu ;

» Décrire de fagon détaillée les principes de la réalisation des travaux en site occupé et/ou
en prenant en compte les abords du site ;

» Mettre a jour et finaliser le bilan thermique, le calcul RE ou RT

* Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du
mode de dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a
l'organisation spatiale des ouvrages ;

» Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du
projet ;

« Etablir un colit prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un
avant métré — il faudra chiffrer le montant de la mission synthése a réaliser par le lot
réalisant les travaux de chauffage ventilation climatisation ;

» Permettre au maitre de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt
prévisionnel de I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation ;

» Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

Si des variantes minimales respectant les conditions stipulées dans le dossier de consultation,
ont été proposées par le ou les entrepreneurs et acceptées par le maitre de lI'ouvrage, les
études de projet doivent étre complétées pour :

» Assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu’avec les
dispositions découlant, le cas échéant, d’'un permis de construire modifié ;
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Etablir la synthése des plans et spécifications émanant, d’une part, de I'avant-projet
définitif établi par le maitre d’ceuvre et, d’autre part, des propositions de I'entrepreneur.

[ Liste des documents a remettre au maitre d’ouvrage :

Documents graphiques

Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de
l'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux
plafonds, les revétements de sols, les cloisonnements, les portes et tous ouvrages de
second ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception architecturale a une
échelle variant de 1/20 a 2 ;

Plans de fondations et ouvrages d'infrastructure, incluant axes, trames, joints de
dilatation, terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées avec principaux
diamétres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au 1/50 des fondations superficielles et
profondes (ouvrages principaux) ;

Plans de structure, incluant axes, trames, joints de dilatation, plans des différents
niveaux du 1/100 au 1/50 avec positionnement, dimensionnements principaux ;

Réservations importantes affectant les ouvrages de structure. Surcharges d'exploitation
et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages, besoins principaux
en fluides ;

Plans des réseaux extérieurs et des voiries sur fond de plan de masse ;

Plans de chauffage, ventilation climatisation et plomberie sanitaire (CVC PB),
intégrant schémas généraux, bilan de puissance, tracés bifilaires des réseaux principaux
et unifilaires des réseaux secondaires et implantation des terminaux au 1/100. Les plans
doivent faire apparaitre les diamétres des réseaux principaux et de départ des réseaux
CVC PB, les puissances (en kW) des productions énergétiques et des terminaux ainsi
que les débits hydrauliques et aérauliques au niveau des départs primaires, secondaires ;

Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de
distribution, bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation
des principaux tableaux et appareillages au 1/100 ;

En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour I'implantation des réseaux
de fluides (avec indication des diametres, altimétries, encombrements, retombée de
poutres...) ;

Plans généraux des VRD avec tracé sur plan masse des principaux réseaux avec
diametres et niveaux principaux ;

Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipements principaux des locaux
techniques ;

Schémas de principe sous forme de synoptiques représentant les solutions retenues
pour les lots techniques (Synoptiques CFO/CFA, Synoptiques Chauffage et, climatisation
(principe de production et de distribution avec identification du sens de circulation du
fluide, des températures et débits du fluide, puissances calorifiques et frigorifiques, du
principe d’émission par typologie de local..., synoptique aéraulique avec débits des CTA,
représentations des CTA et principe de traitement aéraulique par typologie de local. Les
synoptiques doivent représenter les organes de réglages et de mesures des lots
techniques et doivent étre dotés comme les plans d’'une légende ;

Plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues
de secours, etc.) ;

Plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

Documents écrits

12



» Description détaillée par lot des ouvrages et spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et
des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les conditions d'essai et de
réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots ;

» Tableau des limites de prestation entre lot ;

» Présentation du colt prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de
avant-métré sur la base duquel il a été établi, sous forme d’'un DPGF tout corps d’état.

» Cabhier des Clauses Techniques Communes ;
* Reglement de chantier ;

» Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui
sera joint au DCE ;

+ Comptes rendus des réunions avec la personne publique, le maitre de I'ouvrage, les
utilisateurs portant sur les principales options prises a ce stade de la mission ;

» Descriptif détaillé des principes de la réalisation des travaux en site occupé et/ou en
prenant en compte les abords du site ;

» Bilan de puissance électrique ;
* Rapport RE ou RT

* Notice récapitulative reprenant tous les éléments environnementaux définis dans le
Programme Technique et Environnemental comprenant notamment :

o Listing des matériaux biosourcés ;
o Note de calcul colt global ;

o Moyens mis en ceuvre pour respecter les objectifs environnementaux définis
dans le programme.

Les études de projet sont présentées au maitre de I'ouvrage pour approbation.

2.3 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

Le DCE est élaboré en fonction des options prises par le maitre d'ouvrage pour le mode de
dévolution des marchés de travaux (lots séparés, entreprises groupées). Il tient compte du
niveau de conception choisi par le maitre d'ouvrage pour lancer la consultation (APD, projet ou
EXE).

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d'ouvrage des adaptations du CCAP (Cahier des Clauses
Administratives Particulieres), de l'acte d'engagement et du reglement de la consultation,
fournis par le maitre d'ouvrage, qui lui semblent nécessaires pour tenir compte des
particularités de I'opération.

_ Documents a remettre au maitre d'ouvrage :

Le maitre d'ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la consultation
des entreprises, qu'il a élaborées ou qui ont été fournies par le maitre d'ouvrage, les collecte et
les regroupe dans le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) qui comprend ainsi :

+ Les plans, pieces écrites et cadre de décomposition de prix global et forfaitaire
(sans les quantités) établis par le maitre d'ceuvre. Chaque cadre de décomposition des
prix global et forfaitaire devra respecter les chapitres du CCTP du lot respectif ;

« Les éventuels autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage soit par les autres
intervenants (notamment PGC, rapport initial du contréleur technique, études de
sondages des sols, diagnostics divers, prescriptions des concessionnaires, etc.) ;
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+ Les éléments environnementaux définis dans le Programme Technique et
Environnemental.

Le CCTP précise si besoin :

« La prescription de la mise en place d'un P.A.Q de chantier par I'entrepreneur, avec
établissement du cadre correspondant ;

« Les modalités selon lesquelles les résultats du contréle intérieur sont adressés par
I'entrepreneur au maitre d’ceuvre ou tenus a la disposition de celui-ci.

Le maitre d’ceuvre devra durant cette phase :

« Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent
présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué
des pieces administratives et techniques prévues au contrat ainsi que des piéces
élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie par le
maitre de l'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la
dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a
I'entreprise générale ;

« Proposer au maitre de I'ouvrage des criteres de sélection et de qualification a insérer
dans l'avis de publicité.

2.4 ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX
(ACT/AMT)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur
la base des études qu'il a approuvées, a pour objet de :

- Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures
obtenues ;

- Réaliser au début de la phase, les visites pour les entreprises souhaitant candidater
sur le ou les sites du projet

- Analyser les offres des entreprises, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les
justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions,
d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un
rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues,
conformément aux criteres de jugement des offres précisés dans le reglement de la
consultation. La partie financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres entre
elles et avec le colt prévisionnel des travaux ;

« Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats
de travaux par le maitre de I'ouvrage.

AMT : Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des Marchés publics de Travaux
' Documents a remettre au maitre d'ouvrage :

Le document d’analyse technico-financiére des offres ainsi que le rapport d’analyse des
offres se fera via des modéles de documents et une méthodologie, fournies par le maitre
d’ouvrage, ces derniers seront a adapter aux spécificités de la consultation menée pour
I'opération visée par le présent document.

Consultation des entreprises

- Etablissement d'un rapport d'analyse des candidatures et proposition de sélection de
candidats au maitre de I'ouvrage (une réunion de restitution sera prévue entre le maitre
d'ceuvre et le maitre d'ouvrage). Le maitre d’ceuvre devra aussi remetire au maitre
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d’ouvrage, un rapport d’analyse provisoire intermédiaire au milieu de sa période d’analyse
afin que le maitre d’'ouvrage ait une premiere vision sur les résultats de I'analyse (une
reunion intermédiaire sera prévue). De méme le maitre d’ceuvre devra reprendre autant
de fois que le demandera le maitre d’ouvrage ses rapports d’analyse si ces derniers ne
sont pas satisfaisants.

« Le cas échéant, apporter les réponses aux questions posées par les entreprises pendant
la consultation suivant les modalités définies avec le maitre d'ouvrage.

- Etablissement d'un rapport comparatif d'analyse technique et financiére des offres et, s'il y
a lieu, de leurs variantes, avec assistance a la mise en ceuvre de la procédure portant sur
les offres anormalement basses.

« Le cas échéant, préparer les éléments nécessaires a la régularisation des offres et a la
demande de précisions sur la teneur des offres.

« Proposition d'une liste d'entreprises susceptibles d'étre retenues (offres économiquement
les plus avantageuses).

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre met au point les piéces constitutives du marché en vue de sa signature par
le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.

Il assiste le maitre de I'ouvrage sur les réponses a faire aux entrepreneurs demandant des
explications sur le rejet de leurs offres en application des articles R2181-1 et suivants du Code
de la Commande Publique.

2.5 VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE (VISA)

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les
entreprises, le maitre d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les
dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faite par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre
d’'ouvrage que les documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet
établi par le maitre d’'ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la
cellule de synthése.

[J Prestations incluses

- Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les
entrepreneurs aux documents établis par la maitrise d'ceuvre.

. Etablissement d'un état récapitulatif de recensement, d'approbation ou
d'observations de tous les documents d'exécution.

- Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux
prescriptions arrétées dans le CCTP des marchés de travaux.

- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles
variantes proposées par les entrepreneurs.

- Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou
les entrepreneurs.

- Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par
I'OPC ou les entrepreneurs.

« Controéle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.
+ Examen de la conformité des plans et des documents d’exécution permettant de
respecter les objectifs RE ou RT et environnementaux définis au DCE et établis par
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2.6

les entrepreneurs. Apres chaque examen, le maitre d’ceuvre devra, sur la base de ces
documents, mettre a jour au fur et a mesure des modifications de chantier par rapport au
DCE, le calcul RE ou RT et devra fournir tous les 2 mois durant la durée du chantier, son
rapport RE ou RT mis a jour. Le maitre d’ceuvre devra a la fin du chantier délivrer au
maitre d’ouvrage I'attestation RE ou RT de fin de chantier.

DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (DET)

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux, exercée dans les conditions fixées au
CCAG applicable aux marchés de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 modifié
par l'arrété du 3 mars 2014 et au CCAP du ou des marchés de travaux, a pour objet de :

Organiser la période de préparation du chantier, en procédant notamment, au visa du
programme d’exécution des travaux, du plan d’assurance qualité du chantier établis par
lentrepreneur, et a [I'élaboration du calendrier détaillé d’exécution des travaux en
concertation avec les entrepreneurs, notamment en cas d’absence d’organisme assurant
'organisation, le pilotage et la coordination du chantier retenu par le maitre de I'ouvrage

mandataire ;

Notifier par ordre de service avant le démarrage des travaux, le plan général
d’implantation des ouvrages, ainsi que les procés-verbaux de piquetage ;

S’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de
réalisation respectent les études effectuées ;

S’assurer que les documents administratifs ou techniques a produire par le ou les
entrepreneurs, en application du ou des contrats de travaux, sont conformes aux dits
contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelable
par un homme de l'art ;

S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions
administratives ou techniques du ou des contrats de travaux, y compris le cas
échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il
en a été établi un ;

Analyser en collaboration avec le maitre de I'ouvrage, la capacité professionnelle,
technique et financiére des sous-traitants présentés par I'entrepreneur principal en cours
de chantier, et I'assister dans la mise en ceuvre de la procédure des offres anormalement
basses des sous-traitants ;

Préparer tout ordre de service, sans restriction d’aucune sorte, et établir tout proces-
verbal nécessaire a I'exécution du ou des contrats de travaux, ainsi que procéder a toutes
constatations et constats contradictoires, que la demande émane de I'entrepreneur ou du
maitre d’ceuvre et fixer la date des constatations dans un délai maximum de huit jours a
compter de la demande de I'entrepreneur, organiser et diriger les réunions de chantier ;

Accepter ou refuser les matériaux, produits et composants de construction
proposeés par I’entrepreneur par référence aux normes et cahier des charges ;

Effectuer en fonction des stipulations du CCAP du ou des marchés de travaux, les
essais et épreuves définies au CCTP ;

Etablir les procés-verbaux de piquetage ;
Définir les mesures conservatoires a prendre en cas d’arrét du chantier ;

Proposer au maitre de I'ouvrage, la durée des prolongations éventuelles des délais
d’exécution des marchés de travaux apres avis du ou des entrepreneurs, y compris en
cas d’intempéries diment constatées ;

Modifier, le cas échéant, le calendrier détaillé d’exécution des travaux en cours de
chantier ;
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« Mettre en place et tenir a jour le registre de chantier ; le maitre d'ceuvre signera ce
registre et devra le faire signer par le titulaire du marché de travaux ou chacun des
membres, en cas de groupement, lors de chaque réunion de chantier. Le maitre d'ceuvre
doit tenir ce registre a la disposition du représentant du maitre de l'ouvrage ou des
intervenants autorisés dans les sept jours qui suivent leur demande formulée par écrit ou
lors des réunions de chantier ;

« Informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur I'état d'avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

+ Arréter les prix non définitifs notifiés par ordre de service par le maitre de
Pouvrage, pour les travaux supplémentaires ou modificatifs dont la réalisation est
nécessaire au bon achevement de I'ouvrage, aprés consultation de I'entrepreneur titulaire,
et préparer les avenants dés fixation des prix définitifs ou via la rédaction de Fiches
Techniques Modificatives (FTM) préalables a la rédaction des avenants via un modéle
fourni par le maitre d’'ouvrage et a adapter au présent dossier ;

- Participer au suivi de la mise en ceuvre par les entrepreneurs de la clause d’insertion
par l'activité économique telle que définie dans les CCAP des marchés de travaux,
notamment lors des réunions de chantier ;

« Accepter ou rectifier les projets de décomptes mensuels ou finaux ainsi que leurs
pieces jointes, ou les demandes d’avances présentées par le ou les entrepreneurs ;
établir le cas échéant, le décompte final au lieu et place de I'entrepreneur défaillant ;

- Etablir a partir du décompte mensuel les états d’acompte mensuels, conformément
au modéle qui sera remis par le maitre de I'ouvrage ; (EDIFLEX)

- Etablir a partir du décompte final, le projet de décompte général ou de liquidation,
conformément au modéle qui sera remis par le maitre de I'ouvrage ; (EDIFLEX)

- Constater et appliquer les pénalités de retard, déterminer le montant des réfactions a
appliquer a I'entrepreneur ;

- Réceptionner les factures des sous-traitants dans le cadre de la mise en ceuvre de la
procédure décrite a l'article 136-1 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, vérifier la
réalité d’exécution des travaux facturés par le sous-traitant, transmettre sans délai ces
factures au maitre de I'ouvrage apres les avoir vérifiées notamment dans I'’hypothése ou
I'entrepreneur titulaire n’a pas répondu dans le délai prévu de quinze jours ;

- Donner un avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées
par I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général,
assister le maitre de 'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux,
ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation des entreprises ;

- Délivrer tout ordre de service et établir tout proces-verbaux nécessaires a
I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats
contradictoires ;

« Organiser et diriger les réunions de chantier ;

- Informer systématiquement le maitre d'ouvrage sur l'état d'avancement et de
prévision des travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

« Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés
par le ou les entrepreneurs ; établir les états d'acomptes ; vérifier le projet de décompte
final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général ;

« Donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le
maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi
gu'instruire les mémoires en réclamation de ou des entreprises.

[ Taches a effectuer
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Direction des travaux :

Organisation et direction de la période de préparation du chantier, avec visa du
programme d’exécution des travaux et du PAQ, élaboration du calendrier détaillé
d’exécution des travaux en concertation avec les entrepreneurs, mise en place du registre
de chantier ;

Organisation et direction des réunions de chantier, avec présence hebdomadaire a ces
réeunions ;

Renseigner et utiliser les logiciels de facturation de la maitrise d’ouvrage notamment
EDIFLEX et Chorus ;

Rédaction et diffusion des comptes rendus de chantier, y compris a la personne publique
et au maitre de I'ouvrage, analyser et répondre aux éventuelles remarques émises par les
entrepreneurs ;

Participation mensuelle a une réunion dite de « maitrise d’ouvrage » (utilisateur, maitrise
d’ceuvre, maitre de I'ouvrage), avec rédaction du compte rendu correspondant ;

Etablissement des ordres de service sans restriction d’aucune sorte ;
Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général ;

Information du maitre de I'ouvrage : avancement, dépenses, évolutions notables, tenue a
jour de la liste compléte des travaux modificatifs ;

Production des éléments définis dans le référentiel des exigences programmatiques
concernant les objectifs environnementaux.

Controle de la conformité de la réalisation :

Réalisation de tous constats contradictoires avec I'entrepreneur ;

Examen des documents complémentaires a produire par les entreprises, en application
de leurs contrats ;

Conformité des ouvrages aux prescriptions des contrats, y compris ceux réalisés par les
sous-traitants ;

Etablissement de comptes rendus d'observation ;

Synthese des choix des matériaux, échantillons ou coloris a valider par le maitre
d'ouvrage ;

Production des éléments définis dans le référentiel des exigences programmatiques
concernant les objectifs environnementaux.

Gestion financiere :

Vérification des projets de décomptes mensuels, établissement des acomptes mensuels,
examen des demandes de paiement des sous-traitants ;

Examen des devis de travaux complémentaires ou supplémentaires, et préparation des
D.C.E, FTM et/ou avenants correspondants ;

Vérification des projets de décomptes finaux, établissement du décompte final en lieu et
place de I'entrepreneur défaillant, établissement du projet de décompte général ;

Examen des mémoires en réclamation (examen technique, matériel et économique).

La présente mission comprend si besoin, les prestations nécessaires au remplacement d'une
entreprise défaillante en cours de chantier (constat contradictoire, décompte de liquidation,
nouveau dossier de consultation des entreprises, choix d'une autre entreprise), ainsi que
'analyse de toutes les incidences financieres, techniques et calendaires liées a cette
défaillance.
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2.7

ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant
la période de garantie de parfait achévement, exercée dans les conditions fixées au CCAG
applicable aux marchés de travaux approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 modifié par
I'arrété du 3 mars 2014 et au CCAP du ou des marchés de travaux, a pour objet :

De préparer les opérations préalables a la réception, par I'organisation d’'une visite des
ouvrages a réceptionner, en présence de la personne publique, du maitre de I'ouvrage,
du contrdleur technique, du CSPS. Cette visite donne lieu a un compte rendu établi par le
maitre d’ceuvre, qui récapitule les observations relevées dont celles présentées par la
maitrise d’ouvrage, et qu'’il convient de régler avant de proposer la réception ;

D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux dans les délais fixés aux
contrats de travaux (convocations, rédaction des Procés-verbaux conformément aux
modeles remis par le maitre de I'ouvrage, diffusion, propositions au maitre de I'ouvrage) ;

D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’'a leur
levée ;

De procéder a 'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ;

de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a I'exploitation de 'ouvrage a
partir, des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de
récolement des ouvrages et des VRD, des notices de fonctionnement, des prescriptions
de pose des équipements ou produits mis en ceuvre, des constats d’évacuation des
déchets, des bordereaux de suivi des déchets dangereux, et des prescriptions de
maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en ceuvre et des conditions

de garantie des fabricants attachées a ces équipements ;

De remettre le registre de chantier au maitre de I'ouvrage dans le cadre des opérations
préalables a la réception définitive de I'ouvrage, en 4 exemplaires dont un sur CLE USB.

! Prestations confiées et documents a remettre au maitre d'ouvrage

Au cours des opérations préalables a la réception, le maitre d'ceuvre :

Réalise contradictoirement avec I'entrepreneur, la reconnaissance des ouvrages
exécutés, les épreuves prévues au C.C.T.P des marchés de travaux, la constatation de
linexécution des prestations prévues aux marchés de travaux, la vérification de la
conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs
conditionnant leur garantie, la constatation d'imperfections ou malfagons, la constatation
du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux, les constatations relatives a 'achévement des travaux ;

Valide par sondage les performances des installations ;
Organise les réunions de contrble de conformité ;
Participe aux visites de la commission de sécurité ;

Etablit par corps d'état ou par lot la liste précise et détaillée des réserves, triée par nature
de réserves (travaux restant a exécuter, imperfections ou malfagons etc...) ;

Propose les réfactions éventuelles a appliquer a I'entrepreneur, ou de distraire certaines
prestations du marché ;

Propose ou non au maitre de I'ouvrage la réception ;

Réalise les exigences de qualité environnementale et technique requise dans le
programme.
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Etat des réserves et suivi

« Le maitre d’ceuvre s'assure de la levée des réserves par les entreprises dans les délais
définis, et réalise un constat contradictoire de la levée ou non levées de celles-ci.

Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de
'ouvrage a partir du dossier de conception générale du maitre d’ceuvre, des plans conformes a
I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement, des notices de fonctionnement,
des prescriptions de pose des équipements ou produits, des constats d’évacuation des
déchets, des bordereaux de suivi des déchets dangereux, ainsi que des prescriptions de
maintenance des fournisseurs d’éléments d’équipement mis en ceuvre et des conditions de
garantie des fabricants attachées a ces équipements. Ce dossier est revétu de la mention «
déclaré conforme par le maitre d’ceuvre » suivie de sa signature.

Il integre les éléments environnementaux et techniques requis dans le programme, selon les
contraintes fixées au programme.

[l integre aussi I'attestation de fin de chantier RE2020 suivant la réglementation en vigueur au
moment de la réalisation du projet.

Ce dossier est établi dans le respect de la charte graphique éventuellement fournie par la
maitrise d’ouvrage avant le démarrage du chantier.

Les fiches types amiante sont jointes également a ce dossier.

2.8 AU COURS DE L’ANNEE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (GPA)
Le maitre d’ceuvre au cours de I'année de Garantie de Parfait Achévement devra :
« Examiner les désordres apparus aprées la réception et signalés par le maitre de 'ouvrage ;

« Mettre en place un suivi informatisé du parfait achévement de I'ouvrage, mentionnant tous
les désordres et dysfonctionnement relevés ou signalés, avec émargement du maitre
d’ceuvre apres réparation. Ce document est incrémenté des la survenance de nouveaux
désordres ou dysfonctionnements ;

« Organiser une visite de parfait achévement avant la fin du délai de garantie a laquelle la
personne publique et le maitre de 'ouvrage sont conviés. Il établit et transmet le compte
rendu au maitre de I'ouvrage ;

« Apprécier la nécessité de prolongation du délai de parfait achévement au sens de l'article
44-2 du CCAG Travaux, et rend compte au maitre de I'ouvrage ;

- Réaliser les actions environnementales et techniques selon les contraintes fixées au
programme, ainsi que pendant la 2éme année ou les autres années de fonctionnement si
spécifié au programme.

A la fin de la garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre remet au maitre de I'ouvrage, 4
jeux complets des Comptes rendus de chantier, dont un sur CLE USB.

2.9 MISSION DE COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE
(C.S.S.1.)

Lorsqu'elle est obligatoire, la mission SSI est confiée a I'équipe de maitrise d'ceuvre titulaire de
la mission de base. Elle est réalisée pour chaque phase et tranche de travaux. Le contenu de la
mission de coordination SSI doit étre conforme a la norme NF S61-932 de juillet 2000.

Sa mission est définie précisément dans la norme NFS 61931 en vigueur.
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Le coordinateur devra connaitre notamment le reglement de sécurité incendie du 25 juin 1980,
les dispositions particulieres applicables a chaque type d’activité, les normes NF S 61-930,
NFS-61940, NFS 61 970 et 31-001 et suivantes, les régles APSAD, les principes d’alarme, de
détection, de compartimentage et de désenfumage, les matériels certifiés NF-A2P
Constructeurs etc.... Durant cette phase de conception, il préconise de fagon trés fine les
équipements nécessaires au regard de la réglementation et de la spécificité de I'établissement.
Au besoin, il entre en contact avec les services instructeurs de commission de sécurité. A ce
stade, il détermine les différentes zones et établit un tableau de corrélation des différents
matériels. Le coordinateur apporte également une aide technique a la rédaction des piéces
écrites en fixant au mieux les détails d’interférence entre les lots impliqués dans le SSI Il
apporte également une collaboration a la rédaction de la notice de sécurité. Le cahier des
charges fonctionnel du SSI procéde a la détermination des zones, en définissant :

« La catégorie du SSI ;
« L’organisation des zones ;
« Lacorrélation entre les Z.D etles Z.S ;

« Le positionnement des matériels centraux et déportés éventuels ainsi que les modalités
de I'exploitation de I'alarme (restreinte, générale et/ou générale sélective) ;

« Les alimentations de sécurité (A.E.S, A.P.S) et leurs conditions d’'implantation ;

 Les constituants du SSI en indiquant le mode de fonctionnement des D.C.T et les options
de sécurité des D.A.S ;

 Le principe et la nature des liaisons ;
« La procédure de réception technique du SSI.
Ce cahier détermine également les besoins éventuels dans les fonctions suivantes :
 Détection ;
- Evacuation (alarme) ;
« Compartimentage ;
« Désenfumage ;
« Mise a l'arrét technique ;
« Surveillance du systeme ;
+ Entretien.

Le coordinateur établit a chaque document d’étude, une note de synthése SSI mettant en
évidence les éléments ci-dessus.

Pour la coordination SSI :

« Pendant la phase de conception, il vérifie avant dépbt auprés de la commission de
sécurité, les notices et plans de sécurité étabilis, il valide le plan de corrélation du SSI., il
apporte assistance lors des réunions avec les différentes autorités compétentes
(commission départementale de sécurité par exemple).

« Pendant la phase de réalisation de I'ouvrage, il organise des réunions périodiques SSI au
cours desquelles il recueille notamment, les documents concernant les équipements et
les fiches d’essais fonctionnels des entreprises. Il procéde lui-méme a des essais pour
tester la corrélation des différents matériels et la mise en sécurité globale de
I'établissement selon différents scénarios de sinistre. Il diffuse un compte rendu de ces
réunions.

« Pendant la phase de réception, il vérifie par sondage la corrélation des matériels suivant
les combinaisons prévues en conception, il recueille les documents de résultats des
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essais réalisés par les installateurs, il élabore le dossier d’identité SSI, il participe a la
visite de contréle de la commission de sécurité.

Pour I’établissement du dossier d’identité SSI :

A c6té du dossier des ouvrages exécutés, le dossier d’identité SSI permet de garder une trace
dans le futur des équipements de sécurité. Cela concerne non seulement les équipements
actifs télécommandés par le C.M.S.l, mais également les éléments passifs comme les
caractéristiques des fileries ou des matériaux employés pour la réalisation des conduits de
désenfumage.

Le dossier d’identité SSI doit comporter au minimum les informations suivantes :

« Zones de détection avec identification des détecteurs et/ou des déclencheurs manuels
correspondants ;

« Zones de mise en sécurité avec identification des dispositifs actionnés de sécurité ;

« Zones de diffusion d’alarme avec identification des diffuseurs d’alarme sonores et/ou des
blocs autonomes d’alarme sonore ;

« Corrélation entre :

o Zones de détection (ZD) et zones de mise en sécurité (ZS) et du centraliseur de
mise en sécurité incendie pour les systéemes de sécurité incendie de catégorie A et
B,

o Entre dispositif de commande (dispositif de commande manuelle (DCM), dispositif
de commande manuelle regroupée (DCMR), dispositif de commande avec
signalisation (DCS)) et dispositifs actionnés de sécurité (DAS), pour les catégories
C,DetE,

o Plans des installations, les plans de céblage détaillés devant étre annexés au
dossier d’identité,

o Liste des matériels du systéeme de sécurité incendie et documentations donnant
leurs caractéristiques,

o Instructions de manosuvre,

o Document attestant la compatibilité entre le systéme de détection incendie (SDI) et
le centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI),

o Notice d’exploitation et de maintenance du SSI.
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3 MISSION COMPLEMENTAIRE A LA MISSION DE BASE

3.1 ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION (OPC)
L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

« Pour l'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur
les études d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur
chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au
respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles
pénalités ;

« Pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des
différents intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le college
interentreprises d'hygiéne et de sécurité ;

« Pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des
réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures
d'organisation arrétées au titre de I'ordonnancement et de la coordination.

Pour ce faire, le pilote est chargé :
Pendant les phases de conception APS a PRO/DCE :

« De réaliser et de diffuser le planning de conception et de réalisation des travaux avec
identification des taches critiques et propositions de solutions permettant de respecter les
contraintes calendaires du maitre d’ouvrage.

Pendant la phase de préparation des travaux :

« De regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs ;
« De mettre en place I'organisation générale de I'opération ;

« De planifier et coordonner temporellement les études d'exécution ;

« De planifier les travaux, par notamment ['élaboration en concertation avec les
entrepreneurs du calendrier détaillé d’exécution des travaux.

Pendant la période d’exécution des travaux :
» De veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation ;

- De mettre & jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée
par périodes et par élément d'ouvrage ;

« De coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions
spécifiques de coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

- De veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des
mesures correctives pour rattraper des retards ;

« D’apprécier I'origine des retards ;

- De modifier si nécessaire, le calendrier détaillé d’exécution établi pendant la phase de
préparation de chantier.

Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception :
- D’établir la planification des opérations de réception ;
« De coordonner et piloter ces opérations ;

« De pointer 'avancement des levées de réserves.
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3.2 MISSION APPLICATION DU DECRET TERTIAIRE

Cette mission a pour objectif d’'accompagner le Maitre d’Ouvrage (MOA) dans I'application du
Décret Tertiaire relatif aux objectifs de baisse des consommations énergétiques des batiments
tertiaires aux horizons 2030, 2040, 2050.

Cette mission sera peut-étre abordée de facon partielle selon le scénario chois a 'APS. Mais le
remplacement de certains équipements devra étre accompagné de cette réflexion.

Contenu et déroulé de la mission :

A chaque phase (APS a AOR) :
- Visite du site ;

- Recueil des données des Etudes Energétiques menées par la présente équipe de maitrise
d’oeuvre ;

- Recueil des données des factures énergétiques de 2010 a 2021 ;
- Détermination des zones et batiments concernés par le décret tertiaire ;
- Détermination de I'année de référence ;

- Identification des bouquets énergétiques et de travaux pour atteindre les niveaux 2030, 2040,
2050 (KWh, investissement, colt exploitation, temps de retour sur investissement, Etc.) ;

- Accompagnement a la saisie des données réglementaire dans OPERAT ;

_ Liste des documents a remettre au maitre d'ouvrage :

Rapport/Dossier Décret Tertiaire constitué des données et pieces suivantes :

« Une étude énergétique permettant de définir la situation de référence et les actions
d'amélioration de la performance énergétique du batiment et des équipements
techniques déterminée via la mission STD et Th-C-E ex ;

« Une note d’identification des actions d'adaptation, des locaux et du comportement des
occupants ;

« Des programmes d'actions permettant d'atteindre les objectifs,

« Une note technique et/ou un avis circonstancié justifiant la ou les modulations d'objectifs
pour contraintes techniques,

« Une note de calculs des temps de retours bruts sur investissement des
actions d’amélioration pour justifier les modulations relatives a la disproportion des codlts
de certaines actions.

NOTA : Le MOE devra intégrer les solutions permettant de respecter le Décret Tertaire a toutes
les phases du projet.
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4 DELAIS D’ETUDES PREVISIONNELS

. Durée TOt?I
PHASES Durée en semaine durée
MOE en mois en
ETUDE MOE VALIDATION MOA | semaine
APS 3 1
APD/PC 4 4 1 17
PRO 4 1
DCE 2 1
TOTAL APS a DCE 4 13 4 17
3 semaines :
. . rédaction AAPC
4 semaines : consultation des
entreprises + visites du site aux .
L . 4 semaines
entreprise si nécessaire ,
d’analyse en
ACT/AMT 3 semaines d’analyse, suivi parallele du MOE
(y compris réalisation 4 ti / , et relecture des 17
dossier marché) questions/réponses aux rapports
entreprises et rédaction des
ra , e
pportsld analyse et diffusion au 3 semaines -
maitre d'ouvrage .
validation rapport
d'analyse (cellule
qualité, BCPA)
TOTAL ACT/AMT 4 7 10 17
DET/VISA/AOR A déterminer Selon avancement
dont 1 mois de selon I'opération
préparation)
GPA 12

Nota : les délais de validation du maitre d’ouvrage sont donnés a titre indicatif.

En phase ACT/AMT, certaines missions du maitre d'ceuvre et du maitre d’'ouvrage se
superposeront. En phase de validation du rapport d’analyse, le maitre d’ouvrage pourra
demander au maitre d'ceuvre de le modifier et de requestionner pour des alignements
techniques. A lissue de la phase ACT/AMT et avant le démarrage du chantier, le Bureau de la
Commande Publique et des Achats préparera les notifications et les différentes démarches
administratives inhérentes a ces phases (durée estimative : 2 mois).

En phase VISA, a partir de la réception d’'un document EXE pour VISA, le maitre d’ceuvre aura
2 semaines maximum pour réaliser le visa sur ce document.
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