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ETUDE

Consultation CONSULTATION

Analyse d'offre / négociation éventuelle ANALYSE / NEGOCIATION EVENTUELLE

Notification NOTIFICATION

LOT 01 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Plans d'atelier de chantier PLANS D'ATELIER DE CHANTIER

Commande / fabrication COMMANDE / FABRICATION

Dépose / pose des menuiseries neuves - Tiers Sud TIERS SUD

Dépose / pose des menuiseries neuves - Tiers Central TIERS CENTRE

Dépose / pose des menuiseries neuves - Tiers Nord TIERS NORD

Finitions FINITIONS

Levée de réserves LEVEE DE RESERVES

OPR

RECEPTION

Dressé par CAILLAUD INGENIERIE le 03/04/2025

CCI de l'AIN

1 Rue Joseph Bernier

01000 BOURG EN BRESSE

M2 - Aout

REMPLACEMENT DE MENUISERIES

CENTRE DES ENTREPRENEURS

90 Rue Henri de Boissieu

01000 BOURG EN BRESSE

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

M1 - Juillet M3 - SeptembreAvril Mai M0 - Juin


