
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 TRAVAUX 269 jrs Lun 03/02/25 Jeu 12/02/26

2 Ordre de Service de démarrage des travaux 1 jr Jeu 26/06/25 Jeu 26/06/25

3 Période de préparation 22 jrs Jeu 26/06/25 Ven 25/07/25

4 Lot 1 - Cloisons - Faux plafonds 76 jrs Lun 14/07/25 Lun 27/10/25

5 Cloisons 25 jrs Lun 14/07/25 Ven 15/08/25

6 Encoffrements 10 jrs Lun 18/08/25 Ven 29/08/25

7 Faux plafonds ossatures et placo 16 jrs Lun 01/09/25 Lun 22/09/25

8 Faux plafonds remplissage dalles 10 jrs Mar 14/10/25 Lun 27/10/25

9 Lot 2 - Revêtements muraux 10 jrs Lun 04/08/25 Ven 15/08/25

10 Pose faïence 10 jrs Lun 04/08/25 Ven 15/08/25

11 Lot 3 - Menusieries bois 35 jrs Mar 09/09/25 Lun 27/10/25

12 Pose menuiseries 10 jrs Mar 09/09/25 Mar 23/09/25

13 Aménagements 10 jrs Mar 14/10/25 Lun 27/10/25

14 Lot 4 - Menuiseries aluminium 20 jrs Lun 18/08/25 Ven 12/09/25

15 Pose menuiseries 20 jrs Lun 18/08/25 Ven 12/09/25

16 Lot 5 - Peintures 69 jrs Lun 04/08/25 Jeu 06/11/25

17 Enduits 10 jrs Lun 04/08/25 Ven 15/08/25

18 Peinture 1ère couche avant réseaux 15 jrs Lun 11/08/25 Ven 29/08/25

19 Peinture 1ère couche après faux plafonds 15 jrs Mar 23/09/25 Lun 13/10/25

20 Peinture finitions 15 jrs Ven 17/10/25 Jeu 06/11/25

21 Lot 6 - Electricité 56 jrs Lun 18/08/25 Lun 03/11/25

22 Réseaux 20 jrs Lun 18/08/25 Ven 12/09/25

23 Appareillages 20 jrs Mar 30/09/25 Lun 27/10/25

24 Essais 5 jrs Mar 28/10/25 Lun 03/11/25

25 Lot 7 - Plomberie - CVC 56 jrs Lun 18/08/25 Lun 03/11/25

26 Réseaux 20 jrs Lun 18/08/25 Ven 12/09/25

27 Appareillages 15 jrs Mar 07/10/25 Lun 27/10/25

28 Essais 5 jrs Mar 28/10/25 Lun 03/11/25

29 RECEPTION 13 jrs Ven 07/11/25 Mar 25/11/25

30 Visites techniques M.Oeuvre 2 jrs Ven 07/11/25 Lun 10/11/25

31 Levée des réserves - 1 mois 10 jrs Mar 11/11/25 Lun 24/11/25

32 Réception 1 jr Mar 25/11/25 Mar 25/11/25
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Délais : 5 mois, y compris période de préparation


