
Intelligence Apprentie

Création d'une Ecole IA à Savenay

Lot CVC

Travaux 05-juil semaine 28 semaine 29 semaine 30 semaine 31 semaine 32 semaine 33

Chauffage - Clim

pose unité extérieure

pose câble alimentation

pose tuyau fluides

pose unités intérieures

pose convecteur

raccordement

Mise en service

Ventilation

Pose CTA en toiture

Pose conduit

piquage et raccordement

pose bouche

extracteur sanitaire

Mise en service

Plomberie

Pose réseau EF / ECS

Pose CE

Raccordement des réseaux

Pose équipement sanitaire

Essai mise en service

PLANNING IA SAVENAY


