Intelligence Apprentie
Création d'une Ecole IA a Savenay

Lot CVC

PLANNING IA SAVENAY

Travaux

05-juil

semaine 28

semaine 29

semaine 30

semaine 31

semaine 32

semaine 33

Chauffage - Clim

pose unité extérieure

pose cable alimentation

pose tuyau fluides

pose unités intérieures

pose convecteur

raccordement

Mise en service

Ventilation

Pose CTA en toiture

Pose conduit

piguage et raccordement

pose bouche

extracteur sanitaire

Mise en service

Plomberie

Pose réseau EF / ECS

Pose CE

Raccordement des réseaux

Pose équipement sanitaire

Essai mise en service




