_/\_ _l_\a;nm_amm Maison d’arrét de Rouen
A

Travaux de création d'un local armurerie ELSP (Equipes Locales de
Securité Pénitentiaire) et d’un local fonctionnement ((bureau)
Avant-projet vi- Mai 2024

contact@mic-facilities. fr

6  PLANNING PREVISIONNEL

Zones Taches s0|s1]s2]s3]sa]s5]s6 S7] S8 59 [510|511|512|513|514|515|516/517]518
Démolition Gros-Euvre

Serrurerie

Cloisons-menuiseries-intérieures

Revétement de sols et muraux
CVC/Plomberie/Sanitaire
Electricité

Armurerie

Derniéres finitions puis réception partielle de la zone (libération)

Déposes diverses

Revétement de sols, muraux, plafond
CVC/Plomberie/Sanitaire
Electricité

Local
fonctionnement

Derniéres finitions puis réception partielle de la zone {libération)




