REHABILITATION DU BUREAU DES ENTREES ET
RAFRAICHISSEMENT DU HALL D’ACCUEIL PZQ

NB : il s'agit d'un planning envelloppe pour la consulation.Le planning définitif contractuel débutera a la date de signature de 1'0S de démarrage de la phase de préparation

N° Nom de la tache Durée Début Fin Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026
Mai Jui Jul Aol Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aol Sep
1
2
3 | REHABILITATION DU BUREAU DES ENTREES ET 257 jours Lun 02/06/25 Mar 26/05/26 I 1
RAFFRAICHISSEMENT DU HALL D'ACCUEIL
4 ZONE B - TRANCHE FERME 1 171 jours Lun 02/06/25 Lun 26/01/26 L 4 @ ZONE B - TRANCHE FERME 1
3 0S DE DEMARRAGE - PREPARATION - INSTALLATION DE 45 jours Lun 02/06/25 Ven 01/08/25 . OS DE DEMARRAGE - PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER
CHANTIER
6 COMMANDES APPROVISIONNEMENTS 60 jours Lun 04/08/25 Ven 24/10/25 COMMANDES APPROVISIONNEMENTS
7 DEMOLITION DEPOSE 5 jours Lun 27/10/25 Ven 31/10/25 . DEMOLITION DEPOSE
8 GROS OEUVRE 5 jours Lun 03/11/25 Ven 07/11/25 GROS OEUVRE
9 CLOISONS SECHES 14jours  Lun01/12/25 Jeu18/12/25 . CLOISONS SECHES
10 MENUISERIES ALU 14jours  Lun01/12/25 Jeu18/12/25 . MENUISERIES ALU
1 MENUISERIES BOIS 7 jours Ven 19/12/25 Lun 29/12/25 MENUISERIES BOIS
12 REVETEMENT DE SOL-CARRELAGE 15 jours Lun 10/11/25 Ven 28/11/25 REVETEMENT DE SOL-CARRELAGE
13 FAUX-PLAFONDS 15 jours Ven 19/12/25 Jeu 08/01/26 FAUX-PLAFONDS
14 ELECTRICITE CFO/CFA 20 jours Lun 01/12/25 Ven 26/12/25 ELECTRICITE CFO/CFA
15 CLIMATISATION-VENTILATION 30 jours Lun 01/12/25 Ven 09/01/26 CLIMATISATION-VENTILATION
16 NETTOYAGE 3 jours Lun 12/01/26 Mer 14/01/26 NETTOYAGE
17 ESSAIS 5 jours Jeu 15/01/26 Mer 21/01/26 - ESSAIS
18 RECEPTION 3 jours Jeu 22/01/26 Lun 26/01/26 ECEPTION
19
20 ZONE A - TRANCHE FERME 2 46 jours Mar 03/02/26 Mar 07/04/26 v ZONE A - TRANCHE FERME 2
21 PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER 15 jours Mar 03/02/26  Lun 23/02/26 PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER
22 DEMOLITION DEPOSE 5 jours Mar 24/02/26  Lun 02/03/26 . DEMOLITION DEPOSE
23 GROS OEUVRE 2 jours Mar 03/03/26  Mer 04/03/26 GROS OEUVRE
24 CLOISONS SECHES 3 jours Mar 10/03/26 Jeu 12/03/26 . CLOISONS SECHES
25 MENUISERIES ALU 3 jours Mar 10/03/26 Jeu 12/03/26 . MENUISERIES ALU
26 MENUISERIES BOIS 2 jours Ven 13/03/26 Lun 16/03/26 MENUISERIES BOIS
27 REVETEMENT DE SOL-CARRELAGE 3 jours Jeu 05/03/26 Lun 09/03/26 EVETEMENT DE SOL-CARRELAGE
28 FAUX-PLAFONDS 5 jours Ven 13/03/26 Jeu 19/03/26 FAUX-PLAFONDS
29 ELECTRICITE CFO/CFA l4jours  Mar 10/03/26 Ven 27/03/26 ELECTRICITE CFO/CFA
30 CLIMATISATION-VENTILATION 15jours  Mar 10/03/26 Lun 30/03/26 _CLIMATISATION-VENTILATION
31 NETTOYAGE 3 jours Mar 31/03/26 Jeu 02/04/26 NETTOYAGE
32 ESSAIS 2 jours Ven 03/04/26 Lun 06/04/26 . ESSAIS
33 RECEPTION 1 jour Mar 07/04/26 Mar 07/04/26 ECEPTION
34
35 ZONE C - TRANCHE CONDITIONNELLE 30 jours Mer 15/04/26 Mar 26/05/26 ZONE C - TRANCHE CONDITIONNELLE
36 PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER 5 jours Mer 15/04/26 Mar 21/04/26 . PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER
37 DEMOLITION DEPOSE 5 jours Mer 22/04/26 Mar 28/04/26 DEMOLITION DEPOSE
38 GROS OEUVRE 2 jours Mer 29/04/26 Jeu 30/04/26 GROS OEUVRE
39 CLOISONS SECHES 3 jours Mer 06/05/26 Ven 08/05/26 . CLOISONS SECHES
40 MENUISERIES ALU 2 jours Mer 06/05/26 Jeu 07/05/26 MENUISERIES ALU
41 MENUISERIES BOIS 3 jours Ven 08/05/26 Mar 12/05/26 MENUISERIES BOIS
42 REVETEMENT DE SOL-CARRELAGE 3 jours Ven 01/05/26 Mar 05/05/26 EVETEMENT DE SOL-CARRELAGE
43 FAUX-PLAFONDS 5 jours Lun 11/05/26 Ven 15/05/26 FAUX-PLAFONDS
44 ELECTRICITE CFO/CFA 15 jours Mer 06/05/26 Mar 26/05/26 ELECTRICITE CFO/CFA
45 CLIMATISATION-VENTILATION 5 jours Mer 06/05/26 Mar 12/05/26 . CLIMATISATION-VENTILATION
46 NETTOYAGE 2 jours Mer 13/05/26 Jeu 14/05/26 NETTOYAGE
47 ESSAIS 2 jours Ven 15/05/26 Lun 18/05/26 - ESSAIS
48 RECEPTION 1 jour Mar 19/05/26 Mar 19/05/26 |” RECEPTION
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