
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1

2

3 REHABILITATION DU BUREAU DES ENTREES ET 
RAFFRAICHISSEMENT DU HALL D'ACCUEIL

257 jours Lun 02/06/25 Mar 26/05/26

4 ZONE B - TRANCHE FERME 1 171 jours Lun 02/06/25 Lun 26/01/26

5 OS DE DEMARRAGE - PREPARATION - INSTALLATION DE
CHANTIER 

45 jours Lun 02/06/25 Ven 01/08/25

6 COMMANDES APPROVISIONNEMENTS 60 jours Lun 04/08/25 Ven 24/10/25

7 DEMOLITION DEPOSE 5 jours Lun 27/10/25 Ven 31/10/25

8 GROS OEUVRE 5 jours Lun 03/11/25 Ven 07/11/25

9 CLOISONS SECHES 14 jours Lun 01/12/25 Jeu 18/12/25

10 MENUISERIES ALU 14 jours Lun 01/12/25 Jeu 18/12/25

11 MENUISERIES BOIS 7 jours Ven 19/12/25 Lun 29/12/25

12 REVETEMENT DE SOL-CARRELAGE 15 jours Lun 10/11/25 Ven 28/11/25

13 FAUX-PLAFONDS 15 jours Ven 19/12/25 Jeu 08/01/26

14 ELECTRICITE CFO/CFA 20 jours Lun 01/12/25 Ven 26/12/25

15 CLIMATISATION-VENTILATION 30 jours Lun 01/12/25 Ven 09/01/26

16 NETTOYAGE 3 jours Lun 12/01/26 Mer 14/01/26

17 ESSAIS 5 jours Jeu 15/01/26 Mer 21/01/26

18 RECEPTION 3 jours Jeu 22/01/26 Lun 26/01/26

19

20 ZONE A - TRANCHE FERME 2 46 jours Mar 03/02/26 Mar 07/04/26

21 PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER 15 jours Mar 03/02/26 Lun 23/02/26

22 DEMOLITION DEPOSE 5 jours Mar 24/02/26 Lun 02/03/26

23 GROS OEUVRE 2 jours Mar 03/03/26 Mer 04/03/26

24 CLOISONS SECHES 3 jours Mar 10/03/26 Jeu 12/03/26

25 MENUISERIES ALU 3 jours Mar 10/03/26 Jeu 12/03/26

26 MENUISERIES BOIS 2 jours Ven 13/03/26 Lun 16/03/26

27 REVETEMENT DE SOL-CARRELAGE 3 jours Jeu 05/03/26 Lun 09/03/26

28 FAUX-PLAFONDS 5 jours Ven 13/03/26 Jeu 19/03/26

29 ELECTRICITE CFO/CFA 14 jours Mar 10/03/26 Ven 27/03/26

30 CLIMATISATION-VENTILATION 15 jours Mar 10/03/26 Lun 30/03/26

31 NETTOYAGE 3 jours Mar 31/03/26 Jeu 02/04/26

32 ESSAIS 2 jours Ven 03/04/26 Lun 06/04/26

33 RECEPTION 1 jour Mar 07/04/26 Mar 07/04/26

34

35 ZONE C - TRANCHE CONDITIONNELLE 30 jours Mer 15/04/26 Mar 26/05/26

36 PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER 5 jours Mer 15/04/26 Mar 21/04/26

37 DEMOLITION DEPOSE 5 jours Mer 22/04/26 Mar 28/04/26

38 GROS OEUVRE 2 jours Mer 29/04/26 Jeu 30/04/26

39 CLOISONS SECHES 3 jours Mer 06/05/26 Ven 08/05/26

40 MENUISERIES ALU 2 jours Mer 06/05/26 Jeu 07/05/26

41 MENUISERIES BOIS 3 jours Ven 08/05/26 Mar 12/05/26

42 REVETEMENT DE SOL-CARRELAGE 3 jours Ven 01/05/26 Mar 05/05/26

43 FAUX-PLAFONDS 5 jours Lun 11/05/26 Ven 15/05/26

44 ELECTRICITE CFO/CFA 15 jours Mer 06/05/26 Mar 26/05/26

45 CLIMATISATION-VENTILATION 5 jours Mer 06/05/26 Mar 12/05/26

46 NETTOYAGE 2 jours Mer 13/05/26 Jeu 14/05/26

47 ESSAIS 2 jours Ven 15/05/26 Lun 18/05/26

48 RECEPTION 1 jour Mar 19/05/26 Mar 19/05/26

ZONE B - TRANCHE FERME 1

OS DE DEMARRAGE - PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER 

COMMANDES APPROVISIONNEMENTS

DEMOLITION DEPOSE

GROS OEUVRE

CLOISONS SECHES

MENUISERIES ALU

MENUISERIES BOIS

REVETEMENT DE SOL-CARRELAGE

FAUX-PLAFONDS

ELECTRICITE CFO/CFA

CLIMATISATION-VENTILATION

NETTOYAGE

ESSAIS 

RECEPTION

ZONE A - TRANCHE FERME 2 

PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER 

DEMOLITION DEPOSE

GROS OEUVRE

CLOISONS SECHES

MENUISERIES ALU

MENUISERIES BOIS

REVETEMENT DE SOL-CARRELAGE

FAUX-PLAFONDS

ELECTRICITE CFO/CFA

CLIMATISATION-VENTILATION

NETTOYAGE

ESSAIS 

RECEPTION

ZONE C - TRANCHE CONDITIONNELLE 

PREPARATION - INSTALLATION DE CHANTIER 

DEMOLITION DEPOSE

GROS OEUVRE

CLOISONS SECHES

MENUISERIES ALU

MENUISERIES BOIS

REVETEMENT DE SOL-CARRELAGE

FAUX-PLAFONDS

ELECTRICITE CFO/CFA

CLIMATISATION-VENTILATION

NETTOYAGE

ESSAIS 

RECEPTION

Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep

Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026

REHABILITATION DU BUREAU DES ENTREES ET 
RAFRAICHISSEMENT DU HALL D’ACCUEIL PZQ

NB : il s'agit d'un planning envelloppe pour la consulation.Le planning définitif contractuel débutera à la date de signature de l'OS de démarrage de la phase de préparation
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