
N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début Fin CORPS D'ETAT

0 CHU DIJON - PUI - TRANCHE 2 - Réhabilitation de locaux en Zone à
Atmosphère Contrôlée dans le cadre de la mise en place de 2 Robots et 1
PSC

237 jours Mer 09/04/25 Lun 27/04/26

1 Déménagement des locaux 30 jours Mer 09/04/25 Lun 02/06/25 CHU
2 Notification/OS entreprises 0 jour Lun 02/06/25 Lun 02/06/25 CHU
3 PHASE PREPARATOIRE 65 jours Lun 02/06/25 Mar 23/09/25

4 Etudes d'exécution CVC 23 jours Lun 02/06/25 Jeu 03/07/25 CVC
5 Approvisionnement CVC 20 jours Ven 04/07/25 Ven 01/08/25 CVC
6 Approvisionnement gaines extraction spécifique PVC 15 jours Mar 17/06/25 Lun 07/07/25 CVC
7 Etudes d'exécution Salle propre 25 jours Lun 02/06/25 Lun 07/07/25 SALLE PROPRE
8 Approvisionnement/Fabrication Salle propre (8s) 40 jours Mar 08/07/25 Mar 23/09/25 SALLE PROPRE
9 Etudes d'exécution Electricité 20 jours Lun 02/06/25 Lun 30/06/25 ELECTRICITE
10 Approvisionnement Electricité 20 jours Mar 01/07/25 Mar 29/07/25 ELECTRICITE
11 TRAVAUX PHASE 1 137 jours Mar 10/06/25 Ven 23/01/26

12 Circ. Bureaux + Salle 1 + Sas personnel + Sas stockage médicaments 106 jours Mar 10/06/25 Jeu 27/11/25
13 Installation de chantier - Bungalow/Barrièrage/Panneaux 10 jours Mar 10/06/25 Lun 23/06/25 CVC
14 Consignation électrique (compris PV) 3 jours Mar 10/06/25 Jeu 12/06/25 ELECTRICITE
15 Mise à l'arrêt CTA 101 1 jour Mar 10/06/25 Mar 10/06/25 CHU
16 Réglage/ Paramètrage des pressions CTA 101B suite arrêt CTA 101 1 jour Mar 10/06/25 Mar 10/06/25 CVC

17 Déploiement coffrets + éclairages de chantier 3 jours Mar 10/06/25 Jeu 12/06/25 ELECTRICITE
18 Cloisons provisoires étanches 1 jour Mar 17/06/25 Mar 17/06/25 CVC Second oeuvre
19 Protection Sols, Murs, Mobilier 1 jour Mar 17/06/25 Mar 17/06/25 CVC Second oeuvre
20 Dépose Terminaux Electriques 2 jours Mer 18/06/25 Jeu 19/06/25 ELECTRICITE
21 Calfeutrement réseaux aérauliques 1 jour Mer 18/06/25 Mer 18/06/25 CVC
22 Dépose faux-plafond Salle 1 et les 2 Sas 7 jours Mer 18/06/25 Jeu 26/06/25 CVC Second oeuvre
23 Dépose cloisons 7 jours Mer 18/06/25 Jeu 26/06/25 CVC Second oeuvre
24 Dépose des réseaux, équipements, terminaux CVC 7 jours Mer 18/06/25 Jeu 26/06/25 CVC
25 Dépose du câblage électrique non réutilisé 7 jours Mer 18/06/25 Jeu 26/06/25 ELECTRICITE
26 Recalage des passages des réseaux 7 jours Ven 27/06/25 Lun 07/07/25 CVC
27 Dépose faux-plafond circulation bureaux 2 jours Mar 08/07/25 Mer 09/07/25 CVC Second oeuvre
28 Réseaux intérieurs extraction spécifique PVC 8 jours Jeu 10/07/25 Mar 22/07/25 CVC
29 Repose faux-plafond circulation bureaux 5 jours Mer 23/07/25 Mar 29/07/25 CVC Second oeuvre
30 Pose échaffaudage façade 5 jours Mer 23/07/25 Mar 29/07/25 CVC Bardage
31 Travaux de bardage zinc + réseaux PVC intégrés 20 jours Mer 30/07/25 Mar 16/09/25 CVC Bardage
32 Réseaux extérieurs PVC horizontaux terrasse 5 jours Mer 10/09/25 Mar 16/09/25 CVC
33 Câbles de liaisons extracteurs robots 5 jours Mer 10/09/25 Mar 16/09/25 CVC
34 Pose extracteurs robots en toiture 5 jours Mer 17/09/25 Mar 23/09/25 CVC
35 Pose cloison placo CF1h 5 jours Lun 21/07/25 Ven 25/07/25 SALLE PROPRE
36 Dépose porte Sas personnel et reprise réservation 2 jours Lun 28/07/25 Mar 29/07/25 SALLE PROPRE
37 Réseaux et équipements de ventilation 20 jours Lun 25/08/25 Ven 19/09/25 CVC
38 Réseaux eau glacée 5 jours Lun 25/08/25 Ven 29/08/25 CVC
39 Câblage / automatisme CVC 25 jours Lun 25/08/25 Ven 26/09/25 CVC
40 Tirage et mise en attente des câbles 20 jours Mer 30/07/25 Mar 16/09/25 ELECTRICITE
41 Calorifuge des réseaux de ventilation 10 jours Lun 08/09/25 Ven 19/09/25 CVC
42 Trappes + nettoyage des réseaux de ventilation neufs 5 jours Lun 22/09/25 Ven 26/09/25 CVC
43 Pose du plafond salles blanches 10 jours Mer 24/09/25 Mar 07/10/25 SALLE PROPRE
44 Pose des terminaux de ventilation 10 jours Mer 01/10/25 Mar 14/10/25 CVC
45 Pose cloisons/doublages tôle salles blanches 20 jours Ven 10/10/25 Jeu 06/11/25 SALLE PROPRE
46 Passe-plat 15 jours Ven 10/10/25 Jeu 30/10/25 SALLE PROPRE
47 Chassis vitrés intérieurs sur allège 1 jour Ven 07/11/25 Ven 07/11/25 SALLE PROPRE
48 Remplacement des portes + interlockage - Portes P1, P2 - >> interventions

nuits
1 jour Lun 10/11/25 Lun 10/11/25 SALLE PROPRE

49 Remplacement des portes + interlockage - Portes P3, P4 1 jour Lun 10/11/25 Lun 10/11/25 SALLE PROPRE
50 Mise en service moteur portes + Mise en service interlokage 5 jours Mer 12/11/25 Mar 18/11/25 SALLE PROPRE
51 Pose des luminaires et équipements 10 jours Mer 01/10/25 Mar 14/10/25 ELECTRICITE
52 Pose des terminaux électriques en cloisons 15 jours Ven 10/10/25 Jeu 30/10/25 ELECTRICITE
53 Reprise remontée de sol nouveau Sas 10 jours Ven 07/11/25 Ven 21/11/25 SALLE PROPRE
54 Retrait des confinements et protections 1 jour Mer 26/11/25 Mer 26/11/25 CVC
55 Nettoyage de chantier 1 jour Jeu 27/11/25 Jeu 27/11/25 CVC
56 Stock autres produits - Inspection / Dépose 10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25
57 Protection zone stock 10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25 CVC Second oeuvre
58 Inspection faux plafond 10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25 CVC
59 Dépose faux plafond "juste utile" 10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25 CVC Second oeuvre
60 Distribution automatisme CVC 10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25 CVC
61 Obturation provisoire plafond 10 jours Lun 25/08/25 Ven 05/09/25 CVC Second oeuvre
62 Nettoyage de chantier soigné 1 jour Ven 05/09/25 Ven 05/09/25 CVC Second oeuvre
63 Nettoyage / Mise en service / Qualifications QI-QO 31 jours Ven 28/11/25 Ven 23/01/26
64 Mise en service traitement d'air 8 jours Ven 28/11/25 Mar 09/12/25 CVC
65 Mise en service électricité 8 jours Ven 28/11/25 Mar 09/12/25 ELECTRICITE
66 Mise en place des paillasses 5 jours Ven 28/11/25 Jeu 04/12/25 SALLE PROPRE
67 OPR statique et dynamique 4 jours Jeu 04/12/25 Mar 09/12/25 CVC
68 Qualification QI (verification technique) 3 jours Jeu 04/12/25 Lun 08/12/25 CVC
69 Nettoyage de fin de chantier 1 jour Mar 09/12/25 Mar 09/12/25 CVC
70 Mise à gris des locaux 1 jour Mer 10/12/25 Mer 10/12/25 CVC
71 Mise en place des filtres + tests d'intégrité 2 jours Jeu 11/12/25 Ven 12/12/25 CVC
72 MISE A DISPOSITION des locaux POUR MISE EN PLACE ROBOTS 0 jour Mer 10/12/25 Mer 10/12/25 CVC
73 Fermeture cloison fusible 1 jour Lun 05/01/26 Lun 05/01/26 SALLE PROPRE
74 Mise en service traitement d'air pression 5 jours Mar 06/01/26 Lun 12/01/26 CVC
75 Jointoiement silicone définitif des trappes de visites 1 jour Mar 13/01/26 Mar 13/01/26 SALLE PROPRE
76 Mise à blanc primaire des locaux classés 1 jour Mer 14/01/26 Mer 14/01/26 CVC
77 Mise à blanc finale des locaux classés 1 jour Jeu 15/01/26 Jeu 15/01/26 CVC
78 Qualification QO des 3 locaux classés 2 jours Ven 16/01/26 Lun 19/01/26 CVC
79 Qualification QI (rassemblement des documents) 3 jours Mer 14/01/26 Ven 16/01/26 CVC
80 Mise au point, adaptation,DOE 5 jours Lun 19/01/26 Ven 23/01/26 CVC
81 MISE A DISPOSITION DEFINITIVE DES LOCAUX PHASE 1 0 jour Ven 23/01/26 Ven 23/01/26
82 TRAVAUX PHASE 2 60 jours Lun 26/01/26 Lun 20/04/26

83 Sas sortie + Toxique pulvéruent + ménage + Dispensation 60 jours Lun 26/01/26 Lun 20/04/26
84 Consignation électrique (compris PV) 2 jours Lun 26/01/26 Mar 27/01/26 ELECTRICITE
85 Isolement aéraulique des locaux 2 jours Ven 30/01/26 Lun 02/02/26 CVC
86 Calfeutrement réseaux aérauliques 1 jour Mar 03/02/26 Mar 03/02/26 CVC
87 Cloisons provisoires étanches 1 jour Lun 02/02/26 Lun 02/02/26 CVC Second oeuvre
88 Protection Sols, Murs, Mobilier 1 jour Lun 02/02/26 Lun 02/02/26 CVC Second oeuvre
89 Déploiement coffrets + éclairages de chantier 2 jours Mer 04/02/26 Jeu 05/02/26 ELECTRICITE
90 Dépose Terminaux Electriques 2 jours Mar 03/02/26 Mer 04/02/26 ELECTRICITE
91 Dépose des faux plafond 7 jours Mar 03/02/26 Mer 11/02/26 CVC Second oeuvre
92 Recalage des passages des réseaux 7 jours Jeu 12/02/26 Ven 20/02/26 CVC
93 Mise en peinture circulation ZAC (nuits/weekend) 15 jours Mar 03/02/26 Lun 23/02/26 CVC Second oeuvre
94 Mise en peinture Local dispensation (nuits/weekend) 15 jours Mar 03/02/26 Lun 23/02/26 CVC Second oeuvre
95 Dépose des réseaux, équipements, terminaux CVC 5 jours Lun 23/02/26 Ven 27/02/26 CVC
96 Dépose du câblage électrique non réutilisé 2 jours Mar 03/02/26 Mer 04/02/26 ELECTRICITE
97 Pose extracteur isolateur toxique pulvérulent en toiture 5 jours Mer 28/01/26 Mar 03/02/26 CVC
98 Réseaux et équipements de ventilation 10 jours Lun 09/03/26 Ven 20/03/26 CVC
99 Câblage / automatisme CVC 10 jours Lun 09/03/26 Ven 20/03/26 CVC
100 Tirage et mise en attente des câbles 10 jours Lun 09/03/26 Ven 20/03/26 ELECTRICITE
101 Calorifuge des réseaux de ventilation 10 jours Lun 09/03/26 Ven 20/03/26 CVC
102 Trappes + nettoyage des réseaux de ventilation neufs 5 jours Lun 23/03/26 Ven 27/03/26 CVC
103 Pose du faux plafond plâtre 10 jours Lun 23/03/26 Ven 03/04/26 CVC Second oeuvre
104 Pose des terminaux de ventilation 3 jours Mer 01/04/26 Ven 03/04/26 CVC
105 Pose des luminaires et équipements 3 jours Mer 01/04/26 Ven 03/04/26 ELECTRICITE
106 Mise en peinture Sas sortie + toxique pulvérulent (nuits/weekend) 10 jours Mar 07/04/26 Lun 20/04/26 CVC Second oeuvre
107 Retrait des confinements et protections 1 jour Mar 07/04/26 Mar 07/04/26 CVC
108 Nettoyage de chantier 2 jours Mar 07/04/26 Mer 08/04/26 CVC
109 Nettoyage / Mise en service / Qualifications QI-QO 8 jours Jeu 09/04/26 Lun 20/04/26
110 Mise en service traitement d'air 5 jours Jeu 09/04/26 Mer 15/04/26 CVC
111 Mise en service électricité 5 jours Jeu 09/04/26 Mer 15/04/26 ELECTRICITE
112 OPR statique et dynamique 4 jours Ven 10/04/26 Mer 15/04/26 CVC
113 Qualification QI (verification technique) 3 jours Ven 10/04/26 Mar 14/04/26 CVC
114 Nettoyage de fin de chantier 1 jour Mer 15/04/26 Mer 15/04/26 CVC
115 Mise à gris des locaux 1 jour Jeu 16/04/26 Jeu 16/04/26 CVC
116 Mise en place des filtres + tests d'intégrité 2 jours Ven 17/04/26 Lun 20/04/26 CVC
117 MISE A DISPOSITION DES LOCAUX PHASE 2 0 jour Lun 20/04/26 Lun 20/04/26
118 CHU 85 jours Lun 15/12/25 Lun 27/04/26

119 ACHEMINEMENT / MISE EN SERVICE ROBOTS 5 jours Lun 15/12/25 Ven 19/12/25 CHU
120 REMISE EN PLACE DES 3 ARMOIRES REFRIGEREES 5 jours Ven 16/01/26 Jeu 22/01/26 CHU
121 DEPLACEMENT ISOLATEUR PULVERULENT ? 5 jours Lun 19/01/26 Lun 26/01/26 CHU
122 REMISE EN PLACE ISOLATEUR PULVERULENT ? 5 jours Mar 21/04/26 Lun 27/04/26 CHU
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