CHU DIJON - PUI - TRANCHE 2 - Réhabilitation de locaux en ZAC dans le cadre de la mise en place de 2 Robots et 1 PSC
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N° Mod{Nom de la tache Durée Début Fin CORPS D'ETAT
Tach
2026
\ Mai 25 \ Ui 25 \ ul 25 \ Aol 25 Sep 25 \ Oct 25 \ Nov 25 Déc 25 | Jan 26 \ Fév 26 \ Mar 26 \ Avr 26 \ Mai 26
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0 = CHU DIJON - PUI - TRANCHE 2 - Réhabilitation de locaux en Zone a 237 jours  Mer 09/04/25  Lun 27/04/26 | 27/04
Atmospheére Contrdlée dans le cadre de la mise en place de 2 Robots et 1
PSC

1 = Déménagement des locaux 30jours  Mer09/04/25 Lun 02/06/25 CHU 2 AﬁCHU

2 = Notification/OS entreprises 0 jour Lun 02/06/25  Lun 02/06/25 CHU Notification/OS entreprisesz 02/06

3 o PHASE PREPARATOIRE 65 jours Lun 02/06/25 Mar 23/09/25 PHASE PREPARATOIRE]| | { 23/09

4 = Etudes d'exécution CVC 23jours  Lun02/06/25  Jeu 03/07/25 cvC P w—CVC

5 = Approvisionnement CVC 20jours  Ven04/07/25 Ven 01/08/25 cvC 'y CvC

6 = Approvisionnement gaines extraction spécifique PVC 15jours  Mar 17/06/25 Lun07/07/25 CcvC

7 = Etudes d'exécution Salle propre 25jours  Lun02/06/25 Lun07/07/25 SALLE PROPRE i ﬁSALLE PROPRE

8 = Approvisionnement/Fabrication Salle propre (8s) 40jours  Mar08/07/25 Mar 23/09/25 SALLE PROPRE ->ALLE PROPRE

9 = Etudes d'exécution Electricité 20jours  Lun02/06/25  Lun 30/06/25 ELECTRICITE P ﬁELEC TRICITE

10 = Approvisionnement Electricité 20 jours  Mar01/07/25 Mar29/07/25 ELECTRICITE Oy TRICITE

11 = TRAVAUX PHASE 1 137jours Mar 10/06/25  Ven 23/01/26 TRAVAUX PHASE 1 23/01

2| B Circ. Bureaux + Salle 1 + Sas personnel + Sas stockage médicaments 106 jours Mar 10/06/25 Jeu 27/11/25 X + Salle 1 + Sas personnel + Sas stockage médicaments | 1 27/11

13 = Installation de chantier - Bungalow/Barriérage/Panneaux 10jours ~ Mar 10/06/25  Lun 23/06/25 CcvC ) ssesssssm  CVC

14 | B Consignation électrique (compris PV) 3jours Mar 10/06/25 Jeu 12/06/25 ELECTRICITE 4>-TELECTR|CITE

15 B Mise a I'arrét CTA 101 1 jour Mar 10/06/25  Mar 10/06/25 CHU —m CHU

16 | B Réglage/ Paramétrage des pressions CTA 101B suite arrét CTA 101 1 jour Mar 10/06/25 Mar 10/06/25 CVC —m CVC

17 | & Déploiement coffrets + éclairages de chantier 3jours Mar 10/06/25 Jeu 12/06/25 ELECTRICITE ——pmmm ELECTRICITE

18| B Cloisons provisoires étanches 1jour Mar 17/06/25 Mar 17/06/25 CVC Second oeuvre ——p CVC Second oeuvre

19 B Protection Sols, Murs, Mobilier 1jour Mar 17/06/25 Mar 17/06/25 CVC Second oeuvre . < jCVC Second oeuvre

20 | B Dépose Terminaux Electriques 2 jours Mer 18/06/25  Jeu 19/06/25 ELECTRICITE »mm ELECTRICITE

21| & Calfeutrement réseaux aérauliques 1 jour Mer 18/06/25 Mer 18/06/25 CVC »m CVC

2 | B Dépose faux-plafond Salle 1 et les 2 Sas 7jours  Mer18/06/25 Jeu 26/06/25 CVC Second oeuvre e HCVQ Second oeuvre

23| B Dépose cloisons 7jours  Mer18/06/25 Jeu 26/06/25 CVC Second oeuvre > HCVQ Second oeuvre

24 | B Dépose des réseaux, équipements, terminaux CVC 7 jours Mer 18/06/25 Jeu 26/06/25 cvC pE— CVC

25 | & Dépose du cablage électrique non réutilisé 7 jours Mer 18/06/25  Jeu 26/06/25 ELECTRICITE _ ELECTRICITE

26 | BB Recalage des passages des réseaux 7jours  Ven27/06/25 Lun07/07/25 cve MN{VC

27 | B Dépose faux-plafond circulation bureaux 2 jours Mar 08/07/25  Mer 09/07/25 CVC Second oeuvre N jCVC Second oeuvre

28 | B Réseaux intérieurs extraction spécifique PVC 8jours  Jeu10/07/25  Mar 22/07/25 cvC _CVC

29 = Repose faux-plafond circulation bureaux 5jours Mer 23/07/25  Mar 29/07/25 CVC Second oeuvre » CVC|Second oeuvre

30 B2 Pose échaffaudage facade 5jours Mer 23/07/25  Mar 29/07/25 CVC Bardage » TCVC Bardage

31 = Travaux de bardage zinc + réseaux PVC intégrés 20 jours  Mer30/07/25 Mar 16/09/25 CVC Bardage B jCVC Bardage

32 = Réseaux extérieurs PVC horizontaux terrasse 5jours Mer 10/09/25  Mar 16/09/25 CcvC r—<JCVC

33 = Cables de liaisons extracteurs robots 5jours Mer 10/09/25  Mar 16/09/25 CcvC _CVC

34 = Pose extracteurs robots en toiture 5jours Mer 17/09/25  Mar 23/09/25 CcvC 'y mmmmm CVC

3 B Pose cloison placo CF1h 5 jours Lun 21/07/25  Ven 25/07/25 SALLE PROPRE MALLE PROPRE

36 = Dépose porte Sas personnel et reprise réservation 2 jours Lun 28/07/25  Mar 29/07/25 SALLE PROPRE ymm SALLE PROPRE

37 = Réseaux et équipements de ventilation 20 jours  Lun25/08/25  Ven 19/09/25 cve ) CV/C

38 | B Réseaux eau glacée 5jours  Lun25/08/25  Ven 29/08/25 cve pmmmmm CVC

39 = Cablage / automatisme CVC 25jours  Lun25/08/25  Ven 26/09/25 cvC ) s CVC

4% B Tirage et mise en attente des cables 20jours  Mer30/07/25 Mar 16/09/25 ELECTRICITE _ ELECTRICITE

41 = Calorifuge des réseaux de ventilation 10jours  Lun08/09/25  Ven 19/09/25 CcvC ¢ CVC

42 = Trappes + nettoyage des réseaux de ventilation neufs 5 jours Lun 22/09/25  Ven 26/09/25 cve Puim—— CvC

43 | B Pose du plafond salles blanches 10jours  Mer24/09/25 Mar 07/10/25 SALLE PROPRE A;—jSALLE PROPRE

44 = Pose des terminaux de ventilation 10jours  Mer01/10/25 Mar 14/10/25 CcvC ' s CVC

45 o Pose cloisons/doublages tole salles blanches 20jours  Ven 10/10/25 Jeu 06/11/25 SALLE PROPRE s SALLE PROPRE

46 = Passe-plat 15jours  Ven 10/10/25 Jeu 30/10/25 SALLE PROPRE s SALLE PROPRE

47 = Chassis vitrés intérieurs sur allége 1 jour Ven 07/11/25 Ven 07/11/25 SALLE PROPRE 'pm SALLE PROPRE

48 = Remplacement des portes + interlockage - Portes P1, P2 - >> interventions 1 jour Lun 10/11/25  Lun 10/11/25 SALLE PROPRE p¢SALLE PROPRE

nuits

49 = Remplacement des portes + interlockage - Portes P3, P4 1 jour Lun 10/11/25  Lun 10/11/25 SALLE PROPRE ;#«SALLE PROPRE

50 o Mise en service moteur portes + Mise en service interlokage 5 jours Mer 12/11/25 Mar 18/11/25 SALLE PROPRE — Uy s SALLE PROPRE

51 = Pose des luminaires et équipements 10jours  Mer01/10/25 Mar 14/10/25 ELECTRICITE DI — ELECTRICITE

52 | & Pose des terminaux électriques en cloisons 15jours  Ven10/10/25  Jeu 30/10/25 ELECTRICITE ) s ELECTRICITE

53 = Reprise remontée de sol nouveau Sas 10jours  Ven07/11/25 Ven 21/11/25 SALLE PROPRE _TSALLE PROPRE

54 = Retrait des confinements et protections 1jour Mer 26/11/25 Mer 26/11/25 CcvC LphCVC

55 | o Nettoyage de chantier 1jour Jeu27/11/25  Jeu 27/11/25 cvC MjCVC

56 | Stock autres produits - Inspection / Dépose 10jours  Lun25/08/25 Ven 05/09/25 Stock autres produits - Inspection / Dépose| | 1 05/09

57 = Protection zone stock 10jours  Lun25/08/25  Ven 05/09/25 CVC Second oeuvre Lp CVC Second oeuvre

58 | EB Inspection faux plafond 10jours  Lun25/08/25  Ven 05/09/25 cve s CVC

59 = Dépose faux plafond “juste utile" 10jours  Lun25/08/25  Ven 05/09/25 CVC Second oeuvre » CVC Second oeuvre

60 o Distribution automatisme CVC 10jours  Lun25/08/25  Ven 05/09/25 cvC ) CVC

61 = Obturation provisoire plafond 10jours  Lun25/08/25  Ven 05/09/25 CVC Second oeuvre » jCVC Second oeuvre

62 = Nettoyage de chantier soigné 1 jour Ven 05/09/25  Ven 05/09/25 CVC Second oeuvre 4CVC Second oeuvre

63 = Nettoyage / Mise en service / Qualifications QI-QO 3ljours Ven28/11/25 Ven 23/01/26 Nettoyage / Mise en service / Qualifications QI-QO| p {  23/01

64 = Mise en service traitement d'air 8 jours Ven 28/11/25  Mar 09/12/25 CcvC s CVC

65 = Mise en service électricité 8 jours Ven 28/11/25  Mar 09/12/25 ELECTRICITE )  ELECTRICITE

66 = Mise en place des paillasses 5jours Ven 28/11/25  Jeu 04/12/25 SALLE PROPRE 'ymmmmsssmm  SALLE PROPRE

67 = OPR statique et dynamique 4 jours Jeu 04/12/25  Mar 09/12/25 CcvC r_«CVC

68 | B Qualification QI (verification technique) 3jours  Jeu04/12/25  Lun08/12/25 cvC _CVC

69 = Nettoyage de fin de chantier 1 jour Mar 09/12/25 Mar 09/12/25 cve L;.jCVC

70 = Mise a gris des locaux 1jour Mer 10/12/25 Mer 10/12/25 CcvC L;.jCVC

71 = Mise en place des filtres + tests d'intégrité 2 jours Jeu 11/12/25  Ven 12/12/25 cve CvC

72 = MISE A DISPOSITION des locaux POUR MISE EN PLACE ROBOTS 0 jour Mer 10/12/25 Mer 10/12/25 CvC MISE A DISPOSITION des locaux POUR MISE EN PLACE ROBOTS )¢ |10/12

73 = Fermeture cloison fusible 1jour Lun 05/01/26  Lun 05/01/26 SALLE PROPRE ;.jSALLE PROPRE

74 = Mise en service traitement d'air pression 5jours Mar 06/01/26  Lun 12/01/26 CcvC CcvC

75 = Jointoiement silicone définitif des trappes de visites 1 jour Mar 13/01/26  Mar 13/01/26 SALLE PROPRE ALLE PROPRE

76 = Mise a blanc primaire des locaux classés 1jour Mer 14/01/26  Mer 14/01/26 CcvC mCVC

77 = Mise a blanc finale des locaux classés 1jour Jeu 15/01/26  Jeu 15/01/26 CcvC L;.jCVC

78 o Qualification QO des 3 locaux classés 2 jours Ven 16/01/26  Lun 19/01/26 cvC pmmmm CVC

79 = Qualification QI (rassemblement des documents) 3jours Mer 14/01/26  Ven 16/01/26 cve »—{VC

80 = Mise au point, adaptation,DOE 5 jours Lun 19/01/26  Ven 23/01/26 cve [[—_lV(e

81 = MISE A DISPOSITION DEFINITIVE DES LOCAUX PHASE 1 0 jour Ven 23/01/26  Ven 23/01/26 MISE A DISPOSITION DEFINITIVE DES LOCAUX PHASE 1 [)¢ 23/01

82 = TRAVAUX PHASE 2 60 jours Lun 26/01/26 Lun 20/04/26 TRAVAUX PHASE 21 { J20/04
83 = Sas sortie + Toxique pulvéruent + ménage + Dispensation 60 jours  Lun26/01/26 Lun 20/04/26 Sas sortie + Toxique pulvéruent + ménage + |Dispensation| p { 20/04
84 = Consignation électrique (compris PV) 2 jours Lun 26/01/26  Mar 27/01/26 ELECTRICITE 'ymm FLECTRICITE

85 = Isolement aéraulique des locaux 2 jours Ven 30/01/26  Lun 02/02/26 CcvC ymmmm CVC

86 = Calfeutrement réseaux aérauliques 1 jour Mar 03/02/26  Mar 03/02/26 cve »m CVC

g7 | B Cloisons provisoires étanches 1 jour Lun 02/02/26  Lun 02/02/26 CVC Second oeuvre L) CVC Second oeuvre

88 = Protection Sols, Murs, Mobilier 1jour Lun 02/02/26  Lun 02/02/26 CVC Second oeuvre . T1:VC Second oeuvre

89 = Déploiement coffrets + éclairages de chantier 2 jours Mer 04/02/26  Jeu 05/02/26 ELECTRICITE L | »mm ELECTRICITE

90 = Dépose Terminaux Electriques 2 jours Mar 03/02/26  Mer 04/02/26 ELECTRICITE 'pmm ELECTRICITE

91 = Dépose des faux plafond 7 jours Mar 03/02/26  Mer 11/02/26 CVC Second oeuvre N jCVC Second oeuvre

92 = Recalage des passages des réseaux 7 jours Jeu 12/02/26  Ven 20/02/26 cve CvC

93 = Mise en peinture circulation ZAC (nuits/weekend) 15jours  Mar03/02/26  Lun 23/02/26 CVC Second oeuvre N CVC Second oeuvre

94 = Mise en peinture Local dispensation (nuits/weekend) 15jours  Mar03/02/26  Lun 23/02/26 CVC Second oeuvre N CVC Second oeuvre

95 = Dépose des réseaux, eéquipements, terminaux CVC 5jours Lun 23/02/26  Ven 27/02/26 CcvC ') CVC

96 = Dépose du cablage électrique non réutilisé 2 jours Mar 03/02/26  Mer 04/02/26 ELECTRICITE pmm ELECTRICITE

97 = Pose extracteur isolateur toxique pulvérulent en toiture 5 jours Mer 28/01/26  Mar 03/02/26 cve s CVC

9¢ BB Réseaux et équipements de ventilation 10jours  Lun09/03/26  Ven 20/03/26 cve — ) CVC

99 = Cablage / automatisme CVC 10jours  Lun09/03/26  Ven 20/03/26 cve — yueessssssssm CVC
100 BB Tirage et mise en attente des cables 10jours  Lun09/03/26  Ven 20/03/26 ELECTRICITE — yeessssssssm  ELECTRICITE
101 B Calorifuge des réseaux de ventilation 10jours  Lun09/03/26  Ven 20/03/26 CcvC ¢ CVC
102 BB Trappes + nettoyage des réseaux de ventilation neufs 5 jours Lun 23/03/26  Ven 27/03/26 cve \pmmmmmm CVC
103 B Pose du faux plafond platre 10jours  Lun23/03/26  Ven 03/04/26 CVC Second oeuvre > _CVC Second oeuvre
104 B Pose des terminaux de ventilation 3jours Mer 01/04/26  Ven 03/04/26 CcvC ¢ CVC
105 | BB Pose des luminaires et équipements 3jours Mer 01/04/26  Ven 03/04/26 ELECTRICITE mmm¢ELECTRICITE
106 B Mise en peinture Sas sortie + toxique pulvérulent (nuits/weekend) 10jours  Mar07/04/26  Lun 20/04/26 CVC Second oeuvre Ly jCVC Second oeuvre
107 = B Retrait des confinements et protections 1 jour Mar 07/04/26  Mar 07/04/26 cvC - pm CVC
108 B Nettoyage de chantier 2 jours Mar 07/04/26  Mer 08/04/26 CcvC %CVC
100 B Nettoyage / Mise en service / Qualifications QI-QO 8jours Jeu 09/04/26  Lun 20/04/26 Nettoyage / Mise en service / Qualifications QI-QO| { 20/04
10| BB Mise en service traitement d'air 5jours Jeu 09/04/26  Mer 15/04/26 CcvC _CV:
11 B Mise en service électricité 5jours Jeu 09/04/26  Mer 15/04/26 ELECTRICITE ')mmmmmm  ELECTRICITE
112 | B OPR statique et dynamique 4 jours Ven 10/04/26  Mer 15/04/26 cve THCV:
113 B Qualification QI (verification technique) 3jours Ven 10/04/26  Mar 14/04/26 cve _CVC
114 | B Nettoyage de fin de chantier 1 jour Mer 15/04/26  Mer 15/04/26 cve CVQC
115 B Mise & gris des locaux 1 jour Jeu 16/04/26  Jeu 16/04/26 cve L;.jc C
116 B Mise en place des filtres + tests d'intégrité 2 jours Ven 17/04/26  Lun 20/04/26 cve CcvC
117 = MISE A DISPOSITION DES LOCAUX PHASE 2 0 jour Lun 20/04/26  Lun 20/04/26 MISE A DISPOSITION DES LOCAUX PHASE 2)¢ 20/04
128 B = CHU 85jours  Lun15/12/25  Lun27/04/26 CHU| ¢ y 27/04
119 = ACHEMINEMENT / MISE EN SERVICE ROBOTS 5 jours Lun 15/12/25  Ven 19/12/25 CHU L CHU
120 = REMISE EN PLACE DES 3 ARMOIRES REFRIGEREES 5 jours Ven 16/01/26  Jeu 22/01/26 CHU ‘s CHU
121 = DEPLACEMENT ISOLATEUR PULVERULENT ? 5 jours Lun 19/01/26  Lun 26/01/26 CHU s CHU
122 = REMISE EN PLACE ISOLATEUR PULVERULENT ? 5 jours Mar 21/04/26  Lun 27/04/26 CHU Smssm CHU
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