Groupe Hospitalier
Bretagne Sud

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'OEUVRE

CREATION D'UNE UNITE DE GERONTO-PSYCHIATRIE

N° du CCP : 2025-10

Groupe Hospitalier Bretagne Sud
Etablissement support du GHT Sud Bretagne
5 avenue de Choiseul
BP 12233
56322 LORIENT
Tél : 02.97.06.97.73

Mail : cellulemarches@ghbs.bzh



L'ESSENTIEL DU CONTRAT

— Objet CREATION D'UNE UNITE DE GERONTO-PSYCHIATRIE
@ Type de contrat Marché public
o0 Nombre de lots 0
00
@ Tranches optionnelles Sans tranches optionnelles

O, Clause sociale Sans
—

Clauses Avec

environnementales

Durée / Délai 18 mois

Reconduction

Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
Avance Sans

Q B o0 S




SOMMAIRE

1 - Dispositions SENErales dU CONTIAt ........ueviiiiiiiiiiiieeieee e e e e e 6
A O] o J1=1 f o [V I ole] oY { =1 AP RRRRRRN 6
1.2 - DECOMPOSITION AU CONTIAT....ciiiiiiiiiiiiiiieicee ettt e e e e et e e e e e e e s eebarareeeeeeeseennes 6
1.3 - Réalisation de prestations SIMIlAireS .........couviiiiiiiiiiieeeceee e e eeanes 6

A M T=Tol T ol oY oY 4 = Lot U =] | L=T PO 6

I [ (<] V=T F= o] 6
oI AR 0o T To [0 [ f =] e oY o 1=T 4=} [ o F OO PR PR 6
3.2 - Coordination des systeémes de SECUrité INCENIE .........oceiviviieiiieeiiieeeeeeeeeee e 6
e I 0o ] o] I (=Tl s Yo T o [V =IO 6
3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs..........cccoovvvvveiiieiieiieee e 7
3.5 - Modalités de collaboration du maftre d’ceuvre avec les autres intervenants..........ccccoee...... 7

4 - Confidentialité et mesures de SECUNITE...........oouviiii et e 7

LI 1Y/ 1Y o o USSP 7

6 - DUrée et délais d'@XECULION .......cciiiiiiie e e e e e e e e e e ab e e e e eataeeeeensaeaans 8
6.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations .......ccc.veeeeieiieiieciieeeeeee e 8
6.2 - DUFEE AU CONEIAL...ciiiiiiiiieeeee ettt e e et e e e e e e e e abaaeeeeaaaee e e nssaeeeessaeeeeensnees 8

A o 4 SRS 8
7.1 - Caractéristiques des PriX PratiqUES .......ccveeeeeeeeiieiiiireieee et eeeeetrare e e e e e eeeetarrreeaeeeens 8
7.2 - FOrfait de rémMuUN@ration .........ooooiiiii ettt e et e e e ab e e e e e arae e e e nnaes 8
7.3 - Modalités de variation deS PriX ........ooiecirreeiiiee et e e e e ee et reeaee e 9

I V- 1 [ol USSP 9
8.1 - Conditions de versement et de remboursemMeNnt ............ccoeeveeieeiiiineieiiec e, 9
8.2 - Garanties finanCieres de I'aVanCe........cc.uviii it 9

9 - Modalités de réglement des COMPLES .......coociiieeiiie e e et 10
9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs...........cccoovvimmriiiiiiiiii e, 10
9.2 - Pourcentage de rémunération par €lEMeENt..........cooovivreieiiiiiieiiiieee e 10
9.3 - Présentation des demandes de Pai@MENT..........cooivveriiiiiiiie i 10
9.4 - DélQi global de PAIEMENT ... 11
9.5 - Paiement des Cotraitants..........oooooiiiiiiiiiiii 11
9.6 - Paiement des SOUS-traitants...........ooooviiiiiiiiiiiii 11

10 - ENgagement dU MaTtre A'OBUVIE .........eviii ittt e e e e e e e enaaaneees 12
10.1 - Jusqu'a la passation des Marchés de traVaUX..........oooeeuvveeiieeeiiiiiiiiieeeeeee e 12
10.2 - Durant I'exécution des Marchés de traVvaUX ..........ccoovivvureeiiieeiiiiiiiieeeee e e e 12

11 - Conditions d'exécution des Prestations ........cccueeeiiiiiiieiciieeieeeee e 13
11.1 - Présentation des [IVrables.......cooouueveiiiiiiiiieceee et 14
11.2 - Organisation des réunions de Chantier ............eeviiiiiiiicie e 14
11.3 - EMISSION @S OFAreS @ SEIVICES .....uvvvveeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeesasesesesesessessesassssssnennnnnes 15
11.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepren@uUIsS........cccccvvvveeeeeieeiecieeeeeeeeeeeeeanns 15
11.5 - Instruction des mémoires en réclamation..........cccccoovveuvieiiiiiii e 16
11.6 - Arrét de I'exécution des Prestations .........ccccvveveeiiiiiiiieeiiieeeee e e e s e 16
11.7 - Achevement de 1a MISSION .......uiiiiiiiee et e e e e e e et e e e e eab e e e e eaaaeaans 16

12 - DEVEloPPEMENt AUIADIE .. ..ccoi it 16

13 - Garantie des PrestationS.. ... 16

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle...........coovuvriveiiiiiiiiii e, 16

15 - EChaNGES ElECEIONIQUES ...vvveeeieeeeeeiieeeeeeee e e e e et e e e e e e et e e eeeeeeeesaaarneeas 17

L6 = PNAIITES. ..ottt ettt e e et ettt ————————aetttr i ——————ttttt———— 17



16.0 - PENAITES @ rOLAIU...ccceeeeieeeee ettt e e ettt eee e e e e e e e eeaarraeeseeeeessnnaans 17

16.2 - Pénalité pour travail diSSIMUIG ............oooiiiiiiieeie e e e 18
16.3 - Autres PENalités SPECIHTIGUES......ccuvveeiiiiee e ee e e e e e e eeaaes 18
17 = ASSUNANCES ....eevvieeeeeiiiee e ettt e e et e e e ettt e e e eeaabeee e e aabaeeeesssaeeeasssssaeaansssseaeassssaeeaansssaeeansssseeeassseaenanes 18
18 - ClaUSE 0@ FEEXAMEN....cceiiiiiie ettt e e eitee e e ettt e e e etaeeeeeettaeeeesaaseeeeesassaeeeesssaeeaassseeeansssseeeassseeeannes 18
19 - RESIlIatioN dU CONTIat. ..ottt e e e e e ettt e e e e e ee e e satbaeeeessseeeannes 19
19.1 - Conditions de résiliatioN ..........eeiieeiiiii e e e 19
19.2 - Redressement ou liquidation JUdiCiaire........ccc.eeeeiiiiiiiiiiinieeiie e 19
20 - Reglement des [itiZES €t IaNGUES .......oooeeveeeeeieee e e 20
R D L=Y oY== | o] o NP 20
22 - Clauses techNiqQUES PArTICUNEIES .......coovouviieeieiee et e et eee e 20
22.1 —ETUDES D’AVANT-PROJET ...ooi ittt ettt e e e e e e ettt e e e eearaeeeeenaaeeeeaans 20
22,00 = OB e e e e e e e e e e e e—a e e e e e etaeeeeearaaeeeeatraeaeaaan 20
22.1.2 — DOCUMENTES @ FEMEBTLIE .. .eeviieeiieie ettt e e et e e e e e e e et e e e e e e e s senassaaneeas 20
ool T UL o] o 1 =] P UOPUPRUUUURRPUPRPRPRRS 20
Processus administratif — Dossier de permis de construire et autres autorisations
Lo L a1 g 4 = A VT 21
PrOCESSUS ECONOMIGUE ....eevieieieeeeee ettt ee e e e e et e e e e e e e e seaaatereeeeesesessaaaeeeeeeessssasrsaeneeseesssnnnes 21
Management de I'opération — REUNIONS ULIlISAtEUIS.........cooeeuvviiiiiiiiiiieeeee e 21
22.2 —ETUDES DE PROJET ....oeiiietteie ettt ettt ettt e e e et e e e e eata e e e e eaaeeeeeeasaeeeeensaeaeaaans 22
22.2. 0 = OB e e e e e e e e e e e —a e e e eataeeeeeartaaeeeaaraeaeaaan 22
22.2.2 — DOCUMENTES @ FEMETLIE .. .eeeiieeieiiee ettt e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e s esnasaaaeeeas 22
PrOCESSUS PIOJEE...uuvrieiiii ettt e e ee e e e e e e et ee et eeeeeeeeeeeseatarraeeseeeeeansstrsseeeaeeeeennnes 22
22.3 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX.......oveteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeane, 23
D T R 0] o 1] PRSP PUPUURPUPPPRIN 23
22.3.2 — Prestations et documents @ reMettre..........ooocuviiieiiiiie e e 23
PrOCESSUS PIOJEE. . uutreiiiiie ettt et et e e e e et ee et e e e e e e eeeeseatarraeeseeeeeansstssneeeeeeeeennnes 23
Processus adminiStratif.........ccouiiiiiiiiiiice e e et e e e aaaaa s 24
PrOCESSUS EBCONOMIGUE ....coeueivirieeeeeeeeeeeitreee e e eeeeeeettrreeeeeeeeeesetrreeeeeeeeeeeseatarreeeseeeeesnstssseeeeeeeeennnnes 24
22.4 —ETUDES DE SYNTHESE ...ttt ettt e ettt e e et e e e e e ata e e e e saaaeeeeenaaaeeeenssaeaeannns 24
D o R 0] o [ PSSP PUPURRPUPPPRIN 25
22.4.2 — Prestations et documMents @ reMettre..........ooecviiiiieiiiie e e 25
PrOCESSUS PIOJEE. . uutreeiiiie ettt et eee e e e et et ee b eeeeeeeeeesetarreeeeeeeeeansstrsreeeeeeeeennnes 25
PrOCESSUS EBCONOMIGUE ....coeuiiiiriieeeeeeeeeetreeeeeeeeeeeeettrreeeeeeeeeeeetrreeeeeeeeeeeseatarreeeseeeeesnssssseeeeeeeeennnes 25
ManNAgEMENT A PrOJEL ..ottt e e e et eee et eeeeeeeeeeettraaeeeeeeeeeenanes 25
22.4.3 — Direction de la cellule de SYNthESE .........oeeiiiiiieiiieee e 26
22.5—VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE..........ooiiiiiiiieeeeeeeeeee e 26
22, 5. = OB e et e e e e e e et e e e e e tae e e e earaeaeeeaaraeaeaaans 26
22.5.2 — Prestations et doCUMENTS @ rE@METIIE........coiiiiiiieieiee e 26
22.6 — DIRECTION DE L’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX.......veveueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 27
22.6.0 = OBt e e et e e e et e e e e e e etaeeeeeartaaeeeatraaaeaaan 27
22.6.2 — Prestations a réaliser et documents @ remMettre........ccccoovveevveeiieiieieeiceeee e, 27
ool T U o] o 1 =] P PSPRUURURUPUPRPRPRNS 27
PrOCESSUS ECONOMIGUE ....oeeiiiieieeee e ettt ee e e e e eeet e e e e e e e e eeaaabeeeeeeeseeessaaaeeeeeeessssasrseanesseeessnnnes 27
Y YT =t=Ta aT=l Y llo [ M oY o 1=T &= 1 4 o] o HRR RO 27
22.7 — ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION ....oooiiiiiiiieeeeiie ettt 28
22. 7.0 = OB i e e e e et e e e e e—a e e e e eetaeeeeeatteeeeeatraeaeaaans 28

22.7.2 — Prestations confiées et doCUMENTS @ rE@METEIE c.....eeee e 28



PrOCESSUS PIOJEE. . uutrreiiii ettt ee e e e et et ee et eeeeeeeeeeseatarraeeseeeeeansttssseeeaeeeeennnes 28

DOSSIErs des OUVIAZES EXECULES .......cooviuireiiiee ettt eeeeree e e e e e e et eeeeeeeeeeeetrareeeeeeeeennnnes 28
Processus adminiStratif.........cccuiiiiiiiiiiiee e et e e aaaaa s 28
22.8 — ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE (OPC).....ccoeeveeeeeereeeeeeieeeeeeieeee e, 29
22.8.1 = OB ittt et e e e e et e e e b e e e tbeeeeabeeeeabeeeaaeeeaaeeeraeeeanes 29
Missions du pilote au stade dU DCE............ooiiiiiiiieieiiee ettt e e et e e e eab e e e e eaaaaens 29
Missions du pilote pendant la phase de préparation des travauX ........cccccccveeeeeciieeeeccieee e, 29
Missions du pilote pendant la période d’exécution des travauX ..........ccccecevveeeeeciiieeeccieee e, 29
Missions du pilote pendant la phase d’assistance aux opérations de réception................ccou..... 29

22.9 — MISSION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (SSI) ...eeeiuiiiiieiieeiienieeee et 29



1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particuliéres (CCP) concernent :
LA CREATION D'UNE UNITE DE GERONTO-PSYCHIATRIE

Création d’une unité de géronto-psychiatrie de 14 lits d’environ 316 m? hors circulations, entre 415 m? et 430 m? avec
circulations. Cette unité sera située sur le site de Kerglanchard a Quimperlé

Lieu(x) d'exécution :
Rue de Kerglanchard
29300 QUIMPERLE

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code
de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la notification
du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent
dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses particulieres (CCP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise d'ceuvre, approuvé
par l'arrété du 30 mars 2021

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Les pieces écrites et graphiques remises par le maitre d'ouvrage lors de la consultation

- L'offre technique et financiére du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et éventuellement graphiques, y
compris les compléments apportés en cas de négociation ou de mise au point

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Coordination des systémes de sécurité incendie

La coordination des systemes de sécurité incendie est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.3 - Controle technique

SOCOTEC CONSTRUCTION SAS
Immeuble Mirabeau

5 place des Freres Montgolfier
Guyancourt

CS 20732
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78182 Saint Quentin en Yvelines
Téléphone : 06 18 75 70 97

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
1 Place Zaha Hadid

92400 COURBEVOIE

Téléphone : 01 55 24 70 00

3.5 - Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre d'ceuvre par tout moyen
(courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste des intervenants a |'opération, leurs coordonnées
ainsi que leurs missions. Dans le cadre de ses missions, le maitre d'ceuvre est autorisé a échanger directement avec
chacun des intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent marché. En cas de difficultés rencontrées
lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maftre d'ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-MOE.

Toutes les informations relatives au fonctionnement du Groupe Hospitalier Bretagne Sud (GHBS) ou concernant les
usagers pris en charge dans les services de |'établissement venues a la connaissance des professionnels de I'entreprise
chargée de I'exécution du présent contrat, sont strictement couvertes par le SECRET PROFESSIONNEL (en vertu de
I'article 226-13 du code pénal et de l'article L 1110-4 du code de la santé publique). En conséquence, I'entreprise
contractante s'engage a prendre toute précaution utile afin de préserver la confidentialité et la sécurité des
informations ainsi concernées, et notamment d'empécher qu'elles ne soient communiquées, par tous moyens, a des
personnes non autorisées, extérieures a I'hdpital, publiques ou privées, physiques ou morales. Par dérogation a l'article
5.1 du CCAG/FCS, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions susvisées, le GHBS
pourra prononcer la résiliation immédiate du contrat, sans indemnité compensatrice en faveur du titulaire de ce
contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la commande
publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Mission(s) Désignation
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux
VISA Conformité et visa d'exécution au projet
EXE Etudes d'exécution et de synthese
DET Direction de I'exécution des travaux
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AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achevement

Autres éléments de mission :

Mission(s) Désignation
OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
SSI Coordination sécurité incendie
DIA Etudes de diagnostic

Missions complémentaires :

Mission(s) Désignation

SYN Cellule de synthese

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 19/05/2025.

La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le 18/11/2026.

6.2 - Durée du contrat

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a I'acte d'engagement.
L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article
15.3 du CCAG-MOE.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

7.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a I'acte d'engagement
par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission APD.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a I'acte d'engagement par le montant
du colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et le forfait
définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-2 a R. 2432-7 du
Code de la commande publique.
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Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

7.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 04/2025 ; ce mois est appelé
" mois zéro ".

Les prix sont révisés trimestriellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
-Cn =15.0% + 85.0% (ING (n) / ING (0))

Selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de I'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours duquel
commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.

Lorsque la valeur finale de I'index n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir adjudicateur
procede a un reglement provisoire sur la base de la derniéere valeur d'index publiée. La révision définitive intervient sur
le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale de I'index correspondant.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index ING « Index divers dans la
construction - Ingénierie - Base 2010 ».

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure
ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est inférieure
ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 % d'une somme égale a
douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de |'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou
dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de
solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations
individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la
charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes

dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R.
2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financieres de |'avance

Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.
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9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite de
I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
APS A la remise du dossier 80.0
APS A 'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APD A la remise du dossier 80.0
APD A 'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
PRO A |'approbation du maftre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
ACT A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
ACT Apreés la mise au point des marchés de travaux 20.0
DET Avant la remise du DGD 90.0
DET Apres la remise du DGD 10.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
AOR Apres la levée des réserves 15.0
AOR A la remise du DOE 15.0
AOR A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0
OPC Avant la remise du DGD 90.0
OPC Apreés la remise du DGD 10.0
SSI Avant la remise du DGD 90.0
SSI Apreés la remise du DGD 10.0
SYN Avant la remise du DGD 90.0
SYN Apreés la remise du DGD 10.0

9.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de |'acte d'engagement.

9.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le
cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour
une facture transmise par échange de données informatisé).
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Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions
suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas,
les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systeme d'information financiere et comptable
du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé
du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition
de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a
chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article R. 123-221 du code de

commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26561334900140

9.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

9.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-MOE.

9.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des
articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la
réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme
validée.
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10 - Engagement du maitre d'oeuvre

10.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux

Enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiére comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme annexé.

Définition du co(t prévisionnel des travaux établis par le maitre d'ceuvre et engagement :
L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission APD sur la base du co(t prévisionnel des travaux.

Le calcul de ce colt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10,0 %
Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant
méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maitre d'ceuvre

doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apres fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de programme,
conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le colt prévisionnel des
travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant.

Le réajustement du nouveau co(t prévisionnel des travaux au mois mO0 s'effectue par l'application d'un coefficient de
réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pour I'ensemble des travaux.

CoUt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre établit le colt
de référence des travaux selon la formule suivante :

CoUt de référence des travaux = colt cumulé des marchés de travaux x coefficient de réajustement

Le co(t cumulé des marchés de travaux correspond au montant global de I'offre ou des offres considérée(s) comme la
(les) plus économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage.

Le coefficient de réajustement correspond au rapport entre I'index BTO1 du mois m0 du marché de maitrise d'ceuvre,

et I'index BTO1 du mois mO de I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Conséguences du non-respect de |'engagement :

Si le co(t de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer I'appel
d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 15 jours. Le maitre d'ceuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et apres acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit établir un
nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 1 mois a compter de I'accusé de réception de cette
acceptation afin de permettre au maitre de |'ouvrage de lancer une nouvelle procédure.

10.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux

Colit de réalisation des travaux :

Le co(t de réalisation des travaux est le co(t qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre d'ceuvre assume
sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des
marchés de travaux.

Consultation n°: 2025-10 Page 12 sur 30



Le co(t de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a le respecter.
Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de
travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le co(t constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprées achevement de I'ouvrage est le montant, en prix de base M0
travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de
l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le co(t de référence est le colit constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la maitrise d'ceuvre.

Conséguences du non-respect de |'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre supporte une
pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 5,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15,0 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a |'attribution
des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage par fractions
réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques applicables
étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais du
profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-MOE.

Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur l'intervention d'une personne physique, nommément désignée, et que cette personne
n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de I'article 3.4.3 du CCAG-MOE
(dérogation au délai).

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplagant dans un délai de 15 jours
a compter de la date d'envoi de cette information.
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11.1 - Présentation des livrables

Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Code Désignation du livrable Délai d‘esg:;;eires
APS Avant-projet sommaire 4 semaines 2
APD | Avant-projet définitif 4 semaines 2
pro | Etudes de projet 6 semaines 2
pcg | Dossier de consultation des entreprises 4 semaines 2
visA | Conformité et visa d'exécution au projet 4 semaines 2
exe | Etudes d'exécution et de synthese 4 semaines 2
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines 2

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- ler livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de réception du livrable précédent prise par
le maitre d'ouvrage.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec réfaction ou de
rejeter les documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines
APD | Avant-projet définitif 2 semaines
PRO | Etudes de projet 2 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 2 semaines
EXE | Etudes d'exécution et de synthése 2 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 2 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable précédent par le
maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans ces délais ou si le maitre d'ouvrage décide
de notifier le démarrage de I'élément de mission suivant, les prestations sont considérées comme admises, avec effet
a compter de I'expiration du délai, conformément a I'article 21 deuxiéme alinéa du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer |I'élément de mission suivant.

11.2 - Organisation des réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier du commencement d'exécution des travaux jusqu'a leur
réception.

Fréquence des réunions : hebdomadaire
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Le maitre d'ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui suivent la
réunion.

11.3 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre d'ceuvre est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a |'entrepreneur dans les conditions
précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 5 jours a compter de la décision du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a I'application d'une pénalité
journaliére de retard fixée a 1,0/3000 du montant du marché.

Cependant, en |'absence de contreseing ou de décision écrite préalable du maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre ne peut
jamais notifier des ordres de service relatifs :

- notification de la date de commencement des travaux

- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

11.4 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maftre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de I'acompte
mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du matitre de |'ouvrage, sur le portail public de facturation, I'état

d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur
est fixé a 15 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a I'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d'ceuvre établit,
dans les conditions définies a I'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général et le met a disposition du

maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final puis a sa transmission au
maftre d'ouvrage via le portail public de facturation est fixé a 15 jours a compter de la date de réception du document.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et d'activer I'espace
de travail "Factures de travaux".

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre d'ceuvre de
récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.
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Afin de I'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a la disposition
du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/).

11.5 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par le maitre
d'ceuvre.

11.6 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du marché, a
I'issue de chaque mission du prestataire définie au CCP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de I'exécution des prestations
entraine la résiliation du marché.

11.7 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie de parfait
achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas
levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la réception de la mission de maitrise d'ceuvre intervient lors de
la levée de la derniére réserve.

12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

- le titulaire limitera autant que faire se peut les déplacements générés par la conduite de I'étude notamment en
permettant le travail a distance.

- le maitre d'ouvrage privilégie la remise des livrables en format dématérialisé. Autant que faire se peut, le titulaire
s'engage a limiter les impressions de documents a celles qui sont strictement nécessaires, et notamment :

- le titulaire devra limiter les impressions couleur a celles qui sont striccement nécessaires.

- Le titulaire devra imprimer les documents en recto-verso et 2 pages par page lorsque c'est possible

- Le titulaire devra limiter la taille de son document de réponse afin de diminuer les impressions nécessaires.

- Le titulaire intégrera le développement durable dans les conditions de I'étude.

- Le titulaire devra intégrer I'utilisation de matériaux issus du réemploi ou biosourcés autant que possible dans son
projet.

13 - Garantie des prestations

Les garanties particuliéres suivantes sont également prévues dans les conditions suivantes :
- Garantie parfait achévement

14 - Droit de propriété strielle et intellectuelle

Conformément a l'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une concession
au profit du pouvoir adjudicateur. Cette concession vaut pour les seuls besoins découlant de I'objet du marché. Par
conséquent, le titulaire peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.
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15 - Echanges électroniques

Le GHBS se réserve la possibilité d’utiliser la voie dématérialisée pour les échanges ou pour la transmission de
documents (avenants notamment) qui interviendront pendant I’exécution du marché.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de
retard, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux stipulations de I'article 16.2.3 du CCAG-MOE.

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt les pénalités suivantes,
par jour de retard :

Code livrable Pénalité
APS 1,0/3000
APD 1,0/3000
PRO 1,0/3000
DCE 1,0/3000
VISA 1,0/3000
EXE 1,0/3000
DOE 1,0/3000

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a I'article Conditions d'exécution
des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a 1,0/3000 du
montant de I'acompte de travaux correspondant.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts moratoires
et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant
des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également appliquée.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a I'article Conditions d'exécution des
prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a 1,0/3000 du montant
du décompte général.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts moratoires
et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant

des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également appliquée.

En cas de retard dans I'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités
dont le taux par jour de retard est fixé a 1,0/3000 du montant initial du marché.

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1 000,00 € pour I'ensemble du
marché, conformément aux stipulations de I'article 16.1 du CCAG-MOE.

Conformément aux stipulations de I'article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard est plafonné
a 10,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.
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16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10,0 %
du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Le maitre d’ouvrage appliquera une
pénalité forfaitaire de 50 HT par absence
non justifié¢e du maitre d’ceuvre aux
réunions prévues dans le présent CCAP ou
CCTP pour mener sa mission (réunions de
chantier, réunions des maitrise,
opérations de réception ou pour lesquelles
une convocation lui aura été adressée).

Absence aux convocations Forfaitaire 50,00 €

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers
en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des
principes de l'article 1792-3 du Code civil.

18 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des articles L. 2194-
1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution acceptée a l'issue
de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché, et ce
pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant, le titulaire
doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir adjudicateur peut

également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a s'appliquer quel
que soit le montant des modifications qu'il induit.
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L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt en
aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine
la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer
sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que la position du pouvoir
adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut-étre initiée dans les cas suivants :
En application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du maitre d’ceuvre fait I'objet
de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications :

- Le passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a I'article 7.2 du CCP;

- D’adapter les études du maitre d’ceuvre en présence de variantes retenues par le maitre d’ouvrage lors de la
passation et de I'attribution des marchés de travaux :

- Lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation des marchés de travaux
puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maitre d’ceuvre est réexaminée si les études de
conception doivent impérativement étre reprises ou qu’une nouvelle autorisation d’urbanisme est nécessaire ;
En présence de telles variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document annexé au rapport d’analyse des
offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les incidences éventuelles sur sa
rémunération, exprimées en journées de travail supplémentaires selon les montants journaliers identifiés dans
I’'annexe financiéere a I'acte d’engagement.

- Larévision des prix du marché dans les conditions définies a I'article 7.3 du CCAP.

Ce réexamen fera l'objet d'une décision écrite du GHBS, sous forme d’avenant, et sera notifiée au titulaire du marché
apres signature des deux parties.

ion du contrat

19.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune
indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du
Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D.
8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande
publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution
du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans
le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
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I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a |la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre

I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.

20 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent

étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.

21 - Dérogations

- L'article 7.3 du CCP déroge a I'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11 du CCP déroge a l'article 3.4.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 11.1 du CCP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Mattrise d'ceuvre

- L'article 11.6 du CCP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 16.1 du CCP déroge a I'article 16.2.4 du CCAG - Mattrise d'ceuvre

- L'article 19.1 du CCP déroge a l'article 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

22 - Clauses techniques particulieres

22.1 - ETUDES D’AVANT-PROJET
22.1.1 - Objet

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a l'issue des études
d'esquisse approuvées par le maitre d’ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études
d'avant-projet définitif.

Elles ont pour objet de :

- préciser la composition générale en plan et en volume ;

- controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

- apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de traitement des
espaces d'accompagnement ;

- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les
différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité ;

- examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;

- proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les performances
techniques a atteindre ;

- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

- établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d’avant projet, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

22.1.2 - Documents a remettre
Processus projet

- note de présentation exposant I'approche générale du projet, la justification du parti architectural retenu, les
solutions architecturales et fonctionnelles retenues, le traitement des volumes intérieurs, les principales
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dispositions environnementales retenues, les principales dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité
et d’accessibilité, les éventuels écarts de programmation résultant de I'avancement des études ;
formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme de : plans d’insertion
dans I'environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au projet, plans, coupes et élévations
des constructions a I’échelle du 1/100 avec certains détails au 1/50 ;

formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans architecturaux, présentée
sous forme de plans de principes des structures et leurs prédimensionnements; tracés unifilaires de réseaux
et terminaux au 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.), tracés des réseaux extérieurs ;
descriptif détaillé des principes techniques retenus : fondations, structures, matériaux et finitions extérieures
et intérieures, installations techniques, solutions énergétiques retenues, ouvrages d’aménagements
extérieurs et de raccordements ;

notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygiene, de sécurité (incendie), d’accessibilité et le cas
échéant d’acoustique ;

note justificative de prise en compte de la réglementation thermique ;

tableaux de surfaces détaillées avec rappel des surfaces antérieures.

Processus administratif — Dossier de permis de construire et autres autorisations
administratives

Le maitre d'ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention du permis de
construire.

Il établit les documents graphiques et piéces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution du dossier
de demande de permis de construire, qu’il propose a la signature du maitre d’ouvrage.

Il assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec les
administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dép6t du permis de construire.
Le maitre d'ouvrage dépose le dossier de demande de permis de construire aupres des services instructeurs.
Il communique au maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration.

Dés réception du permis de construire, le maitre d’ouvrage en transmet copie au maitre d’ceuvre, procéde a
I'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat de cet affichage.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maitre
d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches
nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Processus économique

estimation du cout prévisionnel définitif des travaux décomposé en lots ou postes séparés selon la trame des
descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le mode de dévolution et de consultation des
entrepreneurs ;

note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification des écarts selon
CCAP).

Management de I'opération — Réunions Utilisateurs

Nombre de réunions MOE-MOA en phase APS/APD:4 a6

compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales options
prises a ce stade de la mission ;

suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires a la réalisation des études complémentaires
a réaliser.

Les études d’APS et d’APD font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.
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22.2 - ETUDES DE PROJET
22.2.1 - Objet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre
d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature
et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements
techniques ;

préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de dévolution
des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale des ouvrages ;
décrire les ouvrageset établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;

établir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’'un avant métré ;
permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de |'ouvrage et,
par ailleurs, d'estimer les co(ts de son exploitation ;

déterminer le délai global de réalisation de 'ouvrage.

22.2.2 - Documents a remettre
Processus projet

Documents graphiques :

plan masse ;

formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses abords
extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les plans ou schémas des ouvrages de second ceuvre, ainsi que les
détails significatifs de conception architecturale a une échelle variant de 1/20 a 1/10. Ces plans intégreront les
divers locaux techniques, y compris ceux situés en dehors des surfaces utiles (sous-sols et combles
notamment) ;

plans des fondations, des ouvrages d'infrastructure, y compris terrassements généraux, tracés des
canalisations enterrées, et de structure, avec principaux diamétres, dimensionnement et niveaux du 1/100 au
1/50 des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux), plans des différents niveaux du 1/100
au 1/50;

repérage dans les plans structurels des réservations importantes avec indication des surcharges d'exploitation
et charges a supporter par la structure pour les principaux ouvrages ;

plans des aménagements extérieurs, espaces verts, voiries et tracés des réseaux extérieurs, a une échelle
adaptée ;

les schémas généraux des installations techniques et le bilan de puissance ;

plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire avec prédimensionnement des machineries diverses,
tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100 ;

plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux chemins de cables,
I'implantation des tableaux et appareillages du 1/100 au 1/50 ;

positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux techniques ;

lorsque I'encombrement des réseaux le justifie, des coupes de coordination spatiale garantissant la cohérence
d'implantation et de croisement des réseaux de fluides ;

plans des dispositions générales de sécurité (compartimentage, dégagements, issues de secours, etc.) ;

plan de principe d'installation et d'acces de chantier.

Documents écrits

rédaction des cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de
mise en ceuvre, les conditions d'essais et d’épreuves, fixant les limites de prestations entre les différents lots ;
notices définitives décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité incendie, d’accessibilité
et le cas échéant d’acoustique ;

note justificative définitive de prise en compte de la réglementation thermique ;
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- tableaux de surfaces détaillées mis a jour.

Processus économique

- présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état ou postes séparés et de I'avant-
métré sur la base duquel il a été établi;

- note justificative des éventuels écarts de couts avec la phase antérieure.

Management de I’opération— Réunions MOA
- Nombre de réunions BET (SSI — CVC — CFO — CFA) - Maitre d’ouvrage en phase PRO DCE : 2

- compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales solutions
prises a ce stade de la mission ;

- suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I'opération ;

-  établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état, qui
sera joint au DCE.

22.3 - ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
22.3.1 - Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la base des études
qu’il a approuvées, a pour objet de :

- préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en toute
connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces administratives et techniques prévues au
marché ainsi que des pieces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant a I'étape de la conception choisie
par le maitre d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la dévolution est prévue par
marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a une entreprise générale ;

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

- analyser les offres des soumissionnaires, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la vérification de la
conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes ou solutions techniques
en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne
comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement décelables par un homme de I'art
et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément
aux critéres de jugement des offres précisés dans le reglement de la consultation. La partie financiére de
I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux ;

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des marchés de travaux par le
maitre d'ouvrage.

22.3.2 — Prestations et documents a remettre
Processus projet

Etablissement de la liste des piéces nécessaires a la consultation :

Le maitre d'ceuvre établit la liste des pieces écrites et graphiques nécessaires a la passation des marchés. Cette liste
exhaustive répertorie les documents élaborés par le mafitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre et les autres intervenants
de

I'opération, en précisant le cas échéant leur ordre de priorité contractuelle.

Elaboration du dossier de consultation des entreprises :

Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré par le maitre d'ouvrage sur le mode de dévolution des marchés de
travaux (lots séparés ou entreprises générales). Il tient compte du niveau de conception choisi par le maitre
d'ouvrage pour lancer la consultation (avant-projet définitif, projet ou EXE).

Constitution des piéces techniques du DCE :
Le maitre d’ceuvre regroupe et collecte les pieces techniques écrites et graphiques du DCE sur la base des études
approuvées par le maitre d’ouvrage. Ces piéces comprennent :

- leoulesCCTP;
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- les plans et piéces écrites élaborées par la maitrise d’ceuvre, correspondant au niveau de conception choisi
par le maitre d’ouvrage pour la consultation.

- les DPGF par lot;

- Plan Installation de chantier, Calendier prévisionnel Exécution, Plan de Prévention des risques

Le maitre d’ceuvre s’assure de la cohérence de I'’ensemble avant I’envoi a publication.

Mise au point des marchés de travaux :
Le maitre d'ceuvre prépare les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maitre d'ouvrage.

Processus administratif

Elaboration des piéces administratives :
Le maitre d’ouvrage établit les documents administratifs contractuels (Acte d’engagement et CCAP) et de mise en
concurrence (publicité, reglement de consultation) composant le DCE.

Le maitre d’ceuvre propose au maitre d’ouvrage les critéres de sélection et les éventuels niveaux minimum de
capacité requis des candidats. Il propose également les critéres de choix des offres pour désigner I'attributaire du
marché. Le maitre d’ceuvre propose et circonscrit le champ de I'ouverture aux variantes et des prestations
supplémentaires éventuelles.

Sur la base des documents transmis par le maitre d’ouvrage, il transmet ses observations au maitre d’ouvrage
permettant d’assurer la mise en cohérence avec les pieces techniques servant de base a la consultation.

Assistance pendant la période de consultation :
Le maitre d’ouvrage transmet au maitre d’ceuvre les questions techniques déposées sur le profil acheteur par les
candidats. Il assure la diffusion des réponses fournies par le maitre d’ceuvre.

Assistance postérieure au dépot des candidatures et des offres :
Le maitre d’ouvrage transmet les dossiers de candidature et d’offre au maitre d’ceuvre selon les moyens convenus.

Au titre de I'analyse des candidatures, le maitre d’ouvrage s’assure de la complétude des dossiers et de I'analyse des
pieces administratives et relatives aux capacités juridiques et financieres (déclaration de candidatures ou DUME,
déclarations relatives aux obligations d’emploi et aux interdictions de soumissionner). Le maitre d’ceuvre procede a
I’'analyse des pieces correspondant aux capacités techniques et professionnelles, et donne un avis au maitre
d’ouvrage sur l'identification des candidats qui disposent des capacités requises.

Au titre de I'analyse des offres, le maitre d’ceuvre établit un rapport comparatif d’analyse technique et financiere des
offres, et s’il y a lieu des variantes. Le rapport est établi selon la trame transmise par le maitre d’ouvrage, ou a défaut
selon la trame déterminée par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre identifie les offres irréguliéres, en raison de leur non-conformité aux piéces techniques du DCE. I
propose une notation des offres réguliéres selon les critéres de choix indiqués dans la publicité et/ou le réeglement de
consultation. Le cas échéant, ce rapport est remis a jour suite aux éventuelles régularisations et négociations
conduites par le maitre d’ouvrage.

Processus économique

Etablissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire :

Le maitre d’ceuvre transmet au maitre d’ouvrage les cadres vierges de décomposition du prix global et forfaitaire.
Lorsqu’il réalise les études d’exécution, le maitre d’ceuvre compléte le cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire avec les quantités.

22.4 - ETUDES DE SYNTHESE
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22.4.1 - Objet

Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le marché le précise, fondées sur le
projet approuvé par le mafitre d’ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage. Elles ont pour objet, pour I'ensemble
de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

= |a réalisation des études de synthese ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la
cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de
synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme support, I'implantation des éléments
d’ouvrage, des équipements et des installations ;

22.4.2 — Prestations et documents a remettre
Processus projet
Etudes de synthese

Organisation

= |'organisation des moyens et des méthodes ;

= |a mise en place d'une direction de synthése techniqguement compétente ;

= |a mise en place de I'équipe de synthése ;

= |a mise en place d'un systeme informatique ;

= |a spécification de la charte graphique et du réglement de la cellule de synthése.

Animation

= |a préparation et la direction des réunions de synthéese ;
= |a liste prévisionnelle des points a étudier et des plans nécessaires ;
= e planning des réunions ;

= |arédaction et la diffusion des comptes rendus.

Réalisation

= |eregroupement des plans de réservation et d'exécution nécessaires ;
= |a réalisation des plans de synthése et coupes et détails nécessaires ;
= |'analyse des résultats pour les réseaux, les réservations, les terminaux ;
= |e recueil des modifications et corrections avec annotation des plans concernés ;
= ['information du CSPS ;
= |a mise a jour des plans de syntheése et leur diffusion pour correction des plans d’exécution ;
= |a compilation des DOE de syntheése.
Processus économique

= devis quantitatif détaillé : sur la base du cadre DPGF établi lors du dossier PRO, établissement du devis
guantitatif détaillé comprenant les quantités mises en ceuvre, les prix unitaires estimés et les totaux

Management de projet

= Qactualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état.
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22.4.3 - Direction de la cellule de synthése
La cellule de synthese est animé par le maitre d’ceuvre (DET VISA SYN), ce dernier en assure la constitution, la
direction et I'animation. Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage le nom et les coordonnées de la ou des
personnes chargées de cette mission de direction.

La mission de direction a pour objet de coordonner et d’établir les plans de synthése au niveau du détail afin de
permettre aux entrepreneurs d’établir leurs plans d'EXE (bon pour exécution apres visas) et de déterminer les
réservations.

Le directeur de la cellule assure |'organisation des réunions dont il fixe la périodicité, la convocation des participants,
la rédaction des comptes-rendus, ainsi que le secrétariat.

Si une plateforme d’échanges de données est mise en place, il en est I'administrateur et définit les droits d’acces des
différents intervenants.

Le directeur de la cellule de synthese :

e définit la liste typologique des sujets, qui font I'objet d'études de synthése (ensemble des réseaux en plafonds,
ensemble des terminaux, gaines techniques, facades, détails d'étanchéité, etc.) et les zones qui en sont
exclues ;

e diffuse la charte graphique et la notice de fonctionnement de la cellule de synthése a I'ensemble des
intervenants de I'opération ;

e établit les fonds de plans de synthése puis les transmets aux entreprises ;

e  établit la liste des pré-plans d’exécution que chaque entrepreneur doit fournir ainsi que le planning de
production, en concertation avec I'OPC

e analyse les éventuels conflits qu’il aurait détecté ou qui lui auraient été signalés par les participants de la
cellule, et propose des solutions de résolution ;

e établit les plans de synthése et les diffuse aux entreprises ;

22.5 - VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

22.5.1 - Objet

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entrepreneurs, le maitre
d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur
délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs ainsi que
leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les documents établis par
I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant, le maitre d’ceuvre
participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de
I'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis par les entrepreneurs. La
délivrance du visa ne dégage pas |'entreprise de sa propre responsabilité.

22.5.2 — Prestations et documents a remettre

e examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux documents
établis par la maitrise d'ceuvre ;

e  établissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution ;

e examen et approbation des matériels, matériaux, mobiliers et signalétiques et leur conformité aux
prescriptions arrétées dans le CCTP des marchés de travaux ;

e arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs ;

e examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les entrepreneurs ;

e examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les entrepreneurs ;
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e controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

22.6 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
22.6.1 - Objet

La direction de I'exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études
effectuées ;

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des marchés de
travaux, sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un professionnel de la maitrise d’ceuvre ;

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux, y compris
le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il en a été établi
un;

- délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des marchés de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier;

- systématiquement informer le maitre d'ouvrage sur |'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les entrepreneurs,
et d’établir les états d'acomptes ;

- vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général ;

- donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par 'entrepreneur en cours
d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige sur I'exécution
ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation des entrepreneurs.

22.6.2 — Prestations a réaliser et documents a remettre
Processus projet

- examen des documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en application de leurs marchés ;
- synthése des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le maitre d'ouvrage avant exécution ;

- conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés ;

- relevé des non conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.

Processus économique

- vérification des décomptes mensuels et finaux ;

-  établissement des états d'acompte ;

- examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;

- examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus tard a la
présentation du projet de décompte final;

- établissement du décompte général.

Management de I'opération

- organisation et direction des réunions de chantier ;

- établissement et diffusion des comptes-rendus ;

-  établissement des ordres de service ;

- état d'avancement général des travaux a partir du planning général ;

- information du maftre d'ouvrage sur :

- I'avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;

- les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux ;

- la classification des éventuels travaux modificatifs selon I’article 7.4 du CCAP ;
- les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.
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22.7 - ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION
22.7.1 - Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie
de parfait achevement a pour objet :
- d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux
- d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée
- de procéder a I’'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage
- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de 'ouvrage a partir des plans
conformes a I’exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en
ceuvre.

22.7.2 - Prestations confiées et documents a remettre
Processus projet

Avant réception :
- vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés ( ous corps d’état, mobiliers / signalétiques et lots

techniques et du fonctionnement des équipements selon les prescriptions des marchés de travaux ;

- établissement par marchés de la liste des réserves ;

- proposition de réception au maitre d’ouvrage ;

-  établissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le maitre d’ouvrage
notamment les proces-verbaux des opérations préalables et le document de décision de réception qui sera
signé par le maitre de I'ouvrage.

Aprés réception :

- suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;

- établissement des proces-verbaux de levée des réserves ;

- examen des désordres postérieurs signalés par le maitre d’ouvrage au cours de I'année de garantie de parfait
achevement:

- lorsque les désordres sont mineurs, demande d’intervention aux entrepreneurs concernés ;

- lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s’ils mettent en péril sa solidité, examen sur
place des désordres et engagements des actions et travaux de mise en conformité.

Dossiers des ouvrages exécutés

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de I'ouvrage et en assure la diffusion
au maitre d’ouvrage. Ce dossier est établi comme suit :

DOE maitrise d’ceuvre :

Le maitre d’ceuvre établit le dossier des plans généraux de I’ouvrage mis a jour, aux mémes échelles que ceux délivrés
dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier comprend les plans architecturaux généraux.

Lorsque le maitre d’ceuvre est chargé d’établir les plans d’exécution des ouvrages, il les joint au dossier des ouvrages
exécutés.

DOE entrepreneurs :

Le maitre d’ceuvre collecte et vérifie :

¢ le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs ;

¢ les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d’équipements.

Processus administratif

Le cas échéant, le mafitre d’ceuvre assiste a la commission de sécurité sollicitée par le maitre d’ouvrage et sur sa
demande fait engager les travaux correctifs.

Le cas échéant, I'architecte, sur demande du maitre d’ouvrage certifie la conformité de I'ouvrage au permis de
construire, conformément a I'article R. 462-1 du code de "'urbanisme.
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22.8 - ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE (OPC)

22.8.1 - Objet

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ont pour objet :

pour l'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des
documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une
répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des différents intervenants au
stade des travaux, et le cas échéant, de présider le college interentreprises d'hygiéne et de sécurité ;

pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans les délais
impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au titre de
I'ordonnancement et de la coordination.

Au titre de I'élément de mission OPC, le maitre d’ceuvre est désigné comme pilote.

Missions du pilote au stade du DCE

Le pilote est chargé d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, joint au DCE de la consultation des
entrepreneurs.

Missions du pilote pendant la phase de préparation des travaux

Le pilote est chargé :

de mettre en place I'organisation générale de |'opération ;

d’établir le calendrier définitif détaillé de réalisation des travaux planifiant notamment :

la production des études d’exécution comprenant les délais d’études, de reprise, de validation puis de
commande pour les principaux matériaux et équipements, la présentation des échantillons et prototypes ;

la réalisation détaillée des travaux, leurs étapes clés et le chemin critique ;

les processus de mise en fonctionnement, des essais/épreuves et de réception des travaux.

de réaliser et de tenir a jour un tableau de suivi de la production et de VISA des documents d’exécution.

Missions du pilote pendant la période d’exécution des travaux

Le pilote est chargé :

de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation ;

de pointer hebdomadairement I'état d’avancement détaillé des travaux ;

de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par périodes et par
élément d'ouvrage ;

de coordonner l'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives pour
rattraper des retards ;

d’apprécier et rendre compte mensuellement de l'origine des retards dans des conditions permettant
d’engager I'application des éventuelles pénalités de retard prévues dans les marchés des intervenants ;
d’établir un rapport de fin de chantier inventoriant et quantifiant les retards constatés de toutes natures et
I'identification des responsabilités en vue d’une éventuelle application des pénalités de retard.

Missions du pilote pendant la phase d’assistance aux opérations de réception

Le pilote est chargé :

d'établir la planification des opérations de réception ;

de coordonner et piloter ces opérations ;

de planifier et organiser les interventions en levées de réserves ;
de pointer I'avancement des levées de réserves.

22.9 — MISSION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (5SI)

Lorsqu'elle est obligatoire, la mission SSI peut étre confiée a I'équipe de maitrise d'ceuvre titulaire de la mission de

base.
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Le contenu de la mission de coordination SSI, lorsqu'elle est prévue, est conforme a la norme NF S61-932 de juillet
2015 et ses amendements ultérieurs.

En phase de conception, le coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI définissant :

la catégorie du SSI ;

I'organisation et la corrélation des zones de détection (ZD) et de sécurité (ZS) ;

le positionnement des matériels centraux déportés ;

les modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective) ;

les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux (DCT) et les options
de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) ;

le principe et la nature des liaisons ;

la procédure de réception technique.

En phase de réalisation :

suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI ;

création et mise a jour du dossier d'identité SSI conforme a la norme NF S61-932 ;
contréle du respect du cahier des charges et suivi du contrdle fonctionnel ;
établissement du procés-verbal de réception technique.
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