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ARTICLE1 OBIJETET TYPE DE CONSULTATION

Maitrise d’ouvrage :
Ecole Nationale Supérieure de Chimie
11 allée de Beaulieu
35708 RENNES Cedex 7

Assistance a Maitrise d’Ouvrage :
VERIFICA
2 impasse Le Mintier
44100 NANTES

Documents contractuels :
e [’acte d’engagement daté et signé et ses annexes
o Larépartition du prix par élément de mission et, le cas échéant, entre co-traitant
o Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (CCP) et ses annexes, dont I'exemplaire original détenu
dans les archives de I'administration fait seul foi
e Le programme
e |es piéces générales suivantes

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
maitrise d’ceuvre (CCAG-MOE) du 30 mars 2021 portant sur I'approbation du cahier des
clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux

Ces deux documents ne sont pas fournis par I'administration, ils sont réputés connus par le candidat.

La consultation a pour objet I'attribution d’'une mission de Maitrise d'ceuvre portant sur la rénovation et le
réaménagement des espaces de travail des services administratifs et de la direction de 'ENSCR, avec la
création d’un plateau administratif.

L’estimation prévisionnelle affectée aux travaux est de 785 000 € HT pour la rénovation du plateau de 800 m?
SDP et le mobilier.

Le désamiantage, la démolition et les équipements numériques sont hors marché. lIs seront assurés en direct par
la Maitrise d'Ouvrage.

A titre prévisionnel, la mission du Maitre d’CEuvre devrait démarrer en mai 2025.

Le contenu des éléments de mission de maitrise d’ceuvre est défini dans le titre lIl du livre IV de la partie 2 du
code de la commande publique, ainsi que dans l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques
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d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des
prestataires de droit privé.

La présente mission comporte :

Une mission de base constituée par :
o Avant-projet sommaire (APS)

e Avant-projet définitif (APD)

e Projet (PRO)

e Assistance au Maitre d'Ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)
e Mission VISA des plans d’exécution réalisés par les entreprises

o Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)

o Assistance lors des opérations de réception et pendant 'année de garantie de parfait achévement
(A.O.R)

Des missions complémentaires :
o FEtude acoustique
o Mission complémentaire OPC
o Coordination SSI (cf. Annexe 2).
o FEtude thermique
o Mobilier et décoration d'intérieur

Des missions optionnelles :

e Identification et estimation des travaux éligibles aux CEE et démarches pour obtention des CEE
(constitution du dossier de demande, dépdt et suivi jusqu’a obtention)

Le contenu de ces éléments de mission est défini dans le titre Ill du livre IV de la partie 2 du code de la
commande publique, ainsi que dans l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des
éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit
prive.

En particulier, les études d'avant-projet comprennent I'établissement des dossiers et les consultations relevant de
la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a l'obtention du permis de construire et des autres
autorisations administratives, ainsi que I'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.
L'assistance a la passation des contrats de travaux (ACT) inclut I'assistance au Maitre d’Ouvrage dans la
rédaction des pieces administratives et techniques des différents DCE ainsi que dans la négociation avec les
entreprises candidates aux différents marchés.

Sans objet.

Il est précisé a I'article 7 de I'acte d’engagement.
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Le présent marché court & compter de sa date de notification au titulaire et s'achéve a I'expiration de la période
de garantie de parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception
des marchés de travaux ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement
de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement, au titulaire, un ou plusieurs marchés sur
le fondement de larticle R2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus est de 3 ans
maximum a compter de la date de notification du marché initial.

Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont
souscrit un acte d'engagement unique.

lIs constituent un groupement solidaire ou conjoint.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des cotraitants est engagé financiérement pour la totalité du
marché : l'un d'entre eux désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente I'ensemble des
cotraitants vis a vis du pouvoir adjudicateur.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des cotraitants s’engage a exécuter la ou les prestations qui sont
susceptibles de lui étre attribuées dans le marché : I'un d'entre eux désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire, représente l'ensemble des cotraitants vis a vis du pouvoir adjudicateur. Il est solidaire, pour
I'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du
pouvoir adjudicateur.

La dévolution des travaux sera effectuée par marchés séparés.

Suivant planning et article 6 de I'Acte d’Engagement comprenant 2 mois de préparation de chantier et 6
semaines de congés annuels.

ARTICLE 2  LISTING DES INTERVENANTS

Ecole Nationale Supérieure de Chimie
11 allée de Beaulieu
35708 RENNES Cedex 7

VERIFICA
2 impasse Le Mintier
44100 NANTES
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Le marché de contréle technique n’est pas encore attribué.

Missions confiées :

- Mission S : mission portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ;
- Mission LE : relative & la solidité des existants ;

- Mission HAND : relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;

- Mission HYSa : relative a I'hygiéne et a la santé dans les constructions ;

- Mission SEI : relative a la sécurité des personnes dans les ERP.

Le titulaire devra tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du contrdleur technique, que le
Maitre d’Ouvrage lui aura notifié pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des
études que de la réalisation de 'ouvrage.

Le marché de CSPS n’est pas encore attribué.
Le Maitre d’Ouvrage sera assisté d’'un coordonnateur SPS chargé d’une mission de niveau 3.

La mission d'OPC sera réalisée par I'équipe de Maitrise d’ceuvre qui sera retenue (cf. Annexe 3).

ARTICLE3 DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, la liste et I'ordre des piéces contractuelles du présent marché sont
précisés a l'article 5 de I'acte d’engagement.

ARTICLE4 CONDITIONS D’EXECUTION

Dés la notification du marché, le mandataire indique au représentant du Maitre d'Ouvrage, le nom et les
coordonnées professionnelles de la personne physique chargée de conduire la mission en son nom. Ce
responsable, désigné par le mandataire en son sein, est l'unique interlocuteur du Maitre d’Ouvrage pendant toute
la durée du marché.

Le réle du mandataire est le suivant :
o Il représente les différents membres du groupement vis a vis du Maitre d’Ouvrage :
o ace titre, le mandataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les prestations
du présent marché soient réalisées dans les conditions dudit marché éventuellement modifié
par voie d'avenant, quand bien méme un des membres du groupement serait défaillant ;
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o de la méme fagon le mandataire vise toutes les piéces établies par la maitrise d'ceuvre dés lors
que celles-ci concernent l'application du marché (mémoires, réclamations, demandes
d’acompte, demande d'agrément de sous-traitant(s), etc.) ;

o |l coordonne les prestations des membres du groupement.

Le titulaire en accuse réception datée.
En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seule
compétence pour formuler des observations au Maitre d'Ouvrage.

ARTICLE5 FORFAIT DE REMUNERATION

La rémunération du Maitre d’CEuvre tient compte de I'étendue de la mission, du degré de complexité de
cette mission et du colit prévisionnel des travaux.

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux provisoire de rémunération t (fixé & l'acte
d'engagement) par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le Maitre d’Ouvrage et précisée
dans l'acte d'engagement. Il est provisoire, conformément aux dispositions des articles R2432-6 et R2432-7 du
code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du Maitre d'CEuvre :

e Du programme

o De I'estimation financiére prévisionnelle fixée par le Maitre d'Ouvrage ;

o Des éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et & linsertion du projet dans

I'environnement ;

o Des délais des études du Maitre d’CEuvre et délai de leur approbation par le Maitre d'Ouvrage ;

e Du mode de dévolution des marchés de travaux ;

o De la durée prévisionnelle d’exécution des travaux et de leur éventuel phasage ;

o Du découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

Le forfait définitif est arrété dés que le codt prévisionnel définitif est accepté par le Maitre d’Ouvrage, a l'issue des
études d’avant-projet définitif (APD) conduisant & une estimation des travaux.

La notification de I'acceptation de ce montant par le Maitre d’Ouvrage au Maitre d'ceuvre vaut transformation du
forfait provisoire de rémunération en forfait définitif. Le forfait de rémunération est alors apprécié a partir de
I'estimation définitive de travaux assorti du taux de rémunération.

Le forfait définitif est réputée établi sur la base du mois Mo figurant a I'acte d’engagement.

ARTICLE6 PRIX
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Afin de tenir compte des variations économiques, la rémunération du Maitre d’'CEuvre variera, en hausse comme
en baisse, selon les conditions fixées ci-dessous.
La rémunération de base sera révisée, élément de mission par élément de mission, par application de la formule

suivante :
P =P * lﬂ
lo
avec Iy : index ING diffusé par 'INSEE afférent au mois zéro
Iy : index ING diffusé par 'INSEE afférent au mois au cours duquel la prestation a
été exécutée
P, : montant de I'é/ément de mission au mois zéro

Etant précisé que :

e Les dates a prendre en compte pour la revalorisation des honoraires liés aux études d'avant-projet et de
projet, a l'assistance pour la passation des contrats de travaux seront celles de I'achévement de chacune
des phases.

e Les dates a prendre en compte pour les éléments de mission exécutés au-dela de I'ACT sont les valeurs
de l'index des mois pendant lesquels s'est effectuée la prestation. Si les prestations ci-dessus ne sont pas
achevées a l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché, la révision du prix se poursuit.

o Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du mandatement, le Maitre d'Ouvrage doit
procéder au réglement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation
économique connue.

e e montant de la révision est arrondi au 1/1000° supérieur.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois My figurant a l'acte
d’engagement.

ARTICLE7 REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

Selon les articles L2191-2, L .2191-3 et R.2191-3 du code de la commande publique, sauf renoncement du
titulaire porté & I'acte d'engagement, le versement d'une avance prévue dans les cas et selon les modalités
stipulées ci-aprés, sera effectué si le montant du marché est supérieur a 50 000,00 € hors taxes.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la date de notification du marché.

Le montant de I'avance est déterminé par application des articles R.2191-6 et R.2191-7 du code de la commande
publique. Cette avance est fixée 20% du montant initial du marché TTC.

Le taux de I'avance est porté a 30 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement
direct est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13 du code de la commande publique.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.
L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 du code de la commande publique.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint 65,00% du montant TTC du marché.
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Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint 80 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Le délai global de paiement de 'acompte ne peut excéder 30 jours a compter de la date de réception de la
demande d'acompte du titulaire par la maitrise d’ouvrage. Les sommes dues au Maitre d'CEuvre au titre de
I'exécution du présent marché, font I'objet d'acomptes périodiques versés dans les conditions suivantes :

o Pour 'établissement des documents d’études suivants : APS, APD, PRO : les prestations incluses dans
ces éléments font I'objet d'un réglement de :
o 80 % alaremise de chaque livrable
o et20 % al'approbation de chaque mission

o Au titre de la mission ACT
o 50 % alaremise du DCE,
o 30 % a la remise du rapport d'analyse des offres,
o 20 % ala notification des marchés de travaux aprés la mise au point des marchés.

o Au titre de I'élément de mission DET :
o En fonction de I'avancement des travaux, des acomptes mensuels proportionnels au montant
des travaux effectués depuis le début jusqu’a concurrence de 85% ;
o A la date de I'accusé de réception, par le Maitre d’Ouvrage du projet de décompte final et
aprés traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15%

o Pour I'élément AOR (assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement), les acomptes sont fixés a :

o 30% de I'élément de mission a lissue des opérations préalables a la réception : a la date
d’'accusé de réception par le Maitre d’Ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la
réception ;

o 40% de I'élément de mission & la remise du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) et du
dossier d'identité SSI ;

o 30% de I'élément de mission a l'issue du délai de garantie de parfait achévement des ouvrages
prévu a l'article 44-1 du C.C.A.G. Pl applicable aux marchés de travaux ou a lissue de sa
prolongation décidée par le Maitre d'Ouvrage.

Les acomptes, visés au présent article, sont calculés :
o Surla base du forfait provisoire de rémunération jusqu’a I'élément de mission APD ;
e Sur la base du forfait rectifié au-dela de I'élément de mission APD.

Le reglement des sommes dues au Maitre d'CEuvre fait I'objet d’acomptes périodiques a partir de la différence
entre deux décomptes périodiques successifs.

Le montant de I'acompte a verser au Maitre d'CEuvre est déterminé par le Maitre d’Ouvrage qui dresse a cet effet
un état faisant ressortir :
o Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte périodique précédent ;
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o L'incidence de la révision des prix conformément au présent CCP ;

e L’incidencedela TVA;

o Le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et 3 ci-dessus
augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au Maitre d'CEuvre.

Le prestataire déposera ses factures via un processus dématérialisé — en utilisant la plateforme CHORUS PRO -
la Maitrise d’'Ouvrage transmettra au titulaire le numéro d’'engagement qui devra étre reporté par le prestataire
sur la facture et impérativement indiqué lors du dépét de la facture dans CHORUS PRO.

Le paiement s'effectuera suivant les régles de la comptabilité publique dans les conditions prévues aux articles
11 et 12 du CCAG-MOE.

A l'achévement de la mission du Maitre d’CEuvre (fin du délai de garantie de parfait achevement), le titulaire
adresse une demande de paiement finale au Maitre d’'Ouvrage.

Le Maitre d’CEuvre dispose d’un délai de 30 jours a compter de la notification du décompte général pour soit
I'accepter, avec ou sans réserve, en y apposant sa signature, soit pour faire connaitre les motifs pour lesquels il
refuse de le signer.

Si le Maitre d'CEuvre ne renvoie pas le décompte général signé dans le délai de 30 jours ou s'il n'a pas motivé
son refus ou exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce
décompte général est réputé accepté par le Maitre d’CEuvre et devient le décompte général définitif.

A compter de la date d’acceptation, sans réserve, du décompte général par le Maitre d’CEuvre, ce document
devient le décompte général et définitif et ouvre droit a paiement du solde. Ce décompte lie définitivement les
parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation, le Maitre d'Ouvrage régle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception de
la notification du décompte général assorti des réserves émises par le Maitre d’CEuvre ou de la date de réception
des motifs pour lesquels le Maitre d'CEuvre refuse de signer, les sommes admises sur le décompte final.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE. Aprés résolution du désaccord, il
procéde, le cas échéant, au paiement d’'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courants a
compter de la demande présentée par le Maitre d’CEuvre.

En cas de marché fractionné en tranches, a 'issue de chaque tranche, le titulaire établit un projet de décompte
partiel et définitif, présenté selon les mémes modalités que ci-dessus. Il sera établi un seul décompte général
pour I'ensemble du marché.

Sur la base du décompte final, le Maitre d’Ouvrage établit et notifie le décompte général, et procéde aux
paiements des sommes qu'il admet, conformément aux dispositions de I'article 11.8 du CCAG-MOE.

Lorsque le Maitre d’'Ouvrage a connaissance d'un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire,
a la date de la signature du décompte général, conformément aux dispositions de I'article 11.8.2 du CCAG, le
décompte général est assorti d'une mention indiquant expressément I'objet du litige ou de la réclamation en
cours.

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué
dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.
Le réglement sera effectué conformément aux dispositions de I'article 12 du CCAG MOE.
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En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre est habilité a présenter les
décomptes périodiques et le projet de décompte général et a accepter le décompte général.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s'effectueront dans les conditions prévues par
les articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique.

En complément de ['article 11.4.1 du CCAG MOE, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie
des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le Maitre d’Ouvrage sur la base de I'acceptation
totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En 'absence de notification au Maitre d’Ouvrage par le titulaire, dans les 15 jours de la demande de paiement
adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-traitant, le Maitre
d’Ouvrage procédera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le sous-
traitant dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de
sous-traitance.

Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au titulaire en exécution du présent marché
devront étre transmises par voie électronique en application de l'article 1er de I'ordonnance n°2014-697 du 26
juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.
Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au format
papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :
o L'identifiant de Iémetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, etc.) ;
e Le « numéro d'engagement » qui correspond a la référence a I'engagement juridique (numéro de bon de
commande, de contrat, ou numéro généré par le systéme d’information de I'entité publique destinataire) et
est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du Maitre d'Ouvrage.

Dans la mesure ou le marché est soumis a l'obligation de présenter les factures dématérialisées, le Maitre
d’'CEuvre a obligation de s'inscrire sur la plateforme CHORUS PRO.

ARTICLE8 DELAI - PENALITES

L'intervention du Maitre d’CEuvre débute a la date de notification du marché.

8.2.1. Peénalités de retard dans la remise des documents
Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la remise des documents suivants, le
titulaire encourt, sans mise en demeure et par jour calendaire de retard, les pénalités suivantes du simple fait de
la constatation du retard :
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En cas de retard dans la présentation de ces documents, le Maitre d’CEuvre subit sur ses créances des pénalités
dont le montant est fixé par jour de retard suivant les délais fixés a I'Acte d’engagement a :

APS - APD 100.00 euros
PRO - DCE 100.00 euros
Assistance aux marchés de travaux 100.00 euros
Visa 100.00 euros
Direction de I'exécution des contrats 100.00 euros
Diffusion du compte rendu de chantier 100.00 euros

Controle des situations de travaux déposés sur CHORUS PRO et

du décompte final 100.00 euros
Validation des actes de sous-traitance 100.00 euros
AOR 100.00 euros
Proposition de réception 100.00 euros
PV levée des réserves 300.00 euros
DOE 100.00 euros

8.2.2. Carence dans la délivrance des ordres de service a l'attention des entreprises
En cas de carence dans la délivrance des ordres de services a I'attention des entreprises, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 300,00 euros aprés mise en demeure du titulaire.

8.2.3. Pénalités relatives a la défaillance du Maitre d’CEuvre dans la mise en ceuvre des
opérations de réception

Si le Maitre d’CEuvre ne procéde pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé a l'article 41.1 du
CCAG travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.
De plus, si, bien que diiment convoqué, il est constaté que le Maitre d'CEuvre n'est pas présent ou représenté a la
date fixée par le Maitre d’'Ouvrage pour la réalisation des opérations préalables & la réception, ou si, bien que
présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un abattement complémentaire de 50 % sur la partie
"réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.
En outre, le Maitre d’'Ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 1 500.00 €.
Par ailleurs, si le Maitre d’Ouvrage a fait appel & un assistant éventuel pour l'assister dans les opérations
préalables a la réception, le colt de cet assistant sera porté au débit du Maitre d’CEuvre.

8.2.4. Défaillance du mandataire ayant la qualité d’architecte
Dans le cas particulier ol le mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, le Maitre
d’Ouvrage le met en demeure d'y satisfaire.
Par dérogation a l'article 3.5.4 du CCAG-MOE, si cette mise en demeure reste sans effet, le Maitre d’Ouvrage
invite les membres du groupement & désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux ;
celui-ci devant justifier de la qualité d’architecte. Si aucun des autres membres du groupement ne justifie de la
qualité d’architecte, le marché est résilié.
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Ces pénalités s'appliqueront sur le forfait de rémunération du Maitre d'CEuvre et sur le montant total de son
marché.

Le forfait de rémunération visé ci-dessus est celui qui résultera de I'acte fixant le colt prévisionnel définitif des
travaux. En attendant la fixation de ce cot, on utilisera le forfait provisoire de rémunération. Une régularisation
sera opérée dés que le colt prévisionnel définitif sera arrété.

8.3.1.  Forme et quantité
Les documents d'études sont remis par le titulaire a la Maitrise d’ouvrage 3 jours avant la date des réunions
de présentation de chaque phase.
Le tableau ci-dessous précise le support et le nombre d'exemplaires a fournir.

DOCUMENT NOMBRE D'EXEMPLAIRES
APS / APD 1 ex. sur support informatique + 3 supports papier
PRO 1 ex. sur support informatique + 3 supports papier
PC Nombre d'exemplaires papier nécessaires aux services
instructeurs
DCE Exemplaire sur support informatique + 2 supports papier
DOE 1 ex. sur support informatique + 1 support papier

Les prestations sont remises de fagon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en attester la
date de remise.

Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises de
maniere dématérialisée. A défaut, le Maitre d’CEuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques
lisibles dans nécessiter 'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a I'appui de ses prestations les
logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

8.3.2.  Acceptation des documents d’études
Le délai maximal dans lequel le Maitre d’Ouvrage devra procéder a l'acceptation des documents d'étude est fixé
al'article 7 de I'acte d’engagement a compter de la date de remise au Maitre d’'Ouvrage des documents.

Le Maitre d’'Ouvrage se réserve la possibilité d'apporter des précisions ou des ajustements au programme ou au
projet et de demander au Maitre d’CEuvre des modifications de ces documents.

Les corrections que le Maitre d’CEuvre devra apporter a ses dossiers sont incluses dans la mission de maitrise
d'ceuvre si elles se limitent & des aménagements ne remettant en cause, ni I'esprit du programme ni celui du
projet ; et cela quel que soit le stade des études auquel elles seront demandées par le Maitre d'Ouvrage.

S'il n'est pas notifié au titulaire de décisions dans les délais précités, la prestation est considérée comme regue et
validée.

Le Maitre d'Ouvrage participera a la validation de chaque phase. L'équipe de maitrise d'ceuvre devra intégrer
dans sa rémunération la présentation de ces phases.

ARTICLE9 EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE JUSQU'A LA PASSATION
DES MARCHES DE TRAVAUX
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Le Maitre d'CEuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a l'obtention des autorisations
de travaux et toutes autorisations d’urbanisme nécessaires (Déclaration Préalable ERP...).

II établit les documents graphiques et piéces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution du dossier
de demande de permis de construire, qu'il propose a la signature du Maitre d'Ouvrage.

Il assiste le Maitre d’Ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec les
administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dépdt du permis de construire.

Le Maitre d’Ouvrage dépose le dossier de demande de permis de construire auprés des services instructeurs. Il
communique au Maitre d’CEuvre toute correspondance avec I'administration.

Dés réception du permis de construire, le Maitre d’'Ouvrage en transmet copie au Maitre d’CEuvre, procéde a
I'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu'aux opérations de constat de cet affichage.

Lorsque I'opération nécessite I'obtention d’autres autorisations administratives (telles que par exemple demande
de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le Maitre d’CEuvre assiste
le Maitre d’'Ouvrage pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et
constituer les dossiers correspondants.

Au stade APD : estimation par avant-métré quantitatif et prix unitaire du codt prévisionnel définitif des travaux
décomposés en lots ou postes séparés selon la trame des descriptifs techniques, accompagnée d'une
proposition sur le mode de dévolution et de consultation des entrepreneurs.

Note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification des écarts selon
CCAP).

Au stade PRO : établissement d’'un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d’état, sur la base d'un
avant-métré.

9.3.1. Etablissement de la liste des piéces nécessaires a la consultation
Le Maitre d’CEuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la passation des marchés. Cette
liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le Maitre d’'Ouvrage, le Maitre d’CEuvre et les autres
intervenants de I'opération, en précisant le cas échéant leur ordre de priorité contractuelle.

Elaboration du dossier de consultation des entreprises :

Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré par le Maitre d’Ouvrage sur le mode de dévolution des marchés
de travaux (lots séparés ou entreprises générales). Il tient compte du niveau de conception choisi par le Maitre
d’Ouvrage pour lancer la consultation (avant-projet définitif, projet ou EXE).

9.3.2.  Constitution des piéces techniques du DCE
Le Maitre d’CEuvre regroupe et collecte les piéces techniques écrites et graphiques du DCE sur la base des
études approuvées par le Maitre d'Ouvrage. Ces piéces comprennent :
e Leoules CCTP;
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o Le Maitre d’'CEuvre transmet au Maitre d’Ouvrage les cadres vierges de décomposition du prix global et
forfaitaire. Lorsqu'il réalise les études d’exécution, le Maitre d’CEuvre compléte le cadre de décomposition
du prix global et forfaitaire avec les quantités

e Les plans et piéces écrites élaborées par la Maitrise d’ceuvre, correspondant au niveau de conception
choisi par le Maitre d'Ouvrage pour la consultation,

e Le cas échéant, les autres documents produits soit par le Maitre d’Ouvrage, soit par les autres
intervenants de I'opération.

9.3.3. Elaboration des piéces administratives
Les documents administratifs contractuels (AE, CCAP) et de mise en concurrence (reglement de consultation,
publicité) composant le DCE seront établis par I'Assistant a Maitrise d’Ouvrage.

9.3.4. Mise au point des marchés de travaux
Le Maitre d’CEuvre prépare les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le Maitre
d’Ouvrage.

A partir de I'ouverture des offres, le Maitre d’CEuvre s’attachera a remettre un rapport provisoire a la
maitrise d’ouvrage sous un délai de 10 jours.

Sur décision du Maitre d’'Ouvrage, il procédera a la négociation auprés des entreprises et conservera tous
les échanges afin d’assurer un tragage.

Cette négociation pourra porter sur le prix mais également sur des compléments d’éléments relatifs aux
critéres développés sur la méthodologie proposée par I'entreprise.

Une copie de I'ensemble des échanges de courriers seront remis au Maitre d’Ouvrage.

Les réponses des entreprises seront systématiquement communiquées au Maitre d’Ouvrage.

Huit jours apres désignation des entreprises par la commission, le Maitre d’CEuvre se chargera de faire
reprendre chaque offre des entreprises retenues par le Maitre d’Ouvrage (Acte d’engagement, devis,
compléments des documents administratifs afin de les mettre en adéquation avec le rapport d'analyse. |l
complétera les dossiers par la mise a jour des documents administratifs tels que demandé au Réglement de
consultation des entreprises.).

Le présent marché est conclu sur la base de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le Maitre d’Ouvrage
et telle qu'indiqué dans l'acte d'engagement.

Le colt prévisionnel définitif des travaux sera arrété par le Maitre d'Ouvrage sur la base de l'estimation
prévisionnelle établie par le Maitre d'CEuvre a lissue des études d'avant-projet définitif et aprés examen
contradictoire des documents d'étude.

Si le colt prévisionnel proposé par le Maitre d’CEuvre au moment de la remise des prestations de I'élément APD
est supérieur a I'enveloppe financiere arrétée par le Maitre d'Ouvrage a l'article 6 de I'acte d’engagement, le
Maitre d’Ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au Maitre d’CEuvre, qui S’y engage,
de reprendre gratuitement ses études pour aboutir & un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-
dessus et le programme arrété au préalable.

Si le colt prévisionnel proposé par le Maitre d’'CEuvre est égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux, la
notification de la décision du Maitre d’Ouvrage, au Maitre d'CEuvre, d’accepter ce montant, vaut transformation de
I'enveloppe financiére affectée aux travaux en codt prévisionnel définitif.
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Si le colt prévisionnel définitif accepté par le Maitre d'Ouvrage n'est pas égal a I'enveloppe financiére affectée
aux travaux, un avenant fixe le colt prévisionnel définitif.

Le colt prévisionnel définitif des travaux est réputé établi aux conditions économiques du mois Mo (Mo Etudes)
tel que défini a I'acte d'engagement.

Le Maitre d'CEuvre s’engage sur ce colt prévisionnel définitif.

Le collt prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance Te1 fixé a I'article 6 de I'acte d’engagement et
accepté par le Maitre d’CEuvre.

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance précisé a I'article 6 de I'acte d'engagement.

L’avancement des études permet au Maitre d’'CEuvre lors de I'établissement des prestations de chaque élément
de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le
Maitre d'CEuvre doit reprendre gratuitement ses études si le Maitre d’Ouvrage le lui demande.

Lorsque le Maitre d’Ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des marchés
de travaux, le Maitre d’CEuvre établit le colt (colt de référence) des travaux tel qu'il résulte de la consultation.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus, comme les plus
intéressantes par le Maitre d’Ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport des index BT01
(catégorie batiment/ tous corps d’état) pris respectivement au mois Mo tel que défini a I'acte d’'engagement du
marché de maitrise d’ceuvre et au mois Mo des offres travaux ci-dessus.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colit est supérieur au seuil de tolérance, le Maitre d’CEuvre doit reprendre ses études, conformément au
programme initial sans que cela n’ouvre droit & aucune rémunération complémentaire pour aboutir & un nouveau
dossier de consultation des entreprises devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le Maitre d'CEuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre d’'Ouvrage dans un délai de 10 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d’CEuvre doit établir
un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 10 jours a compter de l'accusé de
réception de cette acceptation afin de permettre au Maitre d’Ouvrage de lancer une nouvelle procédure de
consultation des entreprises.

ARTICLE 10 EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE APRES PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par le Maitre d'Ouvrage
pour la réalisation du projet. Il est égal & la somme des montants initiaux des marchés de travaux.
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Le co(it de réalisation est notifié par le Maitre d’'Ouvrage au Maitre d'CEuvre. Le Maitre d’CEuvre s’engage a le
respecter.

Le Maitre d'CEuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Les surcolts éventuels résultant du remplacement d'une entreprise défaillante ainsi que les incidences des
primes ou pénalités appliquées aux entreprises, ne seront pas pris en compte pour le calcul du colt total effectif
des travaux.

Le montant des travaux supplémentaires consécutifs & une omission, imprécision ou erreur du Maitre d’CEuvre
sera pris en compte pour le colt total effectif des travaux.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant au
mois de remise de I'(ou des) offres(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

Les avenants imputables aux manquements du titulaire devront étre compensés par les moins-values trouvées
par la maitrise d’ceuvre.

Le co(lt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance Te2 fixé a l'article 6 de I'acte d’engagement.

10.2.1. Seuil de tolérance sur le codt des travaux
Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance précisé a I'Acte d’'Engagement.

10.2.2. Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le Maitre d’Ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant, en prix de
base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, hors révisions de prix, et
des travaux réglés sur simples factures ou mémoires, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage.
Les surcolts éventuels résultant du remplacement d'une entreprise défaillante, ainsi que les incidences des
primes ou pénalités appliquées aux entreprises, ne seront pas pris en compte pour le calcul du codt constaté.
Les surco0ts éventuels résultant :

o D’'une moadification du programme,

e D’une demande de travaux supplémentaires,
Par le Maitre d’Ouvrage ne seront pas pris en compte pour le calcul du codt constaté.
Le montant des travaux supplémentaires consécutifs a une omission, imprécision ou erreur du Maitre d’CEuvre
sera pris en compte pour le calcul du codt constaté.

ARTICLE 11 TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le Maitre d’Ouvrage lors de la mise au
point de l'avant-projet et du projet, le marché de maitrise d'ceuvre fait I'objet d'un avenant qui arréte le
programme modifi¢ et le colt prévisionnel des travaux concernés par cette modification et adapte en
conséquence la rémunération du Maitre d’CEuvre et les modalités de son engagement sur le cot prévisionnel.

Lorsque le Maitre d'Ouvrage demandera au Maitre d'CEuvre certaines modifications du projet a la suite d'une
intervention, notamment du contréleur technique, destinée a pallier une omission, une imprécision ou une erreur
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du Maitre d'CEuvre, celui-ci devra fournir les études, plans, dossiers et prestations correspondants sans
augmentation de son forfait de rémunération.

En revanche, toute modification de la réglementation survenant au cours du présent marché et entrainant des
études complémentaires ou la reprise partielle de celles-ci, de maniére & obtenir un accord sans réserve tant au
stade des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage, pourra donner lieu a rémunération. Il sera établi un
avenant pour entériner cette décision.

Les travaux supplémentaires, dus a une erreur, omission, imprécision du Maitre d’CEuvre ou proposés par lui, ne
sont pas susceptibles de modifier le cot prévisionnel des travaux. lls sont en revanche pris en compte dans le
co(lt total effectif des travaux, mais ne donnent pas lieu a rémunération complémentaire. Par contre, les travaux
supplémentaires ne relevant pas de la responsabilité du Maitre d’CEuvre pourront faire 'objet, le cas échéant,
d’une rémunération complémentaire.

En cas de substitution d'une entreprise & une autre pour quelque raison que ce soit (cessation d'activité,
résiliation de marché, ...) entrainant une augmentation du colit des travaux, le Maitre d’CEuvre devra, sans
supplément de rémunération, fournir tous les éléments (plans, devis descriptifs, ...) nécessaires a une nouvelle
consultation d'entreprise si le Maitre d'Ouvrage lui en fait la demande; les documents contractuels sanctionnant
I'avenant au marché de travaux sont fournis eux aussi sans augmentation du forfait de rémunération.

ARTICLE 12 ORDRES DE SERVICE ET JOUR DE REUNION DE CHANTIER

Le jour de la réunion de chantier est proposé par le Maitre d'Ouvrage. Elle sera hebdomadaire.
Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'Exécution des Travaux » le Maitre d’CEuvre est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.
Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le titulaire du présent marché, adressés
par celui-ci a l'entrepreneur dans un délai de 3 jours, dans les conditions précisées a larticle 3.8 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.
Cependant, en aucun cas, le Maitre d’CEuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs a :

o La modification du programme initial entrainant une modification du projet

¢ La notification de la date de commencement des travaux

o La notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus
sans avoir recueilli au préalable I'accord écrit du Maitre d’Ouvrage.
Une copie des ordres de service est remise au Maitre d’Ouvrage qui peut s'assurer a tout moment que ces
ordres de service ont bien été délivrés dans les temps impartis.
La carence constatée du Maitre d’CEuvre dans la délivrance des ordres de service expose celui-ci a I'application
d'une pénalité dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 40 euros a
déduire du montant HT du marché. Le décompte des jours de retard part du lendemain de la date ou l'ordre de
service aurait d(l étre délivré. Le jour de remise des documents n’est pas décompté.

ARTICLE 13 DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

La direction de I'exécution des travaux incombe au Maitre d’CEuvre qui est I'unique responsable du controle de
I'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par
I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché et ne peut y apporter aucune modification.

Pour exercer la direction de I'exécution des contrats de travaux, le Maitre d'CEuvre (architecte et cotraitants) doit
assurer une présence significative sur le chantier, il est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées
dans l'acte d’engagement.
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13.1.1. Objet de la mission
La direction de I'exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de :

e Sassurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées ;

e S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des marchés de
travaux sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un professionnel de la Maitrise d’ceuvre ;

o Sassurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma directeur de la qualité, s'il
en été établi un ;

o Délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des marchés de
travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier ;

o Systématiquement informer le Maitre d'Ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables ;

o \Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, et d’établir les états d'acomptes ;

o Etablir les projets d'avenants aux marchés de travaux accompagnés des justificatifs nécessaires :

o Informer systématiquement le maitre de l'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables. Pour ce faire il fournit, en particulier, un état
récapitulatif des ordres de service délivrés ;

o \Vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général ;

o Donner un avis au Maitre d’'Ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le Maitre d’Ouvrage en cas de litige sur
I'exécution ou le réglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation des entrepreneurs.

13.1.2. Prestations a réaliser

Processus projet :

e Examen des documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en application de leurs
marchés ;

o Synthése des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le Maitre d'Ouvrage avant
exécution ;

o Conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés ;

o Relevé des non conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.

Processus économique :
o \érification des décomptes mensuels et finaux ;
o Etablissement des états d'acompte ;
o Examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;
o Examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus tard & la
présentation du projet de décompte final ;
e Etablissement du décompte général.

Management de 'opération :
o Organisation et direction des réunions de chantier ;
o FEtablissement et diffusion des comptes-rendus en lien avec 'OPC ;
o Etablissement des ordres de service.
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Toutefois, le Maitre d’CEuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable du
Maitre d'Ouvrage si 'ordre de service :
o Porte sur la notification des dates des commencements des périodes de préparation et de démarrage des
travaux ou la notification de I'exécution d’une tranche optionnelle ;
e Entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délais
d’exécution, de durée et de montants.

Etat d'avancement général des travaux a partir du planning général :
Information du Maitre d’Ouvrage sur :
e L’avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;
Les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux ;
La classification des éventuels travaux modificatifs ;
Les difficultés rencontrées et les solutions & envisager.

Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé par le Maitre d’CEuvre en accord avec le maitre
de l'ouvrage qui peut y étre représente.

Le Maitre d'CEuvre organise, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informe le maitre de I'ouvrage qui pourra y assister ; ces réunions sont
destinées a :

o Régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées ;

o Mettre au point des études d'exécution et le mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées font I'objet d'un compte rendu établi par le Maitre
d'CEuvre et diffusé a tous les intervenants de l'opération (OPC, entreprises, maitre de l'ouvrage, conducteur
d'opération, contrbleur technique...)

Réunions avec le Maitre d’Ouvrage :
Le Maitre d’CEuvre participe a la réunion mensuelle/périodique organisée par le maitre de I'ouvrage pour faire le
point de l'avancement du chantier et des problémes administratifs, techniques et financiers rencontrés.
Les autres intervenants hormis les entreprises (OPC, conducteur d'opération, contréleur technique,
coordonnateur SPS, etc.) peuvent étre conviés a cette réunion.
Aux regards des contraintes techniques du projet et du site d'implantation, des rencontres seront également
réguliérement organisées avec les institutions partenaires (ex : DDTM, SDIS, etc), notamment aux phases de
validation intermédiaires du projet, afin de s'assurer que les projets respectent bien les conditions fixées et sont
conformes aux réglementations a appliquer.
Le conducteur d'opération/le maitre de I'ouvrage anime la réunion, en établit et diffuse le compte rendu.

Le titulaire s'engage au respect des lois et réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions
de travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du CCAG MOE.

Application des principes généraux de prévention : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les
personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, au méme titre que le Maitre d'Ouvrage
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et le coordonnateur, le Maitre d’CEuvre doit, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du
projet, que pendant la réalisation de I'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la mise
en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le chantier ne modifie en
rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au Maitre d'CEuvre.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le Maitre d’CEuvre travaille en liaison avec le coordonnateur
SPS retenu par le Maitre d’Ouvrage.

Collaboration dans la phase des études : Le Maitre d’CEuvre est tenu d'associer le coordonnateur dés la phase
d'élaboration du projet de l'ouvrage, lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans I'organisation des
opérations de chantier.
Le Maitre d’'CEuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. :
Tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution ;
Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
La liste tenue & jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
Le calendrier détaillé d'exécution.
Il devra convoquer le coordonnateur a toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de I'exécution de sa
mission afin de lui permettre d'exercer correctement sa mission.
Le Maitre d’'CEuvre s'engage a:
o Fournir au coordonnateur S.P.S., & sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au
bon déroulement de sa mission ;
e Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants,
définies par le Maitre d'Ouvrage.
Le Maitre d’'CEuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur ou adopter des mesures d'une
efficacité équivalente.
Tout différend entre le Maitre d’CEuvre et le coordonnateur S.P.S. est soumis au Maitre d’Ouvrage.

Mesures d'organisation générale du chantier : Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous l'autorité
du Maitre d'CEuvre, elles sont arrétées en concertation avec le coordonnateur. Le Maitre d'CEuvre devra
communiquer par phase de chantier les plans des différents flux qui retraceront les flux livraison — les périmétres
de chantier mais aussi les flux des usagers utilisant les locaux

Pour I'analyse des offres des entreprises, le Maitre d’CEuvre consulte le coordonnateur S.P.S. et intégre son avis
dans le rapport d'analyse des offres.

Le Maitre d’CEuvre participe au college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, si le
chantier vu le nombre d'entreprises et I'effectif des travailleurs le rend obligatoire.

Le Maitre d’'CEuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans le registre journal
de la coordination. Il répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal lorsqu'elles le
concernent. |l peut se faire présenter le registre journal tenu par le coordonnateur s'il I'estime nécessaire.

Tout différend entre le Maitre d’CEuvre et le coordonnateur SPS est soumis au Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d’CEuvre est tenu de respecter le circuit dématérialisé via Chorus Pro qui s'impose aux entreprises et
au Maitre d'Ouvrage et de procéder en conséquence a la vérification des projets de décomptes mensuels
déposés par voie électronique sur Chorus Pro par les entreprises. Le Maitre d'CEuvre est tenu de récupérer les
demandes de paiement des entreprises dans Chorus Pro et de les déposer, avec son visa, dans ce circuit
dématérialisé.
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Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage lui transmettra les modalités pratiques de son habilitation pour accéder aux
outils et les éléments nécessaires a l'identification du marché concerné sur CHORUS PRO.

Au cours des travaux, le Maitre d’CEuvre doit procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur conformément a l'article 12 du CCAG applicable aux marchés de travaux approuvé par
l'arrété du 30 mars 2021.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. A partir de celui-ci le Maitre
d’CEuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur.

Le Maitre d'CEuvre devra indiquer sur I'état d'acompte la date a laquelle il a regu le projet de décompte.

En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui visera les projets de décompte
aprés, s'il y a lieu, visa préalable d’'un ou plusieurs des autres cotraitants.

Placée sous la responsabilité d'un des lots désigné par la Maitrise d’'ceuvre, la cellule de synthése est composée
d'une part, des représentants de la maitrise d'ceuvre (qualifiés pour chaque corps d'état) et d'autre part, de
personnels qualifiés émanant des entreprises titulaires des marchés de travaux.

Les plans de synthése représentent les solutions apportées dans le respect du projet du Maitre d’CEuvre :
o Au fonctionnement satisfaisant de tous les systémes ;
o Aux bonnes possibilités d'accés pour la maintenance ;
e Ala compatibilité de I'encombrement avec une bonne exploitation du batiment.

Cette mission exclut la réalisation des plans d’exécution, qui sont & la charge des titulaires des marchés de
travaux.

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entrepreneurs, le Maitre
d’'CEuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur
délivre son visa. Ces visas concernent I'ensemble des plans présentés y compris pour la structure et les lots
techniques et VRD.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs ainsi
que leur visa par le Maitre d’CEuvre ont pour objet d’assurer au Maitre d’'Ouvrage que les documents établis par
I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le Maitre d’CEuvre.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de l'art.

Prestations et documents a remettre :

o Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre ;

e FEtablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution ;

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le
CCTP des marchés de travaux ;

o Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs ;

o Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les entrepreneurs ;
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o Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs ;
o Controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

La maitrise d’ceuvre remet aux entreprises, avec copie au Maitre d’Ouvrage les fiches VISA des documents

d'exécution qui précisent s'ils sont validés, validés avec observations ou refusés et, dans ce cas, les motifs de
refus.

ARTICLE 14 ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION (AOR)

L'assistance apportée au Maitre d’Ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :
o D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux
o D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée
o De procéder a I'examen des désordres signalés par le Maitre d'Ouvrage
o De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage a partir des plans
conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mise en
ceuvre.

Avant réception
o \Vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des équipements selon les

prescriptions des marchés de travaux ;

o Etablissement par marchés de la liste des réserves :

o Proposition de réception au Maitre d’'Ouvrage ;

e FEtablissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le Maitre
d'Ouvrage notamment les proces-verbaux des opérations préalables et le document de décision de
réception qui sera signé par le maitre de I'ouvrage.

Apres réception
o Suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;
o Etablissement des proces-verbaux de levée des réserves ;
o Examen des désordres postérieurs signalés par le Maitre d’Ouvrage au cours de I'année de garantie de
parfait achévement :
o Lorsque les désordres sont mineurs, demande d'intervention aux entrepreneurs concernés ;
o Lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s'ils mettent en péril sa solidité,
examen sur place des désordres et engagements des actions et travaux de mise en
conformité.

Le Maitre d’CEuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de I'ouvrage et en assure la
diffusion au Maitre d'Ouvrage.
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DOE maitrise d’ceuvre
Ce dossier est établi comme suit :
Le Maitre d’CEuvre établit le dossier des plans généraux de I'ouvrage mis a jour, aux mémes échelles que ceux
délivrés dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier comprend les plans architecturaux généraux.

Lorsque le Maitre d'CEuvre est chargé d'établir les plans d’exécution des ouvrages, il les joint au dossier des
ouvrages exécutés.

Pour faciliter les recherches de documents, ceux-ci seront regroupés dans cinq "sous-dossiers DOE" :
Organisation générale ;

Structure ;

Technique : classement par lot (et par sous-ensemble selon demande du gestionnaire);
Sécurité ;

Utilisation, Exploitation et Maintenance.

Un bordereau récapitulant toutes les piéces du dossier est établi par le Maitre d’CEuvre.

Sous dossier "ORGANISATION GENERALE"

o Plan de masse format A4 ou A3 ;

¢ Plans de distribution des locaux non cotés, avec repérage de chaque local et indication de sa fonction,
I'objectif étant de pouvoir disposer d'un ensemble fonctionnel cohérent (service par exemple) sous format
A4 ou A3, échelle a adapter selon taille du batiment ;

o Détail des surfaces utiles ;

o Planches photos (prises aux étapes importantes du chantier).

Sous dossier "TECHNIQUE"
Documents écrits :
o Notices descriptives, de fonctionnement et d'entretien des divers éléments de la construction (menuiseries
extérieures et intérieures, cloisons, revétements de sols et murs, installations techniques, etc.) ;
o Les Procés-Verbaux (PV) des divers certificats de garantie des appareils et matériels ;
o Les divers certificats d'essais des appareils et matériels ;
e Les PV de classement ou label des différents matériaux ;
e e PV des épreuves béton ;
e Les PV des essais in situ des installations techniques ;
o Les garanties des constructeurs et fournisseurs ;
e L'inventaire des matériels installés ;
o Laliste des piéces de rechange (de premiére urgence) avec leurs références (pour approvisionnement) ;
o Une note synthétique donnant les puissances électriques.

Plans et/ou schémas :
o Plan de masse (échelle 1/100éme 1/200éme) ;
o Plan de récolement VRD (échelle 1/100éme 1/200éme) ;
¢ Plans architecte mis a jour des niveaux, toiture y compris accés, fagades, coupes, etc. (échelle 1/50eme) ;
e Schémas et plans des installations techniques ;
o Plans de détail et coupes au 1/50éme ;
o Vues "en éclatées" si nécessaire pour les assemblages complexes ;
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o Localisation des trappes d'accés aux toitures, combles, vide sanitaire, faux plafonds, efc.

Sous dossier "SECURITE"

e Sécurité contre les risques d'incendie et de panique :

o Plan d'évacuation des locaux ;

o Positionnement des places et cheminement des personnes a mobilité réduite ;

o Localisation des cloisons et portes Coupe-Feu (CF) et Pare Flamme (PF) avec leur position normale
ouverte ou fermée ;

o Plans des dispositifs d'évacuation des fumées ;

o Plans du réseau desservant les Robinets d'Incendie Armés (RIA), bouches d'incendie, colonnes séches ;

e Localisation des dispositifs de coupure instantanée de I'alimentation électrique et de gaz des appareils
utilisant une source d'énergie (ventilation, ascenseurs, etc.) ;

o Alarmes, blocs lumineux de sécurité, etc. avec plan de localisation, consignes d'entretien et d'utilisation

o Plans des peintures intumescentes a renouveler périodiquement ;

o Donnant les degrés CF et PF des portes, cloisons, vitrages, etc. (pour tous les matériaux mis en ceuvre) ;

e Schéma de fixation des éléments de faux plafonds ;

o Positionnement des clapets CF des installations de ventilation ;

o Prescriptions concernant la remise en gaz aprés coupure ;

Sécurité et protection de la santé de travailleurs intervenant ultérieurement sur l'ouvrage :
Cette partie est constituée des éléments complémentaires nécessaires au coordonnateur SPS pour constituer le
dossier obligatoire d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUQ). Elle est établie selon ses instructions.

Ce dossier est destiné aux utilisateurs et au gestionnaire de I'ouvrage, pour leur transmettre la connaissance, tant
du fonctionnement des batiments, que celle déja accumulée sur la conduite de leur exploitation-maintenance
pour satisfaire et conserver la qualité d'usage précisée dans le programme. Il sera constitué comme un outil
pratique, indépendant et & usage quotidien. Il sera principalement établi a partir des documents du DOE. La
présentation proposée devra faciliter son appropriation et sa mise a jour permanente par le gestionnaire.

Elle pourra s'inspirer du cadre suivant :

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX ET COORDONNEES

1.1. L'établissement

1.2. Les acteurs de la construction

1.3. Les mainteneurs, exploitants et fournisseurs

2. OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

2.1. Documents disponibles dans le DOE

2.2. Nomenclature des équipements

2.3. Plans de repérage

2.4. Notices et schémas de fonctionnement des installations

3. UTILISATION, EXPLOITATION ET MAINTENANCE

3.1. Conditions d'utilisation

3.2. Organisation de I'exploitation - maintenance

3.3. Contrats d'exploitation et de maintenance

34. ..
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Le Maitre d’CEuvre collecte et vérifie :
o Le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs ;
o Les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d’équipements.

Le cas échéant, le Maitre d’CEuvre assiste a la commission de sécurité sollicitée par le Maitre d’Ouvrage et sur sa
demande fait engager les travaux correctifs.

Le cas échéant, l'architecte, sur demande du Maitre d’Ouvrage certifie la conformité de 'ouvrage au permis de
construire, conformément a I'article R. 462-1 du code de 'urbanisme.

ARTICLE 15 MISSION DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (GPA)

La mission du titulaire se poursuit pendant la période de garantie de parfait achévement pour I'application des
obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. Etant précisé que celle-ci peut étre
prolongée par décision du maitre de l'ouvrage. Le titulaire doit notamment au cours du délai de garantie susvisé,
procéder aux constatations des malfagons, aux défauts d'exécution, ou mises en ceuvre non conformes de
matériaux ou matériels qui se révéleraient a l'usage.

Les missions du titulaire pendant cette période sont les suivantes :

Compte tenu des décisions prises par le maitre de l'ouvrage :

e Faire reprendre toutes les parties d'ouvrages non entiérement conformes et contrbler leur bonne
exécution ;

e Proposer au maitre de l'ouvrage, en cas de carence des entreprises, les mises en demeure et actions
prévues au cahier des charges des marchés de travaux et diriger tous travaux éventuellement
nécessaires pour lever les remarques et observations formulée ;

o Constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfagons et dresser le proces-verbal de levée des
réserves dans les mémes conditions que le procés-verbal des opérations préalables a la réception ;

o Proposer au maitre de l'ouvrage, tous moyens & mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux de
reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de travaux ;

o Ordonner, diriger et contréler les travaux de réfection correspondants.

o Pendant le délai de garantie défini a l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le
titulaire est tenu de veiller a ce que les entrepreneurs se conforment aux obligations qui leur sont
imposées par le méme article

o |l devra inviter les entrepreneurs a effectuer les travaux ou reprises nécessaires a la réparation des
désordres ou dysfonctionnements

o Le titulaire effectue toutes "visites de contréle d'achévement" au cours de laquelle :

o |l s'assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine d'application des garanties
contractuelles

o |l accepte ou refuse les travaux ou reprises effectués depuis sa précédente visite
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o Deux mois au plus tard avant la fin du délai de parfait achévement, le titulaire organise une "visite de fin
de délai d'achévement".

Au cours de cette visite, qui réunit le titulaire et le maitre de l'ouvrage, le titulaire effectue un constat de
I'ensemble des désordres et dysfonctionnements qui subsistent & la date considérée. Ce constat reprend
I'ensemble des défauts signalés par le biais du cahier de parfait achévement et qui n'auraient pas regu de
traitement satisfaisant ainsi que les défauts plus récents et non encore consignés sur ce cahier.

La visite de parfait achévement fait I'objet d'un procés-verbal établi par le titulaire. Il le notifie aux entreprises
concernées et les invite & remédier aux défauts signalés dans un délai maximum de 20 jours.

Si a l'issue du délai précité, l'entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et prestations qu'il doit en
application des dispositions de l'article 44 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le titulaire le

convoque en vue d'une constatation de non achévement des ouvrages.

La constatation de non achévement des ouvrages fait I'objet d'un procés-verbal dressé sur le champ par le
titulaire et signé par lui et I'entrepreneur : si ce dernier refuse de signer il en est fait mention.

La procédure de constatation de non achévement doit étre organisée par le titulaire au plus tard 30 jours avant la
fin du délai de garantie.

ARTICLE 16 CONSTAT DE FIN DE MISSION

La mission du titulaire s'achéve a la fin du délai de "garantie de parfait achévement" ou aprés prolongation de ce
délai, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette
hypothése I'achevement de la mission du titulaire intervient lors de la levée de la derniére réserve.

ARTICLE 17 RESILIATION

Dans I'hypothése d'une résiliation au titre de l'article 31 du CCAG MOE, sans préjudice de l'application des
dispositions des alinéas 2 et 3 de cet article 31, lindemnité de résiliation est fixée a 2 % du montant initial HT du
marché diminué du montant HT non révisé des prestations regues.

Dans le cas d’une exécution aux frais et risques du Maitre d'CEuvre, et par dérogation a l'article 32.5 du CCAG
MOE, la notification du décompte de résiliation par le Maitre d’Ouvrage au Maitre d’CEuvre doit étre faite au plus
tard deux mois aprés le reglement définitif du nouveau marché passé pour I'achévement des prestations.

Le titulaire n'a droit @ aucune indemnisation.

Par dérogation a l'article 32.3 du CCAG MOE, la fraction des prestations déja accomplies par le Maitre d’CEuvre
est rémunérée avec un abattement de 10 %, et régularisation des montants prévus a I'avance forfaitaire.

ARTICLE 18 ASSURANCES
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Le titulaire unique du contrat, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d'une
attestation de son assureur portant mention de I'étendue de la garantie, au moment de la consultation, par
dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG MOE, puis en cours d’exécution des prestations, si le contrat dure plus d'une
année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprés d'une compagnie d'assurance
notoirement solvable, garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui
incomber a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, a raison des dommages corporels,
matériels et/ ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris au Maitre d’Ouvrage et a son
représentant du fait ou & l'occasion de la réalisation des prestations objet du présent marché de maitrise
d’'ceuvre.
En cas de groupement, le mandataire devra également étre couvert pour son activitt de mandataire de
groupement.
En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également étre couvert y compris en cas
de faute, erreur ou omission imputable a un des autres membres du groupement.
Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et & son environnement qui ne
pourront, en tout état de cause étre inférieurs a :

o RC Exploitation : 3 M€/ sinistre dont 1 M€ / sinistre pour les dommages immatériels non consécultifs

¢ RC Professionnelle : 3 M€ / sinistre et par année d’assurance dont 1,5 M€ / sinistre et par an pour les

dommages immatériels non consécutifs.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d’exécution du contrat et le titulaire unique du
contrat de maitrise d’ceuvre ou chacun des cotraitants en cas de groupement devra en justifier a chaque
échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non
production des justificatifs d’assurance.

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance, le titulaire
unique du contrat, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moment de I'attribution du
marché, par dérogation a I'article 9.1.3 du CCAG MOE, au moyen d’une attestation de son assureur, I'assurance
couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-6 du Code
civil.
Cette attestation devra obligatoirement mentionner :

e |es missions ou activités garanties ;

o Etre en cours de validité & la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention du titulaire

unique du contrat ou de chacun des cotraitants en cas de groupement ;

o Comporter des garanties conformes aux dispositions légales et réglementaires a savoir :

o Pour les ouvrages a destination d’habitation : La garantie est accordée a concurrence du coit
des travaux de réparation des dommages & l'ouvrage comprenant également les travaux de
démolition, déblaiement, dépose ou démontages éventuellement nécessaires.

o Pour les autres ouvrages : La garantie est limitée au montant du cot total de construction HT
déclaré au titre du contrat.

Le colt total de la construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de
I'ensemble des travaux afférents a la réalisation de I'opération de construction, toutes révisions, honoraires et, s'il
y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce colt intégre la valeur de reconstruction des existants totalement
incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du Il de 'article L 243-1-1
du Code des Assurances. En aucun cas, ce colit ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications
accordées par le Maitre d'Ouvrage au titre d’'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se
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trouver amputé des pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais
contractuels d’exécution.
Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des attestations
d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire & toute réclamation du Maitre d’Ouvrage.
Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s’assurer pour :

o La garantie de bon fonctionnement édictée par l'article 1792-3 du Code civil,

o La garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation,

o La garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou aux garanties

visées ci-dessus.

IMPORTANT
Pour toute opération d’un colit de construction égal ou supérieur & 15 000 000 € HT pour lequel un contrat
collectif de responsabilité décennale (CCRD) sera mis en place, le titulaire unique du contrat ou chacun des
cotraitants en cas de groupement devra produire une ATTESTATION D’ASSURANCE DE RESPONSABILITE
DECENNALE SPECIFIQUE NOMINATIVE mentionnant :

o Le chantier concerné,

o La Date d’'Ouverture du Chantier (DOC),

o Les missions et activités garanties,

¢ Le montant de la garantie décennale accordée qui ne pourra en tout état de cause pas étre inférieur a 3

M€ par sinistre,
o La mention de I'abrogation de la régle proportionnelle.

Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas les attestations demandées aux 18.1 et 18.2 ci-dessus, le Maitre
d'Ouvrage se réserve le droit de souscrire pour le compte du titulaire les garanties non souscrites et lui
refacturera les primes correspondantes.

ARTICLE 19 CESSION DU DROIT DE REPRODUCTION DE L'IMAGE DU OU DES BATIMENTS
CONSTRUITS

Par dérogation a I'article 24 du CCAG MOE, le titulaire du marché céde au Maitre d’Ouvrage, sans rémunération
supplémentaire, le droit de reproduire I'image du ou des ouvrages réalisés a partir de ses études.

En conséquence de la cession des droits consentis, le Maitre d’Ouvrage est libre d’exploiter et/ou d’autoriser un
tiers a exploiter la reproduction de I'image fixe et/ou animée du batiment fixé sur tout support pour les modes
d’exploitation visés ci-aprés sans que cette liste ne soit exhaustive :

La cession ainsi consentie au Maitre d’Ouvrage ne prive cependant pas le titulaire d'exercer par lui-méme,
concurremment, les mémes droits.

ARTICLE 20 DIFFERENDS ET LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’'un mode de
reglement alternatif des différents dans les conditions définies aux articles L.2197-1 & 2197-7 du code de la
commande publique et a I'article 35 du CCAG MOE.

En cas d'échec de réglement du litige, les litiges relatifs a I'exécution du présent marché seront soumis a la
compétence du juge administratif.
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ARTICLE 21 DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Les dérogations apportées aux documents généraux et normes frangaises homologuées sont explicitées dans
les articles désignés ci-aprés du CCP :

Article du CCAG MOE Article du présent CCP
auquel il est dérogeé apportant dérogation

354 8.2.4
4.1 3
9.1.3 18

16 8.2.1
24 19
31et32.3 17

A ,le

Le Maitre d’CEuvre, Mandataire
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Annexe 1 - Certificat de paiement type
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Certificat de paiement N°

Transmis a
Facture regue chez I'assistant Maitrise
le Maitre d’CEuvre le d'Ouvrage le

Mois d'exécution des
Marché en date du prestations
objet du décompte

Date de présentation du
projet de

décompte par le titulaire du
lot

Nom de I'opération :

Maitre d’Ouvrage :

Maitre d’CEuvre :

Intitulé du lot : N° du lot 1

Titulaire du lot :

HT TTC
Montant du lot : 0,00 0,00 ACOMPTES PRECEDENTS
Avenant N° 1 0,00 N° Date Montant TTC
Avenant N° 2 0,00
Avenant N° 3 0,00
Total des avenants 0,00 0,00
Total du marché 0,00 0,00
Total sous-traité (cumul des actes spéciaux) : pour information 0 0,00
Total du marché rectifié 0,00 0,00
Retenue de garantie Totale TTC : 0,00
Garantie & 1ére demande TTC ‘
CUMUL PRECEDENT MOIS
Travaux effectués HT 0,00
Révisions HT 0,00
MONTANT TOTAL HT 0,00 0,00 0,00
TVA 20 % 0,00 0,00 0,00
MISITANITINTS TTC 0,00 0,00| 0,00
Pénalités provisoires TTC
Retenue de garantie a déduire TTC 0,00 0,00 0,00
CB (a préciser)
Retenue de garantie a rembourser
suite envoi garantie & premiére demande TTC
TOTAL TTC 0,00 0,00 0,00
Avance forfaitaire TTC
Remboursement TTC avance forfaitaire
TOTAL A MANDATER TTC 0,00 0,00 0,00
Dont sous-traitant en paiement direct,
selon détail joint euros TTC
Reste pour le titulaire : 0,00 0,00 0,00 Total : 0,00

Certifie qu'il peut étre payé a I'entreprise titulaire du marché la somme TTC de
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Annexe 2 — Mission de coordination SSI
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ARTICLE 1 — DOSSIER D’IDENTITE SSI
Afin de permettre la réception du S.S.I. ainsi que son exploitation future, un dossier technique dénommé
« Dossier d'identité du S.S.I. » doit étre établi par la personne chargée de la coordination. Ce dossier doit
comporter, au minimum, les informations suivantes :
e Zones de détection (Z.D.) avec identification des détecteurs et/ou des déclencheurs manuels (D.M.)
correspondants ;
e Zones de mise en sécurité (Z.S.) avec identification des dispositifs actionnés de sécurité (D.A.S.) ;
e Zones de diffusion d’alarme (Z.A.) avec identification des diffuseurs d’alarme sonore (D.S.) et/ou des blocs
autonomes d'alarme sonore (B.A.AS.) ;
o Corrélations :
o Entre Z.D. et Z.S. du centralisateur de mise en sécurité incendie (C.M.S.1.), pour les S.S.I. de
catégories A et B,
o Entre dispositifs de commande (D.C.M., D.C.M.R., D.C.S.) et D.A.S., pour les catégories C, D
etE.
o Schéma(s) de principe de linstallation, les plans de cablage détaillés devant étre annexés au dossier
d'identité ;
o Liste des plans fournis par les installateurs, ces plans devant étre annexés au dossier d'identité ;
o Liste des matériels du S.S.I. et documentations donnant leurs caractéristiques ;
o Certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs ;
o Instructions de manceuvre ;
o Document attestant la compatibilité entre le S.D.I. etle CM.S.I. ;
¢ Notice d’exploitation et de maintenance du S.S.1.

ARTICLE 2 — ESSAIS ET RECEPTION DE L'INSTALLATION

Toute installation (y compris 'extension ou la modification d’une installation) doit faire I'objet d’une visite de
réception en présence de I'utilisateur et des installateurs ou de leurs représentants désignés. Cette réception a
pour but de contrdler la conformité du S.S.I. avec la norme NFS 61.932 et les spécifications figurant dans le
dossier d'identité.

La réception du S.S.1. doit faire I'objet d'un procés-verbal.

Préalablement a toute réception, l'installateur établit un document indiquant les essais réalisés, les résultats
obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun des sous-systémes et de leur corrélation. Dans le cas ou
plusieurs installateurs mettent en ceuvre les différentes parties du S.S.1., la personne chargée de la coordination
doit recueillir les documents de résultats permettant I'élaboration du procés-verbal de réception.
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Annexe 3 — Mission d’”ORDONNANCEMENT PILOTAGE COORDINATION (OPC)
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ARTICLE 1 -DEFINITION DE LA MISSION OPC
Cette mission comprend :
e [organisation et la coordination générale des intervenants ;
l'ordonnancement et la planification de I'ensemble de I'opération ;
I'organisation et la coordination temporelle de I'opération ;
le pilotage du chantier.
La personne chargée de I'exécution de la mission « OPC » est dénommée ci-aprés « le pilote ».

ARTICLE 2 - CONDITIONS TECHNIQUES DE DEROULEMENT DE LA MISSION OPC

La mission OPC commencera au moment de I'établissement des dossiers APD pour s’achever a la fin de 'année
de parfait achévement, aprés la levée de toutes les réserves, instruction des décomptes définitifs en matiére de
délais, remise des dossiers des ouvrages exécutés et instruction des contentieux éventuels liés aux délais.

Pour mener sa mission, 'OPC proposera une planification intégrant les contraintes d’organisation du site. I
rendra compte des dérapages et des aléas de planning, notamment durant les modifications des réseaux.

ARTICLE 3 - PHASE D’EXAMEN DES DOSSIERS APD, PRO, DES DOSSIERS DE CONSULTATION DES
ENTREPRISES ET PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
Le pilote devra examiner le dossier APD du maitre d’ceuvre et étudiera en collaboration avec ce dernier et les
utilisateurs, le découpage de I'opération en phases fonctionnelles de travaux ; s'il le juge nécessaire, il proposera
un délai différent de celui fixé initialement par le maitre d’ceuvre. En cas de refus par le maitre d'ceuvre, le pilote
est réputé mener a bien sa mission dans le cadre du délai prévisionnel de réalisation mentionné au présent
marché.
A partir des avant-projets approuvés par le pouvoir adjudicateur et de I'objectif du délai défini pour les travaux, le
pilote préparera les documents suivants, qui seront pour certains a joindre au DCE des marchés de travaux :

e calendrier-enveloppe des travaux optimisant le délai de chaque corps d’état par rapport au délai global ;

e une note d’'organisation précisant aux entreprises les cadences et le type de moyens a mettre en ceuvre

pour respecter le calendrier d’exécution et ne pas entraver la bonne marche des autres intervenants ;
¢ |e planning de fourniture et d’approbation des plans d’exécution.

Le chantier se déroulant en site occupé (continuité des activités sportives dans les locaux du complexe sportif), le
pilote prendra I'attache de la Maitrise d’Ouvrage pour intégrer ses contraintes dans la planification :

e schéma d'organisation des flux (flux des utilisateurs, flux d'évacuation...)
Il assiste les autres bureaux d'études pour toutes les options calendaires pouvant influer sur I'économie du
chantier.

ARTICLE 4 - PREPARATION DU CHANTIER
Pendant cette période, le pilote collectera les informations, animera les réunions et établira les documents
suivants :
4.1 - Organisation générale et vie commune
o Répertoire de tous les intervenants, élaboration de I'organigramme fonctionnel de I'opération.
e Proposition d'un processus pour la diffusion des informations et la circulation des documents.
¢ Inventaire, mise & jour des contraintes techniques et administratives et des formalités conditionnant les
travaux de construction.
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o Examen, en liaison avec le coordonnateur SPS, de I'organisation de chantier, enquétes, assistance aux
titulaires des marchés pour I'établissement du plan d’'organisation de chantier et de la prévision de son
évolution au cours de l'avancement des travaux (installations, alimentations, accés, circulation).
Contréle de la diffusion dudit-plan.

o Mise au point des relations inter-marchés : repéres, gravois, gestion des clés, nettoyage. Assistance aux
titulaires des marchés pour la mise au point de la convention interentreprises.

o Préparation de I'organisation de la cellule de synthése et rédaction de ses régles de fonctionnement.

4.2 - Planification et coordination des études d’exécution
o Etablissement du calendrier des études d’exécution en adéquation avec les travaux les concernant.
o Les plans d’exécution concernant chaque lot & la charge des entreprises, seront coordonnés avec les
autres lots par l'intermédiaire d’'une cellule de synthése :
Le maitre d'ceuvre est chargé de la constitution de la cellule de synthése et de la réalisation des plans de
synthése sur 'ensemble des lots Au titre de la cellule de synthese, le pilote assurera les missions suivantes :

o Enregistrement des transmissions de documents entre les différents intervenants en vue du contréle
des délais de chaque intervenant ;

o Etablissement du planning prévisionnel détaillé de la cellule de synthése définissant pour chaque
intervenant les dates au plus tard de remise de documents pour chaque zone d’étude (dans le mois
suivant 'ordre de service) ;

o Etablissement des procédures détaillées de circulation de documents en vue de la production des
plans de synthése et de leur visa par le maitre d’ceuvre (dans les quinze jours suivant l'ordre de
service).

e Suivi du calendrier des études et relance.

e Tenue ajour de la nomenclature et du dossier des plans « bon pour exécution », diffusion mensuelle.
o Tenue ajour de la liste des devis modificatifs éventuels.

o Tenue ajour et diffusion de la liste des échantillons approuvés.

4.3 - Planification des travaux

o Dépouillement des devis descriptifs pour permettre I'élaboration des plannings de tous les intervenants
(bétiment et VRD), mise en fiches, liste des taches de tous les intervenants.

e Enquéte auprés des entreprises, étude des contraintes, des enclenchements, des moyens (personnels,
matériels et matériaux) et de la durée des taches élémentaires.

o Elaboration d'un calendrier des premiers travaux en attente du calendrier général détaillé.

o Elaboration du calendrier pour les ouvrages témoins éventuels.

e Examen particulier des préfabrications et des approvisionnements difficiles pouvant avoir une incidence
sur le planning ; recherche d'informations sur les commandes.

o Elaboration du calendrier général détaillé d’exécution tenant compte notamment des intempéries
prévisibles, des congés, des dates d'intempéries intermédiaires, du préchauffage éventuel et de la
libération des abords, etc.

Ce document devra permettre un suivi et un recalage permanent du planning. Il sera fait application des
techniques les plus récentes de planification. Un graphe clair et lisible sera affiché dans la salle de réunion du
chantier et sera pointé chaque semaine. Des listings de taches seront diffusés a chaque entreprise indiquant les
prochaines taches a réaliser avec les dates limites.

Le pilote fera approuver par les entreprises, le calendrier général détaillé d’exécution et le transmettra pour
accord au maitre d'ceuvre et au pouvoir adjudicateur a la maitrise d’ouvrage. Aprés accord des parties, le
calendrier général détaillé d’exécution deviendra contractuel et se substituera au calendrier prévisionnel joint au
marché.
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Il sera notifié aux entreprises, par ordre de service, par le pilote.
o Etablissement de « I'outil de planification » définitif comprenant notamment les dates de raccordement
aux réseaux. Ce document devra étre soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre et du pouvoir
adjudicateur.

ARTICLE 5 -EXECUTION DES TRAVAUX

5.1 — Organisation générale et vie commune

o Liaison générale avec le maitre d’ouvrage, les concepteurs et les autres intervenants.

¢ Organisation et préparation de la réunion de chantier « maitrise d’ceuvre » devant se tenir au minimum
une fois par semaine.

o Controle du déroulement des prestations concernant 'organisation collective.

e Suivi de toutes les questions concernant I'hygiéne et la sécurité du chantier, en particulier participation
aux réunions du collége interentreprises.

o Collecte et diffusion de tous les documents et informations nécessaires a I'ensemble des intervenants
pour I'exécution des travaux.

e FEtablissement du calendrier de réceptions partielles et d’achévement des travaux suivant les tranches et
phases fonctionnelles des travaux définies par le maitre d’ceuvre.

5.2 — Contrdle des délais et planification complémentaire

e Surveillance et enregistrement des prises de décisions importantes incombant au maitre d’'ouvrage et/ou
aux autres intervenants de la maitrise d'ceuvre selon les dispositions arrétées lors de I'ordonnancement.

o Pointage hebdomadaire de 'avancement sur les plannings et listings des taches.

e Tenue a jour mensuelle du relevé des intempéries contractuelles en accord avec le maitre d'ceuvre
chargé de la mission de base.

¢ Animation, anticipation des relances aux titulaires des marchés des entreprises. Vérification des moyens
d’actions collectives immédiates. Proposition des moyens nécessaires au rattrapage de retards
éventuels.

o Diffusion mensuelle du tableau de « constat des retards » par rapport au calendrier général et
proposition d’imputation des responsabilités de retards ou autres.

o Recalage des calendriers.

¢ Organisation des visites de fin de phase (par exemple : réception des états de surface pour les sols, bon
a peindre pour les parois...) et autres visites contradictoires.

e FEtablissement d’'un échéancier financier indiquant les prévisions de paiement rattachées aux taches
élémentaires de chaque corps d’état et leur totalisation par mois.

o Elaboration d’un rapport spécifique circonstancié en relation avec le maitre d’'ceuvre, constatant les
retards, soit dans I'exécution des travaux, soit dans la remise de documents (DOE, etc....) d’'une
entreprise.

5.3 - Coordination

e Préparation et direction des réunions interentreprises (au minimum une par semaine), cette derniére
pouvant étre groupée avec la réunion « maitrise d'ceuvre ».

o Etablissement et diffusion des comptes-rendus correspondants, comportant un rapport hebdomadaire
d’avancement de chantier, dans les 48 heures.

¢ Organisation et animation de réunions particuliéres pour la gestion du chantier et certains problémes
interentreprises, provoquées par les titulaires des différents marchés.

o Participation aux réunions mensuelles « maitrise d’ouvrage ».
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o Information aux services et aux utilisateurs du planning en temps opportun afin que les dispositions
validées en accord entre la Maitrise d'ceuvre et la Maitrise d’Ouvrage soient prises en cas d'intervention
impactant sur une zone d'activité de I'établissement. (Cf. dispositions au Programme Technique Détaillé
— Déroulement du chantier)

ARTICLE 6 -RECEPTION ET PARFAIT ACHEVEMENT

¢ Planning des essais-entreprises et des visites techniques devant assurer la faisabilité des opérations
préalables a la réception en liaison avec les différents intervenants :

e FEtats et suivi hebdomadaire des essais effectués.

o Assistance au maitre d’ceuvre pour les opérations préalables a la réception :

o FEtat mensuel des travaux de reprise ou de finition & fournir au maitre d’ouvrage ou & son mandataire y
compris calendrier prévisionnel d'intervention ;

o Collecte des procés-verbaux d’essai type.

e Présence aux opérations préalables a la réception et controle de la diffusion aux intéressés du procés-
verbal de ces opérations établi par le maitre d’ceuvre. Gestion des clés jusqu’a la remise au maitre
d’ouvrage.

o Organisation de I'exécution des levées de réserves, I'entreprise gardant la responsabilité des taches
correspondantes.

e Rassemblement des documents de récolement a transmettre au maitre d'ceuvre (plans, notices, etc.).

e Rapport de fin de chantier. Proposition pour 'imputation des retards.

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS VIS A VIS DU PILOTE

Tous les entrepreneurs titulaires d’un lot seront tenus de fournir au pilote tous renseignements sur les moyens a
mettre en ceuvre et les techniques employées et de veiller a I'exactitude des renseignements fournis
particuliérement sur la durée des opérations.

lls s’engagent a apporter leur collaboration au pilote et & I'assister dans sa mission, en recherchant avec lui les
mesures a appliquer pour respecter les délais et éventuellement pour résorber les retards dont ils seraient
totalement responsables ou non.

A ,le
Le Maitre d’ceuvre mandataire
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