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Taches 2
Nom Date de début Date de fin
Arrét BlocO1 08/09/2025 26/09/2025
Arrét tous Blocs 19/09/2025 19/09/2025
Dépose CTA + réseaux existants 08/09/2025 10/09/2025
Livraison CTA 11/09/2025 11/09/2025
Pose CTA 11/09/2025 12/09/2025
Electricité / Régulation 15/09/2025 23/09/2025
Tuyauteries hydrauliques 15/09/2025 17/09/2025
Gaines ventilation 18/09/2025 24/09/2025
Mise en service 25/09/2025 26/09/2025
Pose écrans blocs 19/09/2025 19/09/2025
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Diagramme de Gantt ’
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Nom Date de début Date de fin
Arrét Bloc01 08/09/2025  26/09/2025 Arrét BlocO1
Arrét tous Blocs 19/09/2025  19/09/2025 Arrét tous Blocs I
Dépose CTA + réseaux existants 08/09/2025  10/09/2025 Dépose CTA + réseaux existants _
Livraison CTA 11/09/2025  11/09/2025 Livraison CTA *

Pose CTA 11/09/2025  12/09/2025 Pose CTA ——‘
Electricité / Régulation 15/09/2025  23/09/2025 Electricité / Régulation —_—

Tuyauteries hydrauliques 15/09/2025  17/09/2025 Tuyauteries hydrauliques —
Gaines ventilation 18/09/2025 24/09/2025 Gaines ventilation ——

Y
Mise en service 25/09/2025  26/09/2025 Mise en service _

Pose écrans blocs 19/09/2025  19/09/2025 Pose écrans blocs 1| !
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Diagramme des Ressources
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