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Chef de projet
Dates du projet 8 sept. 2025 - 27 sept. 2025

Avancée 0%
Tâches 10
Ressources 0



Nom Date de début Date de fin
Arrêt Bloc01 08/09/2025 26/09/2025
Arrêt tous Blocs 19/09/2025 19/09/2025
Dépose CTA + réseaux existants 08/09/2025 10/09/2025
Livraison CTA 11/09/2025 11/09/2025
Pose CTA 11/09/2025 12/09/2025
Electricité / Régulation 15/09/2025 23/09/2025
Tuyauteries hydrauliques 15/09/2025 17/09/2025
Gaines ventilation 18/09/2025 24/09/2025
Mise en service 25/09/2025 26/09/2025
Pose écrans blocs 19/09/2025 19/09/2025
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Tâches 2
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Diagramme de Gantt 3

Nom Date de début Date de fin

Arrêt Bloc01 08/09/2025 26/09/2025

Arrêt tous Blocs 19/09/2025 19/09/2025

Dépose CTA + réseaux existants 08/09/2025 10/09/2025

Livraison CTA 11/09/2025 11/09/2025

Pose CTA 11/09/2025 12/09/2025

Electricité / Régulation 15/09/2025 23/09/2025

Tuyauteries hydrauliques 15/09/2025 17/09/2025

Gaines ventilation 18/09/2025 24/09/2025

Mise en service 25/09/2025 26/09/2025

Pose écrans blocs 19/09/2025 19/09/2025
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Diagramme des Ressources 4
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