Planning travaux IHDEL EFS Bordeaux -
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1 | TRAVAUX IHDEL EFS 369 jrs L ¢ W TRAVAUX IHDEL EFS
2 | Réunion de lancement 1jr 4 Réunion de lancement

3 | Préparation chantier 1m Y=gy Préparation chantier

4 étude préparation du chantier 1m étude préparation du chantier

5 Curage des zones travaux 1,75m mmmm=@y Curage des zones travaux

6 | Curage de la zone des bureaux 1m rage de la zone des bureaux

7 Curage de la Zone des laboratoires 1m Curage de la Zone des laboratoires

8 | Désamiantage 45jrs > @ Désamiantage

9 | Désamiantage de l'escalier Ouest 3 sem. Désamiantage de I'escalier Ouest

10 | Désamianatge de la zone Bureaux 3 sem. )ésamianatge de la zone Bureaux

11 | Désamiantage de la zone laboratoires 3 sem. Désamiantage de la Zone laboratoires

12 | Travaux EFS devoiement 515m @ Travaux EFS devoiement

13 | devoiement du gaz 3m devoiement du gaz

14 | devoiement de la fibre optique 3m devoiement de la fibre optique

15 | Travaux Bureaux et Labos 12,75 m @ Travaux Bureaux et Labos

16 | Travaux de la zone bureaux 12m ravaux de la zone bureaux

17 | Travaux de la zone laboratoire 12m Travaux de la zone laboratoire

18 | Travaux Extérieur 4m Travaux Extérieur

19 | Réception des travaux 22m L @ Réception des travaux
20 | préréception des travaux 1,2m ception des travaux
21 | réception des travaux 1m réception des travaux
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