
N° Nom de la tâche Durée

1 TRAVAUX IHDEL EFS 369 jrs

2 Réunion de lancement 1 jr

3 Préparation chantier 1 m

4 étude préparation du chantier 1 m

5 Curage des zones travaux 1,75 m

6 Curage de la zone des bureaux 1 m

7 Curage de la Zone des laboratoires 1 m

8 Désamiantage 45 jrs

9 Désamiantage de l'escalier Ouest 3 sem.

10 Désamianatge de la zone Bureaux 3 sem.

11 Désamiantage de la zone laboratoires 3 sem.

12 Travaux  EFS devoiement 5,15 m

13 devoiement du gaz 3 m

14 devoiement de la fibre optique 3 m

15 Travaux Bureaux et Labos 12,75 m

16 Travaux de la zone bureaux 12 m

17 Travaux de la zone laboratoire 12 m

18 Travaux Extérieur 4 m

19 Réception des travaux 2,2 m

20 préréception des travaux 1,2 m

21 réception des travaux 1 m
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