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EXPOSITION "150 ans de l'Opéra Garnier" Scénographie : Studio Vaste Nom de l'entreprise
Calendrier prévisionnel de la conduite du projet Graphisme : Atelier Ping Pong Cachet et signature :
Exposition temporaire du 15 octobre 2025 au 15 février 2026 Lumière : Patrick MouréSite Bibliothèque-musée de l’Opéra
Palais Garnier
Mise à jour le 04/02/2025

JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOûT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE FÉVRIER

ACTIONS INTERVENANTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 8 9 10 11 12

PHASES D’ÉTUDES PHASES D’ÉTUDES 

DOSSIER DE RÉALISATION DES ENTREPRISES MOE DOSSIER DE RÉALISATION DES ENTREPRISES 

Publication du DCE MOA Publication DCE

CONSULTATION MARCHÉ TRAVAUX SCENOGRAPHIQUES MOE CONSULTATION MARCHÉ TRAVAUX SCENOGRAPHIQUES

ANALYSE DES OFFRES  ET NÉGOCIATION MOA ANALYSE DES OFFRES ET NEGOCIATION 

Notification des entreprises Scéno MOA Notification des entreprises

CONSULTATIONACCORD CADRE GRAPHISME MOE CONSULTATION ACCORD CADRE GRAPHISME

ANALYSE DES OFFRES  ET NÉGOCIATION MOA ANALYSE DES OFFRES ET NEGOCIATION 

Notification des entreprises Scéno MOA Notification des entreprises signalétique

TEXTES TEXTES

Remise des textes définitifs MOA Remise des textes définitifs

Phase EXE MOE Phase EXE et relecture  

BAT SIGNALETIQUE sur la phase EXE MOA BAT SIGNALETIQUE sur la phase EXE  

Préparation des fichiers pour impression MOE Préparation des fichiers pour impression

Livraison des fichiers pour impression MOE Livraison des fichiers pour impression

PHASE RÉALISATION PHASE RÉALISATION

Visite sur site et réunion de lancement scénographes + entreprises MOA Visite sur site et réunion de lancement

APPROVISIONNEMENTS Entreprises APPROVISIONNEMENTS

FABRICATION EN ATELIER Entreprises FABRICATION EN ATELIER

IMPRESSIONS Entreprises IMPRESSIONS

TRAÇAGE AU SOL Entreprises TRAÇÉS

Positionnement du matériel d'éclairage Entreprises Positionnement électricité et  d'éclairage

POSE SUR SITE Entreprises POSE SUR SITE

Intégration multimédia, éclairage vitrines et pose des impressions grands 
formats Entreprises Intégration multimédia, éclairage et pose des impressions

Intégration des collections MOA Intégration des collections

Fermeture vitrines, réglages lumières et pose des derniers éléments 
graphiques Entreprises Fermeture des vitrines, réglages lumières

OUVERTURE AU PUBLIC MOA OUVERTURE 

PHASE DÉMONTAGE DÉMONTAGE

Dépose des collections MOA Dépose œuvres

DÉMONTAGE SCENOGRAPHIQUE, LUMIERE ET MULTIMEDIAS Entreprises DÉMONTAGE

2025 2026


