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2025

JANVIER FEVRIER  MARS AVRIL JUILLET AOGT SEPTEMBRE OCTOBRE

ACTIONS

PHASES D’ETUDES

DOSSIER DE REALISATION DES ENTREPRISES

Publication du DCE

CONSULTATION MARCHE TRAVAUX SCENOGRAPHIQUES
ANALYSE DES OFFRES ET NEGOCIATION

Notification des entreprises Scéno

CONSULTATIONACCORD CADRE GRAPHISME

ANALYSE DES OFFRES ET NEGOCIATION

Notification des entreprises Scéno

Remise des textes définitifs

Phase EXE

BAT SIGNALETIQUE sur la phase EXE
Préparation des fichiers pour impression

Livraison des fichiers pour impression

Visite sur site et réunion de lancement scénographes + entreprises
APPROVISIONNEMENTS

FABRICATION EN ATELIER

IMPRESSIONS

TRACAGE AU SOL

Positionnement du matériel d'éclairage

POSE SUR SITE

Intégration multimédia, éclairage vitrines et pose des impressions grands
formats

Intégration des collections

Fermeture vitrines, réglages lumiéres et pose des derniers éléments
graphiques

OUVERTURE AU PUBLIC

Dépose des collections

DEMONTAGE SCENOGRAPHIQUE, LUMIERE ET MULTIMEDIAS

INTERVENANTS

TEXTES

MOA

MOE

PHASE REALISATION

MOA
Entreprises
Entreprises
Entreprises
Entreprises
Entreprises
Entreprises
Entreprises

MOA
Entreprises

MOA

PHASE DEMONTAGE

MOA

Entreprises
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PHASES D’ETUDES
DOSSIER DE REALISATION DES ENTREPRISES

Publication DCE

32‘33‘34‘35‘36‘37‘38‘39‘40‘41‘42‘43‘44‘45‘

CONSULTATION MARCHE TRAVAUX SCENOGRAPHIQUES

ANALYSE DES OFFRES ET NEGOCIATION

Notification des entreprises

CONSULTATION ACCORD CADRE GRAPHISME

ANALYSE DES OFFRES ET NEGOCIATION

Remise des textes définitifs

Notification des entreprises signalétique

Phase EXE et relecture
BAT S|
Préparation des fichiers pour impression

Livraison des fichiers pour impression

PHASE REALISATION

Visite sur site et réunion de lancement
APPROVISIONNEMENTS
FABRICATION EN ATELIER
IMPRESSIONS

TRACES

2026

FEVRIER

Positionnement électricité et d'éclairage

POSE SUR SITE

8‘9‘10‘11‘ 12

Integration multimédia, éclairage et pose des impressions

Intégration des collections

Fermeture des vitrines, réglages lumiéres

DEMONTAGE

OUVERTURE

DEMONTAGE

Dépose ceuvres




