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CHAPITRE 1 — GENERALITES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent cahier des clauses administratives particulieres fixe les contraintes que doit
respecter la réalisation de I'opération de renforcement de I'escalier Ouest du batiment
S5 situé sur le campus du Moufia a St Denis.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS ET OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

2.1. Maitre de 'ouvrage —Conducteur d’opération — Maitre d’ceuvre

Le maitre de I'ouvrage est I'Université de La Réunion.

La conduite d’opération est assurée par la Direction des Etudes, des Travaux et du
Patrimoine Immobilier de I'Université de La Réunion.

La maitrise d’oeuvre est assurée par la Direction des Etudes, des Travaux et du
Patrimoine Immobilier de I'Université de La Réunion.

2.2. Contréle technique
Il n’est pas désigné de contrdleur technique.
2.3. Coordinateur en matiere de sécurité et de protection de la santé

Il N"est pas désigné de coordonnateur en matiere de sécurité et prévention de la sante.

Toutefois, en application de I'article R.4512-7 du Code du travail, un plan de prévention
sera établi avec I'entreprise retenue avant tout début des travaux.

De plus I'entreprise aura en charge la réalisation du DIUO.
2.4. Forme des notifications et informations

Lorsque la notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir
adjudicateur qui font courir un délai est faite en courrier recommandé avec avis de
réception, la date de présentation du courrier par les services postaux est la date de
départ du décompte des délais.

ARTICLE 3 - PIECES CONTRACTUELLES

En cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles du marché,
elles prévalent dans I'ordre ci-apres :
- l'acte d’engagement et ses annexes financiéres ;
- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), contenant la description
des ouvrages et des spécifications techniques ;
- lesplans;
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- l'offre technique du titulaire ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs,
postérieurs a la notification du marché ;

- le _cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG) approuveé par 'arrété du 30 mars 2021 ;

- le réglement intérieur de 'Université de La Réunion.

- le calendrier détaillé d’exécution.

Le présent article déroge a l'article 4.1 du CCAG.
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CHAPITRE 2 — PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

ARTICLE 4 - CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

4.1. Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires

Les prestations objet du marché sont remunérées par application d’'un prix global et
forfaitaire.

4.2. Variation dans les prix
4.2.1. Les prix sont fermes et actualisables.

4.2.2. La date d’établissement du prix initial est la date de remise de I'offre finale par
le titulaire.

Si le mois de la date du début de délais contractuel d’exécution des travaux est
supérieur de plus de trois mois au mois de date de valeur des prix, une actualisation
du prix du marché est pratiquée par la formule définie a l'article 9.4.3 du CCAG.

L’index utilisé pour le calcul d’actualisation des prix est le BT 00 : index batiment tous
corps d’état publié par la CERBTP.

ARTICLE 5 - REMUNERATION DU TITULAIRE

5.1. Avances

Parmi les deux options alternatives définies a larticle 10 du CCAG, l'option A
s’applique.

5.2. Retenue de garantie

Une retenue de garantie est prélevée sur chacun des versements autres qu’une
avance. Le montant de la retenue de garantie est celui défini a l'article R. 2191-33 du
code de la commande publique.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiere demande. En revanche, elle ne peut pas étre remplacée par une caution
personnelle et solidaire.

ARTICLE 6 - MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

6.1. Demandes de paiement mensuelles

6.1.1. Le titulaire établit le projet de décompte suivant les dispositions de I'article 12.1
du CCAG.
Il envoie deux exemplaires au maitre d’ceuvre.
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6.1.2. En parallele, il procede a la facturation électronique définie au 6.4.

6.1.3. Une copie de la demande de paiement, accompagnée du certificat de dépot, est
a transmettre obligatoirement au conducteur d’opération.

6.2. Acomptes mensuels

Le montant de 'acompte mensuel a régler au titulaire est déterminé a partir du
décompte mensuel ci-avant, suivant les dispositions de I'article 12.2 du CCAG.

Le pouvoir adjudicateur procede au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
Le délai de paiement court a compter de la date la plus récente des actions définies
aux 6.1.2 et 6.1.3.

6.3. Demande de paiement finale

Le titulaire établit le projet de décompte final selon les dispositions de l'article 12.3 du
CCAG.

6.4. Facturation électronique

Le titulaire dépose sa demande de paiement sur la plateforme Chorus Portail Pro?,
comme défini a l'article 12.6 du CCAG. La demande comportera obligatoirement les
informations suivantes :
- le numéro de SIRET de I'Université de La Réunion, destinataire de la facture :
199 744 780 00016
- le code service : UR974SFD
- le numéro d’engagement (numéro composée de 10 chiffres et commencgant par
45) a réclamer au maitre de 'ouvrage.

1 https://chorus-pro.gouv.fr
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CHAPITRE 3 — DELAIS

ARTICLE 7 - DELAIS

7.1. Délais d’exécution

Le délai d’exécution du marché est de trois mois. Il comprend la période de préparation
définie a l'article 9 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous.

Le délai d’exécution des travaux, d’'un mois, est celui imparti pour la réalisation des
travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et
la remise en état des terrains et lieux.

La date a partir de laquelle démarre la période de préparation est la date de notification
de l'ordre de service.

La date a partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux est le lendemain
de la date limite de la période de préparation.

Le présent article déroge a I'article 18.1.1 du CCAG.

7.2. Calendrier détaillé d’exécution

7.2.1. Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le titulaire, dans le cadre du
délai d’exécution figurant a I'article 7.1.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction
fait 'objet des travaux.

Aprés acceptation par le maitre d’ceuvre, le calendrier détaillé d’exécution devient
contractuel.

7.2.2. Au cours du chantier et avec I'accord du titulaire, le maitre d’ceuvre peut modifier
le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution, fixé a I'article 7.1.

7.2.3. Le calendrier initial visé a l'article 7.2.1 éventuellement modifi€ comme il est
indiqué a l'article 7.2.2 est notifié par ordre de service au titulaire.

7.3. Prolongation des délais d’exécution

7.3.1. Les congés dits « du BTP » ne donnent pas lieux a une prolongation du délai
d’exécution du marché. Cependant si la période d’exécution du marché est comprise
entre le 20 décembre et le 4 janvier (inclus), le délai d’exécution du marché est
prolongé de 16 jours.

7.3.2. Les vérifications réglementaires des installations électriques pourront étre
planifiées pendant la période d’exécution des travaux. De plus une coupe électrique
générale inopinée peut survenir. Le délai d’exécution du marché sera prolongé d’un
nombre de jours égal au journées impactées par les coupures de l'alimentation
électrique si la durée de la coupure est supérieure a 2 heure cumulée dans la journée.

7.3.3. En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du
CCAG, les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal
a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels ci-apres dépassera son
intensité limite plus longtemps que la durée indiquée, et ce pendant les heures de
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travail, pour autant qu'il y ait eu entrave a I'exécution des travaux diment constatée
par le maitre d'ceuvre.
Les horaires de travail sont définis en début de chantier, ou a défaut du lundi au
vendredi (hors jours fériés) de 8h a 16 h.
7.3.2.1. Cyclones :

- alerte rouge ou violette cyclonique des la premiére minute,

- phase de sauvegarde cyclonique deés la premiere minute.
7.3.2.2. Fortes pluie / orages :

- vigilance météorologique renforcée « fortes pluies / orages » pendant plus de 2

heures,

- vigilance météorologique « fortes pluies / orages » pendant plus de 4 heures.
7.3.2.3. Vent forts :

- vigilance météorologique renforcée « vents forts » pendant plus de 2 heures,

- vigilance météorologique « vents forts » pendant plus de 4 heures.
Cette prolongation ne se cumule pas avec celles des articles 7.3.1 et 7.3.2.

ARTICLE 8 - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

8.1. Retenues et pénalités pour retard

En cas de retard dans la remise des études d’exécution pendant la période de
préparation, une retenue provisoire est appliqguée. Le montant de cette retenue est fixé
a 100 euros par jour calendaire de retard.

En cas de retard dans I'exécution d’'un ouvrage, a la date définie dans le calendrier
détaillé d’exécution, des retenues provisoires sont opérées sur chaque décompte
mensuel. Le montant de la retenue est de 50 euros par jour calendaire de retard.

En cas de retard dans le délai d’exécution de I'ensemble des travaux, une pénalité
journaliere calendaire de 100 euros est appliguée au montant des sommes dues a
I'entreprise.

Le présent article déroge a I'article 19.2.3 du CCAG.

8.2. Pénalités pour retard dans la remise des documents conformes a
IPexécution

En cas de retard dans la fourniture des documents aprés les délais définis a I'article 40
du CCAG, une pénalité journaliére calendaire de 10 euros est appliguée au montant
des sommes dues a l'entreprise.

8.3. Retenue pour non remise du dossier des ouvrages exécutés

Une retenue est prélevée sur chaque décompte mensuel a partir du dernier mois
calendaire d’exécution des travaux. Le montant de cette retenue est égal a 5% du
montant total des sommes auxquelles le titulaire peut prétendre, du fait de I'exécution
du marché depuis sa notification.
Cette retenue ne peut pas étre remplacée, ni par une caution personnelle et solidaire,
ni par une garantie a premiére demande.
Elle sera remboursée selon les dispositions suivantes :

- 50 % a la remise du projet de dossier des ouvrages exécutes ;

- 50% a la remise du dossier complet, validé par le maitre d’ceuvre.
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Cet article déroge a 'article 19.3 du CCAG.
8.4. Primes pour avance

En cas d’avance dans I'exécution de I'ensemble des travaux, le titulaire bénéficiera
d’'une prime journaliere calendaire de 100 €.
Pour profiter de cette prime, les travaux ne devront faire 'objet d’aucune réserve.

8.5. Pénalités pour absences ou retards aux rendez-vous de chantier

En cas d’absence a un rendez-vous de chantier, il est appliqgué une pénalité forfaitaire
de 50 euros.

En cas de retard de plus de 30 minutes a un rendez-vous de chantier, il est appliqué
une pénalité forfaitaire de 20 euros.

8.6. Pénalités pour non-respect d’obligations relatives a la sécurité et a la
protection de la santé

Le montant des pénalités pour non-respect des obligations figurant dans le plan de
prévention est fixé & 100 euros par infraction constatée par le maitre d’ceuvre.

Nota bene : une infraction constatée, non suivi d’effet, pourra étre pénalisée plusieurs
fois.

8.7. Pénalité pour non-respect des obligations relatives a la protection de
’environnement

Le montant des pénalités pour non-respect des obligations prévues au marché est fixé
a 200 euros par infraction constatée par le maitre d’ceuvre.

Nota bene : une infraction constatée, non suivi d’effet, pourra étre pénalisée plusieurs
fois.

8.8. Pénalité pour absence de nettoyage en fin de chantier

Le montant de la pénalité pour absence de nettoyage en fin de chantier est fixé a
3 euros par métre carré de surface a traiter.
Elle sera appliquée par simple constat du maitre d’ceuvre, de I'absence :
- de l'évacuation des déchets (gravois, emballages, etc.), et matériels ou
matériaux divers (établis, échelles, barres, planches, tourets de cables, etc.) ;
- de balayage des sols ;
- de suppression des souillures diverses (peintures, colles, alimentaire, etc.).

8.9. Pénalité pour perte de clefs

Une retenue est prélevée sur le décompte final si le titulaire n’a pas rendu les clefs
d’accés au chantier. Le montant de la retenue est le suivant :

- 100 € pour une télécommande d’ouverture des barriéres ;

- 50 € pour une carte sur lecteur électronique ;

- 1000 € pour une clef mécanique.
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8.10. Exonération et plafond du montant des primes et des pénalités

Le montant total des pénalités ne peut excéder 15% du montant hors taxes du marché.
Le titulaire n’est pas exonéré des pénalités quel que soit le montant de celles-ci.
Le présent article déroge a I'article 19.2.1.
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CHAPITRE 4 — REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 9 - PREPARATION DES TRAVAUX

Une période de préparation des travaux est prévue au marché. Sa durée est de deux
mois.
La période de préparation est répartie comme sulit :
1) Deux semaines pour :
- I'établissement du plan de prévention et du plan d’installation de chantier,
- I'établissement des documents d’exécution,
- I'établissement du calendrier détaillé d’exécution.
2) Deux semaines pour le la délivrance du visa du maitre d’ceuvre et du contréleur
technique.
3) Le reste pour :
- la commande des matériaux et matériels,
- linstallation de chantier.

ARTICLE 10 — GESTION DE LA QUALITE

Afin d’assurer la qualité des travaux et des matériaux, le prestataire devra élaborer
des fiches d’autocontrdle.

Ces fiches seront soumises au maitre d’ceuvre a la fin de la réalisation de chaque
élément de I'ouvrage.

Un autocontrdle sera également réalisé sur les éléments d’ouvrages démontés et
remontés pour la commodité des travaux, ou sur les éléments d’ouvrages
déconsignés.

ARTICLE 11 - PLANS D’EXECUTION — NOTES DE CALCULS - ETUDES DE
DETAIL

Les documents prévus a l'article 29.1 du CCAG sont fournis par le titulaire en deux
exemplaires dont un sur support numérigue permettant la reproduction (de préférence
au format PDF).

Les plans sont de plus compatibles avec AutoCAD pour étre visionnés ou modifiés.

ARTICLE 12 - INSTALLATION, ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DU
CHANTIER

12.1. Installations de chantier
Le titulaire a a sa charge, les installations de chantier définies a I'article 31.1 du CCAG.
12.2. Chantier vert

Le chantier se déroule en parfaite adéquation avec le respect de I'équilibre du site.
Dans ce cadre :
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- une organisation spatiale stricte du chantier est mise en place afin de limiter les
nuisances visuelles, auditives et olfactives subies par les riverains ;

- des mesures sont prises pour réduire les génes classiqgues engendrées par tout
chantier (nettoyage régulier des chaussées, arrosage des pistes pour limiter les
poussieres volantes, gestion des approvisionnements en « heures creuses »,
réduction des émissions sonores des engins et appareillages de chantier...) ;

- la collecte des déchets de chantier (gravats, emballages, bois...) est sélective
et adaptée aux systemes de valorisation des déchets en vigueur au moment
des travaux ;

- des matériaux respectueux de I'environnement sont utilisés ;

- un controle strict et des vérifications réegulieres des véhicules et engins de
chantier sont également organisés afin de limiter les pollutions abusives du site
et de son environnement immédiat (émanations d’échappements, fuites
d’huile...).

12.3. Raccordements aux réseaux et gestion des fluides

Le titulaire a & sa charge :

- la fourniture et le raccordement d’un tableau de chantier ;

- la fourniture et le raccordement d’'un compteur et d’'un robinet sur point d’eau

existant a proximité du chantier.

Les fluides sont mis a disposition du titulaire sans contrepartie financiére. Les données
du compteur serviront aux statistigues des consommations de l'université.
Le titulaire doit cependant gérer ses consommations dans le respect de la démarche
« chantier vert ». Dans le cas contraire, les pénalités définies a larticle 8.7 sont
appliquées.

12.4. Sécurité du public

Il appartient au titulaire de ne pas effectuer, en présence du public, des travaux qui
feraient courir un danger quelconque a ce dernier ou qui apporteraient une géne pour
son évacuation.

12.5. Nettoyage et remise en état

Chagque entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser
I'emplacement propre et libre de tous déchets. Il devra notamment procéder a
I'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

L'entrepreneur qui succede est en droit d'exiger cet état de propreté avant
d'entreprendre ses travaux.

A la fin des travaux, 'entrepreneur aura la charge de procéder au nettoyage de ses
propres ouvrages.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre pourra a
tout moment faire procéder, par un tiers de son choix, au nettoyage et sortie de
gravois ; les frais seront supportés par I'entrepreneur en cause.

12.6. Acces au chantier

Le maitre de lI'ouvrage fournira les clefs d’accés au chantier au titulaire, qui les
conservera jusqu’a la fin des travaux.
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Cependant, certaines clefs doivent rester sur le site. Le titulaire devra les déposer a la
guérite de sécurité avant de quitter le site universitaire.

ARTICLE 13 - DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG.
Ces documents seront fournis en deux exemplaires, dont un sous forme électronique
aux caractéristiques suivantes :

- tous documents au format PDF, y compris les plans,

- les plans au format DWG, compatibles avec AutoCad,
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CHAPITRE 5 - RECEPTION ET GARANTIES

ARTICLE 14 - RECEPTION

Le titulaire avise, a la fois, le maitre de 'ouvrage et le maitre d’ceuvre, par écrit, de la
date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés.

Le maitre d’ceuvre procéde, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables
a la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date
de réception de I'avis mentionné ci-dessus.
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CHAPITRE 6 — DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU CCTG ET DU CCAG

ARTICLE 15 - RECAPITULATIF DES DEROGATIONS AUX DISPOSITIONS DU
CCAG

L’article 3 du présent CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG.
L’article 7.1 du présent CCAP déroge a I'article 18.1.1 du CCAG.
L’article 8.1 du présent CCAP déroge a I'article 19.2.3 du CCAG.
L’article 8.3 du présent CCAP déroge a l'article 19.3 du CCAG.
L’article 8.10 du présent CCAP déroge a I'article 19.2.1 du CCAG.

Le soumissionnaire Le pouvoir adjudicateur
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