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Assistance

1 PREAMBULE

1.1 Objet du plan général de coordination

« Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGC) est un
document qui définit 'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de
l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou la succession de leurs
activités lorsqu’une intervention laisse subsister aprés son achévement des risques pour les
autres entreprises ».

Le PGC est établi par le Coordonnateur SPS de l'opération désigné par le Maitre d'Ouvrage, il
constitue une piece du DCE et est d'application a toutes les entreprises y compris sous-traitants
et travailleurs indépendants. Il permet aux entreprises d'avoir connaissance de |'ensemble des
mesures pour résoudre les problémes liés aux interférences des activités qui concernent le
chantier.

A partir du PGC, et aprés avoir réalisé préalablement une visite d'inspection commune avec le
Coordonnateur SPS, les entreprises établissent leur plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS).

Le PGC est complété et adapté en fonction de 'évolution de l'opération, de la durée effective des
travaux, des contraintes successives liées & l'environnement du chantier et au déroulement
d'opérations mitoyennes. Toute modification apportée a ce document sera portée a la
connaissance des entreprises.

1.2 Principes généraux de prévention

Art L.4531-1 et L.4531-2 du Code du Travail : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de
toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, le Maftre
d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre et le Coordonnateur SPS mentionné a l'article R.4216-1 a 33 doivent,
tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la
réalisation de l'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de prévention énoncés aux 1° a
3" et 5% a 8 de larticle L. 4121-2.

Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi
que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de
'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou
successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur
l'ouvrage.

1. Eviter les risques.

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités.
3. Combattre les risques a la source.
4

Adapter le travail a 'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes
de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de
réduire les effets de ceux-ci sur la santé.

5. Tenir compte de ['état d'évolution de la technique.

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux.

Affaire n"2025-111-75-02-18/1 07/04/2025 - Version DCE - Indice 2 Page 6 sur 43



Assistance, Conseil, Ingénierie Plan Généra{ de Coordination
Réaménagement des locaux A210 en bureaux de 'ENS - 45 Rue d'Ulm - 75005 PARIS

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique,
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des
facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcélement moral et au harcélement
sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux
agissements sexistes définis a l'article L. 1142-2-1.

8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures
de protection individuelle.

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les PGP 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 sont applicables au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'CEuvre et au
Coordonnateur SPS. Tous les PGP sont applicables aux entrepreneurs.

1.3  Classement de 'opération

Compte-tenu de la durée prévisible du chantier et de l'effectif prévisionnel des travailleurs appelés
a intervenir, la Maitrise d'Ouvrage a classé cette opération en Catégorie 2 au sens de l'article
R4532-1 du Code du Travail.
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2 RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER
ET NOTAMMENT CEUX COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE
2.1 Présentation du projet

Le projet consiste a réaménager l'ensemble des locaux A 210 (ancien logement de fonction) en
bureaux. La zone des travaux est située au R+2 du Carré historique de 'ENS. Ces locaux ne seront
accessibles qu'a des utilisateurs présents sur site, et n'ont pas vocation a accueillir du public.

Un petit SAS ouvert de séparation a l'entrée des locaux est mis en ceuvre, pour délimiter et
protéger visuellement le sanitaire privatif des autres espaces. Un petit coin « café » est aménagé
avec du mobilier sur mesure. L'ancienne cuisine et salle de bain sont totalement démolies et
refaites a neuf pour laisser place a des pieces de bureaux.

Le sanitaire est rénové avec changement des équipements et création d'un systéme d’extraction
de l'air vicié. Une ouverture pour avoir une sortie d'évacuation complémentaire est créée.
2.2 Situation géographique et description synthétique de 'environnement

Le projet se situe : 45 Rue d'Ulm dans le 5*™ arrondissement de PARIS.

2.3 Phasage des travaux et calendrier prévisionnel
Le délai global est de 1.5 mois avec une période de préparation comprise dans ce délai.

Le début prévisionnel des travaux est fixé en juillet 2025.

2.4 Intervenants concernés par 'opération

Parties contractantes

Intervenants Sociétés / Adresses Coordonnées Représentants
T.0144 323479
. , P. 06 22 56 58 46 M. Fabien FOURNERY
Maitre d'Ouvrage ECOLE NORMALE SUPERIEURE M. fabien.fournery@ens.psl.eu
45 rue d'Ulm
Maftre d'CEuvre 75230 PARIS CEDEX 05 T.0144 323479
P. 06 08 25 88 70 Mme Inés LETEMPLE
M. ines.letemple@ens.psl.eu
ACI .
Pale QHSE T. 03641980 30 M. Loic LEVEAUX (T)
Coordonnateur SPS & Bis Rus du Boi P. 06 65 62 09 47
60220 BOUTAVENT M. loic.leveaux@aci-bet.com Mme Blandine LE LAY (S)
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Organismes institutionnels de la prévention
Intervenants Sociétés / Adresses Coordonnées
INSPECTION DU TRAVAIL T
. . UNITE DE CONTROLE n’5 ’
Inspection du travail . F.
210 Quai de Jemmapes M. idf-ut75.uc5@direccte.gouv.fr
75468 PARIS CEDEX 10 ’ ’ oV
CRAM ILE-DE-FRANCE T. 0140 05 32 64
CARSAT / CRAM 17-19 Place de Flandre F. 0140 05 38 84
75019 PARIS M.
OPPBTP - AGENCE ILE-DE-FRANCE T. 0140 316400
OPPBTP 1 Rue Heyrault F. 0140305797
92660 BOULOGNE-BILLANCOURT M. ile.de.france@oppbtp.fr
Organismes de secours
Intervenants Sociétés / Adresses Coordonnées
HOPITAUX UNIVERSITAIRES PITIE SALPETRIERE -
. CHARLES FOIX
Hopital 47-83 Boulevard de 'Hépital T.01421600 00
75013 PARIS
CENTRE ANTIPOISON ET DE TOXICOVIGILANCE
Centre Antipoison et Hépital Fernand Widal
Toxicovigilance 200 Rue du Faubourg Saint Denis U ADEIC
75475 PARIS CEDEX 10
URGENCES MAINS PARIS PEUPLIERS (UMPP)
SOS Mains 8 Place de |'Abbé Georges Hénocque T. 014416 56 95
75013 PARIS
Pompiers T.18 -112
T.114
SAMU T.15 -T2 (Accessible par SMS et FAX)
Police / Gendarmerie TA7-112
Liste des lots et entreprises désignées
Intervenants Sociétés / Adresses Coordonnées Représentants
T.
Lot n"01 : Architectural P.
M.
T.
Lot n°02 : Technique =
M.
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Assistance

3 MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR LE
MAITRE D’OUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR SPS

En dehors des mesures édictées dans le présent Plan Général de Coordination, les entreprises
doivent respecter 'ensemble des consignes décrites dans les pieces écrites et graphiques de la
Maftrise d'CEuvre.

3.1 Description de l'environnement, des constructions, des ouvrages voisins

Par rapport aux batiments, constructions, ouvrages voisins

Les entreprises doivent se rendre sur place avant de remettre leur offre afin de prendre en compte
les accés, les contraintes avoisinantes propres a l'exécution des travaux.

L'entreprise principale doit respecter scrupuleusement les limites parcellaires et maintenir les
abords en permanence propres, y compris les réseaux d'évacuation.

Par rapport aux piétons

Le chantier sera entiérement clos et interdit au public. Des clétures seront mises en place en
périphérie des zones de travaux, de stockage et d'installation de chantier et seront a la charge de
l'entreprise principale.

Les clétures seront d'une hauteur de 2 métres minimum, ancrées au sol. Sur ces clétures, des
panneaux « Chantier interdit au public » seront affichés.

L'accés au chantier sera fermé et verrouillé pendant les périodes d'inactivité du chantier.
Par rapport aux établissements en activité et/ou existants

L'entreprise principale aura obligation, pendant toute la durée des travaux, de maintenir en place
une signalétique de chantier, de maintenir les voies de circulation propres et dégagées.

L'entreprise principale devra prendre en compte la proximité d'habitations, des voies de circulation
et de l'acces a l'école.

L'entreprise principale doit assurer la sécurité des tiers a 'approche de son chantier et ce, pendant
toute la durée des travaux.

Présence de matériaux ou matériels a risques particuliers
=  Amiante

Un repérage amiante avant travaux a été réalisé sur les parties de batiment a rénover de maniere
a identifier les matériaux, équipements et matériels ou articles en contenant conformément aux
articles L. 4121-2, L. 4531-1 (principes généraux de prévention), R. 4412-97 du Code du Travail et
de la norme NF X 46-020 d'ao0t 2017.

Un rapport amiante avant travaux a été réalisé par l'entreprise INAXE référencé sous le n"EQ411-
DI-RAAT_v1 en date du 08/06/2023. Ce document est joint en annexe du présent PGC.

La conclusion de ce rapport indique qu'il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de
['amiante.

=  Plomb

Un Diagnostic Plomb avant travaux a été réalisé par l'entreprise INAXE référencé sous le n’EO411-
DI-RPB_v1 en date du 08/06/2023. Ce document est joint en annexe du présent PGC.

Ce rapport indique la présence de revétement contenant du plomb.

La conclusion de ce rapport indique la présence de matériaux contenant du plomb dont la
concentration est supérieure ou égale a 1 mg/cm2.
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3.2 Acces au chantier
Véhicules et personnel
L'accés au chantier sera défini lors de la 1 réunion de préparation.

Durant la phase de préparation de chantier, un plan de circulation est mis au point par l'entreprise
principale et sera soumis a l'approbation du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du
Coordonnateur SPS.

Les accés du personnel au chantier et aux cantonnements sont clairement indiqués sur les plans
d'installation de chantier.

Visite de chantier

Chacun des intervenants a la charge d'assurer la sécurité de toutes les personnes qu'il fera
pénétrer sur le site.

L'intervenant, organisateur de la visite, demeure le seul responsable de la fourniture des casques
et chaussures de sécurité, ainsi que des éventuels dommages matériels subis ou causés par les
visiteurs au cours de la visite.

L'entreprise principale met a disposition de la Maitrise d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, des BET et
des organismes de prévention des casques et des chaussures en nombre suffisant dans la salle
de réunion.

Accueil sur site et formation

Le personnel de chaque entreprise, les intérimaires, les conducteurs d'engins doivent avoir et
regu, avant leur arrivée sur le chantier, une formation pratique en matiére de sécurité appropriée
au site et a la nature des travaux a effectuer (chaque entreprise sera tenue d'y veiller
quotidiennement).

Cette formation doit &tre animée par le chef de chantier et/ou le conducteur de travaux de chaque
entreprise ; celle-ci doit porter sur :

= Les conditions de circulation des personnes sur le chantier et autour du chantier ;
» Les conditions d'approvisionnement des matériaux ;

» La sécurité pendant 'exécution du travail, en fonction des travaux a réaliser a proximité
par les autres intervenants ;

» Les dispositions a prendre en compte en cas d'accident ;
= La situation et le contenu de la trousse de premiers secours.
Les entreprises faisant appel a du personnel intérimaire doivent s'assurer que :
= |Le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est destiné ;
» Le certificat d'aptitude médical pour l'occupation de son poste a bien été délivré ;

» Les salariés intérimaires sont intégrés a l'entreprise, notamment en ce qui concerne la
formation a la sécurité pour cette opération et la fourniture d'équipements individuels de
protection.

Fléchage - Signalétique d'accés

L'itinéraire d'accés doit étre fléché de fagon précise afin d'éviter toute manceuvre et circulation
inutile, susceptible de détériorer les voiries existantes.

Chaque entrepreneur informe ses fournisseurs du parcours a suivre pour accéder au chantier et
leur transmettra le plan d'accés.
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Assistance

Affichage

Affichage obligatoire : panneaux « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE », « CHANTIER INTERDIT AU
PUBLIC ».

r-------1

Outre l'affichage du permis de construire suivant les dispositions de l'article f A
A 421-7 du code de l'urbanisme, tout entrepreneur (entreprises titulaires l@‘l
des différents lots, sous-traitants et travailleurs indépendants) travaillant g J
sur le chantier doit avoir affiché son nom, sa raison ou sa dénomination /| EEIEIENRGEETS |
sociale ainsi que son adresse. e e e

L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles depuis la voie publique.
Disposition pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier

Seules les personnes travaillant pour le Maitre d'Ouvrage, les entrepreneurs titulaires d'un
marché, les sous-traitants et les travailleurs indépendants nommément déclarés auprés du Maftre
d'Ouvrage, sont autorisés a accéder au chantier.

Chaque entreprise doit fournir au Maitre d'Ouvrage, une liste du personnel susceptible d'intervenir
sur le chantier lors de la phase préparation. Seul le personnel énuméré sur cette liste est autorisé
a rentrer sur le site.

Equipements de protection individuelle (E.P.1.)

Tout travailleur, tout visiteur, de droit comme autorisé, est tenu au port des protections
individuelles adaptées a lintervention sur le chantier. Les différents fournisseurs sont aussi
assujettis a cette obligation.

3.3 Utilisation des moyens communs pendant toute la durée du chantier

Pendant toute la durée du chantier, il est favorisé la mise en place des infrastructures du chantier
(cantonnement, ensemble des installations réglementaires, etc.), les moyens de logistique et de
mécanisation du transport vertical des personnes et des charges, ainsi que les protections
collectives.

Infrastructures de chantier

L'entreprise principale a, a sa charge, la mise en place des infrastructures de chantier pour
'ensemble des intervenants (cantonnement, I'ensemble des installations réglementaires de
chantier).

Une roulotte de chantier sera installée rue Erasme.

Moyens de logistique et de mécanisation du transport vertical des personnes et des
charges

L'entreprise principale doit mettre en place une utilisation effective commune des moyens
logistiques du chantier (mise en commun des moyens de manutention sur le chantier dont l'espace
est limité, manutention, circulation, échafaudages, ascenseurs, levage, gestion des déchets, etc.).

La recommandation CNAMTS R 445 : Mécanisation du transport vertical des personnes et des
charges sur les chantiers (construction, réhabilitation, entretien d'ouvrages), édition décembre
2009, est appliquée.

Protections collectives

L'entreprise principale a, a sa charge, la mise en place et le maintien des protections collectives
du chantier.
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3.4 Installations de chantier

Une roulotte de chantier installée rue Erasme sera a la disposition des compagnons durant toute
la durée des travaux.

Les piétons peuvent accéder et quitter les installations de chantier(base-vie) en tenue de ville et
sans EPI particulier.

L'entreprise principale doit prévoir tous les branchements et raccordements nécessaires au bon
fonctionnement des installations de chantier, ainsi que toutes les démarches administratives, les
droits et taxes :

* Branchement et distribution de l'eau potable (le réseau devra étre hors gel ;
= Branchement et distribution électrique ;
= Branchement et distribution téléphonique ;

= Branchement et raccordement au réseau d'assainissement.

3.5 Plan d'installation de chantier

Le plan d'installation de chantier est établi par l'entreprise principale, aprés avoir pris en compte
des informations fournies par les autres corps d'état, notamment pour les besoins de stockage.

Le plan d'installation de chantier doit préciser :

» L'implantation des cantonnements de chantier (bureaux, magasins, vestiaires, réfectoire,
etc.) ;

» L’emplacement du panneau de chantier et panneaux de communication ;
» Les zones d'approvisionnement, de stockage du matériel, des matériaux ;

= ['emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone,
circulations, eaux usées, eaux pluviales ;

» Le positionnement des coffrets électriques, eau, etc. ;

» La position des engins de levage ;

= |es acces de chantier véhicules et piétons extérieurs et intérieurs ;
= |Les zones de circulation véhicules - piétons ;

» Les emplacements de bennes a déchets ;

» Les emplacements des zones de lavage ;

» ['emplacement et le type de cléture.

3.6 Recherche de zones d'installation de chantier

Le plan d'installation de chantier précisera:
» Les lieux d'approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel ;
= Plan de déviation ;

=  Plan du cheminement pour les riverains.

3.7 Délimitation des travaux

La zone de travaux est séparée de la zone de circulation réservée aux piétons par des barriéeres
métalliques et/ou par des blocs de type GBA sur la chaussée. Une signalisation temporaire de
chantier est mise en place pour dévier la circulation, avec éventuellement des feux alternatifs.
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Pour étre efficace, la signalisation temporaire doit étre adaptée, cohérente, crédible et lisible :

» La signalisation temporaire doit étre adaptée aux types de voies, a l'importance du trafic,
a la nature du chantier ;

= |a signalisation temporaire ne doit pas entrer en conflit avec la signalisation permanente
verticale et horizontale. La signalisation permanente sera éventuellement masquée ;

» La signalisation temporaire informe ['usager que son parcours va étre perturbé par un
chantier. Le comportement de 'usager dépendra donc de la pertinence de la signalisation
mise en place ;

=  Pour rester lisibles, les panneaux doivent étre judicieusement implantés.

3.8 Clbtures

La responsabilité du fait de la chose suivant 'article 1384 du code civil est engagée en l'absence
de cléture. Le chantier sera donc totalement clos a l'aide d'une cléture d’au moins 2,00 m de
hauteur, son franchissement par des tiers non autorisés supposant une volonté d'effraction.

Le clos du chantier est réalisé a l'aide de barriéres de type HERAS. Celui-ci est maintenu en place
suivant le Plan d'Installation de Chantier et en fonction de l'avancement des travaux.

L'entreprise principale installe la cléture de chantier avant le début de ses travaux et assure
l'entretien, le déplacement éventuel en cas de besoin, assure l'ouverture et la fermeture de son
chantier pendant toute la durée de ses travaux.

L'entreprise principale assure la continuité des obligations énumérées ci-dessus jusqu’a la
réception des travaux avec la dépose des clétures. Elle assure chaque jour l'ouverture et la
fermeture de l'acces chantier.

3.9 Affectation des installations de chantier

Les installations de chantier sont réalisées et a la charge de 'entreprise principale suivant le détail
ci-apres :

» Création de 'ensemble des voiries de chantier, y compris zones de parking ;
= (Clotures, portails avec signalisation de sécurité du chantier ;

= Réseaux divers existants a protéger ;

= Réseaux utilitaires (éclairage, BT, force, etc.) ;

= Plates-formes pour zones de stockage et zone de cantonnement ;

» Sanitaires : Ils sont installés et raccordés par l'entreprise principale avant le début des
travaux et ce, jusqu’a la réception des travaux et comprennent :

- Un lavabo pour 10 personnes,

- Une douche pour 20 personnes,

- De l'eau potable et a température réglable,

- Un WC et un urinoir pour 20 personnes dont un cabinet équipé d'un poste d'eau,

Conformément au Code du Travail, les salariés de sexe féminin doivent bénéficier d'installations
d’hygiene et de vestiaires séparés de celles des hommes.

= Ensemble des équipements communs a toutes les entreprises conformément a la
réglementation en vigueur ;

= Salle de réunion commune pour les réunions de chantier ;

Affaire n"2025-111-75-02-18/1 07/04/2025 - Version DCE - Indice 2 Page 14 sur 43



Assistance, Conseil, Ingénierie Plan Général de Coordination ENS
Réaménagement des locaux A210 en bureaux de 'ENS - 45 Rue d'Ulm - 75005 PARIS

» \Vestiaires, réfectoires de son lot jusqu’a la fin de sa prestation :

Les vestiaires devront étre équipés d’'armoires individuelles de type B a 2 compartiments
fermant a clés ;

Le réfectoire devra étre équipé :
- Table et chaises en nombre suffisant,
- Appareils de réchauffage alimentaire,
- Eau potable,
- Réfrigérateur,
= Coffrets électriques de chantier intérieur batiment ;
= Téléphone d'alerte Bureau (consignes et directives affichées) ;

= Bennes a déchets.

3.10 Dimensionnement du cantonnement
Le cantonnement est dimensionné en fonction de l'effectif de pointe du chantier : 5 a 10 personnes.

Les effectifs seront précisés au cours de la période de préparation, en fonction du nombre
d'heures affecté au chantier par chaque entreprise et en fonction du calendrier d'exécution des
travaux.

3.11  Protection contre l'incendie des locaux réservés au personnel

Des extincteurs portatifs ddment controlés, adaptés aux locaux et aux risques sont prévus dans
les locaux réservés au personnel.

3.12 Secours

Les consignes d'alerte des secours sont affichées dans le bureau de chantier et tous les chefs
d'équipes de toutes les entreprises doivent avoir un téléphone portable.

3.13 Nettoyage et entretien du cantonnement

Le nettoyage quotidien et l'entretien du cantonnement sont réalisés et a la charge de 'entreprise
principale :

» Nettoyage quotidien des locaux communs et des installations communes d'hygiéne ;

* Fourniture de consommables (savons, essuie-mains, papiers toilette).

3.14 Autorisations administratives et démarches diverses

Les autorisations administratives et démarches diverses sont réalisées par les entreprises
concernées de la colonne de droite du tableau suivant :

Démarches administratives Services concernés Réalisées par

Toutes les entreprises concernées par
D..C.T. sur les réseaux des . . des travaux effectués au voisinage des
. . Ensemble des concessionnaires . -

concessionnaires ouvrages souterrains, aériens  ou

subaquatiques.

- Inspection du Travail
Envoi du PPSPS du lot principal - CARSAT/CRAM L'entreprise principale.
- OPPBTP
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4 MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN
MATIERE DE SECURITE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT
41 Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales et verticales
Généralités
Les circulations piétonnes sont différentiées des zones d’évolution des engins et véhicules. Une

matérialisation physique est mise en place dés le début des travaux par l'entreprise principale.

Le cheminement vers le cantonnement est protégé vis-a-vis des travaux a effectuer, drainé,
maintenu propre et doit mener directement a 'extérieur du chantier.

Circulations horizontales et verticales

L'évacuation des déchets générés par les travaux est gérée au fur et a mesure de l'avancement
du chantier en laissant les zones de circulation propre et dégagées.

Les accés au niveau des entrées du batiment sont aménagés de maniére a protéger les ouvriers
et le personnel contre le risque de chute d'objets et de chutes de plain-pied.
4.2 Travaux sur zone amiantée

Sous-section 4

En fonction des travaux et de la présence ou non d'amiante, les entreprises
devront étre formées et habilitées pour travailler a proximité de matériaux
amiantés.

L'ensemble des procédures de dépose, d'évacuation et de suivi des déchets
concernés devra impérativement suivre la Sous-section 4: Risque
d'exposition a l'amiante, articles R. 4412-94 a 148 du Code du Travail.

=  Formation

Tous salariés exposés réalisant une intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres
d'amiante doit étre formé conformément au code du travail.

Chaque type de personnel, encadrant technique, encadrement de chantier, cumul de fonction
opérateur de chantier sont concernés par la formation qui doit répondre aux prescriptions
minimales de formation applicables aux activités de chacun.

L’entreprise doit fournir les attestations de compétence de ses salariés.
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FORMATION SOUS SECTION 4

Personnel déja formé avant
le 1¢7 Janvier 2012 sous l'arrété 2005

Personnel non formé avant le
1¢" Janvier 2012

Tous les 3 ans Tous les 3 ans
“Mise a niveau
avantle 1°
Janvier 2013

Formation

. Recycl
préalable ecyclage

Recyclage

Encadrement

Technique 1 Jour

1Jour

Mixte

(cumul des fonctions)

Encadrement

de chantier 1Jour

1lJour

poa g

QC@
poo g

Opérateur

-—

L\ 1 Jour.

Obligations réglementaires concernant les salariés

[ 1Jour

i

S

[ 1Jour

—

Aptitude médicale a établir par le médecin du travail ;

Information et formation du personnel d’encadrement et des opérateurs sur le risque
amiante, le mode opératoire, les moyens de prévention et le port des équipements de
protection respiratoire ;

Notice & remettre au salarié avant toute intervention sur un matériau amianté, indiquant
les méthodes et équipements de travail a employer ainsi que les équipements de protection
individuelle ;

Fiche d'exposition a transmettre aux salariés et au médecin du travail ;

Surveillance médicale renforcée décidée par le médecin du travail au vu des fiches
d’exposition ;

Attestation d'exposition a établir par 'employeur et le médecin du travail, au vu des fiches
d’exposition et a remettre au salarié a son départ de 'entreprise.

Ik | psL%

ENS

Les travaux sur flocages et calorifuges sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans et aux salariés
sous contrat a durée temporaire.

4.3 Travaux sous présence de plomb

L'entreprise devra présenter une fiche d'évaluation du risque et un mode opératoire.

L'entreprise aura l'obligation de transmettre au Maitre d'Ouvrage tous les bordereaux de suivis.

L'entreprise doit assurer la protection des salariés et des tiers qui vont effectuer les travaux,
notamment afin de limiter la toxicité du plomb métallique et de ses composés soit par inhalation
de fumées et de poussiéres, soit par ingestion de particules et d'organiser le tri des déchets.
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Retrait : decapaoge ou remplacement d’element

Efficacité et risques
ussOCciés au procéde

* Le retrait des couches de
peinture doit en principe
sugprimer la présence de
plomb. Toutefois, le subjectie
peLt rester imprégné.

* Ce procédé ne convient que
pour des petites surfaces,
corpte tenu des contraintes
liées & I'échauffement.

* Rsque d'émission de
vareurs ou fumées de plomb
des surfaces chauffées a plus
de 450 °C et de poussiéres de
plomb lors des opérations de
décollement.

Observations

* Ce procédé comporte des risques

pour le personnel effectuant les travaux.
Le maintien de la température de
ramoliissement des supports reste difficile
a maltriser. En dehors des vapeurs

de plomb, il génére les produits de
décomposition des liants organiques qui
peuvent étre toxiques suivant leur nature
qui est ignorée au moment des travaux.

* Ce procédé libére les déchets
cormespondant 4 la totalté des couches de
peinture qui, aprés traitement thernique,
sont susceptibles de s’effriter et db libérer
des poussiéres.

o
5 S Conditions d’exécution
[BliREREIREs et résultats attendus
5
Génération d'air * Le plomb est susceptible d’émettre des
chaud par une vapeurs a partir de 450 “C. Un réglage du
résistance électrique pistolet doit maintenir une distance entre le
on vuo d'obtenirlo | Pistolet a air chaud et la surface a traiter.
g. ramollissement des * Des chocs thermiques peuvent entrainer le
E | tiants organiques bris dgs parties vitrées cu la fus}on des réseaux
E des peintures et métalliques (plomberie, électricits).
8 leur décollement a
® | l'aide de couteaux
& de peintre et de
g grattairs. Le braleur
a flamme est interdit.
o Les couches ¢ Les solvants chlorés offrent l'avantage
Ha painiii s ont d'stre Ininflammables mais, en revanche,
dissoutes ou sont tous toxiques et nécessitent des
hydrolys&es par précautions partculidres (déchets liquides
des décapants importants résultant des diverses opérations de
R neutralisation).
orgariques ou » Les décapants caustiques sont a remplacer
g | minéaux. par des solvants « verts », d'origine végétae,
Z | * Les couches de moins dangeraui.
E peinture apras action
$ | du décepant sont
D | retirées avec les
% outis habituels.
&

* Le retrait des couches de
peinture rend la solution
défnitive si toutefois le
sutjectie résiste aux produits
utilsés.

* Le risque associé au procédé
esten relation avec la nature
du Jécapant etsa réactivité
vis-a-vis de I'hydroxycarbonate
de clomb, cedernier &tant
susceptible d'étre transformé
en sels insolubles, peu ou pas
toxques.

+ Ce procédé peut convenir
potr le décapage hors site des
pariies d'ouvrage démontables
(menuiseries, autres). Utilisé
sursite, il doit tenir compte
des installations éectriques,
des réseaux divers etautres
supports pouvant éfre exposés
aux effets des produits.

* Lo risque d'émissions de poussidres est
réduit au moment des travaux tant qu'on
reste en phase humide ; en revanche,

les déchets produits sont importants et
dolvent étre stockés en phase humide
afinde ne pas générer de poussieres par
dessiccation.

* Ce procédé doit évoluer vers I'utilisation
de décapants sélectionnés, efficaces,
voire stabilisant les sels de plomb.

* La toxicité des déchets Issus du
traitement pounait étre amoindrie par
immobilisation de la céruse sous forme de
sels de plomb insolubles.

* Sur site, sur des supports fixes
(magonneries, platre, bois, fer), ce procédé
nécessite des mesures de protection
importantes tant en rapport au décapant
qu'aux déchets et poussiéres susceptibles
d'étre générés.

Retroit : décapage ou remplocement d’élément (suite)

Procédés

Principes

* Le principe repose sur

Conditions d’ex&cution
et résultots attendus

= La qualité des appareillages
conditionne les performances

le retrait des peintures
par abrasion & l'aide

de particules abrasives
métaliques ou autres. Le
procédé nécessite une
aspiration en continu

par ur dispositif adapté
permettant d'évacuer les
poussiéres de painture et
de récupérer les grenailles.

techniques et le niveau de risques
associés.

= Co procédé est dévaloppé dans
le cadre du traitement des surfaces
contaminées des sites nucléaires.

Dé capage par grenailage
avec aspiration ala source

Efficacité et risques
USSOCciEs ou procedeé

= Le prooédé permet |z retrait
définitif des peintures au
plonb. Laspiration permet

de stocker les pou ssiéres dés
leurfarmation et supprime leur
difftsion. Les grenailles doivent
étrerécupérées aprés usage
par raitements générateurs

de déchets divers selon les
procédures.

DObservations

* Ces techniques sont peu développées
an France., Néanmoins, elles sont

£ psLx

utilisées pour le treitement des suraces

contaminées de sites nucléeaires.
* Ce procéds peut convenir pour

le traitement hors sites des piéces
démontables, 4 la conditions qu'elles

résistent au grenaillage.

Dies procédés de cetype
utilisent la projection de
sable trés fin.
« | » Gertaines parties =l s'agt dee menuiserios (portes ot = Ca procsdé géndre des * Ga prooddh est couramment ullleé car
E d’ouviages démontables fenetres). La solution est définitive déchets importants ;1a fiiére | |l alde & emadier aux dsfallts d'sclation
2 ST A T rmais ne permet pas de conserverles  d'élimination ou de valorisation | accélérant la dégradation des revétements
ﬁ par des 416 neuis. éléments de valeur. est déterminée par le typedes | muraux.
i E_ partes démontables.
L]
8

(Source OPPBTP)
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Assistance

La réglementation des expositions professionnelles au plomb

Selon l'article R4412-160 du Code du travail, une surveillance médicale particuliére des travailleurs
est assurée si l'exposition & une concentration de plomb dans l'air est supérieure & 0,05 mg/m?,
calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures, ou si
une plombémie supérieure & 200 mg/l de sang pour les hommes ou 100 mg/| de sang pour les
femmes est mesurée chez un travailleur.

Selon l'article R4412-152 du Code du travail les valeurs limites biologiques a ne pas dépasser sont
de 400 mg/l de sang de plomb pour les hommes et de mg/l de sang de plomb pour les femmes.

Selon l'article D4153-27 du Code du travail, il y a une interdiction d'emploi des jeunes travailleurs
agés de moins de 18 ans aux travaux exposant au plomb et a ses composés.

Selon le décret n"96-364 du 30 avril 1996 relatif a la protection des travailleuses enceintes ou
allaitant contre les risques chimiques, biologiques et physiques, il est interdit d'affecter des
femmes qui se sont déclarées enceintes ou des femmes allaitant a des travaux les exposant au
plomb métallique et a ses composés. Une salariée enceinte ou qui allaite doit bénéficier d'un
changement de poste de travail si elle est exposée au plomb métallique ou a ses composés.

Selon l'arrété du 15 décembre 2009, les laboratoires d'analyses médicales pour la mesure des
plombémies des travailleurs exposés doivent étre accrédités.

Une fiche individuelle d'exposition doit étre créée et tenue a jour par l'employeur, et au départ du
salarié de l'entreprise, une attestation d'exposition au plomb doit étre remise au salarié par son
employeur pour surveillance post-professionnelle.

La métrologie des expositions professionnelles au plomb

La métrologie d'atmosphére au niveau des postes et des locaux de travail repose sur la mesure de
concentration du plomb dans l'atmosphére de travail. Elle permet de vérifier le respect des
obligations réglementaires d'une installation par comparaison des concentrations mesurées aux
valeurs limites a 'émission. Ces mesures régulieres permettent de controler périodiquement les
installations de ventilation et de captage des polluants.

Les prélevements des aérosols atmosphériques sont effectués par un organisme extérieur ayant
la compétence technique nécessaire, puis le plomb est dosé dans des laboratoires agréés par le
Ministére du Travail.

Ces mesures permettent de connaitre le respect des valeurs d'exposition maximales admissibles
exprimées en mg/m?, sous forme de gaz, de vapeur ou de poussiére :

La VME (valeur moyenne d’exposition) vise a prévenir les effets chroniques, c’est la concentration
maximale pondérée d'un toxique dans l'air que peut respirer sans danger une personne pendant
8 h/j. La valeur limite moyenne d'exposition professionnelle au plomb est de 0,1 mg/m? (exprimée
en plomb métallique). Une entreprise est soumise a la législation plomb si la concentration
atmosphérique en plomb est supérieure & 0.05 mg/m?.

Les mesures techniques de prévention collective de 'exposition au plomb

La prévention technique collective, qui permet la suppression ou la réduction de l'exposition
respiratoire a des niveaux aussi bas que possible, est primordiale, la ou elle est envisageable.

Favoriser 'évacuation des émissions de poussiéres et de fumées de plomb par la ventilation et
l'aération des lieux de travail, ce qui joue un role essentiel pour limiter la concentration de
l'ensemble des polluants dans l'air ambiant des lieux de travail. La ventilation générale opére par
dilution des polluants a l'aide d'un apport d'air neuf dans le local de travail de maniere a diminuer
les concentrations des substances toxiques pour les amener a des valeurs aussi faibles que
possible et inférieures a la VME (valeur moyenne d'exposition).
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Les entrées d'air doivent étre compensées par des sorties forcées : la ventilation mécanique
générale doit assurer un renouvellement d'air neuf minimal en permanence, en évitant
l'accumulation de substances nocives dans l'air par extraction et soufflage des poussiéres et
fumées : l'air est transporté dans le local par un ventilateur de soufflage et extrait du local par un
ventilateur d'évacuation. L'extraction de l'air se fait grace a un systéme de collecte par ces
ventilateurs et des gaines de diffusion, jusqu'aux filtres et aux épurateurs de linstallation qui
permettent de nettoyer l'air, puis de 'évacuer a l'extérieur par rejet dans l'atmosphére. L'entretien
régulier du systéeme de ventilation (nettoyage des conduits d'extraction, changement des filtres)
est une condition indispensable de bon fonctionnement.

Mettre en place des dispositifs de captage a la source : I'aspiration locale a la source consiste a
capter les polluants au plus prés possibles de leur point d'émission, avant qu'ils ne pénétrent dans
la zone des voies respiratoires des travailleurs et ne soient dispersés dans toute ['atmosphére du
local. Les polluants ne sont pas dilués mais évacués.

Réaliser les opérations en enceinte fermée (vase clos).

Utiliser des techniques et des modes opératoires pour limiter 'émission de vapeurs (diminution
de la température) et produisant aussi peu de poussiéres que possible.

Aspirer systématiquement les poussiéres des postes de travail avec un aspirateur équipé d'un
filtre absolu (pas de balayage qui remet en suspension les particules dans l'air) et humidifier les
sols.

Les mesures d’hygiéne de prévention de l'exposition au plomb

Des mesures d'hygiéne strictes sont nécessaires pour éviter la pénétration digestive par
déglutition de particules de poussiéres présentes sur les mains, le visage et les vétements, pour
le travailleur et sa famille lorsqu’il rentre a son domicile.

- Des vestiaires doubles, situés prés de la sortie, doivent étre mis a la disposition des travailleurs
exposés au plomb : l'entreposage des tenues de travail doit avoir lieu a 'abri de la poussiére de
plomb et le rangement des tenues de ville et des tenues de travail doit étre séparé. Les vétements
de travail ne doivent pas étre rapportés au domicile pour le lavage, afin que le salarié ne rapporte
pas de poussiéres de plomb chez lui.

- Des douches doivent permettre de se laver a la fin du travail.

- Des points de lavage des mains et du visage a l'eau chaude savonneuse en nombre suffisant
doivent permettre un lavage des mains fréquent et en tout cas avant chaque pause ou en fin de
poste.

- L'interdiction de manger, boire et fumer dans les locaux de travail doit étre respectée
impérativement.

Les équipements de protection individuelle contre ['exposition au plomb

Le port d'équipement de protection individuelle (gants, tenue de travail...) est toujours
indispensable car toutes les mesures de prévention collective ne permettent pas de supprimer
totalement l'exposition au plomb. Quant a la protection respiratoire, le port d'un appareil
respiratoire toujours génant ne s'envisage que s'il persiste un risque d'exposition par inhalation,
malgré la mise en place de la prévention collective ou bien dans les cas ou la protection individuelle
est la seule possible, comme dans certaines opérations d'entretien, de maintenance ou
d’'intervention d'urgence, mais l'usage de masques respiratoires ne peut s‘envisager que pour des
manipulations ponctuelles de courte durée.

- des masques anti-poussieres fines de type FFP2, en papier ou cartonnés, légers, jetables, filtrant
les particules mais de durée d'efficacité limitée a quelques heures peuvent convenir pour des
expositions faibles (ce qui est le cas le plus souvent si les mesures techniques sont mises en
ceuvre).
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- des demi-masques, avec cartouche filtrante, de type FFP3, prenant le nez et la bouche, peuvent
étre utilisés pour se protéger des fumées et des poussiéres en concentration plus importante.

- enfin, un masque a adduction d'air est recommandé pour des taches particuliérement exposées,
dans des conditions de travail exceptionnellement difficiles.
4.4 Conditions de manutention des matériaux et matériels, utilisation des engins de levage

Les entreprises tiennent compte dans leur installation de grue ou engins de levage, des
dispositions réglementaires et des recommandations de la CNAMTS.

Grues auxiliaires de chargement de véhicules

La recommandation de la CNAMTS R. 390, « utilisation de grues auxiliaires de chargement de
véhicules » est applicable.

Les grues auxiliaires de chargement de véhicules doivent étre vérifiées conformément a l'arrété
du 1°" mars 2004, avant leur mise en service sur le chantier, un exemplaire du rapport sera tenu
a disposition dans le véhicule.

Le carnet de maintenance de l'appareil conforme a l'arrété du 2 mars 2004, sera aussi tenu a
disposition.

Chaque entreprise doit prévoir des appareils adaptés a son intervention. Toute utilisation d'un
dispositif ou engin de levage envisagée doit étre abordé au cours de la visite d'inspection commune
et les moyens nécessaires a la mécanisation des manutentions sont définis dans le PPSPS de
l'entreprise.

Le planning des travaux est organisé afin d'éviter les interférences entre appareils de levage.

En cas d'impossibilité, un dispositif de gestion des interférences et des zones interdites est mis
en place.

Il est interdit a toute entreprise intervenante d'introduire un appareil de levage sans étude
préalable des interférences.

Vérification des appareils et des accessoires de levage

L'ensemble des appareils de levage doit étre vérifié conformément aux arrétés du 1", 2 et 3 mars
2004, avant leur mise en service sur le chantier. Les rapports de vérification doivent étre
communiqués au Coordonnateur SPS et disponibles sur le chantier ou sur l'appareil.

Les accessoires ou appareils de levage (chaines, crochets, pinces, etc.) doivent étre :
= Compatibles avec les engins utilisés et les charges a manutentionner ;
» Comporter l'indication de la C.M.U. (charge maximale d'utilisation) ;
= Périodiguement vérifiées.
Autorisation de conduite

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant
au levage ne peut étre confiée qu'a des travailleurs ayant été reconnus aptes médicalement et
ayant regu une formation en matiere de sécurité adéquate.

Chaque conducteur doit étre en possession du titre d'autorisation de conduite établie par son
employeur.
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Limitation du recours aux manutentions manuelles

Les entreprises intervenantes doivent prendre toutes les mesures nécessaires d'organisation afin
de limiter au maximum le recours aux manutentions manuelles. En tout état de cause, un travailleur
ne peut étre admis a porter des charges excédant un poids de 45 kg.

Lorsqu’une manutention manuelle ne peut étre évitée, le chef d’entreprise doit évaluer les risques
que font encourir ces manutentions pour la sécurité et la santé des travailleurs et organiser les
postes de travail de fagon a limiter ces risques (aide a la manutention mécanique, accessoires de
manutention, etc.).

4.5 Approvisionnements, délimitation et aménagement des zones de stockage et d'entreposage
des matériaux

Concernant les besoins en surface de stockage et surface de magasins, les entreprises doivent
formuler leurs besoins au cours de la phase préparation du chantier.

Concernant les dispositions relatives aux approvisionnements du matériel et des matériaux sur le
chantier, les fournisseurs sont informés sur les personnes a contacter sur le chantier et sur les
modalités pour accéder au chantier.

L'entreprise concernée doit prendre en charge le fournisseur a son arrivée a 'entrée du chantier
et effectuer un contréle du matériel et matériaux livrés.

Approvisionnements

Les matériels et matériaux doivent étre distribués sur les postes de travail au fur et 8 mesure des
approvisionnements.

Magasins

Chaque entreprise a la possibilité d’aménager, a titre provisoire, des magasins sur les aires
prévues a cet effet sur le plan d'installation de chantier. Les aménagements et la remise en état
de la zone dans laquelle ils ont été créés sont a la charge de l'entreprise qui les installe.

Chaque magasin doit étre identifié par le nom de 'entreprise.

Chaque entreprise a a sa charge la mise en place des moyens de lutte contre l'incendie dans ses
magasins.

Les entreprises sont tenues de libérer les zones en fonction de l'avancement des travaux.

4.6 Conditions de stockage, d’élimination, d'évacuation des déchets et décombres

Les déchets du batiment représentent 40 millions de tonnes dont 93% proviennent des opérations
de démolition et de rénovations avec :

= 75 % de déchets inertes,
= 20 % de déchets non dangereux,
= 5 % de déchets dangereux.

La Directive Européenne 200/98/CE du 19 novembre 2008 est rentrée en vigueur et nous impose
d'atteindre une revalorisation des déchets du BTP a la hauteur de 70%.
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Rappel réglementaire : gestion sélective des déchets de chantier

Les entreprises sont tenues de se référer a tous les textes réglementaires et recommandations
en vigueur. L'amélioration de la gestion des déchets (collecte, traitement et stockage) est
aujourd’hui une priorité.

Les déchets de chantier se répartissent réglementairement suivant les quatre catégories
suivantes :

Les Déchets Inertes (DD,

Les Déchets Non Dangereux (DND),

YV V V

Les Déchets Dangereux (DD),
> Les Déchets d’Emballage.
= | es Déchets Inertes (D)

Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brllent pas et ne produisent aucune réaction
chimique, physique ou biologique durant leur stockage. Ce sont des produits naturels (pierres,
terre, matériaux de terrassement) ou des produits manufacturés (béton, céramique, terre cuite,
verre ordinaire).

Les déchets inertes sont destinés soit au recyclage, soit au stockage en site de classe Ill. Pour
l'instant, ces sites de classe Il ne sont pas soumis a une réglementation spécifique, mais cette
situation va évoluer.

= |es Déchets Non Dangereux (DND)

Ce sont des déchets produits par l'artisanat, l'industrie, le commerce et les services qui ne
présentent pas de caractére dangereux ou toxique et qui ne sont pas inertes.

Ce sont des déchets mono-matériaux (bois non traité, métaux, platre, bitume), des matériaux
composites, des produits associés a du platre, des matériaux fibreux (a l'exception de l'amiante),
du verre traité, des matiéres plastiques et des matiéres adhésives.

Les DIB doivent étre dirigés, soit vers des circuits de réemploi, recyclage, récupération,
valorisation (y compris incinération avec récupération d'énergie), soit vers des incinérateurs ou
soit en stockage de classe Il.

= |Les Déchets Dangereux (DD)

Ce sont des déchets qui contiennent des substances dangereuses pour ['homme ou
'environnement et qui nécessitent des traitements spécifiques pour leur élimination. Selon le
Décret de novembre 2002, les déchets de chantier dangereux sont :

» Le bois traité avec un autre produit « T+ », « T », « Xn », ou « dangereux pour 'environnement » ;

» Lespeintures, solvants et vernis étiquetés « T+ », « T », « Xn », ou « dangereux pour l'environnement
»

= Les produits hydrocarbonés issus de la houille (goudron, suie, etc.) ;

= Les produits chimiques de traitement préventif des bois (antioxydants, fongicides) ou de nettoyage
(abrasifs, détergents, etc.) étiquetés « T+ », « T », « Xn » ou « dangereux pour l'environnement » ;

* Les agents de fixation et de jointoiement non mis en ceuvre ;

» Les produits a base d’amiante ;

= Les huiles minérales de vidange ;

» Les chiffons et matériels d'application souillés par des produits de cette liste ;

= Les DND souillés (en particulier les emballages vidés et non rincés).
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Les DD doivent étre orientés vers des sites de traitement adaptés : installations de stockage de
classe |, unités de régénération, usines d'incinération, etc.

= |Les Déchets d'Emballage

Ce sont des déchets appartenant a la catégorie des Déchets non dangereux mais qui sont soumis
a des objectifs de valorisation strictes. Ce sont principalement les palettes de bois, les emballages
plastiques (housses, polystyrenes de calage, fQts, flaconnages, bouteilles et bidons non souillés
par des DID, etc.), les emballages en papier et en carton et les emballages métalliques non souillés
par des Déchets non dangereux (pots, f(ts). Les déchets d'emballages doivent étre valorisés et
remis a des entreprises agréées pour cette activité.

Responsabilité

Tout au long du projet, chaque entreprise présente sur le chantier est responsable du devenir de
ses déchets.

La responsabilité d'une entreprise peut étre engagée lorsqu’un probléeme de pollution apparait chez
un récupérateur ou un exploitant d'installation de traitement / stockage dont l'origine est imputable
au déchet en question. Cela est vérifié lorsqu’une entreprise :

= Confie un déchet sans informer explicitement le récupérateur de ses caractéristiques et
de sa nocivité ;

= |jvre un déchet non conforme aux échantillons testés avant la transaction avec
l'éliminateur.

Organisation des aires de stockage sur le site

L'entreprise principale doit mettre en place un lieu de stockage des déchets facilement accessible
pour le personnel du chantier et pour les camions chargés de ['enlevement des bennes.

L'entreprise principale doit étudier 'emplacement adéquat, la capacité maximale des bennes et
leur fréquence d'enlévement afin de respecter la charte.

La benne de chantier sera installée dans la cour en face du Pavillon Pasteur.

Pour faciliter le contréle visuel du contenu des bennes par l'entreprise, les endroits visibles et
faciles d'accés sont a privilégier.

Pour réduire les déplacements du personnel sur le chantier, plusieurs aires de stockage
intermédiaires peuvent étre mises en place. Leur localisation peut varier en fonction de
l'avancement du chantier afin qu'il reste le plus proche des lieux de production des déchets.

L'entreprise principale s'assure de la mise en place des aires de stockage des déchets bien
signalisées et mises en évidence (couleur, numéro, pictogramme ou représentation des déchets
concernés). Ces derniéres sont organisées afin que les personnes étrangéres au chantier ne
puissent pas déposer des déchets susceptibles de souiller les déchets triés.

Tous les produits ou matériaux livrés sur le chantier, en attente d'utilisation, doivent étre stockés
a l'abri des intempéries et des chocs. Ils sont identifiés (étiquetage, pictogramme, etc.) et leur zone
de stockage balisée afin de ne subir aucune détérioration. Pour les produits dangereux, prévoir
un local fermé.

Tout stockage d'un produit susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit étre
associé a un dispositif de rétention. Chaque intervenant met en ceuvre les moyens nécessaires
(rétention dimensionnée, absorbants, aire étanche, etc.) pour éviter les déversements, accidentels
ou pérennes de produits dangereux. Les entreprises tiennent a disposition sur le chantier une
bache étanche mobile et un kit de traitement des déversements accidentels.
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Organisation du tri sur le chantier

L'entreprise principale installe a l'entrée du chantier, sur les lieux de passage, des panneaux
rappelant les consignes de sécurité (en accord avec le Coordonnateur SPS) et les principales
exigences relatives au bruit et au tri des déchets (respect du tri par les entreprises, éviter de jeter
des déchets sur le chantier, respecter la réglementation acoustique). Ces panneaux seront
maintenus en bon état de propreté durant la totalité du chantier.

Afin de limiter la quantité de déchets produits sur le chantier, une attention particuliére devra étre
apportée par tous les intervenants du chantier a la qualité :

» Des plans d’exécution ;

» Des détails d'exécution (réservations, calepinages, etc.) ;
» De l'estimation des quantités de matériaux commandées ;
= A la qualité des ouvrages.

L'entreprise principale est responsable de 'ensemble de la logistique des déchets a l'intérieur et
a l'extérieur du site. Elle doit collecter les bordereaux réglementaires de suivi des déchets. Puis,
elle les transmettra a la Maitrise d'CEuvre. Si les Déchets Dangereux sont repris par les
entreprises qui les générent, ces derniéres doivent fournir a la Maitrise d'CEuvre la preuve qu’elles
ont confié ou éliminé les déchets de maniére conforme a la Loi et ce, en fournissant le bordereau
réglementaire de suivi des différents déchets.

En fonction de 'avancement des travaux, les déchets triés sur site correspondent aux catégories
suivantes :

= Les Déchets Inertes ;
= |es Déchets Non Dangereux ;
= |es Déchets Dangereux.
Les ordures ménageres sont collectées dans la benne Déchets Non Dangereux.

L’entreprise principale met a disposition des bennes a déchets et assure |'évacuation de celles-ci
en centre de revalorisation ou de traitement approprié :

= Des bennes pour les Déchets Inertes (DI) destinée aux centres de traitement de Déchets
Inertes (ex. classe 3) : béton - granulat, etc. ;

= Des bennes pour les Déchets Non Dangereux (DND) destinés aux centres de traitement et
de revalorisation (ex. classe 2) : métaux - bois - isolants, etc.

Les bennes sont remplacées autant de fois que nécessaire, de fagon a assurer la propreté du
chantier. Néanmoins, chaque entreprise est chargée de nettoyer quotidiennement son poste de
travail. Les déchets doivent étre acheminés jusqu’aux bennes prévues a cet effet.

En cas de manquement a ces obligations, le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'CEuvre, le Coordonnateur
SPS mettront en demeure 'entreprise principale ; les frais financiers seront imputés a l'entreprise
défaillante.
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47 Conditions d'enlévement des matériaux dangereux
Matiéres et substances dangereuses

Le traitement de ces déchets industriels spéciaux ou dangereux (DD)
est a la charge des entreprises qui les produisent. Ils sont destinés
aux centres de classe 1 (bois traités, pinceaux souillés, peinture, etc.).

Ces produits ne doivent pas étre mélangés aux gravats ordinaires
mais évacués par une filiere spécifique.

Tout entrepreneur informe préalablement a l'utilisation de telles
substances le Coordonnateur SPS. Cette information se fera au
cours de la visite d'inspection commune et 'entreprise concernée en WG
fera état dans son PPSPS. W0 i

Chaque entreprise concernée établit un bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux et
assure |'évacuation des produits suivant les indications du fabricant.

4.8 Protections collectives

Dispositifs permettant d'atténuer l'effet de chute

Les protections collectives seront adaptées de telle sorte qu’elles ne
soient pas démontées pour la mise en place des éléments définitifs.
Ce principe concerne les ouvertures en fagade, en plancher ou sur
les escaliers.

L'ensemble des trémies et réservations dont une dimension est
supérieure a 0,80 m devra étre protégé aux moyens de garde-corps
complets (main courante hauteur comprise entre 1,00 m et 1,10 m,
lisse intermédiaire a mi-hauteur et plinthe de butée de 10 a 15 cm).

Pour les trémies inférieures a 0,80 m, celles-ci pourront étre protégées par un platelage fixé et
balisé.

Deés que possible, les réservations seront bouchées et les protections définitives mises en place.

4.9 Travail en hauteur

Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas étre utilisés comme poste de travail, sauf
en cas d'impossibilité technique de recourir a un équipement de protection collective.

Travaux de faible hauteur
= |Les plates-formes individuelles roulantes (PIR)

Ce sont des matériels légers et compacts, congus pour étre manutentionnés et
utilisés par un seul opérateur travaillant sur un plancher dont la hauteur
maximale au-dessus du sol est de 2,50 m.

Ce sont des matériels congus pour les travaux de second ceuvre et les travaux
de nettoyage et d’entretien.

Leur conformité aux exigences minimales de solidité, de stabilité et de sécurité
peut étre évaluée en référence a la norme NF P 93-352.
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= Les plates-formes individuelles roulantes légéres (PIRL)

i

Ce sont des matériels légers et compacts, congus pour étre manutentionnés et
utilisés par un seul opérateur travaillant sur un plancher dont la hauteur

L
maximale au-dessus du sol est de 1,50 m.
Leur conformité aux exigences minimales de solidité, de stabilité et de sécurité \

peut étre évaluée en référence a la norme NF P 93-353.
= Les échafaudages de pied

Un échafaudage est un équipement de travail, composé d'éléments montés de maniére temporaire
en vue de constituer des postes de travail de hauteur.

Ces équipements doivent étre utilisés en respectant la notice du fabricant qui décrit les
configurations d'installation prévues.

Les dispositions réglementaires des articles R. 4323-69 a R. 4323-80 du Code du Travail et celles
de l'arrété du 2 septembre 2004 précisent les régles de conception, d'installation, de vérification
et d'utilisation des ouvrages d'échafaudage.

= Les échafaudages roulants

Pour les travaux de moindre envergure et de durée relativement courte en
facade et parois verticales ou en plafond.

Quelle que soit sa hauteur, le déplacement d'un échafaudage roulant, en
présence de personnel sur le plancher est proscrit.

Chaque entreprise doit avoir son propre matériel, et dans le cas d'une
utilisation partagée d'un échafaudage, l'entreprise utilisatrice devra
réceptionner les installations avant ['utilisation en tenant compte des conditions dans lesquelles il
['utilise effectivement. Une convention de prét entre les entreprises concernées sera établie.

= |es nacelles

Quand cela est possible, et a condition de respecter certaines regles
d'utilisation, l'emploi de nacelles élévatrices est conseillé.

Les nacelles doivent étre vérifiées tous les 6 mois ou lors de toute remise en
service par du personnel qualifié (technicien, organisme de contréle, etc.).

Leur utilisation ne doit étre confiée qu'a des agents qualifiés, c'est-a-dire
formés et ayant une autorisation de conduite ; le CACES est obligatoire sur ce
chantier.

410 Installation électrique de chantier

L'entreprise principale assure le branchement depuis le réseau principal et la pose du tableau
général du chantier.

Depuis ce tableau sont réalisés :
» L'alimentation électrique de 'ensemble des locaux de cantonnements ;
» L'installation nécessaire a l'alimentation électrique des différents matériels ;
= ['installation d’'éclairage des circulations.

L'installation de distribution électrique intérieure est a la charge de 'entreprise principale. Depuis
l'armoire générale, il devra étre prévu, en nombre suffisant, des départs permettant l'alimentation
des différents postes de travail a l'intérieur du batiment.
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L'implantation des armoires de distribution devra permettre, en tout point du batiment, une
utilisation de prolongateurs de longueur inférieure a 25 m.

Concernant les prolongateurs et appareils utilisés par les entreprises, chaque entreprise est
responsable des prolongateurs et appareils au-dela de leur raccordement aux armoires de
chantier :

=  Prolongateurs de raccordements du type HO7 RNF ;

= Enrouleurs de catégorie NFC 61-720 ;

» Prises de protection IP 44 incassables ;

= Baladeuses conformes a la norme NFC 71-008 ;

=  Phares halogenes conformes a la norme NF avec grille de protection.

Pour ce qui est de l'installation d'éclairage de chantier, I'éclairage des postes de travail est a la
charge de chaque entreprise. Les entreprises appelées a intervenir dans les enceintes trés
conductrices feront installer un éclairage TBTS ainsi qu'un transformateur de sécurité a
séparation de circuit.

Le contréle des installations électriques de chantier est a la charge de l'entreprise principale. Les
installations devront faire 'objet d'une vérification confiée a un organisme de controle agréé. La
périodicité du contrdle est annuelle.

Un exemplaire du rapport de conformité au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 devra étre
tenu a disposition sur le chantier.
411 Prévention des risques liés aux maladies professionnelles
Surdité professionnelle

Le principal risque sur ce type de chantier est lié au bruit émis lors des travaux de :

= Démolition par B.R.H., par marteau piqueur, etc. ;

= Sciage de 'enrobé existant, des bordures ou des dalles ;

= Rabotage des enrobés.

Les salariés concernés par ces travaux ou se trouvant a proximité seront équipés de protections
individuelles spécifiques. L'entreprise exécutant ces travaux de démolition ou de sciage mettra a
disposition des salariés concernés les E.P.l. nécessaires. Chaque entreprise fournira a son
personnel des protections adaptées au travail a réaliser.

Prévention du personnel par vaccination
La vaccination contre le tétanos est une mesure préventive minimale pour tous les corps d'état.

En ce qui concerne celle pour la leptospirose*, le choix appartient aux médecins du travail de
chaque entreprise concernée.

* Leptospirose = maladie dont les vecteurs sont les rats et |'eau souillée.

Les premiers signes pathologiques sont 'hémorragie du foie et une forme de typhoide.
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4.12 Mesures prises en matiére d'interactions sur le site
Mesures spécifiques

Il incombe aux entreprises de détailler les mesures suivantes a travers leurs PPSPS pour les
taches spécifiques a leurs activités :

= Prévention des risques liés aux chutes de plain-pied, liés aux chutes de hauteur, liés aux
chutes d'objet, liés au bruit ;

= Prévention des risques liés aux produits chimiques, pollution. (Identification des produits
et des moyens de protection) ;

» Prévention des risques liés a l'amiante, au plomb et aux HAP ;
= Prévention des risques poussiére ;
= Prévention des risques liés aux vibrations ;
= Prévention des risques liés aux risques gaz ;
= Prévention des risques liés au trafic des engins et au levage ;
= Prévention des risques liés au trafic de la circulation urbaine et piétonne.
Un tableau devra reprendre :
» Lesrisques que 'entreprise exporte par rapport a l'activité d'une autre entreprise ;
= |lesrisques engendrés par votre activité pour vos salariés ;
= |lesrisques engendrés par les autres entreprises ;
= Définir clairement :
- Les mesures de secours que votre entreprise met en place pour ces salariés,
- Le nombre de secouristes du travail et le nom du personnel sur le chantier,
- Les moyens matériels de détection des risques identifiés (gaz, risque radiologique, etc.),

- Les méthodologies de travaux et les moyens mis en ceuvre pour supprimer le risque, par
exemple les méthodes d'approvisionnement et les techniques de travail,

- Lesrisques engendrés par l'activité de démolition sur la sécurité des riverains, piétons,
circulation des voies publiques, etc.

Analyse des risques liés a la coactivité

L'analyse des risques de coactivité a été établie par le Coordonnateur SPS en fonction des
éléments portés a sa connaissance par le Maitre d'Ouvrage lors de la phase étude.

Le PGC étant un document évolutif, le contenu de cette analyse peut étre modifié en phase travaux,
en fonction du déroulement des travaux et des PPSPS des entreprises.

Les entreprises sont tenues de coopérer avec le Coordonnateur SPS en lui transmettant les
éléments nouveaux relatifs aux coactivités, et en appliquant sans délai, les conclusions découlant
de la mise a jour de cette analyse.

413 Démolitions

Avant démolition, le retrait préalable des MCA est obligatoire, sauf si celui-ci causait un plus grand
risque pour les travailleurs que si 'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés en place,
par exemple en cas de risque avéré d'effondrement. Si ce cas devait se produire, l'entreprise
principale devra produire tous les éléments permettant de valider sa méthodologie.
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Pour chaque phase de démolition, l'entreprise fournira un mode opératoire précisant les
différentes étapes de travaux, les procédés et les moyens qu'elle mettra en ceuvre pour la
démolition (sciage, grignotage, etc.), les vérifications préalables qu'elle aura effectuées
concernant la stabilité des ouvrages, etc.

Tous les engins auront subi la vérification technique et l'entreprise devra fournir ces P.V. de
vérification a tout moment.

Nature des risques

L'entreprise présentera des tableaux énumérant la nature des risques encourus et la prévention
qu'elle suggere de mettre en place pour y palier. Ces risques peuvent étre :

= Chutes de hauteur ;
= Chutes de plein pied et blessures pieds et mains ;
= Effondrement non contrélé ;
= Blessures résultant de l'utilisation du matériel et des engins ;
= Chute et projection de matériaux ;
= Blessures dues a la manutention des charges ;
= Explosion et incendie.
L'entreprise réalisera une étude visant a établir

= La nature, la résistance et la stabilité de l'ouvrage a démolir, en incluant les moyens et
procédés a mettre en ceuvre pour la démolition ;

= Lerepérage des batiments voisins, étudiera leur résistance pour déterminer l'influence de
la démolition sur ces derniers et de prendre des mesures conservatoires s'il y a lieu. Les
modes opératoires arrétés feront l'objet de notes et plans qui seront fournis au Maitre
d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, et Coordonnateur SPS ;

= |le repérage de réseaux existants (EDF, eau, gaz, vapeur, etc.), ceci nécessitant que
'entreprise demande les autorisations aux différents concessionnaires qui prendront ou
indiqueront quelles mesures prendre pour désactiver ou protéger ces ouvrages. Toutes
les attestations, autorisations ou mesures de prévention écrites devront étre fournies au
Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre et Coordonnateur SPS ;

= Lerecensement des éléments a risques spécifiques et plus particuliérement en raison de
leur toxicité, inflammabilité ou radioactivité. Toutes les mesures prises auront fait ['objet
d'une demande préalable et seront transmises en copie pour accord au Maitre d'Ouvrage,
Maitre d'CEuvre et Coordonnateur SPS.

En fonction des éléments recueillis, les choix des moyens et procédés pourront étre faits par
l'entreprise, sachant que :

= [ 'émission de poussiéres doit étre limitée au maximum ;

» L'emploi de méthodes provoquant l'effondrement partiel est interdit sauf si des mesures
spécifiques sont prises pour que par la suite personne ne puisse pénétrer dans les parties
restantes de la construction ;

= ['utilisation du godet d'un engin, d'un pic ou croc équipant une pelle est interdite pour
provoquer l'effondrement des éléments de construction dont la hauteur au-dessus du sol
est supérieure a la longueur de la projection horizontale du bras de l'engin en action ;
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* |a démolition ou le découpage a flamme nue de tout matériel ou ouvrages ayant contenu
des produits inflammables (cuves, citernes, réseaux d'assainissement non curés pouvant
contenir des poches d'H2s etc.) est interdit sans dégazage préalable. Ces moyens et
procédés sont aussi interdits lorsque leur emploi est susceptible de provoquer
l'inflammation des matériaux.

Tous les renseignements précités étant obtenus et procédés arrétés, ces éléments seront
analysés pour établir :

» |es mesures de protection nécessaires du fait de l'environnement de travail ;
= |es mesures de protection pour les autres entreprises ;

= Les mesures de protection pour les travailleurs de chantier ;

= Les mesures de protection pour les riverains et piétons.

Compte-tenu du type des travaux de démolition, il ne pourra étre affecté sur ce type de chantier
que du personnel spécialement formé et dans le respect le plus stricte des régles de l'art et des
conditions de sécurité.

Protection contre les chutes de hauteur

= L'entreprise proposera des méthodes de démolition ne nécessitant pas la présence
d'ouvriers en hauteur ;

= |'enlévement des gravats sera réalisé au fur et & mesure notamment dans les zones de
poste de travail et zone de circulation ;

= Conservation des escaliers munis de rampes le plus longtemps possible ;

= Mise en place de garde-corps en bordures des ouvertures et planchers donnant dans le
vide. Quand on procéde par abattage des murs extérieurs, des garde-corps seront
obligatoirement installés au niveau du plancher, immédiatement apreés abattage ;

= Condamnation des locaux comportant des ouvertures donnant sur le vide ;

= Limitation de la surface des trémies d'évacuation (Im2 maximum) et les munir d'un
dispositif d'obturation ;

= Réalisation de plateformes de travail stables et protégées ;
= Mise en place de dispositifs formant surface de recueil ;

e Port du harnais de sécurité toutes les fois que les protections collectives ne pourront étre
mises en ceuvre et notamment dans les cas :

- D’exécution des saignées pour abattage d'éléments horizontaux - de la découpe ou
d'enlevement d'éléments métalliques,

- De la mise en place et de l'enlevement des protections collectives.
Pour le port du harnais, il sera particulierement veillé a la solidité du point d'amarrage de la longe.
Effondrement inopiné

Il sera veillé a programmer les travaux et a les exécuter de fagon a ne pas apporter de surcharges
anormales sur les ouvrages, qu'ils soient a démolir ou a conserver.

» Pas d'accumulation de gravats sur un plancher et/ou le long d'un mur isolé ;
» Ne pas procéder a l'abattage d'éléments lourds sur un plancher ;

] Etayer les éléments instables et vétustes et abattre tous les éléments instables ;
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= Sidesengins doivent évoluer sur les planchers pour les besoins de la démolition, s'assurer
de la parfaite stabilité de ces derniers et fournir les avis des bureaux de controle, bureaux
d'études, au Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre et Coordonnateur SPS.

Il conviendra d'utiliser des engins munis d'une cabine de protection. Cette liste n'est pas
exhaustive.

Chutes de matériaux

D'une fagon générale, l'acces aux zones prévisibles de chute doit étre formellement interdit par
tous les moyens appropriés :

= (Clbtures;
=  Barrieres;
= Gardiennage.
Par le fait, certaines opérations sont a proscrire, notamment :
= L'exécution de travaux superposés ;

» Lareprise de matériaux sur un plancher pendant ['évacuation des gravats par trémie
depuis un niveau supérieur.

Utilisation de véhicules et d'engins

L'utilisation des véhicules et engins doit respecter toutes les consignes du B.T.P. auxquelles se
rajoutent les mesures complémentaires suivantes :

Veiller a la stabilité des sols et planchers d'évolution.

Quand des rampes et plates-formes sont créées avec des produits de démolition, s'assurer de
'hnomogénéité des matériaux utilisés, prévoir des largeurs de rampes suffisantes et des talus de
pentes compatibles avec les matériaux utilisés (éliminer poutres, fers, matériaux pulvérulents).

Les vérifications périodiques des engins doivent étre effectuées et renouvelées, les PV de
vérifications seront fournis au Maftre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre et Coordonnateur SPS.

Br(lures et incendies

Lors d'utilisation de chalumeaux, lances thermiques, ou du feu pour détruire certains éléments,
toutes les précautions seront prises pour éviter la propagation d'un incendie et les brQlures.

= |l seraveillé au bon état des raccords et flexibles d'alimentation, des chalumeaux et lances.
Il est impératif que des dispositifs anti-retours équipent ces appareillages ;

= Extincteurs sur site pour combattre un début d'incendie ;

= Veiller lors des brilages d'éléments aux possibilités de dégagements de fumées nocives
et prendre des mesures en conséquence.

Poussiéres

Pour limiter la dispersion des poussieres, les engins de démolition seront équipés
systématiquement de brumisateurs.

Il sera systématiquement mis en place une brumisation a la source, confinement avec aspiration,
rampes de brumisation horizontales et verticales, etc.

Décharge

Les matériaux impropres seront évacués a la décharge ou mis en dépét définitif. L'entreprise devra
soumettre les zones de décharge au visa du Maitre d'CEuvre.

Le stockage temporaire sur les acces est interdit.
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5 SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC LES ACTIVITES
D’EXPLOITATION SUR LE SITE A L’INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST
IMPLANTE LE CHANTIER

5.1 Respect des contraintes du site

Les travaux sont exécutés a proximité d'un site en exploitation et par conséquent, nécessitant que
toutes mesures soient prises afin de préserver l'environnement. Chaque entrepreneur, sous
couvert du Maitre d'CEuvre, doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire a leur
minimum possible les génes imposées aux usagers et aux riverains, notamment celles qui
pourraient étre causées par les difficultés d'acces, le bruit, les fumées, les poussieéres, etc.

Le public a la priorité au voisinage des acceés (sortie et entrée) du chantier.

5.2 Horaires de chantier imposés

Les horaires d'ouverture du chantier pour les jours ouvrés du lundi au vendredi doivent étre
précisés par les entreprises titulaires, en accord avec la Maitrise d'CEuvre.

5.3 Horaires et contraintes de livraison

Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se font dans les mémes créneaux
horaires que les horaires de chantier. La gestion de l'acces des fournisseurs se fait par des
consignes dans un document accueil du fournisseur établi en annexe du PPSPS de l'entreprise
d'accueil.

5.4 Risque incendie

Pour tout travail de soudage, découpage et/ou utilisation de matériel provoquant des étincelles ou
travaux par point chaud, 'entreprise extérieure devra établir avec l'exploitant un permis feu
['autorisant a exécuter les travaux.

Cette demande fait partie intégrante des mesures de sécurité et de prévention contre le risque
d'incendie.

La validité du permis feu est fixée par l'exploitant en fonction de la nature des travaux.

Un extincteur approprié aux risques et a jour de ses vérifications est maintenu a proximité de la
zone d'intervention.

Il est interdit d'utiliser des produits inflammables dont le point éclair est inférieur a + 40°C sinon,
il n'y aura aucune coactivité pendant l'utilisation de produits a risques.

5.5 Interférences avec les chantiers limitrophes

Le Code du Travail impose la concertation entre les maitres d'ouvrage lorsque plusieurs
opérations se déroulent sur un méme site. Il s'agit la de gérer les coactivités potentielles entre ces
différents chantiers. Pour cela, des réunions de travail faisant appel aux représentants des mafitres
d'ouvrage sont organisées selon une fréquence a définir.

Les entreprises, intervenant dans le cadre de la présente opération, peuvent étre sollicitées pour
participer a certaines de ces réunions, lorsque leurs compétences sont nécessaires. Les
conclusions faites a l'issue de chacune de ces réunions sont portées par le Coordonnateur SPS a
la connaissance des entreprises intervenantes, pour mise en application des mesures de sécurité
correspondantes.

Si un chantier venait a s'ouvrir, une réunion de concertations est a programmer entre les maitres
d'ouvrage, maitres d’'ceuvre et coordonnateurs SPS des chantiers concernés. Etablissement d'un
planning d'intervention.

Les mesures sont a déterminer lors de la réunion de concertation entre les différents acteurs et
seront a intégrer au PGCSPS.
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5.6 Risques liés a la circulation extérieure

L'entreprise principale appose des panneaux « chantier interdit au public » a espace régulier et
notamment au droit des possibilités d'acces au chantier des personnes extérieures.

Elle veille pendant la durée des travaux au maintien en ['état de ces panneaux.

En cas de croisement de véhicules chantier au droit de ces intersections, la priorité est toujours
au véhicule entrant dans le chantier.

Chaque entreprise veille a ne rien entreposer au droit des entrées du chantier et a ne pas géner
l'accés au chantier pour les véhicules entrants afin que la circulation publique ne soit pas génée.

Les mesures spécifiques & mettre en ceuvre sont les suivantes :

= L'entreprise principale fait son affaire des autorisations ou permission de voirie
obligatoire.

= Elle a a sa charge la mise en place, 'entretien et le remplacement autant que nécessaire
du balisage et des panneaux réglementaires conformes au Code de la Route, des
recommandations du SETRA et des réglementations urbaines.

= Au besoin, et sur décision du Maitre d'Ouvrage ou du Coordonnateur SPS, une circulation
alternée peut étre mise en place, les modalités, autorisation nécessaire et la mise en ceuvre
des feux tricolores seront a la charge de l'entreprise.

= Si la configuration du chantier impose une circulation publique piétonne le long de zones
de travail ou existe un risque de chute de matériel ou de matériaux, une protection
appropriée afin de protéger les piétons est mise en place.

= Elle veille a sa maintenance aussi longtemps que le risque perdure.

= Un plan de circulation, établi par l'entreprise principale, est soumis a l'approbation du
Coordonnateur SPS.
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6 MESURES GENERALES PRISES POUR ASSURER LE MAINTIEN DU CHANTIER
EN BON ORDRE ET EN ETAT DE SALUBRITE SATISFAISANT
6.1  Nettoyage du chantier
Regles générales de nettoyage du chantier

Des bennes a déchets sont installées sur le chantier pour 'ensemble des travaux tels que définis
aux conditions de stockage, d’élimination, d'évacuation des déchets et décombres du présent PGC.

Chaque entreprise doit nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement jusqu'a la benne mise a
disposition. Les déversements par les ouvertures, ainsi que tous les types de stockage « sauvage »
sont proscrits du site.

Les dessertes des bungalows sont maintenues en état de parfaite propreté et libre de tout
encombrement de quelque nature que ce soit.

Les roues des engins et camions doivent étre nettoyées au jet d'eau avant de sortir du chantier.

Un lave roues pourra étre installé en limite de chantier sur demande du Coordonnateur SPS.

6.2 Démarches environnementales, tri des déchets
Objectifs

L'objectif environnemental pour cette opération est de : « Limiter les impacts environnementaux
dus aux chantiers ».

Outre les opérations relatives au tri des déchets, telles que définies, l'objectif n'est atteint que si
un choix judicieux des produits mis en ceuvre est effectué au début du projet. L'utilisation de
matériaux offrant une réelle aptitude au recyclage et le moins polluant possible sont a privilégier
dans les dispositions constructives.

D'autre part, 'élaboration d'un Schéma d’'Organisation et de Gestion des Déchets (S.0.G.E.D.) par
chaque entreprise permet de gérer méthodiquement les déchets, de la production jusqu’a
['élimination.

Trame d'élaboration d'un S.0.G.E.D. :

» Engagement de l'entreprise pour limiter les impacts environnementaux ;

= Obligation de désigner un responsable environnemental par entreprise ;

= Moyens mis en ceuvre pour limiter la production de déchets sur le chantier ;

= Définition préliminaire du niveau de tri sur et hors site (DI - DIB - DIS autres) ;
= Quantités approximatives prévisionnelles de production de déchets ;

» Contenants mis a disposition et rotations d'évacuation prévues ;

= Centres de stockage, de regroupement, ou de recyclage vers lesquels seront acheminés
les déchets ;

= Moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en place pendant les travaux ;

= Moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.
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7 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L’OPERATION
CONCERNANT LES SECOURS ET L’EVACUATION DES PERSONNELS AINSI
QUE LES MESURES COMMUNES D’ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE

7.1  Organisation des secours

L'objectif des premiers secours sur le chantier est d'organiser les secours rapidement avant
l'arrivée des secours extérieurs. Ainsi, chaque entreprise intervenante doit prévoir une trousse
de premiers secours sur le chantier. Elle peut étre détenue dans le véhicule de chantier.

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut étre envisagé, la consigne générale
en cas d'accident est la suivante :

Appeler : POMPIERS : tél. 18 ou SAMU : tél. 15 ou a partir d'un téléphone portable composez le 112
En donnant les informations suivantes :

1. ICI CHANTIER : « Réaménagement des locaux A210 en bureaux de I'ENS - 45, rue d’'Ulm
75005 PARIS » :

PRECISER LA NATURE DE L'ACCIDENT ;
SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT ;
DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE ;

FIXER UN POINT DE RENDEZ-VOUS, envoyez quelqu'un a ce point pour guider les
secours ;

6. NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, faites répéter le message.

a ~ w N

Les voies de circulation doivent toujours étre dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules
de secours. « L'accueil » des secours médicaux spécialisés devra étre réalisé dés l'entrée du
chantier afin de faciliter le déroulement de l'opération.

L'appel des secours peut étre envisagé a partir du téléphone du chantier, l'affichette OPPBTP « EN
CAS D'ACCIDENT » dament complétée est apposée a proximité du combiné pour faciliter les
instructions données par téléphone.

7.2 Sauveteurs Secouristes du travail (S§ST)

Chaque entreprise, conformément a 'article R. 4224-15 du code du travail, doit, dans ses équipes
de travail, disposer de salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis
moins d'un an (1 pour 20).

[l doit y avoir sur le chantier en permanence au moins un secouriste du travail.
Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail doivent étre formés.

Chaque sauveteur doit clairement étre identifié par un autocollant apposé sur le casque ou par un
badge spécial.

7.3 Dispositions en cas de travail isolé

L'intervention ne doit jamais étre effectuée par une personne seule afin de pouvoir déclencher les
secours dans un temps compatible avec la préservation de sa santé.
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7.4 Risque incendie

Si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque d'incendie (définis dans le
PPSPS), le Coordonnateur SPS désigne les zones de stockage particulieres.

Le matériel fait l'objet d'une vérification annuelle.
Les travaux suivants doivent étre réalisés avec des extincteurs a proximité :
= Travaux de soudage.
= Utilisation de produits inflammables (peintures, etc.).
Le numéro d'appel des SAPEURS POMPIERS est le 18.

ILreléve de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés a ['utilisation des
extincteurs.

Rappel :

Le permis feu est obligatoire pour tous travaux par point chaud.

La demande doit étre effectuée aupres du service de sécurité 24 h avant la réalisation des travaux.
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8 MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS
OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Suivant article R. 4532-6 du Code du Travail :

Afin notamment d'assurer au Coordonnateur SPS lautorité et les moyens nécessaires au bon
déroulement de sa mission, le Maftre d'Ouvrage prévoit, des les études d'avant-projet de l'ouvrage,
la coopération entre les différents intervenants dans 'acte de construire et le Coordonnateur SPS.

Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus
avec les différents intervenants.

8.1 Entreprises désignées par le Maitre d'Ouvrage

Les principales obligations des entreprises désignées par le Maitre d'Ouvrage :

= Respecter et appliquer les principes généraux de prévention phase préparation de
chantier, pendant les travaux et les levées de réserves.

= Rédiger et tenir a jour les PPSPS, les transmettre aux organismes de prévention
inspection du travail, CARSAT/CRAM et OPPBTP (pour le lot gros ceuvre ou lot principal
ou lots présentant des risques particuliers), au Coordonnateur SPS ou au Maitre d'Ouvrage
et les conserver pendant 5 ans a compter de la réception de l'ouvrage.

» Participer et laisser participer les salariés au CISSCT pour les opérations de lére
catégorie.

= Respecter les obligations résultant du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité
et de Protection de la Santé.

= Viser le Registre Journal et lever les observations ou répondre aux notifications du
Coordonnateur SPS.

=  Fournir 'ensemble des documents nécessaires & la finalisation du D.l.U.O. avant la
réception des travaux.

= Participer a toutes réunions organisées par le Coordonnateur SPS.

» Déclarer et faire agréer son sous-traitant par le Maitre d'Ouvrage afin d'établir un contrat
de sous-traitance conformément a la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance.

8.2 Visite d'inspection commune

Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement a |'élaboration
de son PPSPS ou PPSPS simplifié et a son intervention sur le chantier doit procéder a une visite
d'inspection commune avec le Coordonnateur SPS.

La demande de visite d'inspection commune est effectuée par l'entreprise désignée par le Maitre
d'Ouvrage avant toute intervention sur le chantier et avant élaboration du PPSPS.

L’entreprise demande au Coordonnateur SPS un rendez-vous pour la visite d'inspection commune
au plus tard deux semaines avant son intervention sur le site.

Le Coordonnateur SPS confirme en retour la date de la visite d'inspection commune prise d'un
commun accord.

Au cours de cette visite d'inspection commune sont, en particulier, précisés en fonction des
caractéristiques des travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter :
= Les consignes a observer et a transmettre.
» Les observations particuliéres de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de
['opération.

Cette inspection commune est réalisée obligatoirement avant remise du PPSPS.

Affaire n"2025-111-75-02-18/1 07/04/2025 - Version DCE - Indice 2 Page 38 sur 43



m g['L;S PSL*

=

Conseil, Ingénierie Plan Général de Coordination
Réaménagement des locaux A210 en bureaux de 'ENS - 45 Rue d'Ulm - 75005 PARIS

Assistance

8.3 Etablissement d'un PPSPS

Les entreprises désignées par le Maitre d'Ouvrage doivent rédiger un Plan Particulier de Sécurité
pour la Protection de la Santé (PPSPS), avant toute intervention sur le chantier.

L'entreprise établit le PPSPS, préalablement aux travaux, dans un délai d'au moins 30 jours a
compter de la réception du contrat signé par le Maitre d'Ouvrage pour les lots principaux ou pour
les marchés de travaux entrant en totalité ou partiellement dans la liste des travaux a risques
particuliers, 8 jours pour les autres lots.

L'établissement du PPSPS est précédé obligatoirement par une visite d'inspection commune avec
le Coordonnateur SPS.

L'objet réel du PPSPS ou du PPSPS simplifié est de réaliser une analyse de risques générés par
['activité réelle de travail :

= Des autres entreprises, du chantier et de son environnement.

» De l'entreprise sur les autres intervenants.

» De l'entreprise sur ses propres salariés.

8.4 Diffusion des PPSPS

La diffusion du PPSPS est la suivante :
=  Un exemplaire informatique est adressé pour avis au Coordonnateur SPS :
ACI (Assistance Conseil Ingénierie)

5 Bis Rue du Bois
60220 BOUTAVENT

Assistance, Conseil, Ingénierie

Aprés avis, est remis :
= 1 exemplaire au Maitre d'Ouvrage,

= 1 exemplaire doit étre tenu en permanence a jour sur le chantier pour consultation par
l'inspection du travail, la CARSAT/CRAM, 'OPPBTP, la médecine du travail, les membres
du CISSCT pour les opérations de 1¢® catégorie, CHSCT ou les délégués du personnel,

= 1 exemplaire du PPSPS du lot gros ceuvre doit étre adressé, avant toute intervention sur

le chantier, a l'inspection du travail, au service prévention de la CARSAT / CRAM et a
'OPPBTP.

8.5 Observations du Coordonnateur SPS

Le Coordonnateur SPS accuse réception du PPSPS sur le registre journal de la coordination SPS.

Il note également sur le registre journal les observations éventuelles concernant le PPSPS, et
diffuse une copie de ces observations aux entreprises concernées.

Le Maitre d'CEuvre peut pour sa part, accuser réception des PPSPS et noter ses observations sur
les comptes rendus de réunion de chantier.

8.6 Harmonisation des PPSPS et leur mise & jour

Le Coordonnateur SPS établit les observations sur les PPSPS faisant ressortir les points pour
lesquels une harmonisation est nécessaire. Il consigne par écrit les conclusions de ces
observations sur le registre journal de la coordination SPS, et en diffuse copie au Maitre d'CEuvre
et aux entreprises concernées.

Ces entreprises doivent alors mettre a jour leur PPSPS en conséquence et diffuser cette mise a

jour.
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8.7 Mise a jour du PGC
Le Coordonnateur SPS compléte et adapte le PGC ou en fonction de 'évolution du chantier.

Le PGC est complété et adapté en fonction de 'évolution du chantier et de la durée effective a
consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. A partir de 'harmonisation des
PPSPS, le Coordonnateur SPS, en accord avec le Maitre d'CEuvre, juge de la nécessité de mettre
a jour le Plan Général de Coordination SPS.

S'ily a lieu, cette mise a jour est effectuée par le Coordonnateur SPS et diffusée aux intervenants
du chantier. Cette mise a jour est enregistrée sur le registre journal de la coordination. La mise a
jour du PGC est présentée aux intervenants et commentée lors des réunions de coordination SPS,
ainsi qu'a l'occasion des réunions du CISSCT (opérations de 1°' catégorie).

8.8 Sous-traitant

Le sous-traitant, quel que soit son rang, a les mémes obligations que 'entrepreneur titulaire : visite
d'inspection commune et établissement du PPSPS avant toute intervention sur le chantier.

L'entreprise titulaire du marché a l'obligation de remettre le Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et Protection de la Santé a son sous-traitant, ainsi qu'un document précisant
les mesures d'organisation générale qu'il a lui-méme retenues en matiére d’hygiene et de sécurité.

Ce document peut étre son propre PPSPS.

A partir de ce document, le sous-traitant établit son propre PPSPS. Le sous-traitant dispose de
30 (trente) jours a compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur titulaire du marché
pour établir son PPSPS.

Ce délai est ramené a 8 (huit) jours pour les travaux du second ceuvre lorsqu'il s'agit d'une
opération de batiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie
civil, des lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste fixée a l'arrété du 25 février
2003 (travaux comportant des risques particuliers).

8.9 Travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants sont soumis aux regles essentielles de sécurité applicables sur les
chantiers suivant les dispositions issues de la loi n* 93-1418 du 31 décembre 1993.

Ces obligations sont précisées par les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 applicables depuis
le 1" janvier 1997.

Les travailleurs indépendants sont soumis aux mémes dispositions que les autres entreprises
intervenantes sur le chantier. Ils ont donc obligation d'effectuer une visite d'inspection commune
et établir leur PPSPS avant toute intervention sur le chantier.

8.10 Travail dissimulé
D'une maniére générale, selon la loi n® 97-210 du 11 mars 1997, toute entreprise mettant du
personnel sur un chantier devra étre en régle vis-a-vis du droit du travail et fournira :

= Son immatriculation a 'URSSAF en produisant une attestation de fournitures de
déclarations sociales datant de moins d'un an.

= Son immatriculation au RCS en produisant un extrait K-bis.

= Une attestation sur 'honneur de bonne application des articles L. 3243-1, L. 3243-1, L.
3243-4,1.3231-8, L. 1221-10, L. 1221-13 et L. 1221-15, (respect du droit du travail) et L.8251-
8, L.8252-1 et L.8252-2 (régularité de la situation des salariés de nationalité étrangére) du
code du travail.
Les entreprises certifient que le personnel qu'ils emploient sur le chantier est en régle vis-a-vis
des dispositions légales et réglementaires relatives a I'emploi de main d’'ceuvre.
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8.11 Prét de main d'ceuvre

Le prét de main d'ceuvre entre entreprises est soumis aux conditions |égales exprimées dans le
Code du travail, notamment les articles L.1251-1 et suivants (travail temporaire), L.8231-1 et
suivants (marchandage), L.1253-1 et suivants (groupement d’employeurs), L.1221 et suivants
(déclaration préalable a I'embauche), et L.8221-1 et suivants (travail dissimulé).

8.12 Recensement des accidents de travail

Chaque entreprise titulaire transmettra au Coordonnateur SPS, en début de chaque mois, une
fiche de recensement des accidents du travail en prenant en compte les travaux sous-traités.

Affaire n"2025-111-75-02-18/1 07/04/2025 - Version DCE - Indice 2 Page 41 sur 43



Assistance, Conseil, Ingénierie Plan Général de Coordination
Réaménagement des locaux A210 en bureaux de 'ENS - 45 Rue d'Ulm - 75005 PARIS

9 COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, DE SANTE ET DES CONDITIONS
DE TRAVAIL

Sans objet pour la présente opération, le CISSCT ne concerne que des opérations de 1lére
catégorie.
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10 ANNEXES

10.1 Fiche en cas d'accident
10.2 Rapport amiante n°"E0411-DI-RAAT_v1 de la société INAXE rédigé le 08/06/2023

10.3 Rapport plomb n® E0411-DI-RPB_v1 de la société INAXE rédigé le 08/06/2023
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