
N° Nom de la tâche Durée

1 GENERALITES 965 jours
2 ORDRE DE SERVICE 1 jour
3 PERIODE DE PREPARATION 40 jours
4 OPR ARCHITECTURALES 20 jours
5 OPR TECHNIQUES 120 jours
6 LEVEE DE RESERVES 20 jours
7 RECEPTION DEFINITIVE LOTS 1, 2 ET 16 5 jours
8 REEPTION PARTIELLE LOTS 3 A 15 - 17 A 19 5 jours
9 COMMISSION DE SECURITE 1 jour

10 EMMANGEMENTS 40 jours
11 ETUDES 106 jours
12 LOT 01 - TERRASSEMENTS GENERAUX – V.R.D. 20 jours
13 LOT 02 - ESPACES VERTS 20 jours
14 LOT 03 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE 70 jours
15 LOT 04 - ÉTANCHÉITÉ 40 jours
16 LOT 05 - BARDAGE BOIS 40 jours
17 LOT 06 - COUVERTURE - BARDAGES ZINC ET METALLIQUE 40 jours
18 LOT 07 - MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM -

OCCULTATIONS
40 jours

19 LOT 08 - METALLERIE - SERRURERIE 40 jours
20 LOT 09 - MENUISERIES INTERIEURES 40 jours
21 LOT 10 - MOBILIER - AGENCEMENT 40 jours
22 LOT 11 - CLOISONS SECHES 40 jours
23 LOT 12- PLAFONDS SUSPENDUS 40 jours
24 LOT 13 - REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES -

FAIENCES
40 jours

25 LOT 14 - PEINTURE - NETTOYAGE 50 jours
26 LOT 15 - GENIE CLIMATIQUE 40 jours
27 LOT 16 – GENIE ELECTRIQUE 40 jours
28 LOT 17 – GROUPE ELECTROGENE 40 jours
29 LOT 18 - FLUIDES MEDICAUX 40 jours
30 LOT 19 - APPAREILS ELEVATEURS 40 jours
31 SYNTHESE TECHNIQUE 86 jours
32 TCE 4 moiséc
33 PRESENTATION TEMOINS 175 jours
34 FACADE 0 jour
35 BUREAU - CHAMBRES R+1 0 jour
36 TRAVAUX 939 jours
37 PROTOTYPES - TEMOINS 195 jours
38 FACADES 20 jours
39 BUREAU - CHAMBRES R+1 20 jours
40 LOT 01 - TERRASSEMENTS GENERAUX – V.R.D. 939 jours
41 DECAPAGES - NETTOYAGE TERAIN 5 jours
42 TERRASSEMENTS - PLATEFORMES 8 jours
43 COUCHES DE FORMES 5 jours
44 RESEAUX ENTERRES 1ERE PHASE 20 jours
45 RESEAUX ENTERRES 2Eme PHASE - BRANCHEMENTS 30 jours
46 VOIRES - CHEMINEMENTS 50 jours
47 CLOTURES - BARRIERES 10 jours
48 BORDURES ET ENROBES 40 jours
49 ECLAIRAGE EXTERIEUR 10 jours
50 MOBILIER URBAIN 15 jours
51 FINITIONS 15 jours
52 APRES DEMOLITIONS 95 jours
53 VOIRES - CHEMINEMENTS 40 jours
54 BORDURES ET ENROBES 40 jours
55 FINITIONS 15 jours
56 LOT 02 - ESPACES VERTS 30 jours
57 AMENAGEMENTS PAYSAGERS 30 jours
58 LOT 03 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE 583 jours
59 INSTALLATIONS DE CHANTIER 10 jours
60 CAMPAGNE DE PIEUX 20 jours
61 MONTAGE GRUES 5 jours
62 FONDATIONS 85 jours
63 TERASSEMENTS FONDATIONS 20 jours
64 FONDATIONS - LONGRINES 30 jours
65 RESEAUX ENTERRES 15 jours
66 DALLAGES 10 jours
67 RDJ 30 jours
68 VOILES 25 jours
69 PLANCHERS HAUTS 20 jours
70 RDC 65 jours
71 TERASSEMENTS FONDATIONS 20 jours
72 FONDATIONS - LONGRINES 20 jours
73 RESEAUX ENTERRES 8 jours
74 DALLES PORTEES 15 jours
75 VOILES 20 jours
76 PLANCHERS HAUTS 20 jours
77 R+1 65 jours
78 VOILES 50 jours
79 PLANCHERS HAUTS 50 jours
80 R+2 65 jours
81 VOILES 50 jours
82 PLANCHERS HAUTS 50 jours
83 R+3 65 jours
84 VOILES 50 jours
85 PLANCHERS HAUTS 50 jours
86 R+4 65 jours
87 VOILES 50 jours
88 PLANCHERS HAUTS 50 jours
89 R+5 20 jours
90 VOILES 10 jours
91 ACROTERES ET RELEVES 10 jours
92 FINITIONS GENERALES GROS-OEUVRE 200 jours
93 MASSIFS CHARPENTE AUVENT 5 jours
94 CHARPENTE METALLIQUE 285 jours
95 POSE CHARPENTE R+5 8 jours
96 POSE CHARPENTE AUVENT RDC 10 jours
97 LOT 04 - ÉTANCHÉITÉS 380 jours
98 CAMPAGNE DE PARE-VAPEUR TOUS NIVEAUX 30 jours
99 ISOLANT ET ETANCHEITES R+5 20 jours
100 ISOLANT ET ETANCHEITES R+3 10 jours
101 R+1ISOLANT ET ETANCHEITES R+2 10 jours
102 ISOLANT ET ETANCHEITES R+1 10 jours
103 FINITIONS 70 jours
104 VEGETALISATIONS 30 jours
105 LOT 05 - BARDAGE BOIS 60 jours
106 POSE BARDAGE TOUTES ZONES 50 jours
107 FINITIONS 10 jours
108 LOT 06 - COUVERTURE - BARDAGES ZINC ET MÉTALLIQUE 340 jours
109 POSE DEBORDS DE FACADES 120 jours
110 COUVERTURES 292 jours
111 LOCAUX TECHNIQUES R+5 15 jours
112 AUVENT 15 jours
113 BARDAGE METALLIQUE 290 jours
114 PATIO 1 20 jours
115 PATIO 2 20 jours
116 FACADE OUEST 30 jours
117 FACADE NORD 50 jours
118 FACADE SUD 50 jours
119 FACADE EST 30 jours
120 FINITIONS 70 jours
121 BARDAGE ZINC 300 jours
122 PATIO 1 15 jours
123 PATIO 2 15 jours
124 FACADE OUEST 30 jours
125 FACADE NORD 50 jours
126 FACADE SUD 50 jours
127 FACADE EST 30 jours
128 FINITIONS 70 jours
129 LOT 07 - MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM -

OCCULTATIONS
230 jours

130 PATIO 1 20 jours
131 PATIO 2 20 jours
132 FACADE OUEST 30 jours
133 FACADE NORD 40 jours
134 FACADE SUD 40 jours
135 FACADE EST 30 jours
136 FINITIONS 70 jours
137 LOT 08 - METALLERIE - SERRURERIE 160 jours
138 RDJ 15 jours
139 RDC 20 jours
140 R+1 20 jours
141 R+2 20 jours
142 R+3 20 jours
143 R+4 20 jours
144 R+5 - TERRASSE 20 jours
145 LOT 09 - MENUISERIES INTERIEURES 505 jours
146 APPRO BATIS GO 1 jour
147 APPRO BATIS LOT PLATRERIE 1 jour
148 RDJ 50 jours
149 RDC 80 jours
150 R+1 80 jours
151 R+2 80 jours
152 R+3 80 jours
153 R+4 80 jours
154 R+5 30 jours
155 LOT 10 - MOBILIER - AGENCEMENT 120 jours
156 RDJ - RDC 20 jours
157 R+1 20 jours
158 R+2 20 jours
159 R+3 20 jours
160 R+4 20 jours
161 LOT 11 - CLOISONS SECHES 175 jours
162 RDJ 20 jours
163 RDC 60 jours
164 R+1 60 jours
165 R+2 60 jours
166 R+3 60 jours
167 R+4 60 jours
168 R+5 15 jours
169 LOT 12 - PLAFONDS SUSPENDUS 170 jours
170 RDJ 20 jours
171 RDC 60 jours
172 R+1 60 jours
173 R+2 60 jours
174 R+3 60 jours
175 R+4 60 jours
176 R+5 15 jours
177 REGLAGES ET FINITIONS 10 jours
178 LOT 13 - REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES -

FAIENCES
150 jours

179 RDJ 20 jours
180 RDC 30 jours
181 R+1 50 jours
182 R+2 50 jours
183 R+3 50 jours
184 R+4 50 jours
185 R+5 15 jours
186 LOT 14 - PEINTURE - NETTOYAGE 210 jours
187 RDJ 30 jours
188 RDC 60 jours
189 R+1 60 jours
190 R+2 60 jours
191 R+3 60 jours
192 R+4 60 jours
193 R+5 15 jours
194 FINITIONS - NETTOYAGES 40 jours
195 LOT 15 - GENIE CLIMATIQUE 385 jours
196 HVAC 250 jours
197 RDJ 60 jours
198 RDC 100 jours
199 R+1 90 jours
200 R+2 90 jours
201 R+3 90 jours
202 R+4 90 jours
203 R+5 20 jours
204 POSE TERMINAUX 150 jours
205 LOCAUX TECHNIQUES 60 jours
206 MISE EN SERVICES 40 jours
207 PLOMBERIE 385 jours
208 RESEAUX DEP 20 jours
209 RDJ 60 jours
210 RDC 90 jours
211 R+1 90 jours
212 R+2 90 jours
213 R+3 90 jours
214 R+4 90 jours
215 R+5 20 jours
216 LOCAUX TECHNIQUES 40 jours
217 APPAREILLAGES 80 jours
218 MISE EN SERVICES 15 jours
219 LOT 16 – GENIE ELECTRIQUE 290 jours
220 RDJ 50 jours
221 RDC 150 jours
222 R+1 150 jours
223 R+2 150 jours
224 R+3 150 jours
225 R+4 150 jours
226 R+5 120 jours
227 APPAREILLAGE TOUS NIVEAUX 150 jours
228 LOCAUX TECHNIQUES 240 jours
229 LIVRAISONS TRANFO / TGBT 5 jours
230 RACCORDEMENTS / CONSUEL POSTE 30 jours
231 MISE EN SERVICE DEFINITIVE 40 jours
232 LOT 17 – GROUPE ELECTROGENE 235 jours
233 LIVRAISON 5 jours
234 RACCORDEMENTS 20 jours
235 MISE EN SERVICE 5 jours
236 LOT 18 - FLUIDES MEDICAUX 155 jours
237 RDJ 5 jours
238 RDC 45 jours
239 R+1 45 jours
240 R+2 45 jours
241 R+3 45 jours
242 R+4 45 jours
243 LOCAUX TECHNIQUES 30 jours
244 LOT 19 - APPAREILS ELEVATEURS 275 jours
245 FABRICATION 16 semaines
246 MONTAGE LIFT CHANTIER MC 2 5 semaines
247 MISE EN SERVICE LIFT CHANTIER 2 semaines
248 MONTAGE AUTRES CABINES 16 semaines
249 MISE EN SERVICE FINALES 15 jours
250 LOTS HORS MARCHE 416 jours
251 HORS MARCHE - DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE 80 jours
252 DEMOLITION BATIMENT EXISTANTS 80 jours
253 HORS MARCHE - LOT SIGNALETIQUE 30 jours
254 MISE EN PLACE TOUS NIVEAUX 30 jours
255 HORS MARCHE - LEVES-MALADES 326 jours
256 INSTALLATIONS RAILS 60 jours
257 INSTALLATION MATERIELS ET MES 30 jours
258 HORS MARCHE - MOBILIER DE CUISINE 50 jours
259 INSTALLATION DU MATERIEL ET MISE EN SERVICE 50 jours

GENERALITES
ORDRE DE SERVICE

PERIODE DE PREPARATION
OPR ARCHITECTURALES

OPR TECHNIQUES
LEVEE DE RESERVES

RECEPTION DEFINITIVE LOTS 1, 2 ET 16
REEPTION PARTIELLE LOTS 3 A 15 - 17 A 19
COMMISSION DE SECURITE

EMMANGEMENTS
ETUDES

LOT 01 - TERRASSEMENTS GENERAUX – V.R.D.
LOT 02 - ESPACES VERTS

LOT 03 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
LOT 04 - ÉTANCHÉITÉ
LOT 05 - BARDAGE BOIS
LOT 06 - COUVERTURE - BARDAGES ZINC ET METALLIQUE
LOT 07 - MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS

LOT 08 - METALLERIE - SERRURERIE
LOT 09 - MENUISERIES INTERIEURES
LOT 10 - MOBILIER - AGENCEMENT
LOT 11 - CLOISONS SECHES
LOT 12- PLAFONDS SUSPENDUS
LOT 13 - REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES - FAIENCES

LOT 14 - PEINTURE - NETTOYAGE
LOT 15 - GENIE CLIMATIQUE
LOT 16 – GENIE ELECTRIQUE
LOT 17 – GROUPE ELECTROGENE
LOT 18 - FLUIDES MEDICAUX

LOT 19 - APPAREILS ELEVATEURS
SYNTHESE TECHNIQUE

TCE
PRESENTATION TEMOINS

FACADE 26/02
BUREAU - CHAMBRES R+1 29/10

TRAVAUX
PROTOTYPES - TEMOINS

FACADES
BUREAU - CHAMBRES R+1

LOT 01 - TERRASSEMENTS GENERAUX – V.R.D.
DECAPAGES - NETTOYAGE TERAIN

TERRASSEMENTS - PLATEFORMES
COUCHES DE FORMES

RESEAUX ENTERRES 1ERE PHASE
RESEAUX ENTERRES 2Eme PHASE - BRANCHEMENTS

VOIRES - CHEMINEMENTS
CLOTURES - BARRIERES

BORDURES ET ENROBES
ECLAIRAGE EXTERIEUR

MOBILIER URBAIN
FINITIONS

APRES DEMOLITIONS
VOIRES - CHEMINEMENTS

BORDURES ET ENROBES
FINITIONS

LOT 02 - ESPACES VERTS
AMENAGEMENTS PAYSAGERS

LOT 03 - GROS-OEUVRE - CHARPENTE METALLIQUE
INSTALLATIONS DE CHANTIER

CAMPAGNE DE PIEUX
MONTAGE GRUES

FONDATIONS
TERASSEMENTS FONDATIONS

FONDATIONS - LONGRINES
RESEAUX ENTERRES

DALLAGES
RDJ

VOILES
PLANCHERS HAUTS

RDC
TERASSEMENTS FONDATIONS

FONDATIONS - LONGRINES
RESEAUX ENTERRES

DALLES PORTEES
VOILES

PLANCHERS HAUTS
R+1

VOILES
PLANCHERS HAUTS

R+2
VOILES

PLANCHERS HAUTS
R+3

VOILES
PLANCHERS HAUTS

R+4
VOILES

PLANCHERS HAUTS
R+5

VOILES
ACROTERES ET RELEVES

FINITIONS GENERALES GROS-OEUVRE
MASSIFS CHARPENTE AUVENT

CHARPENTE METALLIQUE
POSE CHARPENTE R+5

POSE CHARPENTE AUVENT RDC
LOT 04 - ÉTANCHÉITÉS

CAMPAGNE DE PARE-VAPEUR TOUS NIVEAUX
ISOLANT ET ETANCHEITES R+5

ISOLANT ET ETANCHEITES R+3
R+1ISOLANT ET ETANCHEITES R+2

ISOLANT ET ETANCHEITES R+1
FINITIONS

VEGETALISATIONS
LOT 05 - BARDAGE BOIS

POSE BARDAGE TOUTES ZONES
FINITIONS

LOT 06 - COUVERTURE - BARDAGES ZINC ET MÉTALLIQUE
POSE DEBORDS DE FACADES

COUVERTURES
LOCAUX TECHNIQUES R+5

AUVENT
BARDAGE METALLIQUE

PATIO 1
PATIO 2

FACADE OUEST
FACADE NORD

FACADE SUD
FACADE EST

FINITIONS
BARDAGE ZINC

PATIO 1
PATIO 2

FACADE OUEST
FACADE NORD

FACADE SUD
FACADE EST

FINITIONS
LOT 07 - MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS

PATIO 1
PATIO 2

FACADE OUEST
FACADE NORD

FACADE SUD
FACADE EST

FINITIONS
LOT 08 - METALLERIE - SERRURERIE

RDJ
RDC

R+1
R+2

R+3
R+4

R+5 - TERRASSE
LOT 09 - MENUISERIES INTERIEURES

APPRO BATIS GO
APPRO BATIS LOT PLATRERIE

RDJ
RDC

R+1
R+2

R+3
R+4

R+5
LOT 10 - MOBILIER - AGENCEMENT

RDJ - RDC
R+1

R+2
R+3

R+4
LOT 11 - CLOISONS SECHES

RDJ
RDC

R+1
R+2

R+3
R+4

R+5
LOT 12 - PLAFONDS SUSPENDUS

RDJ
RDC

R+1
R+2

R+3
R+4

R+5
REGLAGES ET FINITIONS

LOT 13 - REVETEMENTS DE SOLS DURS ET SOUPLES - FAIENCES

RDJ
RDC

R+1
R+2

R+3
R+4

R+5
LOT 14 - PEINTURE - NETTOYAGE

RDJ
RDC

R+1
R+2

R+3
R+4

R+5
FINITIONS - NETTOYAGES

LOT 15 - GENIE CLIMATIQUE
HVAC

RDJ
RDC

R+1
R+2

R+3
R+4

R+5
POSE TERMINAUX
LOCAUX TECHNIQUES

MISE EN SERVICES
PLOMBERIE

RESEAUX DEP
RDJ

RDC
R+1

R+2
R+3

R+4
R+5

LOCAUX TECHNIQUES
APPAREILLAGES

MISE EN SERVICES
LOT 16 – GENIE ELECTRIQUE

RDJ
RDC

R+1
R+2

R+3
R+4

R+5
APPAREILLAGE TOUS NIVEAUX

LOCAUX TECHNIQUES
LIVRAISONS TRANFO / TGBT

RACCORDEMENTS / CONSUEL POSTE
MISE EN SERVICE DEFINITIVE
LOT 17 – GROUPE ELECTROGENE

LIVRAISON
RACCORDEMENTS

MISE EN SERVICE
LOT 18 - FLUIDES MEDICAUX

RDJ
RDC

R+1
R+2

R+3
R+4

LOCAUX TECHNIQUES
LOT 19 - APPAREILS ELEVATEURS

FABRICATION
MONTAGE LIFT CHANTIER MC 2

MISE EN SERVICE LIFT CHANTIER
MONTAGE AUTRES CABINES

MISE EN SERVICE FINALES
LOTS HORS MARCHE
HORS MARCHE - DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE

DEMOLITION BATIMENT EXISTANTS
HORS MARCHE - LOT SIGNALETIQUE

MISE EN PLACE TOUS NIVEAUX
HORS MARCHE - LEVES-MALADES

INSTALLATIONS RAILS
INSTALLATION MATERIELS ET MES

HORS MARCHE - MOBILIER DE CUISINE
INSTALLATION DU MATERIEL ET MISE EN SERVICE

Mois -1 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Mois 19 Mois 20 Mois 21 Mois 22 Mois 23 Mois 24 Mois 25 Mois 26 Mois 27 Mois 28 Mois 29 Mois 30 Mois 31 Mois 32 Mois 33 Mois 34 Mois 35 Mois 36 Mois 37 Mois 38 Mois 39 Mois 40 Mois 41 Mois 42 Mois 43 Mois 44 Mois 45 Mois 46 Mois 47 Mois 48 Mois 49 Mois 50 Mois 51 Mois 52
Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Trimestre 9 Trimestre 10 Trimestre 11 Trimestre 12 Trimestre 13 Trimestre 14 Trimestre 15 Trimestre 16 Trimestre 17 Trimestre 18

AGENCE OUEST

GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD

RECONSTRUCTION DE L’HOPITAL DE LA VILLENEUVE A QUIMPERLE (29)
CALENDRIER PREVISIONNEL DCE
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