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GENERALITES

Le contenu des éléments de la mission de Maitrise d'CEuvre est celui défini aux articles L. 2410-1 a L. 2432-2
et R. 2412-1 a R. 2432-7 du Code de la Commande Publique et a I'arrété du 22 mars 2019 précisant les
modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres
d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé, avec les précisions complémentaires apportées dans le
présent document.

Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres est un marché de maitrise
d’ceuvre concernant le Projet de reconstruction de I’'Hépital de la Villeneuve a Quimperlé (29), conformément
au programme architectural, fonctionnel et technique qui s’y rapporte.

Maitre d’Ouvrage

Le « maitre d’ouvrage » est 'acheteur pour le compte duquel les prestations objet du marché sont réalisées
par le maitre d’ceuvre et les travaux objet de I'opération sont exécutés par les entreprises.

Le maitre d’ouvrage est
GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD
5, AVENUE DE CHOISEUL — BP 12233 56322 LORIENT
TEL : 02.97.06.97.73
Mail : cellulemarches@ghbs.bzh
La personne représentant le Pouvoir Adjudicateur est M. GAMOND-RIUS

Représentation du maitre d'ceuvre

Un des membres de I'équipe de Maitre d'Euvre désigné dans I'Acte d'Engagement remplira le réle de
mandataire de I'équipe au sens du C.C.A.G.-Maitrise d'CEuvre.

En outre, la personne habilitée a représenter le Maitre d'CEuvre et a prendre sur-le-champ toute décision
nécessaire, est désignée dans I'Acte d'Engagement. Cette personne est en particulier chargée durant toute la
durée de I'exécution du marché :

» D'assurer la coordination effective de toutes les études, du suivi financier et du suivi des travaux.
» D'assister a toutes les réunions de mise au point et de suivi de I'opération organisées par le
Maitre d'CEuvre ou le Maitre d'Ouvrage et a tous les rendez-vous de chantier.

Elaboration des documents

Le Maitre d'CEuvre soumettra au Maitre d'Ouvrage sur simple demande en deux exemplaires les documents
d'études dans leur version provisoire au fur et a mesure de leur élaboration.

Le Maitre d'CEuvre devra reprendre a ses frais tout ou partie des études afin de les rendre conformes aux
réglements techniques et administratifs en vigueur.

CCTP n° 2022.11 30/06/2022 - Page 5



d i il Groupe Hospitalier Bretagne Sud

Bretagne Sud

Reconstruction de I'Hopital de la Villeneuve a Quimperlé (29)

2 ESQUISSE (ESQ)

Les études d’Esquisses, premiere étape de la réponse de la Maitrise d’CEuvre aux objectifs, données et
contraintes du programme ont pour objet de :

» Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme,
d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées, d'en indiquer les délais de
réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de I'enveloppe financiere prévisionnelle
retenue par le Maitre d'Ouvrage et affectée aux travaux.

» Vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du
site, et proposer éventuellement, des études géologiques et géotechniques, environnementales
ou urbaines complémentaires.

Elles permettent de proposer éventuellement, certaines mises au point du programme.

Il est demandé les plans des niveaux significatifs établis au 1/200éme ainsi que I'expression de la volumétrie
d'ensemble avec éventuellement une fagade significative au 1/200éme.

3 ETUDES D'AVANT-PROJET (A.P.S. ETA.P.D.)

Les études d'Avant-Projet, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a l'issue des
études d'esquisses approuvées par le Maitre d'Ouvrage, comprennent :

‘ a) Les études d'Avant-Projet Sommaire qui ont pour objet de :

» Préciser la composition générale en plan et en volume.

» Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité.

» Controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces.

» Apprécier les volumes intérieurs et I'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les intentions de

traitement des espaces d'accompagnement.

Définir les principes constructifs de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement

indicatif.

Définir les matériaux.

Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques.

Préciser un calendrier de réalisation et le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles.

Etablir Pestimation du codt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés.

v

|
|
|
|

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200°™, avec certains détails significatifs au

1/100°™.
La maitrise d’ceuvre produira les documents suivants dans le cadre du dossier APS :

e Plans d’ensemble :
o Plan de situation
o Plans de masse au 1/200

ieme

e  Plans architecturaux :
o Plan des différents niveaux - échelle 1/100iéme- - ces plans comporteront 'aménagement
des pieces
o Type de menuiseries avec cahier des nomenclatures des menuiseries (coulissant, oscillo
battant, ouvrant a la francaise, etc..)
o Plans des fagades - échelle 1/100ieme
o Détails et coupes définissant les conformités aux régles de I'art (échelle 1/50iéme)

e Descriptif détaillé sommaire des lots architecturaux et techniques
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e Tableaux des surfaces
o Surfaces utiles a restructurer / surfaces utiles a construire
o Surface dans ceuvre a restructurer / surface dans ceuvre a construire

e Documents économiques
o Estimation du colt prévisionnel des travaux, avec distinction des co(ts liés a la réalisation
de I'extension, et des colts liés a la restructuration des locaux

b) Les études d'Avant-Projet Définitif, fondées sur I'Avant-Projet Sommaire approuvé par le Maitre
d'Ouvrage, et qui ont pour objet de :

» Vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité.

» Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme.

Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect.

» Conforter les principes constructifs de fondation et de structure envisagés au stade APS, ainsi
gue leur dimensionnement indicatif.

» Conforter le choix des matériaux.

» Conforter les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques.

» Permettre au Maitre d'Ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de |'estimation des colts d'investissements, d'exploitation et de
maintenance.

» Conforter l'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux avancé au stade APS,
décomposée en lots séparés.

v

Le forfait de rémunération définitif sera arrété au stade APD dans les conditions prévues par le contrat de
Maitrise d’CEuvre.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100éme, avec certains détails significatifs au
1/50éme.

La maitrise d’ceuvre produira les documents suivants dans le cadre du dossier APD :

» Plans d’ensemble :

Plan de situation

Plans de masse au 1/200iéme

Traitement des espaces extérieurs

Profils et coupes sur le terrain d’implantation et voiries existantes

Mentions graphiques et /ou écrite des indications portées sur 'arrété du PC et modificatifs

éventuels ainsi que celles fournies par les sociétés concessionnaires et par les services

techniques

o Notice de sécurité contre I'incendie et notice d’accessibilité des personnes a mobilité réduite,
réactualisées

O O O O O

» Plans de disposition générale au 1/50iéme :
o Plans architecturaux :

- Plan des différents niveaux - échelle 1/100iéme - ces plans comporteront
I'aménagement des pieces

- Type de menuiseries avec cahier des nomenclatures des menuiseries (coulissant, oscillo
battant, ouvrant a la francaise, etc..)

- Plans des facades - échelle 1/100iéme

- Détails et coupes définissant les conformités aux régles de I'art (échelle 1/50iéme)

o Plans techniques :
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- Principes de fondations, coupes et zones type

- Principes de structure, coupes et zones types

- Schémas généraux de fonctionnement des installations techniques

- Tracés unifilaires des réseaux et terminaux - échelle 1/100iéme

- Plans des installations de plomberie (implantation des appareils, points de distributions
EF et EC, schéma des bouclages de distributions EF et ECS - échelle 1/100iéme

- Plans des installations de traitement d’air - échelle 1/100iéme

- Plans des installations électriques courant forts et faibles - échelle 1/100iéme — avec
schémas de distribution des tableaux principaux et secondaires.

- Plans de phasage des travaux

» Descriptif détaillé des travaux :

o Descriptifs détaillés des lots architecturaux et techniques

o Le prescripteur (s’il est cotraitant ou sous-traitant de la maitrise d’ceuvre) devra coopérer
totalement avec la maitrise d’ceuvre et le maitre d’ouvrage pour la mise au point de ce
document_et des prestations qui y sont décrites. Ces prestations auront été soumises a |'accord
du Maitre d’ouvrage lors de réunions spécifiques a programmer avant la finalisation du
descriptif.

o Le planning de I'opération

o Le maitre d’ceuvre devra également, tout comme pour les documents graphiques, tenir compte
des indications portées sur l'arrété du PC et de ses modificatifs éventuels ainsi que celles
fournies par les services techniques, sociétés concessionnaires, contréleurs techniques, et
coordonnateurs CSPS.

» Tableaux des surfaces
o Adémolir
o Surfaces utiles restantes
o Surface de plancher globale restante et démolie

» Documents économiques
o Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés
o Estimation des colts d’exploitation et de maintenance sur la base des éléments constructifs
détaillés

» Cahier des interfaces et limites de prestations

o Entre deux lots

o Entre un lot et le lot fictif que constituent les prestations restant a la charge du Maitre
d’ouvrage

o Cahier des interfaces entre les membres constituant I'équipe de maitrise d’ceuvre : ce
document permettra de lister la prise en charge lot par lot au sein de la maitrise d’ceuvre. Cette
organisation integre les prestations d’écriture des CCTP entreprises, le controle d’exécution et
les visas de plans : certaines prestations pouvant étre controlées et visées par deux membres
de I'équipe de MOE.
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c) Les études d'Avant-Projet comprennent également |'établissement des dossiers et les consultations
relevant de la compétence de la Maitrise d’CEuvre et nécessaires a I'obtention du Permis de Construire et
des autres autorisations administratives, ainsi que I'assistance au Maitre d'Ouvrage au cours de leur
instruction.

N
~
N A2MO

Les études d'Avant-Projet comportent notamment les prestations suivantes :

e Elaboration et constitution des dossiers de demande de Permis de Démolir, d'autorisation de travaux
ou de Permis de Construire ;

e Elaboration des dossiers d’Installations classées (éventuel) ;

e Elaboration du dossier d’évaluation environnementale de I'examen au cas par cas des projets (loi du
12 juillet 2010) et I'étude d’impact et le dossier d’autorisation au titre de la loi sur I'Eau en
découlant.

e Elaboration de I'Etude de Faisabilité d’Approvisionnement en Energie telle que définie dans I'Arrété
du 18 décembre 2007 ;

e  Etablissement de toutes notes de sécurité en fonction de la réglementation en vigueur ;

e Toutes Consultations des services de I'administration, sans exception, nécessaires a I'obtention du
Permis de Construire (Services préventionnistes, commission d’accessibilité des personnes a mobilité
réduite, ABF, Services de I'urbanisme, des services vétérinaires le cas échéant etc.)

Au titre de ces éléments de mission, le Maitre d'CEuvre devra reprendre, a ses frais, tout ou partie des études
si les dossiers ci-dessus font I'objet, de la part des autorités compétentes, d'un avis défavorable ou d'un avis
favorable avec réserve. Les délais d'études seront alors prolongés par Ordre de Service dans les conditions
fixées au CCAP et au CCAG-Maitrise d'CEuvre.

Par ailleurs nous rappelons que les études d’avant-projet intégrent la définition des principes constructifs des
fondations et leur dimensionnement, ce qui signifie que la présente mission de Maitrise d'CEuvre inclut la
définition du cahier des charges pour la mission d’ingénierie géotechnique de type G2 suivant la norme NFP
94-500 ainsi qu’une proposition d’analyse technique des offres regues

ETUDES DE PROJET (PRO)

a) Les études de Projet ont pour objet de :

» Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en
ceuvre.

» Déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et tous les
équipements techniques ;

» Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode
d'évolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a |'organisation
spatiale des ouvrages.

» Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet.

» Etablir un colt prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-
métré.

» Permettre au Maitre d'Ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de
I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les colts de son exploitation.

» Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage, le planning et le phasage des travaux

Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50eme avec tous les détails
significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20éme a 1/2éme.

b) En outre, lorsqu’apres mise en concurrence, sur la base de I'Avant-Projet définitif ou sur la base des études
de projet, une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de consultation a été
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proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le Maitre d'ouvrage, les études de projet doivent étre
complétées pour :

» Assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les Avant-Projets ainsi qu'avec les
dispositions découlant le cas échéant, d'un Permis de Construire modifié.

»  Etablir la synthése des plans et spécifications émanant d'une part de I'Avant-Projet définitif établi
par le Maitre d'CEuvre et d'autre part des propositions de |'entrepreneur.

c) Les documents d'études de projet seront intégrés au Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) pour
permettre aux entreprises de chiffrer sans ambiguité, les prestations des différents corps d'état du projet. lls
constitueront ensuite les éléments de base contractuels de la phase d'exécution des travaux.

A titre des études du projet, le Maitre d'CEuvre devra en particulier établir :

» Les cadres de devis quantitatifs a usage des entreprises consultées : les entreprises devront
remplir ce cadre en quantités et en prix pour former le devis quantitatif estimatif annexé a leur
Acte d'Engagement.

» Le colt prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état sur la base d'un avant-métré (cadre
de décomposition du prix dans lequel figure la quantité de chaque prestation : ce document ne
sera pas transmis aux entrepreneurs qui disposeront uniquement d'un cadre vierge).

» De fagon générale, pour les lots techniques, les plans généraux de principe et au besoin les plans
de détails définissant sans ambiguité le positionnement et les principes de raccordement du
matériel défini au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (plans de calepinage) seront
notamment inclus dans le D.C.E., les documents suivants :

V.R.D.:

~ Plans de nivellement
- Plans des revétements, plantations, mobiliers, etc...

- Plans des réseaux extérieurs de distribution et d'évacuation (assainissement, eau potable,
gaz, électricité, PTT, etc...) avec sections, pentes, niveaux de regard et raccordement aux
ouvrages des concessionnaires (ou aux ouvrages exécutés dans le cadre de la Maitrise
d’Oeuvre D.D.E. sur les V.R.D.).

GROS-OEUVRE

- Plans de positionnement et repérage des batiments

-Vues en plan des différents niveaux, cotés de fagcon a définir sans ambiguité les volumes
intérieurs et extérieurs

~Vues en élévation des facades et pignons
- Coupes
- Plan d'implantation des fondations et principes de fondation

- Plans nécessaires pour préciser aux entreprises, les détails constructifs imposés par
I'Architecte

ETANCHEITE, COUVERTURE, FACADES

- Schémas de principe

- Croquis de détail des raccordements entre éléments différents acroteres, joints de dilatation,
garde-corps, etc...

~ Plan des éléments de facade avec détails
- Plan des menuiseries extérieures avec détails
PLOMBERIE

- Plan de cheminement des canalisations d'alimentation et d'évacuation (sans section imposée)

» 30/06/2022 - Page 10
2 o g
.’ A2MO CCTP n° 2022.11



Groupe Hospitalier
. Bretagne Sud

5

N
~
N A2MO

Groupe Hospitalier Bretagne Sud

Reconstruction de I'Hopital de la Villeneuve a Quimperlé (29)

- Plan d'implantation des appareils et appareillage

- Plan des locaux techniques, schéma de fonctionnement des installations

CHAUFFAGE — CLIMATISATION - VENTILATION

- Plans de principe, schéma de fonctionnement des installations de chauffage, d’extraction et
de soufflage

- Plans d'implantation des appareils d'émission de calories pour le chauffage statique
- Plans de cheminement des gaines sans cheminement imposé, pour la ventilation et la climatisation
- Plan des locaux techniques (chaufferie, sous stations, etc...)

- Calcul et optimisation du coefficient G1

ELECTRICITE — COURANTS FORTS

- Schéma de principe de l'installation, schéma unifilaire des armoires

- Plans de cheminement des distributions principales verticales et horizontales sans dimensions
des cables

- Plans de positionnement des tableaux et fiches d'équipement les concernant
- Plans de positionnement des différents appareils et appareillages

- Bilan de la puissance a installer

ELECTRICITE — COURANTS FAIBLES (téléphone, détection incendie, alarmes techniques, interphone,
informatique, pré-cablage, etc...)

- Schéma de principe des installations
- Plans de cheminement des tableaux et fiches d'équipement les concernant

- Plans de positionnement des différents appareils et appareillages

ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX (A.C.T.)

L'assistance apportée au Maitre d'Ouvrage pour la passation du ou des contrats de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :

|
|

Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues.

Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres en
toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieéces administratives et techniques
prévues au contrat ainsi que des pieces élaborées par la Maitrise d’CEuvre, correspondant a |'étape de la
conception choisie par le Maitre d'Ouvrage pour cette consultation. Le dossier est différent selon que la
dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a |'entreprise générale.
Dans ce cadre, le Maitre d’CEuvre prendra a sa charge la fourniture des fichiers nécessaires a la
dématérialisation, et ce selon les spécifications du prestataire retenu.

Analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les
méthodes ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications
et avis techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de
contradictions normalement décelables par un homme de I'art et établir un rapport d'analyse
comparative proposant les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de
jugement des offres précisées dans le Réglement de la Consultation la partie financiére de
I'analyse comporte une comparaison des offres entre elles et avec le colt prévisionnel des
travaux.

Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de
travaux par le Maitre d'Ouvrage.
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Dossier de consultation des entreprises (D.C.E.)
Le D.C.E. se présentera sous forme d'un dossier général comportant :

» D'une part, les pieces communes a tous les lots (pieces administratives : modele d'Acte
d'Engagement, Cahier des Clauses Administratives Particulieres, et piéces techniques : planning,
plans d'architecte, notice d'hygiene et de sécurité, etc...).

» Et d'autre part, une chemise par lot comprenant chacune le bordereau des pieces relatives a ce
lot, le cadre du devis quantitatif et le Cahier des Clauses Techniques Particulieres

Consultation des entreprises

En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreint, le Maitre d'CEuvre est associé a I'examen des candidatures
qui se sont manifestées a la suite de I'avis d'appel public a la concurrence afin d'établir la liste des entreprises
admises a présenter une offre.

En cas de marché négocié, le Maitre d'CEuvre est associé a I'examen des références, compétences et moyens
des entreprises a consulter.

Phase de consultation
Durant la consultation, afin de ne pas fausser le jeu de la concurrence

» Le Maitre d'CEuvre s'oblige a communiquer automatiquement a toutes les entreprises tout
renseignement complémentaire fourni a I'une d'entre elle : cette information sera faite par écrit,
avec preuve d'envoi et avec copie au Maitre d'Ouvrage.

» Le Maitre d'CEuvre s'interdit de communiquer a quiconque la liste des entreprises admises a
remettre une offre (appel d'offres restreint) ou la liste des entreprises qui ont retiré le dossier de
consultation (appel d'offres ouvert).

Ouverture des plis et choix de |'entrepreneur

Apres ouverture des plis contenant les offres, le Maitre d'Ouvrage transmet au Maitre d'CEuvre pour avis, le
dossier complet des propositions regues. Celui-ci ne doit fournir a des tiers aucune des informations
contenues dans ce dossier qu'il doit restituer intégralement au Maitre d'Ouvrage avec son rapport évoqué ci-
apres.

Si les dispositions "variantes" sont remises par les entrepreneurs conformément aux stipulations du
Réglement de Consultation, le Maitre d'CEuvre devra accomplir sans rémunération complémentaire, les
taches d'analyse, de contréle, etc... impliquées par I'étude de ces variantes.

Le Maitre d'CEuvre établit a partir de piéces qui lui sont remises et sans prendre contact avec les
entrepreneurs, un rapport dans lequel il indique pour chacune des offres indiquées par le Maitre d'Ouvrage
ou qui lui semblent intéressantes, et notamment :

» Les points sur lesquels ces offres ne seraient pas conformes au D.C.E.

» Lesréserves éventuelles qu'elles appellent du point de vue technique ou financier.

» Les imprécisions, erreurs, ou omissions relevées notamment dans les décompositions des prix

forfaitaires ou sous-détails de prix unitaires.

Ce rapport doit étre remis dans le délai fixé au C.C.A.P. au Maitre d'Ouvrage qui propose, si nécessaire, une
réunion au cours de laquelle sont examinées les remarques émises par le Maitre d'CEuvre et le Maitre
d'Ouvrage. Ce dernier décide, au cours de son entretien en accord avec le Maitre d'CEuvre, des contacts
éventuels a prendre avec les entreprises pour obtenir tous renseignements complémentaires jugés
nécessaires.
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Le choix définitif de I'entrepreneur a retenir appartient au Maitre d'Ouvrage qui reste libre de suivre ou non
les remarques du Maitre d'CEuvre.

Le Maitre d'CEuvre est également associé a l'acceptation des sous-traitants si celle-ci est demandée a l'appui
de "l'offre".

Appel d'offres infructueux

En cas d'appel d'offres infructueux, le Maitre d'CEuvre doit modifier le D.C.E. et assister le Maitre d'Ouvrage
pour la passation des contrats.

Mise au point des marches

Il appartient au Maitre d'CEuvre d'assister le Maitre d'Ouvrage dans toute négociation ou modification a la
marge du projet en vue de la signature des marchés.

DIRECTION DE L'EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX (D.E.T.)

Le Maitre d'CEuvre est l'unique responsable du contréle des ouvrages et l'unique interlocuteur des
entreprises. A ce titre, il est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations des
marchés de travaux et ne peut y apporter de modification sans I'accord préalable du Maitre d'Ouvrage.

Le Maitre d'CEuvre doit :

» S'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation
respectent les études effectuées.

» S'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des
contrats de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni
contradiction normalement décelables par un homme de I'art.

» S'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de
travaux, y compris le cas échéant, en ce qui concerne l|'application effective d'un schéma
directeur de la qualité, s'il en a été établi un.

» Délivrer tous Ordres de Service et établir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des
contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier.

» Informer systématiquement le Maitre d'Ouvrage sur |'état d'avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables.

» Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final établi par
I'entrepreneur, établir le décompte général.

» Donner un avis au Maitre d'Ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le Maitre
d'Ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les
mémoires de réclamation de ou des entreprises.

Période de préparation - programme d'exécution des travaux

La durée de la période de préparation ainsi que les conditions d'établissement durant cette période du
programme d'exécution des travaux, sont fixées au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

En outre, le Maitre d'CEuvre fait remettre par les entrepreneurs toutes les pieces prévues au C.C.A.G.
applicable aux marchés de travaux. Il établit avec eux le calendrier d'exécution et dirige la mise au point de
ces documents.
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Le calendrier d'exécution établi par le maitre d’ceuvre sera notifié par Ordre de Service aux entreprises par le
Maitre d’ouvrage

Le Maitrise d'CEuvre établit durant la période de préparation, en collaboration avec I'OPC, un « tableau de
bord » de la gestion des échantillons : listing des échantillons a fournir, calendrier de fourniture, pointage des
remises et des validations. Le Maitrise d'CEuvre est responsable de la tenue et mise a jour de ce tableau de
bord des échantillons durant toute la durée du chantier.

Présence du maitre d'ceuvre sur le chantier

Pour exercer la direction de I'exécution des contrats de travaux, le Maitre d'CEuvre (architecte et bureau
d'études) doit assurer une présence significative sur le chantier. Il sera représenté par la ou les personnes
qualifiées désignées dans I'Acte d'Engagement.

Au moins UN (1) rendez-vous de chantier hebdomadaire sera organisé par le Maitre d'CEuvre en accord avec
le Maitre d'Ouvrage quiy sera représenté.

A noter que le Maitrise d'CEuvre effectuera sa visite de chantier nécessaire pour qu’il se fasse une idée de
I'avancement du chantier préalablement a la réunion hebdomadaire et non durant celle-ci. Cette visite
préalable ne dispense pas de finir la réunion par une nouvelle visite collective cette fois pour visualiser
uniquement les points évoqués en réunion.

Le Maitre d'CEuvre organisera, en dehors des réunions de chantier, des réunions spéciales avec tous les
intervenants concernés et dont il en informera le Maitre d'Ouvrage qui pourra y assister.

Ces réunions spéciales seront destinées a :

» Régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées.
» Mettre au point des plans d'exécution et du mode de réalisation de parties d'ouvrage.

Les rendez-vous de chantier et les réunions spéciales précitées feront I'objet d'un compte-rendu établi par le
Maitre d'CEuvre et diffusé dans les QUARANTE-HUIT (48) heures a tous les intervenants de |'opération
(entreprises, Maitre d'Ouvrage, Contréleur Technique, etc...).

En outre, le Maitre d'CEuvre assurera des visites inopinées tant que de besoin et au minimum UNE (1) fois par
semaine.

Ordres de service
Le Maitre d'CEuvre émet tous les Ordres de Service a destination des entrepreneurs.

Les Ordres de Service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en TROIS (3) exemplaires par
le Maitre d'CEuvre a I'entrepreneur dans les conditions prévues au C.C.A.G. applicable aux marchés de
travaux.

L'entrepreneur retourne au Maitre d'CEuvre DEUX (2) exemplaires complétés par la date de réception et
signés.

Le Maitre d'CEuvre en transmet UN (1) exemplaire au Maitre d'Ouvrage.

Toutefois, certains Ordres de Service ne peuvent étre émis par le Maitre d'CEuvre qu'au vu de décisions

écrites préalables du Maitre d'Ouvrage et dans le délai fixé au C.C.A.P. Il s'agit des décisions ayant pour effet
de modifier les délais d'exécution des travaux ou leur prix, notamment :

notification de la date de commencement des travaux et de la période de préparation ;
affermissement d'une tranche conditionnelle ;

*,
°n
*,
°n
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¢ notification de modifications de la masse des travaux, d'augmentation du montant des travaux,
prix nouveaux ;

prolongation des délais d'exécution ;

ajournement ou interruption des travaux.

5

%

X3

8

Journal de chantier
Le Maitre d'CEuvre tiendra un journal de chantier ou seront consignés pendant toute la durée du chantier

» Ses visites et constatations.

» Les visites et constatations des autres intéressés, tels le Maitre d'Ouvrage, I’Assistant du Maitre
d’Ouvrage, le Contrdleur Technique, etc...

» Tous les Ordres de Service donnés conformément a I'article 6.3 ci-dessus.

» Tous les événements pouvant influer sur le déroulement des travaux, tels ceux relatifs aux
conditions climatiques.

» Les comptes-rendus de chantier.

Ce journal deviendra la propriété du Maitre d'Ouvrage a qui il sera remis en fin de chantier.

Réunions avec le maitre d'ouvrage

Une réunion de coordination mensuelle sera organisée entre le Maitre d'Ouvrage, son Assistant, le Maitre
d'CEuvre, I'OPC, le SSI et le controleur technique pour faire le point de I'avancement du chantier et des
probléemes administratifs, techniques et financiers rencontrés. Les comptes rendus de ces réunions seront
établis et diffusés par I’Assistant du Maitre d'Ouvrage.

Vérification des décomptes d'entreprise

Pour I'établissement des décomptes de marchés de travaux, le Maitre d'CEuvre se conformera aux
prescriptions du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux et au C.C.A.P. du marché de Maitrise d’CEuvre.

Le Maitre d’ouvrage mettra en place un service électronique pour la gestion financiere des différents
marchés de cette opération.

Ce service permettra I'échange dématérialisé des situations de travaux et de prestations intellectuelles entre
les entreprises, la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage. Ce service sera interfacé avec Chorus portail Pro
pour permettre de répondre aux obligations de transmission dématérialisée des factures, en application de
I’ordonnance du 26 juin 2014.

Le maitre d’ceuvre est tenu d’utiliser le systeme d’échange dématérialisé des situations de travaux et de
prestations intellectuelles entre les entreprises, la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage. Il devra en outre
I'intégrer aux dispositions d’exécution des marchés de travaux qu’il rédigera.

Une convention d’interchange régissant les modalités d’utilisation du service sera annexée au présent CCAP

Les dates de présentation des situations par les entreprises, de vérification et de validation par le maitre
d’ceuvre et les représentants du maitre d’ouvrage, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions du
service de dématérialisation des factures, font foi.

Ces dates valent « accusé de réception » pour I'abonné suivant, conformément au circuit de vérification
imposé par le service et défini dans la convention d’interchange.

Les projets de décomptes mensuels sont pris en charge et gérés par le service de dématérialisation qui
détermine les informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modele de présentation des
pieces justificatives transmises au comptable public. Le service de dématérialisation évite ainsi les
transmissions systématiques de décomptes sur support papier, I'envoi de lettres recommandées.
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Le maftre d’ceuvre conserve la responsabilité du controle de I'ensemble des éléments, piéces jointes et
informations qui composent les situations de travaux des entreprises.

Il aura, notamment, en charge le contréle et la validation des calculs automatisés de révision et de la validité
des attestations de paiement direct pour les sous-traitants qui y ont droit.

Travaux modificatifs

Le Maitre d'CEuvre est chargé de procéder a I'analyse technique et financiere de toutes les propositions de
prix établies par les entrepreneurs, qu'elles soient en plus ou en moins-value et qu'elles soient établies suite a
une demande du Maitre d'CEuvre, du Maitre d'Ouvrage ou spontanément par I'entrepreneur.

Un tableau récapitulatif devra étre présenté en réunion mensuelle (art. 6.5). Le modele de tableau devra étre
proposé au maitre d’ouvrage lors de la mise au point du marché.

Le Maitre d'Ouvrage classera les travaux modificatifs ou supplémentaires dans l'une des trois catégories
suivantes :

a) Modifications dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du maitre
d’ouvrage ;

b) Modifications imprévisibles et qui s'impose au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre, par
exemple par suite d’'un changement de réglementation, ou de la défaillance technique ou
économique d’une entreprise, etc...

¢) Modifications dans la consistance du projet apportées+ par le maitre d'ceuvre par suite
d’erreurs ou d’'imprévisions dans ses études, ou dans la conduite des travaux.

Sous-traitants

Le Maitre d'CEuvre est associé a l'acceptation des sous-traitants. Il s'oblige en outre a signaler au Maitre
d'Ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par I'entreprise.

Echanges de données informatisées

En complément du service pour la gestion financiére des différents marchés de cette opération, le Maitre
d’Ouvrage envisage la mise en place d’une solution de dématérialisation de tout le processus de gestion des
documents d’études et d’exécution, sur le principe d’un service de GED (Gestion Electronique de Données)
permettant le travail collaboratif autour du projet et la tragabilité des actions de I'ensemble des intervenants.

Dans cette hypothése, une convention sera annexée par avenant au présent CCAP.

Le maitre d’ceuvre sera tenu d’utiliser cette plateforme collaborative et s’engage a conduire sa mission en
respectant les contraintes d’usage et d’organisation qui s’y rapportent (sans limitation de type de documents
et/ou transmissions : convocation aux réunions, diffusion d’avis et comptes rendus, visas et toute diffusion
réalisée pendant la durée de son marché a I'attention de la totalité des acteurs du projet).

Il intégrera notamment les éléments nécessaires aux pieces qu’il rédige pour en rendre I'utilisation
obligatoire pour tous les marchés de travaux.

Les modalités ne sont pas encore arrétées, mais cela ne doit pas impacter le marché de MOE, que ce soit sur
les périmetres de responsabilités, de délai ni de forfait de rémunération.
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EXAMEN DE LA CONFORMITE AU PROJET ET VISA DES ETUDES D'EXECUTION ET
DE SYNTHESE REALISEES PAR LES ENTREPRISES

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faites par le ou les
entrepreneurs ainsi que leur visa par le Maitre d'CEuvre, ont pour objet d'assurer au Maitre d'Ouvrage que les
documents établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le Maftre d'CEuvre.

Pendant la période de préparation de chantier, le Maitre d'CEuvre doit établir avec les entrepreneurs le
calendrier d'établissement des documents d'exécution qui, une fois signé par les entrepreneurs, deviendra
contractuel.

Les entreprises adjudicataires devront effectuer leurs propres calculs et plans d'exécution, complétant les
documents fournis dans le D.C.E. Il s'agit :

» Des calculs et plans d'exécution et de fagonnage des ferraillages pour le béton armé et les
charpentes.

» Des calculs et plans d'exécution et de montage des canalisations de fluides.

» Des calculs de dimensionnement et des détails de montage des fournitures, appareils et
appareillages, autres que ceux définis au dossier comme étant des appareils et appareillages
imposés.

» Et, de fagon générale, tous calculs et plans de détails nécessaires a I'exécution des travaux par les
entreprises dans leur spécialité, conformément aux exigences du dossier de consultation, normes
et reglements, ainsi qu'aux regles de I'art propres aux divers entrepreneurs.

Les entreprises devront établir, en tant que de besoin, sous leur propre responsabilité, les plans de synthése
relatifs a leurs études d'exécution respectives, en tenant compte des principes définis par le Maitre d'CEuvre
au titre de la pré-synthése des noeuds complexes. Le Maitre d'CEuvre participera a la cellule de syntheése.

Le Maitre d'CEuvre doit procéder a I'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése
établies par les entreprises et leur délivrer son visa. Ce visa est préalable a tout commencement d'exécution.

Pour les documents devant étre soumis au Controleur Technique, le Maitre d'CEuvre ne pourra notifier son
visa qu'aprés avoir recu instruction du Maitre d'Ouvrage sur les suites a donner a l'avis du Contréleur
Technique.

Chaque lot fera I'objet d'un examen technique permettant de qualifier la nature exacte des travaux. Dans
I'hypothése de travaux recourant a des techniques non courantes le MOE en fera obligatoirement
déclaration préalable par écrit et en temps utile au Maitre d'Ouvrage lequel pourra alors opposer un refus
de mise en ceuvre de ceux-ci dans I'attente de connaitre la position de son assureur Dommages Ouvrage. Le
manquement a la présente obligation de renseignements par le titulaire du marché de Maitrise d'CEuvre
engagerait sa responsabilité contractuelle a I'égard du Maitre d'Ouvrage notamment dans I'hypothése d'un
refus de garantie aprés sinistre de son |'assureur Dommages Ouvrage et ce jusqu'a l'expiration de la
garantie décennale.

ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT LA PERIODE DE
GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT (A.O.R.)

L'assistance apportée au Maitre d'Ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période
de Garantie de Parfait Achévement, a pour objet :

» D'organiser les opérations préalables a la réception des travaux.

» De proposer la liste des essais a réaliser par les entreprises par (corps d’état ou par lots) pour
permettre au maitre d’ouvrage a l'issue de la marche a blanc de prononcer la réception des
travaux.

» D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée.
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» De procéder a I'examen des désordres signalés par le Maitre d'Ouvrage.

» De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage, a partir
des plans conformes a I'exécution remis par I'entrepreneur, des plans de recollement ainsi que
des notices de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'égquipements mis en ceuvre.

» De recueillir, vérifier et valider les éléments de DOE exigés aux entreprises dans leurs marchés
pour assurer, des la prise de possession par le maitre d’ouvrage, la maintenance et I'exploitation
des ouvrages et installations. Ces éléments devront étre remis au Maitre d’ouvrage dans le délai
défini dans I'acte d’engagement.

Réception des ouvrages - levée des réserves (O.P.R.)

Les obligations du Maitre d'CEuvre relatives a la réception des travaux sont celles définies au C.C.A.G.
applicable aux marchés publics de travaux.

Les visites nécessaires aux opérations préalables a la réception seront programmées par le Maitre d'CEuvre en
accord avec les entrepreneurs, le Maitre d'Ouvrage, et le Contréleur Technique, et auront lieu en présence de
leurs représentants qualifiés :

» Visites de pointage d'achévement de toutes les parties d'ouvrage.
» Essais de réception des installations techniques selon le programme établi par le Maitre d'CEuvre
et qui figurera dans les marchés de travaux.
Les opérations préalables a la réception feront I'objet d'un proces-verbal propre a chague marché de travaux,
dans les conditions fixées au C.C.A.G. applicable aux marchés publics de travaux.

Le Maitre d'CEuvre devra faire procéder par les entrepreneurs aux travaux nécessaires pour lever les réserves
dans les délais fixés en accord avec le Maitre d'Ouvrage.

Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

Le Maitre d'CEuvre établit la liste détaillée des documents constituant les D.O.E. Il lui appartient de collecter,
vérifier et remettre au Maitre d'Ouvrage les documents fournis apres exécution par les entrepreneurs en
application du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux, et notamment

» Lesplans d'ensemble et de détail conformes a I'exécution.

» Les notices de fonctionnement et d'entretien.

» Les consignes d'exploitation des ouvrages.
En outre, le Maitre d'CEuvre établit une attestation indiquant que les ouvrages sont conformes aux
prescriptions techniques et administratives contenues dans |'arrété de Permis de Construire.

Garantie de parfait achévement (G.P.A.)

Le Maitre d'CEuvre doit s'assurer que les entrepreneurs remplissent tout au long du délai de garantie, leurs
obligations de "parfait achevement" prévues au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

Pour ce faire le Maitrise d'CEuvre prévoira minimum une réunion par trimestre durant cette durée de garantie
pour faire le point avec le Maitre d'Ouvrage sur les défauts apparus et 'avancement de leur résolution.

De plus, le Maitre d'CEuvre provoquera DEUX (2) mois avant I'expiration de ce délai de garantie, la réunion sur
place de toutes les parties concernées et adressera au Maitre d'Ouvrage pour chaque marché de travaux

» Soit un constat de parfait achévement.

» Soit un constat de non observation de la clause de parfait achevement comportant le cas
échéant, une proposition de prolongation de délai de garantie contractuel en application du
C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.
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QUANTITATIFS (PSE)

Mission complémentaire dont I'objet est de fournir dans le dossier de consultation les métrés des prestations
des lots architecturaux et des unités d’ouvrage des lots techniques.

Par lots architecturaux, il faut entendre toutes prestations d’aménagements de second ceuvre (cloisons,
revétements sols, murs, plafond), menuiserie et agencement, métallerie, décoration, fagades, aménagements
d’espaces verts.

Cet élément de mission consistera a :

» Etablir pour les lots concernés une estimation des quantités et spécifications a I'usage du
chantier afin d’obtenir un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d’état.

» Etablir, pour I'appel d’offre, d’'un avant-métré énumérant les unités d’ceuvre employées et les
qguantités nécessaires de chacune d’elle pour ces lots. Ces quantitatifs seront établis sur le cadre
de décomposition global et forfaitaire prévu dans le dossier de consultation

Il va sans dire que cette analyse constitue une approche qui devra toutefois étre la plus fiable possible, afin
de la porter au DCE, les entrepreneurs réalisant les études complémentaires nécessaires concernant les plans
d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de
chantier.

L’équipe de maitrise d’ceuvre précisera la nature des moyens qu’elle compte développer pour établir le
descriptif des quantités demandées : Plans ou/et ratio

COORDINATION DES SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (PSE)

Cette mission confiée au maitre d’ceuvre, est conforme aux attentes des normes NFS 61 932, NFS D 61 949 et
61933 entre autres (liste non exhaustive). La maitrise d’ceuvre proposera, a |'acceptation du maitre
d’ouvrage, la personne désignée au sein de la maitrise d’ceuvre pour assurer la mission de coordination SSI.
Elle joindra, en accompagnement de cette proposition, le curriculum vitae et les références des diverses
missions assurées par la personne proposée

La maftrise d’ceuvre doit, dans le cadre de cette mission :

En phase de conception APS et APD (ou AVP le cas échéant) :

e  Etablir le cahier des charges fonctionnel du SSI en définissant :

o La catégorie du SSI

o L'organisation des zones de Détection (ZD), zones de mise en sécurité (ZS), zones d’alarme (ZA),
zones de compartimentage (ZC), zones de désenfumage (ZD)

o Corrélation entre les différentes zones (ZD, ZS, ZC, ZA), établissement des scénarios de mise en
sécurité et vérification de leur adéquation avec les activités exercées dans le batiment.

o La Position des matériels centraux et déportés éventuels ainsi que les modalités de I'exploitation
de l'alarme (restreinte, générale ou générale sélective). Ces choix seront effectués en
concertation étroite avec le maitre d’ouvrage et ses représentants.

o L'alimentation de sécurité (AES, alimentation électrique de sécurité, APS, alimentation
pneumatique de sécurité) et leurs conditions d’implantation.

o Les constituants du Systeme de Sécurité Incendie (SSI) en indiquant le mode de fonctionnement
des Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) et des options de sécurité des Dispositifs Actionnés
de Sécurité (DAS) et la nature des liaisons.

o Le principe et la nature des liaisons

A chaque fin de phase d’études, la personne en charge de la coordination SSI établira un rapport
d’associativité des composants du SSI —compris les avis relatifs aux DAS décrits dans tous les lots des
descriptifs.
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En phase de réalisation (ACT, DET et AOR) :

Le suivi de la cohérence entre les différents composants du SSI

La création et la mise a jour du dossier d’identité du SSI

Le respect du cahier des charges fonctionnelles du SSI et du marché de travaux

Le suivi des essais coordonnés

L’établissement du procés-verbal de réception technique attestant de la conformité de la mise en
ceuvre des composants du SSI vis-a-vis des exigences réglementaires (permis de construire, textes
réglementaires en vigueur, rapport d’associativité du SSI, avis du contréleur technique, etc.)

La mission se déroulera dans le cadre du délai contractuel, les essais et le procés-verbal de conformité
devront étre établi pour les Opérations de Réception de travaux.

Le coordinateur S.S.I. exerce ses missions durant la phase conception et phase réalisation des travaux.

Phase conception

Le Coordinateur S.S.1. établit en application des textes réglementaires le cahier des charges fonctionnel du
S.S.I. définissant :

La catégorie du S.S.1.

L’organisation des zones de Détection (ZD), zones de mise en sécurité (ZS), zones d’alarme (ZA),
zones de compartimentage (ZC), zones de désenfumage (ZD)

Corrélation entre les différentes zones (ZD, ZS, ZC, ZA), établissement des scénarios de mise en
sécurité et vérification de leur adéquation avec les activités exercées dans le batiment

La Position des matériels centraux et déportés éventuels ainsi que les modalités de I'exploitation de
I'alarme (restreinte, générale ou générale sélective). Ces choix seront effectués en concertation
étroite avec le maitre d’ouvrage et ses représentants

L’alimentation de sécurité (AES, alimentation électrique de sécurité, APS, alimentation pneumatique
de sécurité) et leurs conditions d’implantation

Les constituants du Systéme de Sécurité Incendie (SSI) en indiquant le mode de fonctionnement des
Dispositifs Commandés Terminaux (DCT) et des options de sécurité des Dispositifs Actionnés de
Sécurité (DAS) et la nature des liaisons

Le principe et la nature des liaisons

Les exigences relatives aux essais de corrélation et de bon fonctionnement que doivent réaliser les
entreprises avant réception du S.S.1.

Les options de sécurité des DAS

Les dispositifs de commande des DAS

La liste des documents que doivent fournir les entreprises et nécessaires a la constitution du dossier
d’identité S.S.I.

A chaque fin de phase d’études, la personne en charge de la coordination S.S.I. établira un rapport

d’associativité des composants du SSI —compris les avis relatifs aux DAS décrits dans tous les lots des
descriptifs.

Phase réalisation des ouvrages

Au titre de cette phase, le coordinateur S.S.I. assure :

L’examen des plans d’exécution des installateurs concernant les équipements constitutifs du SSI et
rédaction des avis correspondants

Animation des réunions de coordination entre les installateurs en vue d’assurer la cohérence de
leurs interventions et la compatibilité des différents matériels constitutifs du S.S.1

Le suivi de la cohérence entre les différents composants du S.S.1.
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e Lacréation et la mise a jour du dossier d’identité du S.S.I
e Lerespect du cahier des charges fonctionnelles du S.S.I. et du marché de travaux

La mission se déroulera dans le cadre du délai contractuel, les essais et le procés-verbal de conformité
devront étre établi pour les Opérations de Réception de travaux.

Durant cette phase, le coordinateur S.S.I. informe régulierement le maitre d’ouvrage des écarts éventuels
pouvant se produire entre les choix proposés pour I'exécution des installations et le cahier des charges du
S.S.I.

Phase réception des ouvrages
Durant cette phase, le coordinateur S.S.1. doit :

e Elaborer le programme d’essais en collaboration avec les entreprises

e Coordonner et organiser les essais

e Recoler, en application de la norme NFS 61 932, les documents établis par les installateurs et
définissant :

o Lesessais réalisés

o Lesrésultats obtenus

o Les attestations de bon fonctionnement de chaque sous systeme et la bonne corrélation avec
les autres constituants du S.S.1.

e |’établissement du procés-verbal de réception technique attestant de la conformité de la mise en
ceuvre des composants du SSI vis-a-vis des exigences réglementaires (permis de construire, textes
réglementaires en vigueur, rapport d’associativité du S.S.1., avis du contréleur technique, etc.)

e Remet au maitre d’ouvrage le Dossier d’Identité du S.S.1. destiné a étre présenté a la commission de
sécurité lors de la visite finale puis a étre annexé au registre de sécurité. Le coordinateur S.S.I. assiste
le maitre d’ouvrage lors de la visite finale de la commission de sécurité pour I'ouverture au public de
I’établissement, lorsque le classement de ce dernier rend obligatoire cette procédure.

Le coordinateur S.S.I. s’assure que toutes les remarques relatives a sa mission, formulées dans I'arrété de
délivrance et les additifs du permis de construire et par la commission départemantale de sécurité sont prises
en compte. Il en fait de méme pour les réserves que les différents intervenants (contréle technique...)
auraient formulées lors de la réception des ouvrages.

Le coordinateur S.S.I. participera aux réunions mensuelles des maitrises (maitrise d’ouvrage et maitrise
d’oeuvre) et toute réunion demandée par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre.

ORDONNANCEMENT — PILOTAGE — COORDINATION (PSE)
Objet

La mission d’OPC a pour objet I'ordonnancement, la planification, le pilotage et la coordination des taches
relatives a I'exécution des travaux depuis la phase « Dossier de consultation des entrepreneurs » (DCE),
incluse, jusqu’a la date de la décision de levée des réserves formulées lors de la réception.

Cette mission concerne essentiellement les tdches accomplies par les entrepreneurs ; toutefois, le
coordonnateur de chantier doit prendre toutes les initiatives de coordination nécessaires a
I'accomplissement de sa mission.

A cet effet la prestation concerne, en tant que de besoin, les autres acteurs intervenant dans la réalisation de
I'ouvrage : le maitre d’ceuvre, le contréleur technique, le coordonnateur SPS, les services techniques publics
et les différents services concessionnaires.
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La mission d’OPC est décomposée en quatre phases :

>

vwvyy

consultation des entrepreneurs ;
préparation des travaux ;

exécution des travaux ;

réception des travaux et levée des réserves ;

Mission en phase « consultation des entrepreneurs »

Dossier de Consultation des entrepreneurs (DCE)

Au stade de I’élaboration du DCE, le coordonnateur de chantier :

>
>

formule un avis sur la pertinence du découpage en lots ;

formule un avis sur le délai contractuel d’exécution des travaux proposé par le maitre d’ceuvre
et, il le juge nécessaire, propose, en le justifiant, un délai différent. En cas de refus par le maitre
d’ceuvre du délai proposé par le coordonnateur de chantier, ce dernier est réputé mener a bien
sa mission dans le cadre du délai prévisionnel de réalisation mentionné au présent marché ;
propose les effectifs en personnel a exiger des entreprises pour que la taille minimale de celles-ci
soit compatible avec le délai global contractuel d’exécution des travaux ;

vérifie que les mesures coercitives nécessaires a |I'accomplissement de sa mission (pénalités en
particulier) ont bien été prévues dans les projets de marchés de travaux ;

formule un avis sur la rédaction des clauses relatives a 'ordonnancement, au pilotage et a la
coordination dans les pieces contractuelles des marchés de travaux. Il propose le cas échéant des
adaptations permettant d’améliorer le bon déroulement de I'opération.

Il s’agit notamment des clauses traitant :

(@]

O O O O O O

des délais (économiques, partiels...),

des pénalités (provisoires ou définitives) et de leurs modalités d’application,

de la liste des documents a établir pour gérer les délais et de la période a laquelle ils seront
diffusés,

des études d’exécution a fournir par les entreprises en cohérence avec le calendrier,

des mesures d’organisation générale du chantier liées au compte prorata,

des prestations témoins (emplacement, date de finition),

des nettoyages,

de I'organisation des réunions de chantier et des opérations préalables a la réception,

de la mise en place et du repliement des installations de chantier, etc.

élabore le calendrier prévisionnel des travaux sur la base du délai global de réalisation de
I'ouvrage et accepté par le maitre d’ouvrage ; ce calendrier fait partie intégrante du dossier de
consultation ;

s’assure auprés du coordonnateur SPS qu’a aucun moment, ce calendrier ne génére un exces de
coactivité susceptible de nuire a la sécurité du chantier. Cette prestation fait I'objet d’'un échange
écrit.

Examen des offres

Le coordonnateur de chantier donne un avis sur les offres regues pour ce qui concerne I'ordonnancement, le
pilotage et la coordination ; il analyse les incidences des variantes éventuelles sur le déroulement de
I'opération, propose les mises au point qu’il juge nécessaires pour le bon déroulement de I'opération.
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Mission en phase « préparation des travaux »

Prestations du coordonnateur de chantier

Pendant la période de préparation contractuelle des travaux, le coordonnateur de chantier :

>

>

établit le fichier des intervenants pour les entrepreneurs et fournisseurs contractants, ainsi que
des sous-traitants ;

définit I'ordonnancement du chantier (analyse des taches élémentaires et des contraintes), y
compris les problémes particuliers de préfabrication et d’approvisionnements, estime les délais
partiels, les effectifs et les moyens a affecter aux différentes taches, choisit I'ordre des
interventions le plus favorable, fait apparaitre les points de passage obligés (points d’arrét), les
marges et le chemin critique ;

affecte prévisionnellement, a chaque tache élémentaire définie par I'ordonnancement, un
certain nombre de parameétres (moyens minimaux en hommes en matériels a dégager) en vue de
la planification dans le temps des interventions des entreprises ;

étudie avec le mafitre d’ceuvre les délais d’exécution des études, le circuit de vérification et
d’approbation des plans par tous les intervenants suivant la mission de chacun ;

matérialise I'ordonnancement sous forme d’un graphe ou d’un schéma logique ;

Elabore le calendrier d’exécution détaillé des études et travaux en tenant compte des exigences
formulées a I'article 11.3.2. ci-apres ;

assure la diffusion du calendrier d’exécution des études et travaux aupres de I'ensemble des
participants a 'opération ;

établit le calendrier des différentes opérations commandant le commencement des travaux en
cohérence avec les dispositions de sécurité et de santé prévues (notamment le calendrier des
travaux préparatoires) ;

s’assure que la mise au point et la diffusion de la convention interentreprises (gestion du compte
des dépenses communes) est faite dans les délais, sans s'immiscer en aucune fagon dans cette
mise au point ;

recense les besoins des différentes entreprises en matiére d’installation de chantier en
collaboration avec le maitre d’ceuvre et le coordonnateur sécurité, soumet le plan des
installation de chantier a I'approbation des différentes entreprises, du coordonnateur SPS, du
maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage, diffuse le plan approuvé aux intervenants et I'affiche
dans le bureau de chantier ;

anticipe, a chaque étape, I'organisation des travaux et s’assure de leur bon déroulement tant en
matiéere d’ordonnancement que de respect des calendriers ;

fait mettre en application les diverses mesures d’organisation arrétées au titre de
I’ordonnancement et de la coordination jusqu’a la date de réception des travaux.

11.3.2 Calendrier d’exécution détaillé des études et des travaux

N
~
N A2MO

Le calendrier d’exécution détaillé des études et des travaux se décline en plusieurs outils de planification des
taches nécessaires pour réaliser les travaux, notamment :

>

VVVYyVYVYYVYY

les études d’exécution et de synthese ;

I'organisation matérielle et collective du chantier ;

I'organisation de chantier propre a chacun des corps d’état ;

la mise en place et le repliement des installations de chantier ;

les démarches, formalités, décisions, visas, approbations, etc. ;

les commandes, fabrications en usine, approvisionnements, livraisons sur chantier ;
I’exécution détaillée des travaux pour chacun des lots ;

I’ordonnancement des dépenses.

2 Forme des calendriers. Les calendriers sont établir a I'aide d’un systéme informatique qui permet un
recalage immédiat.
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lls précisent en particulier les points suivants :

- liaisons de début de tache a début de tache ;
- liaisons de fin de tache a début de tache ;

- délais minimaux de réalisation de chaque tache ;
Le coordonnateur assure le suivi précis et permanent du calendrier général détaillé d’exécution, avec
indication des retards éventuels. Il en assure la mise a jour systématiquement, au moins une fois par mois.

S Calendrier des études d’exécution. Ce document établi en liaison avec les entreprises, doit étre cohérent
avec le calendrier détaillé d’exécution des travaux. Il doit étre approuvé par les entreprises et étre présenté
au visa du maftre d’ceuvre au plus tard dix jours avant I'expiration de la période de préparation.

Il doit étre assorti d’un « circuit de plans » permettant le visa de tous les intervenants concernés.

2 Calendrier des études de synthése. Ce document, établi en liaison avec le maitre d’ceuvre et les
entreprises, doit étre cohérent avec le calendrier détaillé d’exécution des travaux et le calendrier des études
d’exécution. Il doit étre approuvé par les entreprises et le maitre d’ceuvre.

Il doit étre assorti d’un « circuit de plans » permettant le visa de tous les intervenants concernés.

S Calendrier détaillé d’exécution des travaux. Le coordonnateur de chantier établit un calendrier, détaillé
en tant que de besoin :

- par élément d’ouvrage (fondations, structures, locaux techniques...) ;

- par unité de chantier (étage, batiment, zone, cellule témoin...) ;

- parcorps d’'état ;

- par opération conditionnée par les interventions des concessionnaires ;

- par opération conditionnée par les approvisionnements, préfabrications, commandes.

Si nécessaire, le calendrier détaillé fait apparaitre I'imbrication des dates d’achévement des
constructions et celles des ouvrages d’aménagement (VRD, aménagements extérieurs, voirie publique,
etc.).

2 Approbation du calendrier détaillé. Le coordonnateur de chantier s’assure auprés du coordonnateur SPS
gu’a aucun moment, ce calendrier ne génere d’excés de coactivité susceptible de nuire a la sécurité du
chantier. Cette prestation fait I'objet d’échanges écrits avec les entreprises et le coordonnateur SPS, puis avec
le maitre de I'ouvrage.

Le calendrier d’exécution établie par la maitrise d’ceuvre sera notifié par ordre de service aux entreprises par
le maitre d’ouvrage.

Mission en phase « exécution des travaux »

Prestations générales

En phase d’exécution des travaux, le coordonnateur de chantier assure le pilotage du chantier (direction du
chantier par objectifs) et la coordination temporelle des relations entre les différents intervenants
(entreprises, maitre d’ceuvre, controleur technique, etc.) conformément aux dispositions ci-apres.

Prestations d’organisation et de planification
Le coordonnateur de chantier :

» organise avec les entreprises et le maitre d’ceuvre les réunions qui, en dehors des réunions de
chantier hebdomadaires, sont nécessaires a I'accomplissement de sa mission ;
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planifie la réalisation des ouvrages témoins ;

planifie les remises des échantillons ;

ordonnance, en dehors des réunions de chantier, les réunions de travail et la cellule de synthése ;
planifie et organise, en tant que de besoin, les interventions extérieures pour raccordement des
fluides, la livraison de matériels fournis par le maitre d’ouvrage, etc. ;

organise et planifie, a la demande de I'assistant maitrise d’ouvrage, les visites de chantier
destinées aux utilisateurs ;

planifie les visites de fin de phase de travaux.

Prestations de coordination

Le coordonnateur de chantier :

>

>

coordonne et transmet aux entreprises les choix des matériaux et coloris définis par le maitre
d’ceuvre en liaison avec le maitre d’ouvrage ;

relance toute entreprise dont les moyens seraient insuffisants et, en cas d’insucces, informe le
maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Prestations de pilotage

Le coordonnateur de chantier :

>

>

intervient aupres des entreprises pour obtenir I’établissement et la mise au point de leurs plans
d’exécution suivant les directives données par le maitre d’ceuvre dans les délais voulus ;
provoque toutes les réunions indispensables pour tout ce qui reléve de sa mission, établit I'ordre
du jour préalable, en dresse un compte-rendu et le diffuse aux intervenants.

Prestations de controéle

Le coordonnateur de chantier :

>

>

s'assure en temps réel avec le maitre d’ceuvre de I'avancement des fabrications et des
approvisionnements ;

s’assure, avec le maitre d’ceuvre, de la réalisation des ouvrages témoins prévus par le CCTP, dans
des délais compatibles avec le calendrier général des travaux ;

vérifie que les moyens mis en ceuvre par les entreprises correspondent a la cadence d’exécution
prévue par le calendrier détaillé d’exécution et relance toute entreprise dont les moyens seraient
insuffisants. En cas d’insucces, il informe le représentant du maitre d’ceuvre et |'assistant
maftrise d’ouvrage :

vérifie aupres du coordonnateur SPS qu’a aucun moment I'organisation des taches ne génére un
exces de coactivité susceptible de nuire a la sécurité du chantier. Cette prestation fait I'objet
d’échanges écrits avec les entreprises et le coordonnateur SPS puis avec le maitre de I'ouvrage ;
formule un avis écrit et motivé sur la pertinence des demandes de prolongation de délai
présentées par les entreprises.

11.4.6 Prestations de collecte et de diffusion d’information

N
~
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Le coordonnateur de chantier :

>

v

assure le classement et la conservation sur le chantier d’'un exemplaire complet des dossiers de
marchés de travaux ;

tient le cahier de chantier ;

tient a jour une liste des plans « bons pour exécution » avec les indices et dates de modification ;
centralise tous les plans et documents « bons pour exécution » de fagon a constituer sur le
chantier un dossier complet et a jour a la disposition des participants ;

tient a disposition des intervenants la bibliotheque de références ou figurent tous les documents
intéressant les travaux (Cahier des clauses techniques particulieéres, décomposition du prix global
et forfaitaire, actes spéciaux de sous-traitance, documents d’exécution...) ;
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informe aussi souvent que nécessaire, I'assistant maitrise d’ouvrage des difficultés rencontrées
et propose des procédures correctives ;

diffuse la liste des échantillons, teintes et options techniques non précisées dans le CCTP et
définies par le maitre d’ceuvre, puis définit les dates de présentation puis de décision en fonction
des délais de commande et de mise en ceuvre ;

tient a la disposition du maitre d’ceuvre et des intervenants un journal de chantier sur lequel il
note tous les points particuliers relatifs au déroulement du chantier et les incidents éventuels
pouvant avoir une incidence sur sa mission (arréts de chantier et/ou arréts constatés par le
maitre d’ceuvre, par exemple). Le coordonnateur de chantier assure la conservation de ce journal
qu’il remet en fin de chantier a I'assistant maitrise d’ouvrage ;

enregistre, notamment sur le journal de chantier précité, les conditions et relevés
météorologiques, en cas d’arrét de chantier ;

assiste si nécessaire aux réunions du College interentreprises sur la sécurité et la santé des
conditions de travail (CISSCT) de fagcon a tenir compte des dispositions prises dans la gestion des
délais.

Interventions du coordonnateur de chantier durant les réunions de chantier
hebdomadaires

Lors des réunions de chantier, le coordonnateur :

>

v

assure la mise a jour du fichier des intervenants notamment en y mentionnant les sous-traitants
des qu’il a connaissance de leur existence ;

propose au maitre d’ceuvre des questions a mettre a I'ordre du jour des réunions de chantier ;
établit I'ordre du jour de ces réunions ;

veille a la prise des décisions relevant du maitre de I'ouvrage et a celles incombant aux autres
intervenants selon les dispositions de leurs contrats respectifs ou arrétées lors de
I'ordonnancement ;

apprécie, par corps d’état, I'état d’avancement des travaux et le confronte avec les prévisions du
calendrier d’exécution ;

consigne l'avancement de l'opération sur le compte rendu et, en cas de retard, attire
immédiatement I'attention de I'entreprise défaillante ;

examine les dispositions a prendre avec les entreprises pour rattraper les retards éventuels et, si
nécessaire, modifie les ordres d’intervention ;

rectifie et ajuste le calendrier général ;

rédige, sous le contréle du maitre d’ceuvre, le compte-rendu de la réunion de chantier qui
comportera au minimum les indications mentionnées a I'article 3.3.8 ci-apreés ;

assure le suivi dans le temps de la transmission des documents y compris des devis de travaux
modificatifs ;

diffuse le compte-rendu de réunion de chantier aux personnes suivantes :

e maitre de I'ouvrage,

e  assistant maitrise d’ouvrage,

e maitre d’oeuvre (architecte, BET, économiste),
e bureau de controdle,

e coordonnateur SPS,

e entreprises concernées,

Cette diffusion doit intervenir dans un délai maximal de quarante-huit heures a compter de la date de la

réunion.

Comptes-rendus de réunions de chantier

Les comptes-rendus de réunions de chantier comportent au minimum les éléments d’information suivants :

>

liste des participants avec adresse et numéros de téléphone et de télécopie ;
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» avancement des travaux (travaux effectués depuis la derniere réunion et travaux programmés a
court terme) ;

» intempéries;

» effectif moyen par entreprise présente sur chantier y compris les sous-traitants ;

» points particuliers du déroulement du chantier et des incidents éventuels de la semaine écoulée ;

» ordre du jour et décisions a prendre ;

» convocation au rendez-vous suivant ;

» récapitulatif des retards de travaux, constatés et imputation des responsabilités ;

» récapitulatif des retards et absences non justifiées aux réunions de chantier ;

» compte-rendu des questions non encore soldées et des nouvelles questions ayant une incidence
sur 'ordonnancement ou la planification des études ou des travaux ;

» gestion des diffusions de documents administratifs et techniques (décisions du maitre d’ouvrage,

visas du maitre d’ceuvre, avis du contréleur technique, documents d’exécution des
entreprises...) ;

» en annexe, le compte-rendu des décisions prises par le maitre d’ceuvre sur le chantier établi par
ses soins ou sous son controle ;

» enannexe, les croquis de détails établis par le maftre d’ceuvre sur le chantier.

2 Rapport d’analyse des retards éventuels. La gestion des retards fait I'objet d’un rapport d’analyse
détaillé. Ce rapport comporte deux parties, I'une destinée a I'’ensemble des intervenants, I'autre destinée au
seul maitre de I'ouvrage.

Premiére partie. Dans cette premiére partie, le coordonnateur de chantier définit les tendances générales du
chantier sur le plan des délais et de la coordination. Il montre trés clairement les relances et mises en
demeure restées sans effet, et propose des mesures palliatives ou coercitives.

Le coordonnateur de chantier réalise, pour chaque corps d’état, un bilan des retards constatés en fin de
chaque séquence avec identification des conséquences sur les autres corps d’état. Le coordonnateur propose
a cet effet une méthode de comptabilisation (tableau...) qui permette, mensuellement et en fin d’opération,
d’identifier clairement et pour chaque entreprise, le retard imputable a des faits extérieurs, autres corps
d’état et le retard propre de 'entreprise concernée.

Les retards comptabilisés globalement et par entreprise sont distingués selon leur nature :

- retard situé sur le chemin critique du calendrier contractuel ;

- retard non situé sur le chemin critique et résorbable suivant des modalités a préciser.

Seconde partie. La seconde partie du rapport mentionne, a I'attention exclusive du maitre de I'ouvrage et de
son assistant, les responsabilités respectives des entreprises et des autres intervenants dans les retards
constatés sur le chantier. Cette partie du rapport doit permettre de connaitre :

- I'avancement des études du maitre d’ceuvre ;

- les avancements des études d’exécution avec imputation des retards éventuels, entreprise par
entreprise ;

- lI'avancement des études de synthése ;
- lI'avancement des visas du maitre d’ceuvre et des avis du contréleur technique ;

- I'évolution des travaux avec estimation des risques de retards ultérieurs.

Fréquence d’établissement du rapport. La fréquence d’établissement du rapport d’analyse des retards est au
minimum d’une fois tous les deux mois.

Par ailleurs, un rapport d’analyse des retards est produit par le coordonnateur de chantier en fin de chaque
tranche de travaux.
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11.4.9 Prestations en liaison avec les missions d’études d’exécution et de synthese

Le coordonnateur de chantier peut étre invité ponctuellement a participer a des réunions de synthese pour
donner des avis dans ses domaines de compétence et pour I'élaboration et le suivi des calendriers de remise
des documents nécessaires a |’exécution des travaux.

11.5 Mission en phase « réception des travaux et levée des réserves »

11.5.1 Stade de préparation des opérations préalables
En préparation aux opérations préalables a la réception des travaux, le coordonnateur de chantier :

»  établit un calendrier détaillé des opérations préalables a la réception comprenant notamment la
planification des :
o visites de contrdle du maitre d’ceuvre et du contréleur technique,
o essais et controles demandés dans les cahiers des charges,
o visites des organismes habilités a effectuer des controles réglementaires lorsque la nature et les
caractéristiques de I'opération le justifient (services vétérinaires, etc.) ;
» planifie aprés essais et contrdles concluants, la mise en services des équipements techniques en
liaison avec le maitre d’ceuvre, le contréleur technique et les entrepreneurs ;
» effectue toutes les relances nécessaires a la réalisation des prestations de sa mission.

11.5.2 Stade des opérations préalables
Le coordonnateur de chantier :

» assiste matériellement le maitre d’ceuvre lors des visites réalisées au titre des opérations
préalables ;
» aide le maitre d’ceuvre a recenser les travaux non achevés ;

11.5.3 Stade de la levée des réserves
Le coordonnateur de chantier :

» établit et suit le calendrier de remise au maitre d’ceuvre des dossiers des ouvrages exécutés,
dans le délai prévu dans le marché de chaque entreprise ;

» assiste le maitre de I'ouvrage dans l'instruction des mémoires en réclamation éventuels déposés
par les entreprises, pour la partie concernant I'ordonnancement, le pilotage et la coordination
des travaux, notamment les réclamations relatives aux pénalités de retard ;

» planifie les travaux nécessaires a la levée des réserves ;

planifie les visites de contréle du maitre d’ceuvre et du contréleur technique ;

» planifie, pilote et coordonne les travaux nécessaires a la levée des réserves formulées en annexe
a la décision de réception ;

» effectue toutes les relances nécessaires afin que les taches de lever des réserves soient réalisées
dans le respect des délais impartis.

v

11.6 Moyens matériels mis a la disposition du coordonnateur de chantier

11.6.1 Bureau de chantier

Conformément aux clauses du CCAP des marchés de travaux, le coordonnateur de chantier dispose d’'un
bureau éclairé, chauffé, équipé du téléphone, avec bureau et armoire de rangement fermant a clé.

11.6.2 Dossiers de chantier

Le coordonnateur de chantier regoit pour assurer sa mission les documents suivants :
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» un exemplaire complet du DCE ;
» un exemplaire des marchés de travaux, conservé par le maitre de I'ouvrage. Pendant les travaux,
le coordonnateur assure le classement et la conservation des pieces suivantes sur le chantier :
o un exemplaire de tous les plans visés par le maitre d’ceuvre ;
o lacollection des proces-verbaux des réunions de chantier ;
Ces documents sont tenus a la disposition des différents intervenants afin que ceux-ci puissent les
consulter a tout moment.

Moyens administratifs mis a la disposition du coordonnateur de chantier

Interventions directes

Toute intervention du coordonnateur de chantier peut se faire directement aupres d’un autre intervenant
(entreprise, maitre d’ceuvre, BET, contréleur technique, etc.) a la seule condition que I'assistant maitrise
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre soient destinataires de la copie des éléments échangés entre eux, et/ou
informés sur le champ en cas d’extréme gravité.

Constats de retard ou de carence

Le coordonnateur a pouvoir de demander au maitre d’ceuvre de constater les retards ou autres carences en
vue de I'application des mesures coercitives contractuelles.

Modalités de présence du coordonnateur de chantier

Présence minimale imposée au titre du présent marché
Le coordonnateur de chantier doit :

» assister aux réunions de chantier hebdomadaires ;

» assister aux réunions du Collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail ;

» assister aux réunions d’étude avec la maitrise d’ceuvre lorsque les aspects d’ordonnancement,
coordination ou pilotage du chantier sont abordés ;

» assister aux réunions (pour lesquelles il est explicitement convoqué) abordant les aspects
d’ordonnancement, coordination ou pilotage du chantier ;

» effectuer des visites et controles inopinés sur le chantier, ces visites et contréles étant consignés
sur le journal de chantier ;

» rester en liaison avec les représentants sur le chantier des entreprises, de la maitrise d’ceuvre et
avec le coordonnateur SPS.

Présence complémentaire laissée a I'appréciation du coordonnateur de
chantier

Dans I’hypothese ou les situations de présence imposées a I'article 3.7.1. ci-avant ne sont pas suffisantes pour
permettre au coordonnateur de chantier de remplir compléetement sa mission dans des conditions
satisfaisantes, il lui appartient de se rendre sur le chantier chaque fois que le bon déroulement de sa mission
et I'exercice de sa responsabilité I'imposent.

ETUDES DE SYNTHESES (PSE)
Objet de la synthese

Mise en ceuvre des phases d'études préalables nécessaires a la confection des plans d'exécution propres a
chacune des entreprises attributaires du Marché.
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En particulier, coordination des itinéraires, des réservations et du dimensionnement des différents
"composants ouvrages" (ex. : gaines de ventilation, poutres béton armé, chemins de cables courants forts,
courants faibles, en interface de lots techniquement liés...).

Sur la base des notes de calcul établies par les entreprises et vérifiées par les Maitres d'CEuvre et le Bureau de
Controle Technique et a partir des fonds de plans architecte, établissement des plans coordonnés (vues en
plan, coupes, sections, axonométrie éventuelle...) qui montreront autant que de besoin les itinéraires, les
réservations et les encombrements des ouvrages interentreprises.

Ces documents établis, les entreprises procéderont a la confection des plans d'exécution qui seront soumis
avant tout début d'exécution a I'approbation des Maitres d'CEuvre et du Bureau de Contrdle Technique.

Composition de la Cellule de Synthese

Le maitre d'ceuvre est le responsable de la synthése, il anime la Cellule de Synthése. Les autres intervenants
de la Cellule de Synthése sont :

- les entreprises membres
-1'0.P.C.,
- le coordonnateur S.P.S.

- le Controleur technique.

Fonctionnement de la Cellule de Synthése
Le maitre d'ceuvre précise la méthodologie de travail pour tous les intervenants :

» principales étapes de production des plans de synthese : procédures d'établissement des plans
d'exécution : procédures d'établissement des plans de synthese.
» la charte graphique qui s'imposera a tous : regles de dessin, couleurs, couches, échelles,
cartouche,...
» la codification et la numérotation des documents, le découpage du projet, le format des plans.
» la procédure de visa des documents.
» les circuits de diffusion des documents et les modes d'échange entre les intervenants.
Le maitre d'ceuvre organise et anime les réunions de la Cellule de synthese, rédige et diffuse leurs comptes-
rendus correspondants. En collaboration avec le titulaire de la mission O.P.C., il planifie et coordonne les
travaux de la Cellule de Synthese.

Les plans de synthese sont préparés par superposition informatique des plans créés par chaque entreprise.

Plans de synthese
Chaque niveau fait I'objet de quatre séries de plans distincts.

» une série de plans "fond de plan exécution" élaborée a partir des plans architecte et des plans
d'exécution de structure produit par l'entreprise gros-ceuvre.

» une série de plans "synthese réseaux" élaborée a partir des fonds de plans exécutions (FPE) avec
PEO des entreprises.

» une série de plans "synthése terminaux plafonds" élaborée a partir des fonds de plans synthese
intégrant les plans d'exécutions de I'entreprise "plafonds suspendus" et les différents plans
d'exécutions des entreprises dont les matériels apparents sont installés.

» une série de plans "synthese terminaux verticaux" élaborée a partir des fonds de plans synthése
plus tous les équipements apparents des corps d'états implantés dans les verticaux.

CCTP n° 2022.11 30/06/2022 - Page 30



y Groupe Hospitalier
' Bretagne Sud

12.5

13
13.1
13.1.1

N
~
N A2MO

Groupe Hospitalier Bretagne Sud

Reconstruction de I'Hopital de la Villeneuve a Quimperlé (29)

Role et mission du maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre assure une mission d'organisation, de supervision et d'animation de la cellule de synthése.
Cette mission comprendre les taches suivantes :

» l'organisation et la mise en place des procédures et méthodes de travail.

» le contréle de la production cohérente et coordonnée des plans provenant des différents
intervenants.

» propositions de solutions aux entreprises.

» la préparation et diffusion des fonds de plans d'exécution (base a I'élaboration des plans
d'exécution des entreprises) concernés.

» [l'animation des échanges entre les intervenants.

» |'établissement avec I'0.P.C. du calendrier de production des plans de synthése et le pointage

d'avancement des plans de synthése.

I'animation des réunions de synthése, la rédaction des comptes-rendus correspondants et leur

diffusion.

I'identification des incompatibilités spatiales, mises en évidence les contraintes et conflits.

la superposition des plans d'exécution des entreprises membres.

I'interface avec les études architecturales (menuiseries, plafonds suspendus, fagades).

I'établissement des coupes et détails de synthése des points sensibles du projet.

la compilation et diffusion au gros-ceuvre des différents plans de réservations des entreprises.

» faire respecter la charte graphique informatique et |'utilisation de la boite a projet.

v

vVvvVyyvVYyYy

Tous les frais d'édition et de reproduction des plans coordonnés sont a la charge du maitre d'ceuvre.

PSE E OUTILS COLLABORATIFS
PLATEFORME DE GESTION DOCUMENTAIRE COLLABORATIVE

Principes généraux

Le MOE mettra en ceuvre une plateforme de gestion documentaire collaborative

Il en aura la charge financiere et administrera ce service (mise en place, gestion des droits et des utilisateurs,
création des utilisateurs, etc.)

L'utilisation de cet outil sera obligatoire pour la totalité des cotraitants et intervenants du MOE (mandataire,
cotraitants, sous-traitants, etc. / liste non limitative) :

Pour I'établissement de tous les documents d’études et notamment les études définies a I'article 13.
Pour I'émission, les remarques et les visas de tous les documents de conception et de suivi de
I'opération.

Pour la remise du DOE en fin d’opération

La définition, le paramétrage des circuits documentaires (demandes, diffusions, validations, etc.)
seront proposés par le MOE et soumis a la validation du CHRU et de son assistant.

Le modele et le paramétrage des bordereaux de diffusion de documents générés par la plateforme
seront proposés par le MOE et soumis a la validation du CHRU et de son assistant.

Le MOE aura la responsabilité de la disponibilité et de I'intégrité des données et documents stockés sur la
plateforme.

Le maitre d’ouvrage aura accés au service 7 jours / 7 et 24h/24.

Le maitre d’ouvrage aura accés a un service de support et d‘assistance accessible par téléphone du lundi au
vendredi de 9h a 18h.
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13.1.2 Durée d'utilisation / formations
Le service sera mis en place deés la notification du marché de MOE.

Il sera maintenu apres la réception jusqu’a la notification de la fin de la période de garantie de parfait
achévement.

Des formations du maitre d’ouvrage et de ses représentants seront organisées sur le site du chantier ou dans
les locaux du maitre d‘ouvrage :

- En début d’opération (phase études)
- En début de chantier (phase réalisation)
- Apres réception (utilisation du dossier de sauvegarde remis)

13.1.3 Droits / Habilitations

Le MOE définira avec le maitre d’ouvrage les schémas de droits permettant au maitre d’ouvrage ou ses
assistants d’accéder aux informations de la plateforme.

13.1.4 Fonctionnalités

L’outil devra présenter les fonctionnalités minimales ci-apres :

» Acces aux données

» Stockage et partage des documents du projet sans limitation de volume ni d’utilisateurs

» Acces sécurisé et visibilité limitée pour chaque profil des informations qui le concernent

» Acces a partir d’'un navigateur web.

» Validations et suivi des documents

» Circuits de diffusion et d’approbation de documents adaptés a chaque corps d’état et/ou
document.

» Identification et acces immédiats aux plans et documents en cours de validité

» Transparence et tragabilité des actions :

» Le maitre d’ouvrage aura acces a I'ensemble des documents et visas
» Des tableaux de bord de suivi des validations de documents d’exécution
(comparaison prévisionnel / réalisé) seront mis en place
» Collaboratif

» Acces aux informations de terrain depuis des dispositifs mobiles, sans restriction (systémes :
Android / 10S /Windows mobile)

» Mise en place d’interface avec le bureau de contréle pour prise en compte des avis dans la
plateforme de gestion documentaire : le contréleur technique doit étre entierement intégré
aux processus mis en place.

» BIM

» La plateforme permettra la centralisation, I'échange des différentes maquettes de
conception.

» Les livrables BIM définis au cahier des charges BIM y seront déposés par chacun des
contributeurs

» Le maitre d’ouvrage ou ses assistants pourront a tout moment y récupérer la maquette BIM
en cours de validité

» Le maitre d’ouvrage ou ses assistants pourront a tout moment annoter la maquette. Les
commentaires générés seront intégrés aux flux d’échanges de documents générés par la
plateforme.
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13.1.5 Restitution en fin d’opération

- Le DOE définit a I'article 8.2 - Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) sera intégralement déposé sur
la plateforme collaborative.

- Au moment de la fermeture du service, le MOE remettra au maitre d’ouvrage une sauvegarde
intégrale de la plateforme intégrant (notamment), le DOE, I’historique des documents de conception
et des validations associées.

13.2 Outil de suivi et de réception collaboratif

13.2.1 Principes généraux

Le MOE mettra en ceuvre un outil collaboratif de suivi des remarques en phase réalisation et des réserves en
phases OPR / Réceptions.

Il en aura la charge financiére et administrera ce service (mise en place, gestion des droits et des utilisateurs,
création des utilisateurs, etc.)

L'utilisation de cet outil sera obligatoire pour la totalité des cotraitants et intervenants du MOE (mandataire,
cotraitants, sous-traitants, etc. / liste non limitative) :

- Pour I'émission de toutes les remarques lors des visites de chantier puis lors des Opérations
Préalables a la Réception et les visites de réceptions proprement dites.
- Pour le suivi des défauts de GPA

Le MOE aura la responsabilité de I'actualisation des versions de plans accessibles depuis le service.
Le MOE aura également la responsabilité de la disponibilité et de I'intégrité des informations du service.
Le maitre d’ouvrage aura accés au service 7 jours / 7 et 24h/24.

Le maitre d’ouvrage aura accés a un service de support et d‘assistance accessible par téléphone du lundi au
vendredi de 9h a 18h.

13.2.2 Durée d’utilisation / formations
Le service sera mis en place des le début des travaux.

Il sera maintenu apres la réception pour la déclaration et le suivi de la résolution des défauts apparus
pendant la totalité de la durée de la garantie de parfait achévement.

Des formations du maitre d’ouvrage et de ses représentants seront organisées sur le site du chantier ou dans
les locaux du maitre d‘ouvrage :

- Endébut d’opération (remarques de visite de chantier)

- Endébut d’OPR (suivi des réserves du MOE)

- Apres réception (déclaration des défauts de GPA)

13.2.3 Droits / Habilitations

Le MOE assignera des droits forts au maitre d’ouvrage :
- Le maitre d’ouvrage, ses représentants et ses assistants seront habilités a déposer des remarques en
phase de chantier
- Le maitre d’ouvrage, ses représentants et ses assistants seront seuls habilités a valider la réalisation
finale des réserves de réception.
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13.2.4 Fonctionnalités

L'outil devra présenter les fonctionnalités minimales ci-aprés :

» Collaboratif

> Systeme multi plateforme fonctionnant sur les systémes : Android / 105 / Windows 10, Mac
0S

> Nombre d'accés illimité pour le maftre d’ouvrage et ses représentants (en nombre de
personnes et/ou nombre de dispositifs)

» Identification personnelle et sécurisée ; possibilité de blocage de I’accés au service pour un
dispositif particulier (suite perte ou vol, par exemple)

> Synchronisation automatique avec la base centralisée et diffusion automatique des
remarques et réserves

> Possibilité d’intervenir de maniére simultanée par plusieurs opérateurs sur une méme
partie de 'ouvrage

» Interface

» Saisie des remarques par localisation sur une interface graphique permettant d’accéder aux
plans, vues en coupes et vues élévations
Intégration des fichiers IFC permettant d’accéder aux informations portées par les objets.

> Le format de restitution sera optimisé pour des interfaces de type tablette, mais également
pour des impressions papier au format A4

» Repérage et navigation dans les plans :

= Plans de repérages par batiment / zones / locaux
= |dentification simple des locaux en phase chantier {le « scan» d’'un code
graphique fixé sur site permet d’identifier le local sur plan)

»  Pour chaque remarque / réserve : tragabilité de I'auteur, I'horodatage, extraits de plans,
date maximale de résolution — traitement ; possibilité d’ajouter des commentaires et/ou
une image explicative

» Paramétrage de bibliothéques de défauts

»  Pour chaque local ; mise en place de fiches de contréle de conformités, selon les éléments
du PTD et des Fiches de spécifications par local (prestations, terminaux, équipements...),
incluant les objets BIM de type

» Tableaux de synthése d’avancement :

= Avancement des réceptions par zones
= Avancement des résolutions par zones / lot

Lu et approuvé

A L‘{O/\) ,le &—//0 Z@ZZ_. (signature)

CHABANNE ARCHITECTE
38 Quai Pierre Scize
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