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GENERALITES
Objet du marché - Dispositions générales

Objet du marché

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particulieres est un marché de maitrise
d’ceuvre concernant le Projet de reconstruction de I’'Hopital de la Villeneuve a Quimperlé (29), conformément
au programme architectural, fonctionnel et technique qui s’y rapporte.

Maitre d’Ouvrage

Le « maitre d’ouvrage » est 'acheteur pour le compte duquel les prestations objet du marché sont réalisées
par le maitre d’ceuvre et les travaux objet de I'opération sont exécutés par les entreprises.

Le maitre d’ouvrage est
GROUPE HOSPITALIER BRETAGNE SUD
5, AVENUE DE CHOISEUL — BP 12233 56322 LORIENT
TEL : 02.97.06.97.73
Mail : cellulemarches@ghbs.bzh
La personne représentant le Pouvoir Adjudicateur est M. GAMOND-RIUS

Echanges

Les échanges se font par écrit et avec tout moyen permettant de conférer une date certaine aux
documents.

La notification au maitre d’ceuvre des décisions ou informations du maitre d’ouvrage qui font courir
un délai est faite par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon
certaine la date et I'heure de sa réception.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

Cette notification peut étre faite par:

. Remises en mains-propres contre récépissé ;

° A I'adresse postale par lettre recommandée avec accusé de réception ;

° De fagon dématérialisée par le biais du profil acheteur ;

. De fagon dématérialisée a I'adresse électronique du maitre d’ceuvre mentionnée dans les

documents particuliers du marché.

La date et, le cas échéant, ’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées
comme celles de la notification. Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil
d’acheteur, les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la premiere
consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par
I"application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a compter de la
date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a I'issue de ce délai.

Les documents dématérialisés échangés n'ont pas a étre signés, a I'exception de ceux pour lesquels
une signature est expressément requise (factures, décomptes).
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Le maitre d’ceuvre s’engage a assister aux réunions quand il y est convié par le maitre d’ouvrage.
Chaque réunion doit faire I'objet d’un compte-rendu, rédigé par la Maitrise d’ceuvre si le Maitre
d’ouvrage le lui demande. Ce compte rendu est envoyé au maitre d’ouvrage dans les 5 jours ouvrés
suivant la réunion.

Utilisateurs

Pour la conception et la réalisation de I'opération, la concertation technique et fonctionnelle avec les futurs
utilisateurs et prestataires extérieurs revét une importance primordiale pour la réalisation des ouvrages et
leurs exploitations futures.

Dans cet esprit, le maitre d’ceuvre devra participer, lorsqu’il y est invité par le maitre d’ouvrage et en tant que
de besoin, a toute concertation avec les représentants des utilisateurs, et ne devra tenir compte que des
directives du maitre d’ouvrage. Les représentants des utilisateurs seront organisés en groupes de travail qui
seront désignés par le maitre d’ouvrage. Il est précisé que la présence du maitre d’ceuvre aux réunions avec
les utilisateurs n’est pas systématique, et qu’il n’est pas chargé, lorsqu’il est présent, ni de I'animation des
réunions ni de I'arbitrage des demandes formulées.

Maitre d’ceuvre

Titulaire du marché

Les caractéristiques du « titulaire du marché » désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom « le maitre
d'ceuvre » sont précisées a l'article B de I'acte d'engagement.

Le marché public peut étre conclu soit avec un opérateur économique unique, soit avec un groupement
d’opérateurs économiques. Le mandataire du groupement représente jusqu’a la fin du marché public
I’ensemble des membres du groupement, vis-a-vis du maitre d’ouvrage, pour I'exécution du marché public.

Sous-traitance

Le Maitre d'ceuvre, ou un membre du groupement de Maitrise d'CEuvre, peut sous-traiter |'exécution de
certaines parties de son marché, sous réserve de l'acceptation du ou des sous-traitants par le Maitre
d'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Toutefois, en application de I'article L. 2193-3 du code de la commande publique, les prestations suivantes du
marché doivent étre effectuées directement par I'un des membres du groupement titulaire :

» L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie a I'alinéa 2 de I'article
3 de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture, conformément a I'article 37 du code de
déontologie des architectes.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a |'Article 3.6 du CCAG-MOE.

L’acceptation et 'agrément des conditions de paiement sont obtenus conformément aux dispositions de la loi
n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance, et des articles R2193-1 a 2 du Code de la
Commande Publique dans le cas ou le sous-traitant est présenté au moment de I'offre, ou des articles R2193-
3 3 4 du Code de la Commande Publique dans le cas ou le sous-traitant est présenté aprés la notification du
marché public.

Le titulaire doit en conséquence transmettre au représentant du pouvoir adjudicateur une déclaration
mentionnant :

a) La nature des prestations sous-traitées ;
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b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et |I'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance, y compris les
modalités de variation des prix (révision, actualisation...) éventuellement applicables ;

e) Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant. Les pieces transmises pour justifier
des capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant sont les mémes que celles qui ont été
exigées du titulaire pour I'examen de sa candidature, lors de la consultation ayant donné lieu a la
conclusion du présent marché. A minima :

- Une présentation des moyens, qualifications et références du sous-traitant ;

- L’indication de son chiffre d’affaires des 3 derniers exercices disponibles ;

- La ou les attestation(s) d’assurance requises en cours de validité ;

- La déclaration sur I'"honneur du sous-traitant justifiant qu’il n’entre dans aucun cas
d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics

- Un justificatif prouvant que la personne qui signe la déclaration sur I’honneur est
habilité a engager le sous-traitant (extrait K bis et, le cas échéant, pouvoir).

Dans le cas ou le sous-traitant est présenté aprés la notification du marché public, le titulaire établit en outre
gu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement
direct du sous-traitant, en produisant soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui
a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des
créances.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte
spécial signé des deux parties.

Le maitre d’ouvrage notifiera au titulaire sa décision dans un délai de 21 jours a compter de la réception du
dossier complet. Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception
des documents visés ci-dessus vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

En cas de groupement, la demande d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de
paiement doit étre présentée et signée par le mandataire et doit porter également la signature du membre
du groupement qui sous-traite.

Toute modification des prestations sous-traitées et de leur montant doit impérativement donner lieu a la
modification de I'acte spécial, conformément aux dispositions de I'article R.2193-8 du Code de la Commande
Publique. A défaut, la modification est inopposable au pouvoir adjudicateur.

Catégorie d'ouvrages et nature des travaux

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages en construction neuve.

Développement durable

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractere environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

- Le titulaire limitera autant que faire se peut les déplacements générés par la conduite de I'étude
notamment en permettant le travail a distance.

- Le maitre d’ouvrage privilégie la remise des livrables en format dématérialisé.

- Autant que faire se peut, le titulaire s’engage a limiter les impressions couleur a celles qui sont
strictement nécessaires.

- Le titulaire devra imprimer les documents en recto-verso et 2 pages par page lorsque c’est possible.
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- Le titulaire devra limiter la taille de son document de réponse afin de diminuer les impressions
nécessaires.
- Le Titulaire intégrera le développement durable dans les conditions de I'étude.

Contenu du Dossier de consultation

- Réglement de la consultation (RC) (fourni lors du 1°" tour)

- L’acte d’engagement (AE) et ses annexes,

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),

- Le cahier des clauses particulieres (CCTP),

- Le Programme Technique Détaillé et ses annexes,

- Fiches de spécifications techniques,

- Tableau de bord démarche environnementale a remplir et mettre a jour a chaque phase du projet,
- Relevé topographique du terrain (en cours de mise a jour, sera fourni ultérieurement),
- Etude géotechnique,

- Retour des concessionnaires suite aux DT (Déclarations de projet de Travaux),

- Extrait du PLU et de ses annexes,

- Mesures radon sur site existant (en cours de mise a jour, sera fourni ultérieurement),
- PV de commission de sécurité du 03/10/2019,

Contenu des éléments de mission et modalités particulieres d’exécution du
contrat

Le présent marché public est soumis aux articles L. 2410-1 a L. 2432-2 et R. 2412-1 a R. 2432-7 du Code de la
Commande Publique.

Le détail du contenu de ces missions est fixé au Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP). En cas
d’absence de clauses particulieres, le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure a I'arrété du
22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre
confiés par des maitres d’ouvrages publics a des prestataires de droit privé.

Le Maitre d’ceuvre s’engage, dans |'exécution des missions ci-dessous énumérées, a respecter les regles
générales de construction, et I'ensemble des dispositions Iégales et reglementaires, notamment issues du
code de l'urbanisme, du code de la construction et de I'habitation, et du code de I'environnement,
applicables au marché, et a veiller a leur stricte application.

La rémunération de ces éléments de mission est précisée dans I’Acte d’engagement.

Eléments de mission de base :

Il est confié au maitre d'ceuvre une mission de base au sens de |'article R. 2431-4 du Code de la Commande
Publique. Au sens de I'article R. 2431-4 du code de la commande publique, la mission de base est constituée
des éléments suivants :

Code Désignation
ESQ Esquisse
APS Avant-projet Sommaire

Avant-projet Définitif, comprenant également I'établissement des dossiers et les
consultations relevant de la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a

APD , . ) . - - . -
I'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi
que l'assistance au maitre d'ouvrage au cours de leur instruction

PRO-DCE Etudes de projet / Dossier de Consultation des Entreprises

ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux
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VISA Visa des études partiellement ou totalement réalisées par I'entreprise titulaire (ou
les entreprises titulaires) suivant choix de mission complémentaires (EXE)

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait
achévement

Dans tous les cas, il certifie au Maitre de I'Ouvrage la conformité de la réalisation a 'arrété de permis de
construire et aux autres prescriptions applicables, la conformité de ce permis aux régles d’urbanisme en
vigueur a la présentation de la demande.

L’exécution de chaque élément de mission est enclenchée par délivrance d’un ordre de service comme décrit
a l'article C8.1 du présent CCAP.

Des missions complémentaires, en prestation supplémentaire éventuelle facultative, pourront
étre confiées a la maitrise d’ceuvre :

PSE Code Désignation

A QUANT Quantitatifs pour tous les lots du DCE : structures, techniques et
architecturaux

B SSI Coordination Sécurité Incendie

C SYN Etudes de Syntheses

D OPC Ordonnancement Pilotage et Coordination

Autres intervenants

Programmation et Assistant a la Maitrise d'Ouvrage (AMO)
Le Maitre d’Ouvrage a confié la mission de rédaction du Programme Fonctionnel et Technique a la société :

A2MO Nantes
17 rue de Berlin, 44000 NANTES
Représentée par M. HELIAS Nicolas, programmiste

Le maitre d’ceuvre tiendra compte de cet intervenant dans I'exécution de sa mission, en lui fournissant les
informations et documents utiles a sa mission, et en consacrant le temps nécessaire a la concertation.
Notamment, dans le cadre de ses attributions, 'A.M.O. doit étre mis en copie de tous les documents des
différents acteurs et participants a l'acte de construire (Maitres d’ceuvre, prestataires intellectuels,
entreprises...).

De maniére générale, le maitre d’ceuvre doit coopérer avec cet intervenant et tenir compte, a ses frais, de
I’ensemble des observations de ce prestataire, sauf avis contraire du maitre d’ouvrage, en les intégrant tant
au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

En outre, le maitre d’ceuvre devra, dans certains cas, prendre en compte et incorporer dans ses propres
prestations des informations ou documents élaborés par d’autres intervenants.

Controle technique

Conformément a l'article R.125-17 du Code de la Construction et de I’'Habitation, pour I'exécution de
I'opération, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un contréleur technique agréé, avec lequel le maitre
d’ceuvre a I'obligation de coopérer.
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La mission de contrble technique sera attribuée ultérieurement, le nom du bureau de contrdle sera alors
communiqué au maitre d’ceuvre.

Il assurera tout ou partie des missions définies au CCTG « Contrdle technique » applicable aux marchés
publics de contréle technique (décret 99-443 du 28.05.1999). A titre indicatif les missions qui pourraient lui
étre confiées :

» Mission de Base :

o L:Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables

o S:Sécurité des personnes dans les constructions. Notons ici qu’il s’agit d’une mission SEI, car le

batiment a édifier est un ERP

» Missions Complémentaires :

o P1:Solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés ;

o PS:sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme ;

o LE :relative a la solidité des existants (Prise en compte des travaux a proximité et raccordement
sur un batiment existant)
Av : relative a la stabilité des ouvrages avoisinants (Prise en compte des travaux a proximité et
raccordement sur un batiment existant)
Pha : Isolation acoustique des batiments ;
Th : isolation thermique et économies d’énergie ;
HAND : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
HYS : application de la réglementation relative a I’hygiéne et a la santé dans les constructions
(mission HYSa pour les batiments autres que d’habitation)
PV : Proces-verbal de recollement attestations d’essais de fonctionnement de I’Agence qualité
construction (AQC) des entreprises.
F : Fonctionnement des installations
RVRAT : rapport de vérifications réglementaires apres travaux
Brd : vérification de la circulation des brancards et des lits médicalisés dans la structure
EL—VC/ IN : Conformité initiale des installations électriques.

(©] o O O O (©]

O O O O

Les observations du contréleur technique résultant des obligations réglementaires et de leurs interprétations
s'imposent au maitre d’ceuvre, au stade de la conception et de I'exécution des ouvrages jusqu'a la fin de la
période de garantie de parfait achevement pendant laquelle les interventions du contréleur technique sont
demandées par le maitre d'ouvrage, sans qu’elles fassent I'objet de complément de rémunération.

Le DCE devra ainsi intégrer la prise en compte des remarques du controleur technique sur le dossier PRO de
maniére a présenter un Rapport Initial de Contrdle Technique sans observations sur la phase de conception
(esquisse a projet).

Le maitre d’ceuvre fait connaitre au contréleur technique, la suite donnée a ses avis et observations.

Ordonnancement, Pilotage, Coordination

La mission "ordonnancement, pilotage, coordination" (OPC) telle que décrite a I'article R.2431-17 du Code de
la Commande Publique, pourra étre attribuée en mission complémentaire a la Maitrise d’Euvre. Toutefois, le
Maitre d’Ouvrage se laisse la possibilité de réaliser une consultation aupres de bureaux d’études spécialisés.

Dans ce cas le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations de I'OPC, que le
maitre de I'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade des
études que de la réalisation de I'ouvrage. Il reprend ses études a ses frais si nécessaire pour tenir compte de
ces observations, sans pouvoir prétendre a un supplément de rémunération.

Le maitre d’ceuvre fait connaitre a I'OPC, la suite donnée a ses avis et observations.
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Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

L'opération, objet du présent marché releve du niveau | au sens du Code du travail (Loi n°93-1418 du 31
Décembre 1993). Une coordination en matiére de sécurité et de santé sera organisée, aux fins de prévenir les
risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elles
s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera attribuée
ultérieurement, le nom du coordonnateur sera alors communiqué au maitre d’ceuvre.

Le maitre d'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L.
4535-1 du Code du Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d'ceuvre en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur
S.p.S.".

Conformément aux articles L. 4532-2 a L. 4532-7 du code du Travail, le maitre d'ceuvre doit travailler en
liaison avec le coordonnateur retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de
conception, I'élaboration du plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la
maintenance et la fourniture des pieces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions
ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. :

o Tous les documents relatifs aux avant-projets, projets et études d'exécution,

. Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs,

o La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier,

. Le calendrier détaillé d'exécution,

. Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur S.P.S. de toutes les réunions qu'il organise dans le

cadre de I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a :

. Fournir au coordonnateur S.P.S., a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires
au bon déroulement de sa mission ;

o Respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur et les intervenants,
définies par le maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée de sa mission, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé par le coordonnateur S.P.S. Le maitre
d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de 'ensemble des observations du C.S.P.S. Tout différend entre le
coordonnateur et le maitre d'ceuvre est soumis au maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur S.P.S.

Pour I'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur S.P.S. et intégre son
avis dans le rapport d'analyse des offres.

Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans le registre journal
de la coordination.
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Coordination des Systémes de Sécurité Incendie

Le maftre d’ceuvre assurera la conception du systéeme de sécurité incendie de la nouvelle installation (partie
neuve et partie restructurée) dans le cadre des missions d’études de la mission de base, en tenant compte du
(ou des) systemes préexistants.

En revanche la mission de Coordination des Systémes de Sécurité Incendie, telle que prévue dans la norme
NF S 61-932 de septembre 1993 relative aux regles d’installation des S.S.I., pourra étre attribuée en mission
complémentaire a la Maitrise d’CEuvre ou sera attribuée a un prestataire extérieur par marché séparé.

Dans ce dernier cas, le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du
C.S.S.I., que le maitre de I'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord sans réserve tant
au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage. Il reprend ses études chaque fois que de besoin dans
ce cadre, sans pouvoir prétendre a un supplément de prix de ce fait.

Le maitre d’ceuvre fait connaitre au coordonnateur S.S.1. |a suite donnée a ses avis et observations.

Mode de dévolution des travaux
La dévolution des travaux est prévue a titre provisoire en lots séparés.

Le choix définitif du mode de dévolution devra étre confirmé au plus tard a la réception de I'APD (Avant-
projet Définitif).

Des marchés de travaux anticipés et/ou différés pourront étre prévus, outre ceux portant sur les travaux
principaux.

Outils collaboratifs

Le Maitre d’Ouvrage souhaite mettre en place une solution de dématérialisation de tout le processus de
gestion des documents d’études, d’exécution et de réception, sur le principe d’un service de GED (Gestion
Electronique de Données) permettant le travail collaboratif autour du projet et la tracgabilité des actions de
I’'ensemble des intervenants.

Le candidat proposera cette solution en Prestation Supplémentaire Eventuelle comme indiqué au CCTP et
I'inclura a son forfait de rémunération.

Piéces constitutives du marché

En application de I'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre
de priorité décroissante

» L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes.

» Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.).

» Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

» Le Programme Technique Détaillé incluant le détail de I'enveloppe financiere prévisionnelle
retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses annexes éventuelles.

» Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de

Maitrise d'CEuvre (CCAG-MOE) approuvé par arrété du 30 mars 2021 portant approbation du
cahier des clauses administratives générales des marchés publics de Maitrise d'CEuvre (NOR:
ECOM2106877A).

» Le cas échéant, si 'opération fait 'objet d’'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du
maitre d’ouvrage.

» Les éventuelles pieces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la
consultation.
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» Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) précisant le réle du maitre d’ceuvre dans le cadre de I'exécution des
marchés de travaux.

» L'offre technique et financiére du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et éventuellement
graphiques, y compris les compléments apportés en cas de négociation ou de mise au point.

» Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché.

» Les éléments de décomposition de I'offre financiére du maitre d’ceuvre.

» Le cas échéant, si I'opération fait I'objet d’'une démarche BIM, la convention BIM et ses
évolutions successives.

» Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux:

o Annexe n°l: Travaux de génie-civil;

o Annexe n°2: Travaux de batiment.
Le maitre d’ceuvre devra respecter, pour I'exécution des missions DET, VISA/EXE et AOR, notamment dans ses
rapports avec les entreprises, les dispositions du CCAG Travaux et, le cas échéant, les dispositions des cahiers
des clauses administratives particulieres des marchés publics de travaux. Il veillera en particulier a respecter
strictement les procédures et délais décrits dans ces pieces, en tant qu’elles le concernent ou lui sont
opposables. Il en supportera les conséquences, notamment onéreuses, en cas de non-respect.

T.V.A.

Sauf dispositions contraires tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors T.V.A.

Options
Au sens du droit communautaire, I'option est la suivante :

- Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recours ultérieur a une procédure sans
publicité ni mise en concurrence préalables, pour la réalisation de prestations similaires au
sens de I'article R2122-7 du code de la commande publique.

PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
Forfait de rémunération

Modalités de fixation du forfait de rémunération

S’agissant des éléments de la mission de base et complémentaire, le titulaire est rémunéré en application du
forfait de rémunération provisoire fixé a I'acte d’engagement, conformément aux dispositions des articles L.
2432-1, R. 2432-6 et R. 2432-7 du code de la commande publique

La rémunération définitive de la Maitrise d’ceuvre est arrétée des que le colt prévisionnel des travaux est
arrété par le Maitre d’Ouvrage tel que prévu a I'article D11 du présent CCAP.

A programme constant, le forfait de rémunération n’est pas modifié. La rémunération de la Maitrise d’ceuvre
pourra cependant étre renégociée en fonction des modifications et mises au point faites a I’Avant-Projet
Sommaire et I’Avant-Projet Définitif.

Le forfait définitif de la mission de base est arrété par voie d’avenant au plus tard a I'approbation de I’Avant-
projet Définitif.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO des études
indiqué dans 'acte d’engagement.

En cas de modifications ultérieures de programme apportées par le maitre d’ouvrage, ou résultant d’un
changement de réglementation, et conduisant a des modifications dans la consistance du projet, le marché
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de maitrise d’ceuvre fait I'objet d’'un avenant qui arréte le colt prévisionnel des travaux concernés par ces
modifications et adapte en conséquence la rémunération du maitre d’ceuvre et les modalités de son
engagement sur le colt prévisionnel le cas échéant.

En dérogation de I'article 14.1 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le maitre d’ouvrage peut prescrire au maitre
d’ceuvre, par ordre de service, I'exécution de prestations modificatives ou supplémentaires sans consultation
de ce dernier.

Conformément a l'article 15.3.5. du CCAG-Maitrise d'CEuvre, en cas de prolongation de la durée du chantier
ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% de la durée du marché de maitrise d’ceuvre, les
parties se rapprochent afin d’examiner d’une part, les responsabilités associées a ce retard, et, d’autre part, si
I'impact sur les missions du maitre d’oeuvre est suffisant pour déclencher une valorisation financiére.

Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les modifications apportées par le maitre
d’ceuvre par suite d’erreurs ou d’imprécisions dans ses études, ou dans la direction des travaux, qui ne
pourront donner lieu a aucune augmentation du forfait de rémunération. Les modifications consécutives a
des fautes des entreprises dans I'exécution des travaux (sous responsabilité de la Direction de Travaux de la
Maitrise d’ceuvre), de méme qu’un allongement des délais d’exécution des travaux pour lequel la Maitrise
d’ceuvre aurait une responsabilité (retard de VISA, erreur dans les pieces marchés, validation d’échantillon,
etc...), ne donneront lieu a aucune augmentation du forfait définitif.

Dispositions diverses

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission. Il
comprend toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation (conformément a
I'article 10.1.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre).

En complément des dispositions de I'article 10.1.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, il est précisé que le prix du
marché est complet et inclut tous les frais résultants de I'exécution des missions confiées au titulaire. Ces
frais incluent notamment ceux relatifs :

- Auxassurances ;
- Auxdéplacements ;
- Auxtirages et a diffusion des documents écrits et graphiques que le maitre d’ceuvre doit établir dans
le cadre de I'exécution de ses missions ;
- Aux achats, a la location et a la maintenance de matériels et logiciels nécessaires a I'exécution des
prestations confiées au titulaire.
Le forfait comprend toutes les sujétions liées directement a I'exécution des prestations du marché, et
notamment les aléas suivants :

- Variations limitées du programme jusqu’a I’APD, n’impliquant que des modifications non
substantielles de I'avant-projet ;

- Variations limitées de la conception demandées par le maitre d’ouvrage ou découlant de contraintes
nouvelles liées au site ne mettant en cause ni I'objectif ni la complexité du projet et n’impliquant que
des modifications non substantielles ;

- Prestations nécessaires a l'obtention des autorisations administratives modificatives et a
I’adaptation des marchés de travaux résultant des variations limitées du programme ou du projet
visées ci-dessus ;

- Prestations nécessaires a I'exécution de travaux anticipés et/ou différés ;

- Prestations nécessaires a I’exécution de travaux provisoires ;

- Procédure de passation d’un ou plusieurs marchés de travaux infructueuse ou déclarée sans suite et
les conséquences qui en découlent ;

- Evolution de la réglementation ne modifiant pas substantiellement la complexité et/ou I'économie
du projet ;

- Prise(s) de possession anticipée(s), réception(s) partielle(s), mise(s) a disposition ;

- Aléas de chantier de type refus de parties d’ouvrage, démolition de ces parties ;

- Prolongation de la garantie de parfait achevement.
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En cas de substitution d’une entreprise par une autre, pour quelque raison que ce soit (cessation d’activité,
résiliation du marché, etc..) entrainant une augmentation du colt des travaux (ou des délais), il fait
application de I'article E20 du présent CCAP.

Le Maitre d’ceuvre s’engage, sauf prescription contraire du Maitre de I'Ouvrage, a n’accepter aucune
rémunération de la part d’un tiers au titre de la mission qui lui est confiée par le présent marché. En outre, il
s’interdit d’accepter toute mission complémentaire pour des tiers au présent contrat, intervenant dans la
réalisation de I'opération définie a I'article Al du présent C.C.A.P.

Dans les mémes conditions, le maitre d’ceuvre s’engage, sous peine de réfaction, a ne faire réaliser aucune
partie de ses prestations par des fournisseurs ou entrepreneurs, et de facon générale, toute personne
physique ou morale ayant un intérét quelconque aux marchés de travaux, y compris aux études d’exécution
quiy sont incluses le cas échéant.

Prix
Forme du prix

Le marché public est traité a prix global et forfaitaire.

Le prix global et forfaitaire est révisable suivant les modalités fixées a I'article 6.5 ci-apres.

Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « mois zéro »
(mO Etudes) — précisé dans I'acte d’engagement.

Choix de l'index de référence

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations du maitre
d’ceuvre faisant I'objet du marché est I'index ING Ingénierie.

L’'index ingénierie est publié au Bulletin Officiel du Ministere de I'Equipement (base 100 en 2010).

En cas de disparition de I'index de référence en cours d’exécution du marché, I'index officiel de substitution
est automatiquement appliqué en remplacement, par les parties. En I'absence d’index officiel de substitution,
les parties pourront substituer un index adapté a la structure des colts du marché par avenant.

Prix ferme

Sans objet.

Modalités de révision des prix

La révision prévue par l'article 6.1 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient
(C) de révision donné par la formule

Cm =0, 15+ 0,85 (Im/lo)
dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par I'index de référence | visé a I'article 5.3 respectivement :

» au mois mO défini dans I'acte d’engagement

» au mois m suivant les modalités de détermination précisées ci-apres.
L'index Im ne peut étre celui d’'un mois postérieur a celui prévu pour I'achévement de chaque élément de
mission.

Pour le calcul des révisions le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.
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Les révisions des acomptes seront effectuées a I'aide des index publiés lors de I’établissement des demandes
d’acomptes. Elles seront ensuite rectifiées a I'occasion du versement des acomptes ultérieurs au fur et a
mesure de la publication des index applicables des mois auxquels les prestations se rapportent.

Pour les éléments d'étude ESQ, APS, APD, PRO, ACT, et mission DIAG

Index du mois au cours duquel I'élément est remis complet au maitre de I'ouvrage.

Pour I'élément DET

Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément aux 7.2.4a ci-
apres.

Pour I'élément VISA

Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécutée conformément aux 7.2.3b ci-
apres.

Pour I'élément AOR

Pour la premiére partie de |'élément définie a I'article 7.2.4b du présent C.C.A.P., il convient de prendre en
compte I'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maitre de I'ouvrage et l'index du
dernier mois du délai de garantie de parfait achévement pour la quatrieme partie du 7.2.4b.

Les deuxieme et troisieme parties visées a I'article 7.2.4.b sont révisées par application de I'index du mois au
cours duquel les documents complets constatant I’'achévement des phases auxquelles ces parties se
rapportent sont remis.

PSE A - Mission Quantitatifs sur tous les lots

Pour chaque partie de I'élément définie a I'article 7.2.5 du présent C.C.A.P., il convient de prendre en compte
I'index du mois au cours duquel les documents cités ont été remis au maitre de I'ouvrage.

PSE B - Mission SSI

Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécuté conformément aux 7.2.5 ci-
apres.

PSE C- Mission SYN

Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécuté conformément aux 7.2.5 ci-
apres.

PSE D- Mission OPC

Index du mois au cours duquel la part de la prestation concernée a été exécuté conformément aux 7.2.5 ci-
apres.

Reglement des comptes du titulaire

Avances

Avance

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de |'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,0 %

d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.
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Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, |'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Avance aux sous-traitants

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

2

Acomptes

En dérogation a l'article 11.2 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le réglement des sommes dues au titulaire fait
I'objet d'acomptes périodiques, dans les conditions suivantes :

Esquisse

S’agissant d’un concours, pour I'équipe lauréate, cette derniére peut réclamer le paiement de I'indemnité du
concours en méme temps que les autres candidats. La prime versée au candidat ultérieurement désigné par
le Pouvoir Adjudicateur comme attributaire du marché de maitrise d’ceuvre sera considérée comme un
acompte sur la mission de mise au point de I'Esquisse (ESQ) et éventuellement la part excédentaire de ladite
prime par rapport au montant estimé de l'esquisse, sera récupérée sur les honoraires dus lors de la
réalisation de I'Avant-Projet Sommaire (APS). Cette récupération sera effectuée sur les forfaits dus au titre de
I'Esquisse (ESQ) et de I'Avant-Projet Sommaire (APS) avant application du ccefficient de révision.

Dans le cas d’une indemnité de concours inférieure a la rémunération de I’élément ESQUISSE (ESQ),
I’établissement de I'acompte relatif a I'élément esquisse (ESQ), aprés déduction de la prime versée au titre du
concours, est effectué apres que le marché ait été notifié au maitre d’ceuvre et que I'élément ait été admis
par le maitre de I'ouvrage tel que précisé a l'article C8.3 du présent C.C.A.P.

Pour I'établissement des documents d'études

Les prestations incluses dans les éléments suivants DIAG, ESQ (autre que concours), APS, APD, et PRO, ne
peuvent faire l'objet d'un reglement, qu'apres achevement total de chaque élément et admission par le
maitre de I'ouvrage (ou admission tacite) telle que précisée a I'article C8.3du présent C.C.A.P.

Pour I'exécution de prestations ACT et VISA
a) Elément ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante

» Apres remise et admission par le Maitre d'Ouvrage du dossier de consultation des entreprises :
30,00 % ;
» Apres I'analyse des offres des entreprises : 40,00 %
» Aprées mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maitre de I'ouvrage de (ou des)
offre(s) des entreprises : 30,00 %.
Ces prestations peuvent cependant faire I'objet de réglements partiels dans le(s) cas d’une consultation des
entreprises lancée en plusieurs fois.
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b) Elément VISA

Les prestations incluses dans I'élément Visa sont réglées comme suit :

» Enfonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels, proportionnellement
a la durée du chantier telle que définie a I’OS de démarrage des travaux.
En cas de prolongation du délai de chantier n’entrainant pas d’honoraires complémentaires pour cet élément
de mission, le solde de cet élément de mission sera réparti proportionnellement au nouveau délai.

Pour I'exécution des prestations de controle d'exécution (DET et AOR)
a) Elément DET (Direction des travaux)

Les prestations incluses dans I'élément de mission DET sont réglées comme suit

» Enfonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels, proportionnellement
a la durée du chantier telle que définie a I'OS de démarrage des travaux : 85 %.
» A la date de l'accusé de réception, par le maitre de I'ouvrage du projet de décompte final des
entreprises et apres traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15,00 %.
En cas de prolongation du délai de chantier n’entrainant pas d’honoraires complémentaires pour cet élément
de mission, le solde de la premiére partie de cet élément de mission sera réparti proportionnellement au
nouveau délai.

b) Elément AOR (Assistance lors des Opérations de Réception et pendant la garantie de parfait

achévement)

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

» Al'issue des opérations préalablement a la réception : a la date de remise au maitre de I'ouvrage
du proces-verbal de réception transmis pour signature : 15,00 % ;

» Alaremise compléete du dossier des ouvrages exécutés : 25,00 %

» Al'achévement des levées de réserves constatées par procés-verbal dans les conditions prévues
au CCAG travaux ou aux piéces particulieres des marchés publics de travaux : 35,00% ;

» alafin du délai de garantie de parfait achevement des ouvrages prévu au C.C.A.G. travaux ou a
I'issue de sa prolongation décidée par le maitre de I'ouvrage en application dudit C.C.A.G. travaux
: 25,00 %.

Pour I'exécution des missions complémentaires
Les missions complémentaires pouvant étre confiées a la maitrise d’ceuvre sont réglées comme suit :

PSE A : Mission Quantitatifs sur tous les lots

» Mission quantitatif : 100 % a la remise du DCE

PSE B : Mission SSI

» Alavalidation de I’élément de mission APS : 10%

A la validation de I’élément de mission APD : 10%

A la validation de I'élément de mission PRO : 10%

En fonction de I'avancement des travaux, sous forme d'acomptes mensuels, proportionnellement
a la durée du chantier telle que définie a I’OS de démarrage des travaux : 50,00 % ;

En cas de prolongation du délai de chantier n’entrainant pas d’honoraires complémentaires pour cet élément
de mission, le solde de cette partie d’élément de mission sera réparti proportionnellement au nouveau délai
résiduel.

vYyy

» A la validation sans réserve par le Controleur Technique du dossier final préparé pour la
Commission de sécurité : 20,00 %.

PSE C : Mission SYN

» Enfonction de I'avancement des études, sous forme d'acomptes mensuels : 80,00 % ;
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En cas de prolongation du délai de chantier n’entrainant pas d’honoraires complémentaires pour cet élément
de mission, le solde de cet élément de mission sera réparti proportionnellement au nouveau délai résiduel.

» alafourniture des plans de synthése définitifs (DOE) validés : 20,00 %.

PSE D : Mission OPC

Mission OPC : facturation en fonction du nombre de mois de chantier arrété. Acomptes mensuels égaux a 100
% de la valeur de ces éléments de mission, rapportée a la durée contractuelle du chantier telle que définie a
I’OS de démarrage des travaux.

En cas de prolongation du délai de chantier n’entrainant pas d’honoraires complémentaires pour cet élément
de mission, le solde de cet élément de mission sera réparti proportionnellement au nouveau délai résiduel.

Rémunération des éléments

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du
montant initial du marché.

Cette répartition est reprise et précisée en annexe 1 de |'acte d'engagement. Le pourcentage de I'élément
AOR de la mission de base ne pourra pas étre inférieur a 6% du montant global de la rémunération de cette
mission de base.

Les acomptes relatifs aux éléments ou parties d'éléments Esquisse et APS seront payés sur la base du forfait
provisoire de rémunération figurant a l'acte d'engagement. Aprés passation de l'avenant fixant le co(t
prévisionnel des travaux et le forfait définitif de rémunération, il sera procédé, si cela est justifié, a un
réajustement en plus ou en moins du montant des acomptes relatifs aux éléments Esquisse et APS a
I'occasion du paiement de I'acompte relatif a I'élément APD ou PRO.

Montant de I'acompte.

En dérogation a I'article 11.5 du CCAG-Maitrise d'CEuvre , le réeglement des sommes dues au maitre d’ceuvre
fait I'objet d'acomptes périodiques, dont la fréquence est déterminée aux articles 7.2.1 a 7.2.5 ci-dessus.

Toutefois, dans le cas ol le délai d'exécution est important, le maitre d’ceuvre pourra bénéficier d’acomptes
par dérogations aux délais mentionnés aux articles 7.2.1 a 7.2.5 ci-dessus, afin que l'intervalle entre deux
acomptes successifs n'excede pas trois mois conformément a I'article R.2191-22 du Code de la Commande
Publique.

Dans ce cas, I'état périodique, établi par le maitre d’ceuvre conformément aux stipulations qui suivent,
comporte le compte rendu d'avancement de la phase en cours d’exécution a laquelle la demande d’acompte
se rapporte, indique le pourcentage approximatif d'avancement de leur exécution. Ce pourcentage, apres
accord du maitre de I'ouvrage, sert de base au calcul du montant de I'acompte correspondant par application
au montant de I'élément de mission auquel 'acompte se rapporte, ce dernier montant étant celui visé a
I'article 7.2.6 du présent CCAP.

Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans les conditions ci-apres définies :
a) Etat périodique

L'état périodique, établi par le maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début
du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L'état périodique sert de base a I'établissement par le maitre d’ceuvre du projet de décompte périodique
auquel il doit étre annexé.

b) Projet de décompte périodique

En application de I'article 11.10 du C.C.A.G.-Maitrise d'Euvre, le maitre d’ceuvre présentera au maitre de
I'ouvrage ses notes d’honoraires par la plateforme d’échange de données.
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Les dates de présentation des situations par le maitre d’ceuvre, de vérification et de validation par les
représentants du maitre d’ouvrage, telles qu’elles figurent sur les écrans et les éditions de la plateforme
d’échange de données, font foi.

Les projets de décomptes mensuels sont pris en charge et gérés par la plateforme d’échange de données qui
détermine les informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modele de présentation des
pieces justificatives transmises au comptable public. La plateforme d’échange de données évite ainsi les
transmissions systématiques de décomptes sur support papier, I'envoi de lettres recommandées.

c) Décompte périodique

Pour I'application de l'article 11.6 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le maitre d’ouvrage établit le décompte
périodique.

Les décomptes mensuels sont pris en charge et gérés par la plateforme d’échange de données qui détermine
les informations qui les constituent, leur circuit de vérification et le modeéle de présentation des piéces
justificatives transmises au comptable public. La plateforme d’échange de données évite ainsi les
transmissions systématiques de décomptes sur support papier, I’envoi de lettres recommandées.

Les pieces justificatives transmises au comptable public reprendront (notamment),

I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées
- les pénalités appliquées ;

d) Acompte périodique

Le montant de I'acompte périodique a verser au maitre d’ceuvre est déterminé par le maitre de |'ouvrage qui
terminera le circuit de validation sur la plateforme d’échange de données :

Cet acompte reprendra, notamment :

- Les montants des décomptes périodiques en cours et précédent

- L'incidence de la T.V.A.

- Le montant total de I'acompte a verser,
Le maitre de I'ouvrage utilisera la plateforme d’échange de données pour notifier au maitre d’ceuvre I'état
d'acompte. S'il modifie le projet du maitre d’ceuvre, il joint le décompte modifié.

Solde

En application de I'article 11-7 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, aprés constatation de I'achévement total de sa
mission dans les conditions prévues a I'article E27 du présent CCAP, le maitre d’ceuvre adresse au maitre de
I'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final.

Cette transmission se fera par le biais de la plateforme d’échange de données.

Décompte final
Le décompte final établi par le Maitre d'CEuvre comprend :

a) Le forfait de rémunération ;

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des
contrats de travaux passés par le maitre de I'ouvrage, telle que définie a I'article E21 du présent
C.CA.P.;

c) Les pénalités ou primes éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d’ceuvre en
application du présent marché ;

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution de
I'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et c)
ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
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Décompte général - Etat du solde
Le maitre de I'ouvrage établit le décompte général qui comprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte périodique antérieur ;

d) L'incidencedelaT.V.A.;

e) L'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c), d) et e) ci-
dessus ;

f)  La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation constitue
le montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif des I'acceptation par le maitre d’ceuvre, qui doit étre signifiée dans les
30 jours suivant la réception du décompte général notifié par le maitre d’ouvrage. A défaut de réponse dans
le délai de 30 jours, et en application de I'article 11.8.4 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le maitre d’ceuvre est
réputé avoir accepté le décompte général et n’est plus fondé a le contester.

En cas de refus par le maitre d’ceuvre du décompte général notifié, le maitre d’ceuvre doit, dans le délai de 30
jours précité, remettre au maitre d’ouvrage un mémoire en réclamation explicitant les motifs de ce refus et
les sommes dont il demande le réglement, accompagné des piéces justificatives. Conformément a I'article
35.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de deux mois, courant a compter de
la réception du mémoire en réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut
rejet de la réclamation. Conformément a I'article 35.5 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le maitre d’ceuvre dispose,
sous peine de forclusion, d’un délai de six mois a compter de la réception de la décision de rejet de sa
réclamation, ou de la formation d’une décision implicite de rejet, pour porter le contentieux devant la
juridiction compétente. A défaut de saisine dans ce délai, le maitre d’ceuvre est réputé avoir accepté le
décompte général.

Délais de reglement

Les délais maximums de paiement des acomptes et du solde sont ceux fixés aux Articles R2192-10 et R2192-
11 du Code de la Commande Publique.

DELAIS ET PENALITES

Délais — Pénalités de retard liées aux documents d’études
Délais

Les délais d'établissement des documents d'étude sont fixés dans I'acte d'engagement.

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

> 1% élément d’étude : Ordre de Service Spécifique.

» Autres éléments d’études ou parties d'éléments d’études suivants : L’exécution de chaque
élément de mission est enclenchée par délivrance d’un ordre de service. En dérogation a I’article
21 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, I'émission d’un ordre de service pour enclencher I'exécution d’un
élément de mission ne vaut en aucun cas admission tacite de I'élément de mission précédent. En
revanche l'accusé de réception par le maitre d’ceuvre du prononcé de I'admission du document
d'études le précédent dans I'ordre chronologique de déroulement de l'opération, peut valoir OS
de démarrage de la phase suivante si cela est clairement exprimé a l'intérieur de document
d’admission ou du document de compte-rendu de validation.

» Elément de mission "ACT - rapport d’analyse des offres" : date d’ouverture des offres
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» Elément de mission "ACT — Etablissement des dossiers marchés" : date du choix des titulaires
apres avis de la Commission Consultative des Marchés.

» Elément de mission DET et VISA : date de I'OS de démarrage des travaux.

» Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

8.2 Pénalités pour retard
L’article 16.2 du CCAG-Maitrise d'CEuvre n’est pas applicable au présent marché.

Il est dérogé aux articles 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, les pénalités sont dues dés le premier
euro et sont cumulables.

Par ailleurs, il est dérogé a I'article 16.2.4 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, les pénalités sont applicables sans mise
en demeure préalable.

En dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, en cas de retard dans la présentation de ces
documents d’étude, le maitre d’ceuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de
retard est fixé par rapport au montant du marché, avec un minimum de 200€ par jour de retard.

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve
des stipulations des articles 15.3 du CCAG-Maitrise d'Euvre.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P=V*R/C
Dans laquelle :

» P =le montant de la pénalité;

» V =lavaleur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard et sur lequel est
calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix
et hors du champ d’application de la TVA, dudit élément de mission ;

» R =lenombre de jours de retard ;

» C=le coefficient applicable en fonction de I’élément de mission selon le tableau suivant :

Documents d'étude Coefficient C pour pénalité
pour retard

ESQ 3.000

APS 3.000

APD 3.000

PRO 3.000

DCE et QUANT (PSE) 2.000
ACT

Rapport d’analyse des offres 2.000
ACT

Mise au point des marchés 2.000

DET 2.000

VISA 2.000

CSSI (PSE) 2.000

OPC (PSE) 2.000

DOE 2.000
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Les pénalités identifiées avec la mission DET s’appliquent a la remise de documents d’études que doit fournir
le Maitrise d'CEuvre durant la période de préparation et de chantier (par exemple I'établissement et la mise a
jour du tableau de bord des échantillons tel que décrit au CCTP du présent marché, ou encore la formalisation
des demandes de travaux complémentaire) mais aussi des validations qu’il doit effectuer auprés des
entreprises et ce suivant le calendrier qui sera arrété au moment de la préparation du chantier ou des
échéances fixées conjointement avec le Maitre d'Ouvrage au fur et a mesure du chantier.

Par ailleurs, I'attention du Maitre d’ceuvre est attirée sur le fait qu’en application de I'article 1150 du Code
Civil, il pourra se voir réclamer des dommages et intéréts si sa responsabilité est reconnue dans des retards
de livraison.

Lorsque le maitre d’ouvrage envisage d’appliquer les pénalités de retard, il en informe le maitre d’ceuvre qui
est alors invité a présenter ses observations, par écrit, dans un délai de quinze jours. Le maitre d’ouvrage
précise le montant des pénalités susceptibles d’étre appliquées, le ou les retards concernés. A défaut de
réponse du maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage applique les pénalités de retard.

Si le maitre d’ouvrage considére que les observations formulées par le maitre d’ceuvre en application de
I'alinéa précédent ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci, les pénalités
pour retard s’appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel d’exécution
des prestations est expiré.

Vérification des documents d'études

Présentation des documents

Le maitre d’ceuvre est tenu d'aviser par écrit le maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les documents
d'études lui seront présentés.

Nombre d'exemplaires

Les documents d'études sont remis par le maitre d’ceuvre au maitre de l'ouvrage pour vérification et
réception sur support papier et sur un support informatique (format .pdf, .ppt, .dwg, .doc, .xIs). Le tableau ci-
apres précise le nombre d'exemplaires a fournir.

Documents d'étude Maitre d’ouvrage i::;:‘?:ﬁg CSPS
ESQ 2 1 1
DIAG / APS 2 1 1
Permis de construire 7 1 1
APD 2 1 1
PRO 2 1 1
DCE 2 1 1
DOE 2 1 1

En outre le Maitre d'CEuvre adressera également un exemplaire des dossiers a ’'OPC et au CSSI si ces missions
ne lui sont pas confiée. Un exemplaire complémentaire des dossiers sera prévu pour le prestataire en charge
de la Simulation Thermique Dynamique si celle-ci n’est pas confiée a la Maitrise d'CEuvre.

Délais de réception

En application de I'article 20.2 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, la décision par le maitre de I'ouvrage d’admission
en I'état, d’admission avec observations, d’ajournement, de réfaction ou de rejet des documents d'études ci-
dessus doit intervenir avant I'expiration des délais ci-dessous exprimés en nombre de semaines calendaires.
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Documents d'étude Délai de réception en semaines
ESQ 1
APS 4
APD 4
PRO 4
DCE 2
DOE 8

En dérogation a I'article 21 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, si aucune décision n'est notifiée au titulaire dans le
délai ci-dessus, la prestation n’est pas considérée comme recgue. |l appartient au maitre d’ceuvre d’adresser
au maitre d’ouvrage une mise en demeure d’avoir a prendre une décision, dans un délai qui ne peut étre
inférieur a 20 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, se référant expressément au
présent article du CCAP. A défaut de décision notifiée par le maitre d’ouvrage dans le délai imparti par cette
mise en demeure, les prestations sont réputées regues a la date de premiére présentation a réception.

En dérogation a I'article 21 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, I'émission d’un ordre de service pour enclencher
I'exécution d’'un élément de mission ne vaut en aucun cas admission tacite de I'élément de mission
précédent.

En cas d'ajournement, et par dérogation a I'article 21.2.1 du CCAG Maitrise d'CEuvre, le délai de remise des
prestations modifiées est spécifié et notifié par le Maitre d'Ouvrage a la Maitrise d'CEuvre avec la décision
d’ajournement. En application de I'article 21.2.2 du CCAG-Maitrise d'Oeuvre, le maitre de |'ouvrage dispose
pour donner son avis, aprés présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais
que ceux indiqués ci-dessus.

Démarrage des prestations - Suspension

Pour I'application de I'article 3.8.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, il est précisé que le démarrage des prestations
pourra étre ordonné dans un délai supérieur a 6 mois a compter de I’émission de I'Ordre de Service. En
application de ce méme article 3.8.3 du CCAG-Maitrise d'Euvre, en cas de démarrage des prestations
ordonnées plus de six mois apres la notification du marché, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours,
courant a compter de la date de réception de I'ordre de service, pour proposer une nouvelle date de
démarrage des prestations. A I'expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les
prestations a la date demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur a la proposition de nouvelle date qui
lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du marché. Cette résiliation ne peut lui étre refusée.
Cette résiliation n’ouvre le droit a aucune indemnité pour le titulaire.

Par ailleurs le maitre d’ouvrage se réserve le droit de suspendre I'exécution du marché, sans limite de durée
de suspension a n’importe quel stade d’avancement de la mission. Cette suspension n’ouvre le droit a aucune
indemnité pour le titulaire.

Le maitre d’ouvrage transmettra un courrier de notification au titulaire I'informant de la suspension du
marché. Un Ordre de Service de redémarrage de la mission sera ensuite transmis au titulaire.

Le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus d’'un mois aprés la notification de la
suspension de la prestation. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant a compter de la date
de réception de cet ordre de service, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A
I’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations a la date
demandée. En cas de refus du pouvoir adjudicateur a la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le
titulaire peut demander la résiliation du marché. Cette résiliation ne peut lui étre refusée. Cette résiliation
n’ouvre le droit a aucune indemnité pour le titulaire.
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Le cas échéant d’un arrét définitif de la mission rentre dans les dispositions de I'article Erreur ! Source du
renvoi introuvable. du présent CCAP.

Prolongation des délais

Il est fait application de Farticle 15.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, sous réserve de la dérogation suivante : ne
pourra étre considéré comme un « fait du Maftre d'Ouvrage » ou « événement ayant le caractére de force
majeure » justifiant au sens de I'article 15.3 une prolongation, le cas ou I'incapacité du titulaire a respecter
ses délais est due a un retard rencontré par un entrepreneur dans I'exécution des travaux, sauf a ce que le
maitre d’ceuvre démontre avoir mis en ceuvre toutes les diligences normales requises pour obtenir le respect
de ces délais.

Délais — Pénalités de retard liées aux documents «travaux»

Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

En application de l'article 11.3.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le maitre d’ceuvre est tenu d’utiliser la
plateforme d’échange de données pour I'’échange dématérialisé des situations de travaux et de prestations
intellectuelles entre les entreprises, la Maitrise d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre doit procéder conformément au CCAG applicable aux marchés de
travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur. Cette vérification se
fera par I'intermédiaire des fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation.

Apreés vérifications, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel.

Le maitre d’ceuvre détermine, dans les conditions définies au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Si les prestations ne sont pas totalement exécutées a la date de réception de la demande de paiement, il
appartient au maitre d’ceuvre soit de demander au titulaire du marché une modification des avancements
saisis par I'intermédiaire de la plateforme d’échange de données, soit de la rectifier lui-méme.

Sur les dernieres demandes d’acomptes, le Maitre d’ceuvre retiendra une provision correspondant a
I’estimation des travaux restant a réaliser.

La transmission a I'assistant au maitre de I'ouvrage, est réalisée selon le circuit de validation arrété lors du
paramétrage de la plateforme d’échange de données.

Le maitre d’ceuvre veille a ce que I'état d'acompte qu’il a validé soit notifié a I'entrepreneur par ordre de
service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié.

Dans le cas ou la plateforme d’échange de données n’est pas mise en place, cette transmission doit étre
obligatoirement opérée, conformément aux dispositions du CCAG travaux, dans un délai de sept jours a
compter de la date de réception par le maitre d’ceuvre de la demande de paiement.

Le maitre d’ceuvre utilisera les fonctionnalités de la plateforme d’échange de données pour donner la date de
la demande de paiement des entreprises au maitre d’ouvrage conformément a la réglementation en vigueur.
Tout manquement a 'obligation de communiquer au maitre d’ouvrage de la date fera I'objet d’une pénalité
forfaitaire 50 € du seul fait du constat de ce manquement.

Délai de vérification
Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est fixé a 5

jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Pénalités pour retard

En dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, si ce délai n'est pas respecté, le maitre d’ceuvre
encourt, sur ses créances, sans mise en demeure préalable, des pénalités dont le taux par jour de retard, y

CCAP n° 2022.11 30/06/2022 - Page 25



Groupe Hospitalier
. Bretagne Sud

9.2

9.2.1

9.2.2

< »
N A2MO

Groupe Hospitalier Bretagne Sud

Reconstruction de I'Hopital de la Villeneuve a Quimperlé (29)

eme

compris les dimanches et jours fériés est fixé a 1/5.000
I'acompte des travaux correspondant.

du montant, en prix de base hors TVA, de

eme

Cette pénalité est applicable du premier jour suivant I'expiration du délai visé a I'article 9.1.1, jusqu'au 15
jour suivant.

Si, aprés mise en demeure du maitre d’ceuvre par le maitre de I'ouvrage, les états de situation ne sont
toujours pas transmis, le maitre de I'ouvrage peut exécuter ou faire exécuter ces vérifications aux frais et
risques du maitre d’ceuvre défaillant.

Si du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires aux entrepreneurs concernés, la pénalité applicable serait alors majorée selon la formule suivante

Pénalité complémentaire = 40€ + M x T (R + 15) / (365 x 100)

dans laquelle :

» M = Montant de I'état d’acompte ;
» T = Taux des intéréts moratoires dus par le maitre d’ouvrage ;
» R = Retard de paiement en nombre de jours imputable au maitre d’ceuvre.

Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par
I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé ou transmis
de fagon dématérialisée via la plate-forme d’échange.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre établit, dans les conditions définies au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux, le décompte
général.

En cas de réception avec réserves, le Maitre d’ceuvre retiendra sur le solde une provision correspondant a
I’estimation des travaux de levée des dites réserves restant a réaliser.

Délai de vérification
Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a 15 jours
calendaires a compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.

Le maitre d’ceuvre adresse le décompte général au Maitre d'Ouvrage au plus tard 15 jours calendaires aprés
la réception du projet de décompte final.

Pénalités pour retard

En dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, en cas de retard dans la vérification et I'envoi de
ce décompte, le maitre d’ceuvre encourt sans mise en demeure préalable, sur ses créances, des pénalités
dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 1/2.000 du montant du
décompte général.

De plus, si le maitre d’ceuvre n'a pas transmis au maitre de |'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-
dessus dans les délais prescrits, le maitre de I'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A I'expiration de ce délai, le maitre de |'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais et risques
du maitre d’ceuvre défaillant.
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Instruction des mémoires de réclamation

Délai d'instruction

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est de 21 jours calendaires a compter de la date de
réception par le maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

Pénalités pour retard

En dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, en cas de retard dans l'instruction du mémoire
de réclamation, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances, sans mise en demeure préalable, des pénalités
dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 150 €uros/jour.

Autres pénalités

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, le maitre d’ceuvre peut se voir
appliquer d’autres pénalités pour les motifs suivants :

Pénalités prévues par le présent CCAP pour non-respect d’'un engagement
économique du maftre d’ceuvre

Voir article E21 du présent CCAP

Pénalités prévues par le présent CCAP pour non-respect des obligations du
maitre d’ceuvre vis-a-vis des Ordres de Services travaux

Voir article E23 du présent CCAP

Non-respect des déclarations de sous-traitance

En cas de non-respect d’'une mise en demeure de soumettre a I'acceptation du maitre d’ouvrage un sous-
traitant non déclaré : pénalité de 500 € H.T. par jour calendaire a compter de I'échéance de la mise en
demeure jusqu’au dépot du dossier de demande d’acceptation.

En cas de constat a postériori d’une sous-traitance occulte : 8 000 € H.T. ou résiliation du marché sans
indemnité et aux frais et risques du titulaire sur constat du maitre d’ouvrage.

Non-respect des réglementations relatives a la Protection de la main-d'ceuvre
et conditions de travail

Conformément a l'article 6 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main-d'ceuvre, et d'hygieéne, de conditions de
travail et de sécurité sur le chantier de ses salariés.

En cas de retard dans la production des pieces mentionnées aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et 8 du Code
du Travail : pénalité de 200 € H.T. par jour calendaire ;

En cas de manquement a la réglementation relative au travail dissimulé : 5 000 € H.T. ou résiliation du
marché sans indemnité et aux frais et risques du titulaire sur mise en demeure.
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Pénalités pour non-respect des observations du coordinateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé et du contrdleur technique

Si les observations du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé ou du contréleur
technique ne sont pas suivies d’effet dans un délai de 15 jours ou dans le délai prescrit par ce dernier ou en
cas d’'urgence immédiatement, le retard constaté sera assimilable a un retard d’exécution et sera sanctionné
d’une pénalité d’'un montant de cent euros (500€) par jour calendaire de retard et sans mise en demeure.

Non-respect des délais d’exécution des travaux

En cas de retard d’exécution du fait reconnu du Maitre d’ceuvre, excédant une franchise de quinze jours (15)
ouvrables, une pénalité sera appliquée sur les créances du maitre d’ceuvre.

Cette pénalité, par jour calendaire de dépassement, comptée des le premier jour de retard, sera égale a :

P =1000 €s HT + 1/5 000éme du montant du forfait total de rémunération.

Non-respect de la qualité

Pendant la conception et I'exécution des travaux, la qualité des travaux devra étre conforme aux dispositions
qui ressortent de I'application des textes réglementaires (régles de sécurité, normes frangaises, D.T.U., etc....),
des spécifications techniques détaillées du marché de travaux, et des exigences formulées par les différentes
autorités locales compétentes.

Dans le cas ou des matériaux releveraient de I'application d’avis techniques délivrés par le C.S.T.B., leur mise
en ceuvre devrait étre réalisée conformément aux dits avis techniques, et aux éventuelles prescriptions
complémentaires de I’Association Frangaise des Assureurs Construction (A.F.A.C.) permettant de conclure a
un RISQUE NORMAL (derniére liste publiée a la date de signature des marchés de travaux).

Dans le cas contraire, la mise en paiement des situations mensuelles d’honoraires du maitre d’ceuvre sera
reportée, jusqu’a ce qu’un plan de remise a niveau qualitatif ait été arrété en concertation avec le maitre de
I'ouvrage. Ce plan comportera toutes les dispositions propres a corriger ces défauts de qualité.

Absence aux convocations

Le maitre d’ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 200 € HT par absence non justifiée du maitre
d’ceuvre aux réunions prévues dans le présent CCAP ou CCTP pour mener sa mission (réunions de chantier,
réunions des maitrise, opérations de réception ou pour lesquelles une convocation lui aura été adressée —
voir article E25).

Ces pénalités s’appliquent également dans le cadre de I’Année de Garantie de Parfait Achévement aux
réunions provoquées par le Maitre d'Ouvrage ou celles prévues conformément au CCTP du présent marché.

Défaillance dans la mise en ceuvre des opérations de réception

Si le maitre d'ceuvre ne procéde pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé au CCAG
travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception" de I'élément de mission AOR sera opéré.

De plus, si, bien que diiment convoqué, il est constaté que le maitre d'ceuvre n'est pas présent ou représenté
a la date fixée par le pouvoir adjudicateur pour la réalisation des opérations préalables a la réception, ou si,
bien que présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un abattement complémentaire de 50 % sur
la partie "réception" de I'élément de mission AOR sera opéré.

En outre, le maitre de |'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 1.000 €.
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Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur a fait appel a un assistant éventuel pour |'assister dans les opérations
préalables a la réception, le co(t de cet assistant sera porté au débit du maitre d'ceuvre.

Par ailleurs le délai d’établissement par le maitre d'ceuvre de la proposition de réception des travaux est celui
fixé par les cahiers des charges des marchés de travaux (CCAP ou CCAG travaux rendu contractuel) passés
sous le contréle du maitre d’ceuvre. En cas de retard dans I'établissement de la proposition de réception des
travaux, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant est fixé par jour de retard calendaire a
1/200e du montant en prix de base hors TVA de I'élément de mission Assistance aux Opérations de Réception
et pendant la garantie de parfait achevement (AOR).

Non-respect des clauses de Confidentialité

En cas de manquement aux obligations de confidentialité telles que prévue a I'article 5.1 du CCAG-Maitrise
d'CEuvre :5 000 € H.T. ou résiliation du marché sans indemnité et aux frais et risques du titulaire sur mise en
demeure, en application de I'article 30 du CCAG-Maitrise d'ceuvre.

Toutes les informations relatives au fonctionnement du GHBS ou concernant les usagers pris en charge dans
les services de I'établissement venues a la connaissance des professionnels de I'entreprise chargée de
I’exécution du présent contrat, sont strictement couvertes par le secret professionnel (en vertu de I'article
226-13 du code pénal et de I'article L 1110-4 du code de la santé publique). En conséquence, I'entreprise
contractante s’engage a prendre toute précaution utile afin de préserver la confidentialité et la sécurité des
informations ainsi concernées, et notamment d’empécher qu’elles ne soient communiquées, par tous
moyens, a des personnes non autorisées, extérieures a I’hopital, publiques ou privées, physiques ou morales.

Non-respect des clauses de Protection des données personnelles

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent a respecter la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (« le
réglement européen sur la protection des données »).

En cas de manquement, par le maitre d’ceuvre ou son sous-traitant, a ses obligations légales et contractuelles
relatives a la protection des données personnelles : 5 000 € H.T. ou le marché peut étre résilié pour faute en
application de I'article 30 du CCAG-Maitrise d'ceuvre.

Non-respect des clauses Protection de I’environnement, sécurité et santé

Conformément a l'article 7 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue
respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de
sécurité et de santé des personnes et de préservation du voisinage.

Par ailleurs les documents particuliers du marché précisent les obligations environnementales du maitre
d’ceuvre dans I'exécution du marché.

En cas de manquement, par le maitre d’ceuvre ou son sous-traitant, a ses obligations : 5 000 € H.T.
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EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE JUSQU'A LA PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

Colt prévisionnel des travaux

A chaque étape des études (Esquisse, APS, APD), les concepteurs devront rester dans le cadre de I'enveloppe
prévisionnelle fixée par le Maitre d’Ouvrage.

Le Maitre d'ceuvre s’engage, quoi qu’il en soit, a respecter le colt prévisionnel définitif des travaux arrété au
stade de I’Avant-projet définitif.

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre au moment de la remise des prestations
de cet élément est supérieur a l'enveloppe financiére arrétée par le maitre de I'ouvrage au stade du
Programme Technique Détaillé, augmentée du seuil de tolérance visé a l'article 14 ci-apres, le maitre de
I'ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations, et demander au maitre d’ceuvre, qui s'y engage, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére citée ci-
dessus.

Aprés réception de I’Avant-projet Définitif par le maitre de I'ouvrage, le colt prévisionnel définitif arrété sera
notifié au Maitre d’ceuvre et arrété par voie d’avenant.

En cas de désaccord sur le colt, le Maitre d’ceuvre devra faire connaitre au Maitre d’Ouvrage par lettre
recommandée avec accusé de réception postée au plus tard 8 jours calendaires suivant la communication du
co(t prévisionnel définitif par le Maitre de I'Ouvrage :

» S’il décide de résilier le contrat en renongant a tous ses droits et sans pouvoir prétendre a une
quelconque indemnité,

» Ou s’il exécute le marché aux termes et conditions prévus en se réservant seulement de
démontrer devant un juge, I'abus du Maitre d’Ouvrage dans la fixation du co(t prévisionnel
définitif.

Faute de décision notifiée comme il est indiqué et dans le délai imparti, I'accord du Maitre d’ceuvre est
réputé acquis.

Le colt prévisionnel définitif se substitue au colt prévisionnel provisoire pour toutes les fins du présent
marché. Cette substitution fera I'objet de I'avenant précité.

Le maitre d’ceuvre s’engage a le respecter sous réserve des sanctions prévues a |'article 15 ci-aprés.

Le colt prévisionnel des travaux comprend I'ensemble des dépenses nécessaires au respect du Programme
Technique Détaillé (P.T.D.) et les prestations nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage
et notamment les dépenses suivantes :

» Les travaux de batiment tous corps d’état et tous les équipements immeubles nécessaires au bon
fonctionnement de I|'opération immobiliere, compris toutes les sujétions résultant des
observations du controleur technique ;

» Les travaux provisoires nécessaires au maintien en fonctionnement des batiments voisins du site,
pendant toute la durée du chantier.

» Lestravaux d’adaptation au terrain, Voirie et Réseaux Divers (pour I'extension) ;

» Le dimensionnement des locaux et équipements techniques ;

» Les travaux résultant des obligations du Maitre d’Ouvrage au regard du Code du Travail envers le
Personnel chargé de I'exécution des travaux de construction notamment celles prévues a la
section 7, Chapitre VIII, Titre Ill, Livre Il du Code ;

» Le mobilier a la charge du concepteur (précisé dans le Programme Technique Détaillé et sur les
fiches de spécifications techniques annexées).

En revanche, I'estimation prévisionnelle ne comprend pas :

» La Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) ;
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» Les honoraires de Maitrise d’ceuvre ;

» Les dépenses d'exécution d’ceuvre d'art confiée a un artiste ou a un maitre ;

» Les honoraires du contréle technique, de I'O.P.C., du C.S.P.S., du C.S.S.1,, etc... ;

» Les frais de police d’assurance « Dommage — Ouvrage » et « Tous Risques Chantier »;
» Les équipements mobiliers, sauf ceux décrits dans le programme.

>

Conditions économiques d'établissement

Le co(t prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 (m0
Travaux) fixé au Programme Technique Détaillé.

Tolérance sur le colt prévisionnel des travaux

En dérogation a l'article 13.2 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, le colt prévisionnel des travaux est assorti d'un
taux de tolérance de 3% pour la partie neuve et de 5% pour la partie restructurée.

Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance fixé a I'article 13.

L'avancement des études permet au maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations de chaque
élément de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le colt prévisionnel des
travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux le
maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de I'ouvrage le lui demande.

Colt de référence des travaux

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des
marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt total des travaux en valeur « MO travaux », tel qu'il
résulte de la consultation (colt de référence).

Ce colt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme
« économiquement les plus avantageuses » pour le maitre de |'ouvrage, par un coefficient d’actualisation
égal au rapport de l'index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois MO des offres travaux ci-
dessus et au mois « MO0 travaux » de référence. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Si le colit est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer I'appel d'offres infructueux.
Le maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d’ceuvre a I'obligation de
les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre droit a aucune rémunération
complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base
de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de I'ouvrage dans un délai de 2 semaines
suivant la réunion de la commission Consultative des Marchés.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de lI'ouvrage, le maitre d’ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 2 semaines a compter de I'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de I'ouvrage de lancer une nouvelle procédure
d'appel d'offres ou engager une nouvelle négociation. L’établissement de ce nouveau dossier ne donne lieu a
aucune rémunération complémentaire pour le maitre d’ceuvre.
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EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE, APRES PASSATION DES
MARCHES DE TRAVAUX

Colt de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le co(t qui résulte de contrats de travaux passés par le maitre de
I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des
entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet.

Conditions économiques d'établissement

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo correspondant au
mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux

En dérogation a l'article 13.2 du CCAG-Maitrise d'ceuvre, le co(t de réalisation des travaux est assorti d'un
taux de tolérance. Ce taux de tolérance est de 2% pour la partie neuve et de 3% pour la partie restructurée.
Les marchés de travaux devront donc clairement faire ressortir la répartition entre les parties neuves et les
parties restructurées.

Seuil de tolérance sur le co(t de réalisation des travaux

Le seuil de tolérance est égal au co(t de réalisation des travaux majoré du produit de ce co(t par le taux de
tolérance indiqué a I'article 18.

Comparaison entre réalité et tolérance

Le colt constaté déterminé par le maitre de I'ouvrage apres achevement de |'ouvrage est le montant, en prix
de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats, marchés, avenants, commandes hors
marchés intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révisions de prix, ramené en valeur « MO
travaux » par l'article BTO1 (cf. article 17).

Les modifications dans les travaux a exécuter, ou exécutés, engagées apres signature des marchés de travaux,
seront classées dans I'une des trois catégories suivantes, selon la cause de ladite modification :

a) Modifications dans la consistance du projet résultant d’exigences nouvelles du maitre d’ouvrage ;

b) Modifications imprévisibles et qui s'impose au maitre d’ouvrage et au maitre d'ceuvre, par
exemple par suite d’'un changement de réglementation, ou de la défaillance technique ou
économique d’une entreprise, etc...

¢) Moadifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre par suite d’erreurs
ou d’imprévisions dans ses études, ou dans la conduite des travaux.

L'incidence totale des modifications relevant de la catégorie a) sera calculée par addition des travaux
supplémentaires, et éventuellement des travaux en moins, si les suppressions envisagées nécessitent une
reprise importante des dossiers. Le forfait de rémunération sera alors augmenté par avenant pour prendre en
compte les études supplémentaires du concepteur rendues nécessaires du fait de ces modifications. La
rémunération supplémentaire ne sera pas systématique mais devra étre justifiée et sera négociée.
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Les modifications relevant de la catégorie b) ne donneront pas lieu automatiquement a modification du
forfait de rémunération, et seront débattues sur la base des justifications apportées par le maitre d’ceuvre
sur leur incidence sur ses prestations. Dans I’hypothese ou il est établi que ces modifications induisent un
travail supplémentaire pour le maitre d’ceuvre, son forfait de rémunération sera augmenté a juste
proportion.

Seules les modifications relevant de la catégorie c) seront prises en compte pour le calcul du colt constaté
soumis a pénalités pour dépassement du seuil de tolérance. Toutefois, ne seront pas comptabilisées dans
cette incidence, les travaux qui auront par ailleurs fait I'objet d’une indemnisation du maitre de I'ouvrage par
I’assurance professionnelle des concepteurs. Les modifications relevant de la catégorie c) ne donnent pas lieu
a une augmentation du forfait de rémunération du maitre d’ceuvre.

Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance

Si le co(it constaté en valeur « MO travaux » (marché de travaux et modification de catégorie c) du présent
marché est supérieur au colt de référence augmenté de son seuil de tolérance tel que défini a I'article 19, le
maitre d'ceuvre supporte une pénalité égale a 10 % de la différence entre le colt constaté et le colt de
réalisation initial (article 16) augmenté de son taux de tolérance.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération du maitre
d'ceuvre correspondant aux éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

Mesures conservatoires

Si en cours d'exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du colt des travaux non
prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a l'article 19, des retenues
intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage par fractions réparties sur les
décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

Ordres de service Travaux

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux» (DET) le maitre d’ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a |'entrepreneur dans les
conditions précisées au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux.

La carence constatée du maitre d’ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a I'application
d’une pénalité dont le taux, par jour de retard - compris entre la date ou I'ordre de service aurait d( étre
délivré et celle ou il I'a réellement été, y compris les dimanches et jours fériés - est fixée a 1/2.000 du
montant HT du marché.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’ceuvre ne pourra notifier, sans accord écrit préalable du maitre
d’ouvrage, manifesté par une contresignature sur I'ordre de service, les ordres de services suivants :

» notification de la date de commencement des travaux et de la période de préparation ;

» affermissement d'une tranche conditionnelle ;

» notification de modifications de la masse des travaux, d'augmentation du montant des travaux,
prix nouveaux ;

» prolongation des délais d'exécution ;

» ajournement ou interruption des travaux.
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Il est rappelé que toute modification dans la masse des travaux doit faire I'objet d’'un accord du maitre de
I'ouvrage préalablement a tout commencement d’exécution.

La responsabilité du maitre d’ceuvre sera pleinement engagée quant a toutes conséquences de I'émission
d’un ordre de service en infraction avec les stipulations du présent article, notamment quant aux
conséquences onéreuses sur |'exécution des marchés publics de travaux.

Le maitre d’ceuvre établit, selon modéle fourni par le maitre de I'ouvrage, des avenants aux marchés de
travaux accompagnés des devis correspondants et des pieces nécessaires a assurer la tracabilité de
I'opération (dont le rapport technique circonstancié).

Le maitre d’ceuvre est également chargé d’établir, et de soumettre a la signature du Maitre d'Ouvrage les
courriers et mises en demeure prévus au CCAG travaux et CCAP applicable, ainsi que les déclarations de
sinistre nécessaires a la mise en ceuvre des assurances souscrites par le maitre de |'ouvrage pour la
réalisation de I'opération (assurances Dommages Ouvrages, Tous Risques Chantiers...).

Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiere de protection de la
main d’ceuvre, d'hygiene, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

De plus, la coordination d'hygiene et de sécurité sera prévue dans les conditions de |'article A1.8.4 du présent
C.CA.P.

Le maitre d'ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L.
4535-1 du Code du Travail. En application des dispositions du Code du travail, et en particulier des articles
R.4532-1 et suivants, le maitre d’ceuvre, qui doit prévoir dans son projet la prise en compte de toutes les
obligations mis a la charge du maitre de I'ouvrage par le code du travail, est notamment chargé :

» d’établir une notice regroupant I’ensemble des données qui sont de nature a avoir une incidence
sur I’hygiene et la sécurité des travailleurs appelés a travailler sur le chantier ;
» de collaborer a la mise en application des obligations relatives a la sécurité et la protection de la
Santé des Travailleurs ;
» de communiquer au Maitre d’Ouvrage tous documents nécessaires a I'exercice de sa mission.
Le maitre d’ceuvre met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux a, b, ¢, d, e, fet h du Il de
I'article L. 4121-11-2 du Code du Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du maitre d’ouvrage ou du conseil éventuel en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de I'article A1.7 du présent C.C.A.P., la direction de I'exécution des travaux
incombe au maitre d’ceuvre qui est l'unique responsable du contréle de I'exécution des ouvrages et qui est
I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des
stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification.

Les modalités de présence de la Maitrise d'CEuvre sur le chantier sont précisées au CCTP ; cependant il est
précisé que le Maitre d’ceuvre mandataire commun du groupement ou l'architecte associé a I'équipe et
désigné pour réaliser le chantier, est tenu d’assurer lui-méme la direction de I'exécution des travaux. En
outre, il a 'obligation de se faire assister aux réunions de chantier hebdomadaires par au moins un
représentant du ou des bureaux d’études.

Le Maitre d’ceuvre proposera a I'agrément du Maitre de I'Ouvrage, avec leur curriculum vitae, les noms de
toutes les personnes chargées d’assurer avec lui la direction du chantier.
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Il ne pourra déléguer la partie de cette mission qui concerne la participation physique a toutes les réunions
de chantier, qu’avec I'accord préalable écrit du Maitre de I'ouvrage, sur le nom de son représentant a ces
réunions.

Dans le cas ou cet accord serait donné, il devra néanmoins participer personnellement :

» aux réunions mensuelles maitrise d’ceuvre / maitrise d’ouvrage.
» aux visites de chantiers programmées par le Maitre de I'ouvrage, son représentant agréé devant
lui-méme étre présent aux visites inopinées, a condition d’en étre avisé quarante-huit heures
(48h) a I'avance.
» aux opérations de réception des travaux.
Un journal de chantier sera ouvert, ol seront consignées les visites et les constatations du Maitre d’ceuvre.

Le non-respect des obligations prévues au présent article pourra donner lieu, sans mise en demeure
préalable, et sans préjudice de 'application des pénalités prévues a I'article C10.8.

Utilisation des résultats

Il sera fait application des articles 22-23 et 24 du CCAG-Maitrise d'CEuvre.

Achevement de la mission
La mission du maitre d’ceuvre s'acheve a la plus tardive des dates suivantes :

» expiration du délai de «Garantie de parfait achevement» (prévue au CCAG applicable aux
marchés de travaux), éventuellement prolongé comme il est dit dans le CCAG travaux,

» levée de la derniére réserve.
L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie, sur demande du maitre d’ceuvre, par le maitre
de l'ouvrage et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. Cette décision, quels que soient son
contenu et les formes dans lesquelles elle est rédigée, n"emporte pas renonciation du Maftre de I'Ouvrage
aux actions que ce dernier pourrait engager au titre des articles 1792 et suivants du Code Civil, ou sur tout
autre fondement de responsabilité admis par la loi, le réglement, les stipulations du présent marché ou la
jurisprudence.

RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES DIVERSES

Résiliation du marché

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 34 inclus du CCAG Maitrise d'CEuvre avec les précisions
suivantes.

Résiliation du fait du maftre de I'ouvrage

En dérogation et complément de I'article 27 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le maitre de I'ouvrage se réserve la
possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques - éléments de
mission telles que définies a I'article A1.7.1 du présent CCAP. Cette résiliation ne donnera pas droit a une
indemnité.

En complément de I'article 27 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le marché peut également étre résilié dans les
conditions a I'article C10 par manquement a certaines obligations légales et réglementaires.

Pour l'application de larticle 31 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, les parties conviennent que pourra étre
considéré comme motif d’intérét général justifiant la résiliation du marché si le maitre d’ouvrage le décide,
des raisons de financement ou de modification de programme de besoins, sans préjudice des autres
dispositions du CCAG-Maitrise d'CEuvre auxquelles il n’est pas dérogé.
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En dérogation aux articles 27 et 31 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, si le maitre d’ouvrage met fin a I'exécution
des prestations pour un motif d’intérét général, cette résiliation ne donnera pas droit a une indemnité sur le
préjudice subi. Le maitre d’ceuvre a droit, en revanche, a étre indemnisé de la part des frais et
investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui
n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations déja payées. Il lui incombe d’apporter
toutes les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité dans un délai de quinze jours
apres la notification de la résiliation du marché.

Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre ou cas particuliers
Il est fait application de I'article 30 du CCAG-Maitrise d’CEuvre.

Par dérogation a l'article 3.5.4 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, en cas de défaillance du mandataire du
groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplagant. A défaut, et a l'issue
d’un délai de quinze jours courant a compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir
adjudicateur d’y procéder, le marché peut étre résilié aux torts du groupement, dans les conditions prévues a
Iarticle 30 (cette résiliation est opérée sans mise en demeure préalable).

Par dérogation et complément a I'article 30 du C.C.A.G.-Maitrise d'CEuvre, le marché pourra étre résilié dans
le cas ol le maitre d’ceuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire |I'objet de marchés de
travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article D14 du présent C.C.A.P. ou bien dans le cas
d'appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations
permettant la dévolution des marchés dans les limites du co(it prévisionnel.

Conséquence de la Résiliation

En dérogation et complément a I'article 34 du CCAG-Maitrise d'GEuvre, il pourra étre fait application de
I’exécution des prestations aux frais et risques du Maitrise d'CEuvre, dans les cas de résiliation visé a I'article
28.2 du présent CCAP et a I'article 30 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, suivant les dispositions de ce méme article
34,

Le Maitre d’ceuvre ou ses ayants droits s’obligent a remettre au Maitre de I'Ouvrage tout document en sa
possession, nécessaire a la poursuite de la mission interrompue.

Assurances

Polices éventuellement souscrites par le maitre d'ouvrage
En application de I'article 9.2 du CCAG-Maitrise d'ceuvre :

Tous Risques Chantier

Le Maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de souscrire pour la durée des travaux une police d'assurance
Tous Risques Chantier couvrant, a concurrence de leur montant, les colts de réparation des travaux neufs en
cas de dommages matériels les atteignant.

Au cas ol cette garantie serait souscrite, information en sera donnée aux différents intervenants liés
directement au maitre d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et impliqués dans la conception et
direction des travaux. La franchise sera supportée par I'entreprise ou les entreprises dont les corps d'état
sont endommagés. A défaut de pouvoir étre supportée par I'entreprise du fait de sa défaillance financiere,
elle est imputée au responsable du sinistre s’il est différent ou a défaut encore au compte prorata du
chantier.

Dommages Ouvrage

Le maitre d’Ouvrage souscrira éventuellement une police Dommages Ouvrage conformément a la loi 78-12
du 4 janvier 78 et textes subséquents et notamment I'ordonnance du 8 juin 2005 et conformément a I'annexe
Il de I'article A243-1 du Code des assurances.
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Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD)

Pour les opérations de plus de 15 millions d’euros HT, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire, un
Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD) dont la garantie comportera une franchise a hauteur de
10 millions d’euros pour les entreprises titulaires des lots concernant la structure et le gros ceuvre, de 6
millions d’euros pour les entreprises titulaires des autres lots et de 3 millions d’euros pour les autres
constructeurs.

Il est précisé ici a toutes fins utiles que le CCRD garantira aussi les sous-traitants de tous rangs avec une clause
de renonciation a recours de I'assureur CCRD a leur égard.

Le Maitre d’ceuvre s’engage a adhérer a la police ainsi souscrite par le maitre d’ouvrage auquel il donne
mandat, pour négocier les clauses et souscrire pour son compte, conformément a 'article L 112-1 du Code
des Assurances. Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans l'intérét commun des parties
concernées.

Garantie d'assurance des intervenants

En complément a I'article 9 du CCAG Maitrise d'CEuvre, les dispositions a prendre en termes d’assurances
sont les suivantes.

Chacun des membres de I'équipe de conception et/ou maitrise d’ceuvre devra étre titulaires de polices
d'assurance suivantes souscrites aupres d'assureurs notoirement solvables :

Responsabilité Civile (en cours de chantier, professionnelle et apres livraison)

Le maitre d’ceuvre et, le cas échéant, ses sous-traitants devront chacun étre garantis par une police de
responsabilité civile destinée a couvrir les conséquences de la responsabilité civile lui incombant, en vertu des
articles 1382 et suivants du Code Civil en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de
I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels, intervenus avant, pendant et
apres les prestations, objets du présent marché, et causés soit du fait du personnel de I'entreprise ou de ses
préposés, soit du fait de ses prestations.

Cette garantie devra valoir tant avant qu'en cours de travaux et qu'apres réception, aussi longtemps que la
responsabilité de l'intervenant peut étre recherchée.

Pour les chantiers inférieurs a 15.000.000€ et ne présentant pas du fait de I'imbrication complexe dans des
existants ou des avoisinants de risque aggravé, la garantie avant travaux, en cours de travaux et aprés
réception ne devra pas étre inférieure a :

» 3.000.000 € par sinistre et 6 millions par année d’assurance pour les dommages corporels
Dommages corporels : 10 000 000€, par sinistre
Dommages matériels : 5 000 000€ par sinistre
Dommages immatériels consécutifs : 1 500 000€ par sinistre
Dommages matériels non consécutifs, a un dommage corporel et matériel : 300 000€ par
sinistre

o La garantie devra étre étendue aux dommages aux existants et a la réparation des dommages

dus a I'effondrement d’ouvrage en cours de travaux.

Le pouvoir adjudicateur appréciera si des montants de garantie présentés différemment peuvent étre
considérés comme équivalents a ces minima.

o O O O

Responsabilité Décennale

Le titulaire et, le cas échéant, ses sous-traitants doivent étre garantis par une police couvrant, pendant 10
ans, les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code
civil.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension, dans

les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par I'annexe | de l'article A 243-1
précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction.
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Attestation d'assurance

En dérogation et complément a l'article 9.1.3 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, les attestations d'assurance de
responsabilité civile et responsabilité décennale exigées des intervenants devront étre :

» fournies dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d’exécution de celui-ci.

> A tout moment durant I'exécution du marché, le maitre d’ceuvre doit étre en mesure de produire
cette attestation, sur demande du maitre d’ouvrage et dans un délai de quinze jours a compter
de la réception de la demande.

Nous rappelons que conformément a l'article 30.1 du CCAG-Maitrise d'CEuvre, le défaut d’attestation
d’assurance peut conduire a la résiliation du marché au torts du Maitre d’ceuvre.

L'attestation d'assurance décennale, devra :

» Comporter mention que la couverture des dommages de nature décennale est accordée a
concurrence du colt des travaux de réparation de I'ouvrage a la réalisation duquel I'assuré a
contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans |'ouvrage neuf et qui en
deviennent techniquement indivisibles, au sens du Il de l'article L. 243-1-1

» Comporter le montant des garanties complémentaires des dommages immatériels et des
existants

» Comporter la mention des missions garanties, en cohérence avec celles effectivement assumées

» Mentionner la période de validité de I'assurance, cette période devant inclure la date de
Déclaration d’Ouverture du Chantier a I'administration concernée.

Aucun reglement de situation ou de solde ne sera effectué sans présentation d'un certificat d'assurance
conforme.

Les attestations produites devront étre datées de moins de trois mois et émaner de la Compagnie
d'assurance elle-méme sur son papier a en-téte. L’attestation Responsabilité Civile devra comporter mention
que l'assuré est a jour de ses primes.

Absence ou insuffisance de garantie

Toute surprime appliquée par l'assureur Dommages Ouvrage du fait d'une absence ou insuffisance
d'assurance d’'un membre de I'’équipe de conception ou de maitrise d’ceuvre, ou du fait de I'utilisation d'une
technique particuliére ou de toute autre cause, est automatiquement mise a la charge du défaillant. Chacun
des membres de I'équipe de conception et de maitrise d’ceuvre s'engage a régler au Maitre d'ouvrage la
surprime due des que la notification lui en est faite par ce dernier.

La souscription de contrats d'assurance par le Maitre d'ouvrage, ne dégage en aucune fagon les intervenants
au chantier de leurs obligations vis a vis du Maitre d'ouvrage de leurs cocontractants et des tiers. lls restent
tenus de garantir le Maitre d'ouvrage de toute recherche en responsabilité ou de tout dommage de leur fait y
compris apres réception des travaux et s'obligent a répercuter I'ensemble des obligations d'assurance a leurs
sous-traitants.

Clauses complémentaires

Conduite des prestations dans un groupement

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans
I'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de I'article 3.5 du
CCAG-Maitrise d'CEuvre sont applicables a I'ensemble des membres du groupement. Ces derniers désignent
les personnes nommeément responsables, conformément a leur offre.

Saisie-attribution

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable assignataire du marché
aupres duquel serait pratiquée la saisie-attribution du chef du marché ou de I'un des cotraitants retiendra sur
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les prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour attribution au

créancier saisissant.

Dérogations au C.C.A.G. Maitrise d'CEuvre

Article du CCAP Article du CCAG Maitrise d'Oeuvre auquel il est
dérogé

B5.1 14.1

B7.2 11.2

B7.2.7 11.5

c8.1 24 => 21

8.2 16.2

C8.5 15.3

C9.1.2 16.2.3

C9.2.2 16.2.3

C9.3.2 16.2.3

c10 16.2.3

D13 13.2

E18 13.2

28.1 27/31

28.2 30/3.5.4

28.3 34

29.2 9

29.3 9.1.3

N
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