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Planning Prévisionnel Phase DCE

AMENAGEMENT DU BUREAUX AU CENTRE DES FINANCES DE VALENCIENNES
Travaux dans les étages R+1 du batiment B - Aile droite

06/03/25

N° |Nom de la tache Début Durée || Juillet 2025 \ Aot 2025 \ Septembre 2025 \ Octobre 2025 \ Novembre 2025 \ Décembre 2025
30\05\10\15\20\25\’30\04\09\14\19\24\29\03\08\13\18\23\28\03\08\13\18\23\28\02\07\12\17\22\27\02\07\12\17\22\27 0106
1 OPERATIONS Lun 07/07/25 120 jrs
4 v
2
3 Chantier - Batiment B - R+1 Aile droite Lun 07/07/25 120 jrs Chantier - Batiment B - R+1 Aile droite
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I T T O T T IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII’
4 Etudes - visas Lun 07/07/25 20 jrs
5 Délai commandes Lun 28/07/25 20 jrs
6 Installation de chantier Lun 25/08/25 5ijrs
7 Démolition/ Curage Lun 01/09/25 15jrs
v
T T,
8 Dépose / curage élec Lun 01/09/25 15jrs
9 Pose cloisons Lun 22/09/25 15jrs
ITITTTTTT T
10 Cablage Lun 22/09/25 15jrs
v -
11 Pose ossature plafonds Lun 13/10/25 10 jrs
v
12 Préparation et peinture/ Toile de verre Lun 13/10/25 15jrs
A 4
13 Sols Lun 27/10/25 15jrs
14 Pose cloisons préfa Lun 17/11/25 10 jrs
A 4
M T

15 Fintions peintures - stores Lun 01/12/25 15jrs

h 4
16 Appareillages et terminaux CVC Lun 01/12/25 15jrs

v
17 Appareillages et terminaux électricité Lun 01/12/25 15jrs

A 4

CD
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