
N° Nom de la tâche Début Durée

1 OPERATIONS Lun 07/07/25 120 jrs

2

3 Chantier - Bâtiment B - R+1 Aile droite Lun 07/07/25 120 jrs

4 Etudes - visas Lun 07/07/25 20 jrs

5 Délai commandes Lun 28/07/25 20 jrs

6 Installation de chantier Lun 25/08/25 5 jrs

7 Démolition/ Curage Lun 01/09/25 15 jrs

8 Dépose / curage élec Lun 01/09/25 15 jrs

9 Pose cloisons Lun 22/09/25 15 jrs

10 Câblage Lun 22/09/25 15 jrs

11 Pose ossature plafonds Lun 13/10/25 10 jrs

12 Préparation et peinture/ Toile de verre Lun 13/10/25 15 jrs

13 Sols Lun 27/10/25 15 jrs

14 Pose cloisons préfa Lun 17/11/25 10 jrs

15 Fintions peintures - stores Lun 01/12/25 15 jrs

16 Appareillages et terminaux CVC Lun 01/12/25 15 jrs

17 Appareillages et terminaux électricité Lun 01/12/25 15 jrs

Chantier - Bâtiment B - R+1 Aile droite
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AMENAGEMENT DU BUREAUX AU CENTRE DES FINANCES DE VALENCIENNES
 Travaux dans les étages R+1 du bâtiment B - Aile droite
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