
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 TRANCHE FERME (été 2025) 71 jrs Ven 20/06/25 Lun 29/09/25

2 Préparation de chantier 16 jrs Ven 20/06/25 Ven 11/07/25

3 Préparation chantier (VISA et commande des produits, vérification des plans de 
calepinage, etc.)

16 jrs Ven 20/06/25 Ven 11/07/25

4 Installation de chantier (dès la fin de la session parlementaire) 4 jrs Mar 15/07/25 Ven 18/07/25 2

5 Protection du sol sur les zones de stockage extérieures et cheminement 4 jrs Mar 15/07/25 Ven 18/07/25

6 Création des aires d'installation de chantier (mise en place benne et barrierage) 4 jrs Mar 15/07/25 Ven 18/07/25

7 Protections intérieures et mise en place signalisation 4 jrs Mar 15/07/25 Ven 18/07/25

8 Dépose et curage 8 jrs Lun 21/07/25 Mer 30/07/25 4

9 Dépose pour réemploi (accroche store, etc.) 1 jr Lun 21/07/25 Lun 21/07/25

10 Consignation des réseaux électriques et dépose des équipements électriques 
(interface entre entreprise électricité et DAPJ)

3 jrs Lun 21/07/25 Mer 23/07/25

11 Dépose sans réemploi et démolition de l'ensemble des revêtements de plafonds 
avec leur structure porteuse

5 jrs Mer 23/07/25 Mer 30/07/25 10

12 Mise en oeuvre de plafonds 21 jrs Jeu 31/07/25 Ven 29/08/25 8

13 Plafonds en dalles démontables (pose ossatures et dalles) 16 jrs Jeu 31/07/25 Ven 22/08/25

14 Réalisation des plafonds en plaques de plâtre  14 jrs Lun 04/08/25 Ven 22/08/25

15 Reprise en peinture de la partie haute des murs des circulations suite à la dépose
du faux‐plafond existant

5 jrs Lun 18/08/25 Ven 22/08/25

16 Pose des luminaires et repose des divers équipements électriques par entreprise 
CFO‐CFa

5 jrs Lun 25/08/25 Ven 29/08/25 14

17 Mise en peinture des parois de la cage d'escalier métallique O0435 et de la cage 
d'escalier principale

5 jrs Lun 01/09/25 Ven 05/09/25 12

18 Repliement des installations de chantier et nettoyage 5 jrs Lun 08/09/25 Ven 12/09/25 17

19 OPR Travaux 10 jrs Lun 15/09/25 Ven 26/09/25 18

20 Réception  1 jr Lun 29/09/25 Lun 29/09/25 19

21 Reprise session parlementaire  Mer 01/10/25
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs % achevé

1 TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (été 2026) 81 jrs Lun 01/06/26 Lun 21/09/26 0%

2 Préparation de chantier 30 jrs Lun 01/06/26 Ven 10/07/26 0%

3 Préparation chantier (VISA et commande des produits, vérification des plans 
de calepinage, etc.)

30 jrs Lun 01/06/26 Ven 10/07/26 0%

4 Installation de chantier (dès la fin de la session parlementaire) 5 jrs Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 2 0%

5 Protection du sol sur les zones de stockage extérieures et cheminement 5 jrs Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 0%

6 Création des aires d'installation de chantier (mise en place benne et 
barrierage)

5 jrs Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 0%

7 Protections intérieures et mise en place signalisation 5 jrs Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 0%

8 Dépose et curage 8 jrs Lun 20/07/26 Mer 29/07/26 4 0%

9 Dépose pour réemploi (accroche store, etc.) 1 jr Lun 20/07/26 Lun 20/07/26 0%

10 Consignation des réseaux électriques et dépose des équipements électriques 
(interface entre entreprise électricité et DAPJ)

3 jrs Lun 20/07/26 Mer 22/07/26 0%

11 Dépose sans réemploi et démolition de l'ensemble des revêtements de 
plafonds avec leur structure porteuse

6 jrs Mer 22/07/26 Mer 29/07/26 10 0%

12 Mise en oeuvre de plafonds 22 jrs Jeu 30/07/26 Ven 28/08/26 8 0%

13 Plafonds en dalles démontables (pose ossatures et dalles) 16 jrs Jeu 30/07/26 Jeu 20/08/26 0%

14 Réalisation des plafonds en plaques de plâtre 14 jrs Lun 03/08/26 Jeu 20/08/26 0%

15 Reprise en peinture de la partie haute des murs des circulations suite à la 
dépose du faux-plafond existant

5 jrs Lun 17/08/26 Ven 21/08/26 0%

16 Pose des luminaires et repose des divers équipements électriques par 
entreprise CFO-CFa

5 jrs Lun 24/08/26 Ven 28/08/26 14 0%

17 Repliement des installations de chantier et nettoyage 5 jrs Lun 31/08/26 Ven 04/09/26 12 0%

18 OPR Travaux 10 jrs Lun 07/09/26 Ven 18/09/26 17 0%

19 Réception 1 jr Lun 21/09/26 Lun 21/09/26 18 0%

20 Reprise session parlementaire Jeu 01/10/26 0%
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N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs % achevé

1 TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (été 2027) 81 jrs Mar 01/06/27 Mar 
21/09/27

0%

2 Préparation de chantier 31 jrs Mer 02/06/27 Mer 14/07/27 0%

3 Préparation chantier (VISA et commande des produits, vérification des plans 
de calepinage, etc.)

32 jrs Mar 01/06/27 Mer 14/07/27 0%

4 Installation de chantier (dès la fin de la session parlementaire) 5 jrs Jeu 15/07/27 Mer 
21/07/27

2 0%

5 Protection du sol sur les zones de stockage extérieures et cheminement 5 jrs Jeu 15/07/27 Mer 21/07/27 0%

6 Création des aires d'installation de chantier (mise en place benne et 
barrierage)

5 jrs Jeu 15/07/27 Mer 21/07/27 0%

7 Protections intérieures et mise en place signalisation 5 jrs Jeu 15/07/27 Mer 21/07/27 0%

8 Dépose et curage 7,14 jrs Jeu 22/07/27 Ven 30/07/27 4 0%

9 Dépose pour réemploi (accroche store, etc.) 1 jr Jeu 22/07/27 Jeu 22/07/27 0%

10 Consignation des réseaux électriques et dépose des équipements électriques 
(interface entre entreprise électricité et DAPJ)

3 jrs Jeu 22/07/27 Lun 26/07/27 0%

11 Dépose sans réemploi et démolition de l'ensemble des revêtements de 
plafonds avec leur structure porteuse

6 jrs Mar 27/07/27 Mar 03/08/27 10 0%

12 Mise en oeuvre de plafonds 22 jrs Jeu 05/08/27 Ven 03/09/27 8 0%

13 Plafonds en dalles démontables (pose ossatures et dalles) 16 jrs Jeu 05/08/27 Jeu 26/08/27 0%

14 Réalisation des plafonds en plaques de plâtre 14 jrs Jeu 12/08/27 Mar 31/08/27 0%

15 Reprise en peinture de la partie haute des murs des circulations suite à la 
dépose du faux-plafond existant

5 jrs Lun 23/08/27 Ven 27/08/27 0%

16 Pose des luminaires et repose des divers équipements électriques par 
entreprise CFO-CFa

5 jrs Lun 30/08/27 Ven 03/09/27 14 0%

17 Repliement des installations de chantier et nettoyage 5 jrs Lun 06/09/27 Ven 10/09/27 12 0%

18 OPR Travaux 10 jrs Lun 13/09/27 Ven 24/09/27 17 0%

19 Réception 1 jr Lun 27/09/27 Lun 27/09/27 18 0%

20 Reprise session parlementaire Ven 01/10/27 0%

TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (été 2027)

Préparation de chantier

Installation de chantier (dès la fin de la session parlementaire)

Dépose et curage

Mise en oeuvre de plafonds

Repliement des installations de chantier et nettoyage

OPR Travaux

Réception 

Reprise session parlementaire 

Mai Jui Jul Aoû Sep Oct
Tri 3, 2027 Tri 4, 2027

REMPLACEMENT DE FAUX PLAFONDS ET MISES EN PEINTURE PONCTUELLES DANS LES CIRCULATIONS DU BÂTIMENT O AU 36, RUE DE VAUGIRARD

PLANNING PRÉVISIONNEL (en fonction de la suspension parlementaire estivale) PLANNING DCE AVRIL 2025

Page 1


	Circulations du O_Calendrier prévisionnel_Tranche ferme
	Circulations du O_Calendrier prévisionnel_Tranche optionnelle n°1
	Circulations du O_Calendrier prévisionnel_Tranche optionnelle n°2

