‘SENNT REMPLACEMENT DE FAUX PLAFONDS ET MISES EN PEINTURE PONCTUELLES DANS LES CIRCULATIONS DU BATIMENT O AU 36, RUE DE VAUGIRARD
= PLANNING PREVISIONNEL (en fonction de la suspension parlementaire estivale) PLANNING DCE AVRIL 2025
N° Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseurs ‘Jum 2025 ‘J ‘ ‘ Septembre 2025 ‘ Octobre 2025
31\05\10\15\20\25\30\05\10\15\20\25\30\04\09\14\19\24\29\03\08\13\18\23\28\03\08\13\18
1 | TRANCHE FERME (été 2025) 71jrs Ven 20/06/25 Lun 29/09/25 TRANCHE FERME (été 2025)
I I

2 Préparation de chantier 16 jrs Ven 20/06/25 Ven 11/07/25 Préparation de chantier
3 Préparation chantier (VISA et commande des produits, vérification des plans de 16 jrs Ven 20/06/25 Ven 11/07/25

calepinage, etc.)
4 Installation de chantier (dés la fin de la session parlementaire) 4jrs Mar 15/07/25 Ven 18/07/25 2 Installation de chantier (dés la fin de la session parlementaire)
5 Protection du sol sur les zones de stockage extérieures et cheminement 4 jrs Mar 15/07/25 Ven 18/07/25
6 Création des aires d'installation de chantier (mise en place benne et barrierage) 4 jrs Mar 15/07/25 Ven 18/07/25
7 Protections intérieures et mise en place signalisation 4 jrs Mar 15/07/25 Ven 18/07/25
8 Dépose et curage 8jrs Lun 21/07/25 Mer 30/07/25 4 Dépose et curage

) 4

9 Dépose pour réemploi (accroche store, etc.) 1jr Lun 21/07/25 Lun 21/07/25
10 Consignation des réseaux électriques et dépose des équipements électriques 3jrs Lun 21/07/25 Mer 23/07/25

(interface entre entreprise électricité et DAPJ)
11 Dépose sans réemploi et démolition de I'ensemble des revétements de plafonds 5 jrs Mer 23/07/25 Mer 30/07/25 10 l

avec leur structure porteuse
12 Mise en oeuvre de plafonds 21 jrs Jeu 31/07/25 Ven 29/08/25 8
13 Plafonds en dalles démontables (pose ossatures et dalles) 16 jrs Jeu 31/07/25 Ven 22/08/25
14 Réalisation des plafonds en plaques de platre 14 jrs Lun 04/08/25 Ven 22/08/25
15 Reprise en peinture de la partie haute des murs des circulations suite a la dépose 5 jrs Lun 18/08/25 Ven 22/08/25

du faux-plafond existant
16 Pose des luminaires et repose des divers équipements électriques par entreprise 5 jrs Lun 25/08/25 Ven 29/08/25 14

CFO-CFa
17 Mise en peinture des parois de la cage d'escalier métalligue 00435 et de lacage  5jrs Lun 01/09/25 Ven 05/09/25 12 Mise en peinture des parois de la cage d'escalier métallique 00435 et de la cage d'esca

d'escalier principale T

18 Repliement des installations de chantier et nettoyage 5ijrs Lun 08/09/25 Ven 12/09/25 17 Repliement des installat%ns de chantier et nettoyage
19 OPR Travaux 10 jrs Lun 15/09/25 Ven 26/09/25 18 OPR Travaux
20 Réception 1jr Lun 29/09/25 Lun 29/09/25 19 Réception
21 | Reprise session parlementaire Mer 01/10/25 Reprise session parlementaire

A4
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‘SENAT REMPLACEMENT DE FAUX PLAFONDS ET MISES EN PEINTURE PONCTUELLES DANS LES CIRCULATIONS DU BATIMENT O AU 36, RUE DE VAUGIRARD
=/ PLANNING PREVISIONNEL (en fonction de |a suspension parlementaire estivale) PLANNING DCE AVRIL 2025
N° Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseurs % achevé Tri 3, 2026 Tri 4, 2026
Mai Jui Jul ‘ Aol ‘ Sep Oct
1 | TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (été 2026) 81 jrs Lun 01/06/26 Lun 21/09/26 0% TRANCHE OPTIONNELLE N°1 (été 2026)
i |
2 Préparation de chantier 30 jrs Lun 01/06/26 Ven 10/07/26 0% Préparation de chantier
3 Préparation chantier (VISA et commande des produits, vérification des plans 30 jrs Lun 01/06/26 Ven 10/07/26 0%
de calepinage, etc.)
4 Installation de chantier (dés la fin de la session parlementaire) 5jrs Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 2 0% Installation de chantier (dés la fin de la session parlementaire)
5 Protection du sol sur les zones de stockage extérieures et cheminement 5 jrs Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 0%
6 Création des aires d'installation de chantier (mise en place benne et 5ijrs Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 0%
barrierage)
7 Protections intérieures et mise en place signalisation 5 jrs Lun 13/07/26 Ven 17/07/26 0%
8 Dépose et curage 8jrs Lun 20/07/26 Mer 29/07/26 4 0% Dépose et curage
—
9 Dépose pour réemploi (accroche store, etc.) 1jr Lun 20/07/26 Lun 20/07/26 0%
10 Consignation des réseaux électriques et dépose des équipements électriques 3 jrs Lun 20/07/26 Mer 22/07/26 0%
(interface entre entreprise électricité et DAPJ)
11 Dépose sans réemploi et démolition de I'ensemble des revétements de 6 jrs Mer 22/07/26 Mer 29/07/26 10 0% l
plafonds avec leur structure porteuse l
12 Mise en oeuvre de plafonds 22 jrs leu 30/07/26 Ven 28/08/26 8 0% Mise eE oeuvre de plafonds
13 Plafonds en dalles démontables (pose ossatures et dalles) 16 jrs Jeu 30/07/26 Jeu 20/08/26 0%
14 Réalisation des plafonds en plaques de platre 14 jrs Lun 03/08/26 Jeu 20/08/26 0%
15 Reprise en peinture de la partie haute des murs des circulations suite a la 5 jrs Lun 17/08/26 Ven 21/08/26 0%
dépose du faux-plafond existant
16 Pose des luminaires et repose des divers équipements électriques par 5ijrs Lun 24/08/26 Ven 28/08/26 14 0%
entreprise CFO-CFa
17 Repliement des installations de chantier et nettoyage 5jrs Lun 31/08/26 Ven 04/09/26 12 0% Repliement des installatigyns de chantier et nettoyage
18 OPR Travaux 10 jrs Lun 07/09/26 Ven 18/09/26 17 0% OPR Travaux
19 Réception 1jr Lun 21/09/26 Lun 21/09/26 18 0% Réception
20 | Reprise session parlementaire Jeu 01/10/26 0% Reprise session parlementaire
C
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‘SENAT REMPLACEMENT DE FAUX PLAFONDS ET MISES EN PEINTURE PONCTUELLES DANS LES CIRCULATIONS DU BATIMENT O AU 36, RUE DE VAUGIRARD
=/ PLANNING PREVISIONNEL (en fonction de |a suspension parlementaire estivale) PLANNING DCE AVRIL 2025
N° Nom de la tache Durée Début Fin Prédécesseurs % achevé Tri 3, 2027 Tri 4, 2027
Mai Jui Jul Aol ‘ Sep Oct
1 | TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (été 2027) 81 jrs Mar 01/06/27 Mar 0% TRANCHE OPTIONNELLE N°2 (été 2027)
21/09/27 I 1
2 Préparation de chantier 31jrs Mer 02/06/27 Mer 14/07/27 0% Préparation de chantier
3 Préparation chantier (VISA et commande des produits, vérification des plans 32 jrs Mar 01/06/27 Mer 14/07/27 0%
de calepinage, etc.)
4 Installation de chantier (dés la fin de la session parlementaire) 5jrs Jeu 15/07/27 Mer 2 0% Installation de chantier (dés la fin de la session parlementaire)
21/07/27 N
5 Protection du sol sur les zones de stockage extérieures et cheminement 5 jrs Jeu 15/07/27 Mer 21/07/27 0%
6 Création des aires d'installation de chantier (mise en place benne et 5ijrs Jeu 15/07/27 Mer 21/07/27 0%
barrierage)
7 Protections intérieures et mise en place signalisation 5 jrs Jeu 15/07/27 Mer 21/07/27 0%
8 Dépose et curage 7,14 jrs  Jeu 22/07/27 Ven 30/07/27 4 0% Dépose et curage
h
9 Dépose pour réemploi (accroche store, etc.) 1jr Jeu22/07/27 Jeu22/07/27 0%
10 Consignation des réseaux électriques et dépose des équipements électriques 3 jrs Jeu 22/07/27 Lun 26/07/27 0%
(interface entre entreprise électricité et DAPJ)
11 Dépose sans réemploi et démolition de I'ensemble des revétements de 6 jrs Mar 27/07/27 Mar 03/08/27 10 0% l
plafonds avec leur structure porteuse =
12 Mise en oeuvre de plafonds 22 jrs leu 05/08/27 Ven 03/09/27 8 0% Mise en oeuvre de plafonds
A 4
N
13 Plafonds en dalles démontables (pose ossatures et dalles) 16 jrs Jeu 05/08/27 Jeu 26/08/27 0%
14 Réalisation des plafonds en plaques de platre 14 jrs Jeu 12/08/27 Mar 31/08/27 0%
15 Reprise en peinture de la partie haute des murs des circulations suite a la 5 jrs Lun 23/08/27 Ven 27/08/27 0%
dépose du faux-plafond existant
16 Pose des luminaires et repose des divers équipements électriques par 5ijrs Lun 30/08/27 Ven 03/09/27 14 0%
entreprise CFO-CFa
17 Repliement des installations de chantier et nettoyage 5jrs Lun 06/09/27 Ven 10/09/27 12 0% Repliement des installatigyns de chantier et nettoyage
18 OPR Travaux 10 jrs Lun 13/09/27 Ven 24/09/27 17 0% OPR Travaux
19 Réception 1jr Lun 27/09/27 Lun 27/09/27 18 0% Réception
20 | Reprise session parlementaire Ven 01/10/27 0% Reprise session parlementaire
C
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