AMENAGEMENT DE BUREAUX AU CENTRE DES FINANCES DE DUNKERQUE s/
Q
Travaux au RDC
Planning Prévisionnel Phase PRO
N° |Nom de la tache Début Durée Fin Prédécesseurs
Aol \ Sep Oct Nov Déc Jan
1 | OPERATIONS Lun 25/08/25 75jrs Ven 05/12/25
4
2
3 Chantier - phase 1 : Aile doite Lun 25/08/25 45jrs Ven 24/10/25 Chantier - phase 1 : Aile doite
4 Installation de chantier Lun 25/08/25 5jrs  Ven 29/08/25
5 Cloisons préfa Lun 01/09/25 5ijrs  Ven 05/09/25 4
6 Poste informatique divers et eclairage Lun 08/09/25 20jrs  Ven 03/10/255
7 Reprise de plafonds Lun 06/10/25 2jrs Mar 07/10/256
8 Préparation et peinture Mer 08/10/25 10jrs  Mar 21/10/257
9 Finitions divers Mer 22/10/25 3jrs  Ven 24/10/258
10
11 Chantier - phase 2 : Aile gauche Lun 27/10/25 30 jrs Ven 05/12/25 Chantier - phase 2 : Aile gauche
12 Poste informatique divers et eclairage - zone 1 Lun 27/10/25 7jrs Mar 04/11/259
v
13 Reprise de plafonds - zone 1 Mer 05/11/25 2jrs Jeu 06/11/2512
14 Préparation et peinture - zone 1 Mer 29/10/25 5jrs  Mar 04/11/25 12FD-5 jrs
15 Finitions divers - zone 1 Mer 05/11/25 3jrs Ven07/11/2514
16 Poste informatique divers et eclairage - zone 2 Lun 10/11/25 7jrs  Mar 18/11/25 15
A 4
17 Reprise de plafonds - zone 2 Mer 19/11/25 2jrs Jeu 20/11/25 16
18 Préparation et peinture - zone 2 Mer 12/11/25 5jrs  Mar 18/11/25 16FD-5 jrs
19 Finitions divers - zone 2 Mer 19/11/25 3jrs  Ven21/11/2518
20 Poste informatique divers et eclairage - zone 3 Lun 24/11/25 7jrs  Mar 02/12/25 19
A 4

21 Reprise de plafonds - zone 3 Mer 03/12/25 2ijrs Jeu 04/12/25 20
22 Préparation et peinture - zone 3 Mer 26/11/25 5jrs  Mar 02/12/25 20FD-5 jrs
23 Finitions divers - zone 3 Mer 03/12/25 3jrs  Ven 05/12/25 22
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