
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 ETUDES 150 j Lun 31/03/25 Ven 24/10/25

2 Notification Marché - OS Etudes 0 j Lun 31/03/25 Lun 31/03/25

3 Mise au point APS 20 j Lun 31/03/25 Ven 25/04/25

4 mise au point APS 10 j Lun 31/03/25 Ven 11/04/25

5 Validation des pièces par MOA 10 j Lun 14/04/25 Ven 25/04/25

6 APD 55 j Lun 28/04/25 Ven 11/07/25

7 APD 40 j Lun 28/04/25 Ven 20/06/25

8 Validation des pièces par MOA 15 j Lun 23/06/25 Ven 11/07/25

9 Permis de construire 150 j Lun 31/03/25 Ven 24/10/25

10 Permis de démolir 10 j Lun 31/03/25 Ven 11/04/25

11 Validation des pièces par MOA 5 j Lun 14/04/25 Ven 18/04/25

12 Instruction du Permis de démolir 70 j Lun 21/04/25 Ven 25/07/25

13 Plan de retrait amiante 1 ms Lun 28/07/25 Ven 22/08/25

14 PC 15 j Lun 28/04/25 Ven 16/05/25

15 Validation des pièces par MOA 15 j Lun 19/05/25 Ven 06/06/25

16 Dépôt du PC complet 10 j Lun 09/06/25 Ven 20/06/25

17 Instruction du PC 90 j Lun 23/06/25 Ven 24/10/25

18 PRO 55 j Lun 14/07/25 Ven 26/09/25

19 Etudes et production PRO 40 j Lun 14/07/25 Ven 05/09/25

20 Validation des pièces par MOA 15 j Lun 08/09/25 Ven 26/09/25

21 TRAVAUX 526 j Lun 25/08/25 Lun 20/09/27

22 TRAVAUX PREPARATOIRES 40 j Lun 25/08/25 Ven 17/10/25

23 OS Démolition 0 j Lun 25/08/25 Lun 25/08/25

24 Démolition batiment médecine sportive 20 j Lun 25/08/25 Ven 19/09/25

25 Voirie de contournement 20 j Lun 22/09/25 Ven 17/10/25

26

27 Etudes EXE 110 j Lun 27/10/25 Ven 27/03/26

28 Etudes EXE 45 j Lun 27/10/25 Ven 26/12/25

29 Etudes Synthèse 90 j Lun 24/11/25 Ven 27/03/26

30 Préparation de chantier 40 j Lun 27/10/25 Ven 19/12/25

31

32 OS Travaux 0 j Ven 24/10/25 Ven 24/10/25

33 Travaux phase A 345 j Lun 27/10/25 Ven 19/02/27

34 Installation de chantier 10 j Lun 27/10/25 Ven 07/11/25

35 VRD (décapage enrobé + remblais) 20 j Lun 10/11/25 Ven 05/12/25

36 Fondations profondes 20 j Lun 08/12/25 Ven 02/01/26

37 VRD (reprise de plateforme) 10 j Lun 29/12/25 Ven 09/01/26

38 Voiries et réseaux 130 j Lun 20/07/26 Ven 15/01/27

39 Plateforme Déchet 70 j Lun 12/10/26 Ven 15/01/27

40 Gros oeuvre et structure métallique 160 j Lun 05/01/26 Ven 14/08/26

41 Fondations + longrines 30 j Lun 05/01/26 Ven 13/02/26

42 Dalle portée 20 j Lun 16/02/26 Ven 13/03/26

43 Elévation RDC 30 j Lun 16/03/26 Ven 24/04/26

44 Plancher Ht Rdc 20 j Lun 27/04/26 Ven 22/05/26

45 Ossature métallique 20 j Lun 25/05/26 Ven 19/06/26

46 Finitions 40 j Lun 22/06/26 Ven 14/08/26

47 CES 145 j Lun 22/06/26 Ven 08/01/27

48 Etanchéité 30 j Lun 22/06/26 Ven 31/07/26

49 Menuiseries extérieures 10 j Lun 27/07/26 Ven 07/08/26

50 Hors d'eau Hors d'air 0 j Ven 07/08/26 Ven 07/08/26

51 Métallerie 10 j Lun 10/08/26 Ven 21/08/26

52 Cloisons 50 j Lun 10/08/26 Ven 16/10/26

53 Menuiseries intérieures 20 j Lun 05/10/26 Ven 30/10/26

54 Faux-plafond 20 j Lun 19/10/26 Ven 13/11/26

55 Revêtements de sols 30 j Lun 02/11/26 Ven 11/12/26

56 Peinture/Signalisation 30 j Lun 30/11/26 Ven 08/01/27

57 Lots Techniques 160 j Lun 22/06/26 Ven 29/01/27

58 Electricité Cfo Cfa 150 j Lun 06/07/26 Ven 29/01/27

59 Plomberie CVC 150 j Lun 06/07/26 Ven 29/01/27

60 Production de froid 150 j Lun 06/07/26 Ven 29/01/27

61 Equipement de cuisine 150 j Lun 22/06/26 Ven 15/01/27

62 Equipement Transtokeur 60 j Lun 22/06/26 Ven 11/09/26

63 Equipements de cuisine = Marche à blanc 20 j Lun 18/01/27 Ven 12/02/27

64 Date d'achèvement des travaux phase A 1 j Ven 12/02/27 Ven 12/02/27

65 Déménagement 5 j Lun 15/02/27 Ven 19/02/27

66 Travaux Phase B 136 j Lun 22/02/27 Lun 20/09/27

67 VRD (décapage enrobé + remblais) + dépose existant 10 j Lun 22/02/27 Ven 05/03/27

68 Fondations profondes 10 j Lun 08/03/27 Ven 19/03/27

69 VRD (reprise de plateforme) 5 j Lun 22/03/27 Ven 26/03/27

70 Gros oeuvre et structure métallique 50 j Lun 29/03/27 Ven 04/06/27

71 Fondations + longrines 10 j Lun 29/03/27 Ven 09/04/27

72 Dalle portée 10 j Lun 12/04/27 Ven 23/04/27

73 Elévation RDC 10 j Lun 26/04/27 Ven 07/05/27

74 Plancher Ht Rdc 10 j Lun 10/05/27 Ven 21/05/27

75 Finitions 10 j Lun 24/05/27 Ven 04/06/27

76 CES 60 j Lun 24/05/27 Ven 03/09/27

77 Etanchéité 10 j Lun 24/05/27 Ven 04/06/27

78 Menuiseries extérieures 10 j Lun 24/05/27 Ven 04/06/27

79 Hors d'eau Hors d'air 0 j Ven 04/06/27 Ven 04/06/27

80 Métallerie 10 j Lun 07/06/27 Ven 18/06/27

81 Cloisons 15 j Lun 14/06/27 Ven 02/07/27

82 Menuiseries intérieures 10 j Lun 28/06/27 Ven 09/07/27

83 Faux-plafond 10 j Lun 05/07/27 Ven 16/07/27

84 Revêtements de sols 15 j Lun 12/07/27 Ven 30/07/27

85 Peinture/Signalisation 10 j Lun 23/08/27 Ven 03/09/27

86 Lots Techniques 60 j Lun 31/05/27 Ven 10/09/27

87 Electricité Cfo Cfa 50 j Lun 31/05/27 Ven 27/08/27

88 Plomberie CVC 50 j Lun 31/05/27 Ven 27/08/27

89 Equipement de cuisine 20 j Lun 12/07/27 Ven 27/08/27

90 Mise en service Transtockeur 60 j Lun 31/05/27 Ven 10/09/27

91 Marche à blanc 40 j Lun 31/05/27 Ven 23/07/27

92 Descente en température 15 j Lun 26/07/27 Ven 03/09/27

93 Test en température 5 j Lun 06/09/27 Ven 10/09/27

94 Travaux sur l'existant 120 j Lun 22/02/27 Ven 27/08/27

95 Date d'achèvement des travaux phase B 1 j Lun 13/09/27 Lun 13/09/27

96 Equipements de cuisine = Marche à blanc 5 j Mar 14/09/27 Lun 20/09/27

97 GPA 1 an 263 j Mar 14/09/27 Jeu 14/09/28

98 Maintenance 4 ans 1045 j Mar 14/09/27 Lun 15/09/31

99

100 PSE 1 - Rénovation enveloppe extérieure bâtiment existant 110 j Mar 14/09/27 Lun 14/02/28

101 PSE 2 - Rénovation de l'étanchéité terrasse bâtiment existant 90 j Lun 07/06/27 Ven 29/10/27

31/03 Notification Marché - OS Etudes

mise au point APS

Validation des pièces par MOA

APD

Validation des pièces par MOA

Permis de démolir

Validation des pièces par MOA

Instruction du Permis de démolir

Plan de retrait amiante

PC

Validation des pièces par MOA

Dépôt du PC complet

Instruction du PC

Etudes et production PRO

Validation des pièces par MOA

25/08 OS Démolition

Démolition batiment médecine sportive

Voirie de contournement

Etudes EXE

Etudes Synthèse

Préparation de chantier

24/10 OS Travaux

Installation de chantier

VRD (décapage enrobé + remblais)

Fondations profondes

VRD (reprise de plateforme)

Voiries et réseaux

Plateforme Déchet

Fondations + longrines

Dalle portée

Elévation RDC

Plancher Ht Rdc

Ossature métallique

Finitions

Etanchéité

Menuiseries extérieures

07/08 Hors d'eau Hors d'air

Métallerie

Cloisons

Menuiseries intérieures

Faux-plafond

Revêtements de sols

Peinture/Signalisation

Electricité Cfo Cfa

Plomberie CVC

Production de froid

Equipement de cuisine

Equipement Transtokeur

Equipements de cuisine = Marche à blanc

12/02 Date d'achèvement des travaux phase A

15/02 Déménagement

VRD (décapage enrobé + remblais) + dépose existant

Fondations profondes

VRD (reprise de plateforme)

Fondations + longrines

Dalle portée

Elévation RDC

Plancher Ht Rdc

Finitions

Etanchéité

Menuiseries extérieures

04/06 Hors d'eau Hors d'air

Métallerie

Cloisons

Menuiseries intérieures

Faux-plafond

Revêtements de sols

Peinture/Signalisation

Electricité Cfo Cfa

Plomberie CVC

Equipement de cuisine

Marche à blanc

Descente en température

Test en température

Travaux sur l'existant

13/09 Date d'achèvement des travaux phase B

Equipements de cuisine = Marche à blanc

GPA 1 an

Maintenance 4 ans

PSE 1 - Rénovation enveloppe extérieure bâtiment existant

PSE 2 - Rénovation de l'étanchéité terrasse bâtiment existant
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