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PHASE1- Plateforme déchets et voirie de contournement
du02/06/2025 au04/08/2025

Sens de circulation des véhicules
Zone d'intervention
Démolition

Démolition du bâtiment de la médecine du sport et suppression
de 20 places de stationnement en périphérie
Préparation de la plateforme déchets
Création d'une voirie lourde de contournement de la plateforme
Réaménagement du parking Ouest (suppression de 5 places)
pour création en continuité de la nouvelle voirie de
contournement

Fonctionnement continu de la cuisine

RDJexistant :en fonctionnement à l'identique
RDC existant:en fonctionnement à l'identique
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PHASE1- Plateforme déchets et voirie de contournement
du02/06/2025 au04/08/2025

Sens de circulation des véhicules
Zone d'intervention
Démolition

Démolition du bâtiment de la médecine du sport et suppression
de 20 places de stationnement en périphérie
Préparation de la plateforme déchets
Création d'une voirie lourde de contournement de la plateforme
Réaménagement du parking Ouest (suppression de 5 places)
pour création en continuité de la nouvelle voirie de
contournement

Fonctionnement continu de la cuisine

RDJexistant :en fonctionnement à l'identique
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PHASE 2 -Extension et cour logistique
du04/08/2025 au16/11/2026

Sens de circulation des véhicules
Zone d'intervention
Démolition

Construction de la nouvelle cuisine
Suppression de 9 places de stationnement et création de 8
places en compensation
Création de la nouvelle cour logistique
Création du local de la plateforme déchets et du mur d'enceinte
Démolition de la rampe Est et démolition partielle de la rampe
Nord et des locaux sous cette rampe
Remplacement de la baie vitrée Nord du local CCR existant et
suppression du bureau CCR au niveau RDC pour réalisation
d'une IS sur la cage d'escalier existante Nord-Est

Fonctionnement continu de la cuisine

RDJexistant :en fonctionnement quasià l'identique avec
réduction de la cour de service et des accès
RDC existant:en fonctionnement (léger impact façade Nord)

Circuit produits bruts pendant travaux
Circuit chariots pendant travaux

Les produits sont livrés par le quai départ
Les stockages et le prétraitement du RDJ ne sont pas impactés
Les déchets sortent par une sortie provisoire à l'Est
Réalisation d'une laverie provisoire et d'une CF négative
provisoire en remplacement des existantes (en prévision phase
3)
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existante réduite
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PHASE 2 -Extension et cour logistique
du04/08/2025 au16/11/2026

Sens de circulation des véhicules
Zone d'intervention
Démolition

Construction de la nouvelle cuisine
Suppression de 9 places de stationnement et création de 8
places en compensation
Création de la nouvelle cour logistique
Création du local de la plateforme déchets et du mur d'enceinte
Démolition de la rampe Est et démolition partielle de la rampe
Nord et des locaux sous cette rampe
Remplacement de la baie vitrée Nord du local CCR existant et
suppression du bureau CCR au niveau RDC pour réalisation
d'une IS sur la cage d'escalier existante Nord-Est

Fonctionnement continu de la cuisine

RDJexistant :en fonctionnement quasià l'identique avec
réduction de la cour de service et des accès
RDC existant:en fonctionnement (léger impact façade Nord)

Les produits sont livrés par le quai départ
Les stockages et le prétraitement du RDJ ne sont pas impactés
Réalisation d'une laverie provisoire et d'une CF négative
provisoire en remplacement des existantes (en prévision phase
3)
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PHASE 2 -Extension et cour logistique
du04/08/2025 au16/11/2026

Sens de circulation des véhicules
Zone d'intervention
Démolition

Construction de la nouvelle cuisine
Suppression de 9 places de stationnement et création de 8
places en compensation
Création de la nouvelle cour logistique
Création du local de la plateforme déchets et du mur d'enceinte
Démolition de la rampe Est et démolition partielle de la rampe
Nord et des locaux sous cette rampe
Remplacement de la baie vitrée Nord du local CCR existant et
suppression du bureau CCR au niveau RDC pour réalisation
d'une IS sur la cage d'escalier existante Nord-Est

Fonctionnement continu de la cuisine

RDJexistant :en fonctionnement quasià l'identique avec
réduction de la cour de service et des accès
RDC existant:en fonctionnement (léger impact façade Nord)

Circuit produits bruts pendant travaux
Circuit chariots pendant travaux

Les produits sont livrés par le quai départ
Les stockages et le prétraitement du RDJ ne sont pas impactés
Les déchets sortent par une sortie provisoire à l'Est
Réalisation d'une laverie provisoire et d'une CF négative
provisoire en remplacement des existantes (en prévision phase
3)
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PHASE 3A - Réaménagement partiel du RDJ existant
du17/11/2026 au01/06/2027

Sens de circulation des véhicules
Zone d'intervention
Démolition

Démolition de la rampe Ouest et de la deuxième partie de la
rampe Nord
Suppression de la cour de service existante pour construction
de la dernière partie de l'extension
Fermeture temporaire de la voie Ouest pour nivellement de
l'accès retour remorques St Jacques
Réaménagement de la zone Nord-Est pour la création des
locaux sociaux et des vestiaires
Réaménagement de la zone Nord-Ouest pour la création de la
laverie conteneurs et navettes (G3)
Maintien des ascenseurs Sud et du monte-charge Ouest:
réfection des circulations centrale et Nord-Ouest en dehors des
heures de fonctionnement par intermittence

Fonctionnement continu de la cuisine

Extension :mise en service partielle avec la nouvelle cour
logistique et les locaux provisoires
RDJexistant :zone Suden fonctionnement
RDC existant:en fonctionnement à l'identique

Circuit produits bruts pendant les travaux
Circuit chariots pendant les travaux

Utilisation des nouvelles CF D1/D3/D4/A2 et de D5
Utilisation de la CF- provisoire en C1
Utilisation du nouveau local déchets
Livraison des repas en chariots via le nouveau quai
Retour plateaux et chariots via laverie provisoire en G7
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PHASE 3A - Réaménagement partiel du RDJ existant
du17/11/2026 au01/06/2027

Sens de circulation des véhicules
Zone d'intervention
Démolition

Démolition de la rampe Ouest et de la deuxième partie de la
rampe Nord
Suppression de la cour de service existante pour construction
de la dernière partie de l'extension
Fermeture temporaire de la voie Ouest pour nivellement de
l'accès retour remorques St Jacques
Réaménagement de la zone Nord-Est pour la création des
locaux sociaux et des vestiaires
Réaménagement de la zone Nord-Ouest pour la création de la
laverie conteneurs et navettes (G3)
Maintien des ascenseurs Sud et du monte-charge Ouest:
réfection des circulations centrale et Nord-Ouest en dehors des
heures de fonctionnement par intermittence

Fonctionnement continu de la cuisine

Extension :mise en service partielle avec la nouvelle cour
logistique et les locaux provisoires
RDJexistant :zone Suden fonctionnement
RDC existant:en fonctionnement à l'identique

Utilisation des nouvelles CF D1/D3/D4/A2 et de D5
Utilisation de la CF- provisoire en C1
Livraison des repas en chariots via le nouveau quai
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PHASE 3A - Réaménagement partiel du RDJ existant
du17/11/2026 au01/06/2027

Sens de circulation des véhicules
Zone d'intervention
Démolition

Démolition de la rampe Ouest et de la deuxième partie de la
rampe Nord
Suppression de la cour de service existante pour construction
de la dernière partie de l'extension
Fermeture temporaire de la voie Ouest pour nivellement de
l'accès retour remorques St Jacques
Réaménagement de la zone Nord-Est pour la création des
locaux sociaux et des vestiaires
Réaménagement de la zone Nord-Ouest pour la création de la
laverie conteneurs et navettes (G3)
Maintien des ascenseurs Sud et du monte-charge Ouest:
réfection des circulations centrale et Nord-Ouest en dehors des
heures de fonctionnement par intermittence

Fonctionnement continu de la cuisine

Extension :mise en service partielle avec la nouvelle cour
logistique et les locaux provisoires
RDJexistant :zone Suden fonctionnement
RDC existant:en fonctionnement à l'identique

Circuit produits bruts pendant les travaux
Circuit chariots pendant les travaux

Utilisation des nouvelles CF D1/D3/D4/A2 et de D5
Utilisation de la CF- provisoire en C1
Utilisation du nouveau local déchets
Livraison des repas en chariots via le nouveau quai
Retour plateaux et chariots via laverie provisoire en G7
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PHASE 3B - Réaménagement partiel du RDJ existant
du17/11/2026 au01/06/2027

Sens de circulation des véhicules
Zone d'intervention
Démolition

Curage de la zone Sud
Maintien des ascenseurs Sud et du monte-charge Ouest:
réfection des circulations centrale et Nord-Ouest en dehors des
heures de fonctionnement par intermittence
Mise en fonctionnement de la plateforme alimentaire à la
livraison du nouvel hôpital Ile de Nantes
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PHASE 3B - Réaménagement partiel du RDJ existant
du17/11/2026 au01/06/2027
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livraison du nouvel hôpital Ile de Nantes
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PHASE 4 - Curage du RDC existant (PSE 3)
juin 2027

Zone d'intervention
Démolition

Arrêt de l'exploitation du rez-de-chaussée existant suite à la fin
du déménagement sur le nouveau site Ile de Nantes et à la
fermeture du site Hotel Dieu
Suppression du monte-charge Ouest et agrandissement de la
laverie conteneurs et navettes (G3) pour être en continuité du
quai retour chariots / conteneurs (G1) et de la laverie plateaux-
vaisselle - bacs et cagettes (G2)
Curage duRDC existant pour réaménagement en plateaublanc
tertiaire (PSE)
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Extension :en fonctionnement
RDJréaménagé:en fonctionnement
RDC existant :à l'arrêt
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4,00 %

PHASE 4 - Curage du RDC existant (PSE 3)
juin 2027

Zone d'intervention
Démolition

Arrêt de l'exploitation du rez-de-chaussée existant suite à la fin
du déménagement sur le nouveau site Ile de Nantes et à la
fermeture du site Hotel Dieu
Suppression du monte-charge Ouest et agrandissement de la
laverie conteneurs et navettes (G3) pour être en continuité du
quai retour chariots / conteneurs (G1) et de la laverie plateaux-
vaisselle - bacs et cagettes (G2)
Curage duRDC existant pour réaménagement en plateaublanc
tertiaire (PSE)

Fonctionnement continu de la cuisine

Extension :en fonctionnement
RDJréaménagé:en fonctionnement
RDC existant :à l'arrêt
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