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CONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION D’UN BATIMENT DE LOGISTIQUE ET DE RESTAURATION HOSPITALIERE

28/01/2025

SUR LE SITE DE L'HOPITAL SAINT JACQUES A NANTES

ECH: 1/500

P1

C C PRINCIPE DE PHASAGE ET D’INSTALLATION DE CHANTIER

PHASE 0 - EXISTANT
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PHASE 1 - Plateforme déchets et voirie de contournement
du 02/06/2025 au 04/08/2025

Sens de circulation des véhicules
------ Zone d'intervention
== Démolition

Démolition du batiment de la médecine du sport et suppressLon
de 20 places de stationnement en périphérie
Préparation de la plateforme déchets
Création d'une voirie lourde de contournement de la plateforme
Réaménagement du parking Ouest (suppression de 5 places)
pour création en continuité de la nouvelle voirie de
contournement

Fonctionnement continu de la cuisine

RDJexistant - en fonctionnement a l'identique
RDC existant - en fonctionnement a l'identique
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PHASE 1 - Plateforme déchets et voirie de contourneme|

du 02/06/2025 au 04/08/2025

Sens de circulation des véhicules
------ Zone d'intervention
== Démolition

Démolition du batiment de la médecine du sport et suppress|

de 20 places de stationnement en périphérie
Préparation de la plateforme déchets

Création d'une voirie lourde de contournement de la platefor

Réaménagement du parking Ouest (suppression de 5 place
pour création en continuité de la nouvelle voirie de
contournement

Fonctionnement continu de la cuisine

RDJ existant = en fonctionnement a l'identique
RDC existant - en fonctionnement a l'identique
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PHASE 2 - Extension et cour logistique
du 04/08/2025 au 16/11/2026

Sens de circulation des véhicules
------ Zone d'intervention
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Construction de la nouvelle cuisine

Suppression de 9 places de stationnement et création de 8
places en compensation

Création de la nouvelle cour logistique

Création du local de la plateforme déchets et du mur d'encei
Démolition de la rampe Est et démolition partielle de la rampe
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Remplacement de la baie vitrée Nord du local CCR existant et
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PHASE 2 - Extension et cour logistique
du 04/08/2025 au 16/11/2026

Sens de circulation des véhicules
m——m——— Zone d'intervention
== Démolition

Construction de la nouvelle cuisine

Suppression de 9 places de stationnement et création de 8
places en compensation

Création de la nouvelle cour logistique

Création du local de la plateforme déchets et du mur d'enceinte
Démolition de la rampe Est et démolition partielle de la rampe
Nord et des locaux sous cette rampe
Remplacement de la baie vitrée Nord du local CCR existant et
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PHASE 3A - Réaménagement partiel du RDJ existant
du17/11/2026 au 01/06/2027

Sens de circulation des véhicules
Zone d'intervention
== Démolition

Démolition de la rampe Ouest et de la deuxieme partie de la
rampe Nord

Suppression de la cour de service existante pour constructid
de la derniére partie de I'extension

Fermeture temporaire de la voie Ouest pour nivellement de
I'accés retour remorques St Jacques

Réaménagement de la zone Nord-Est pour la création des
locaux sociaux et des vestiaires

Réaménagement de la zone Nord-Ouest pour la création de
laverie conteneurs et navettes (G3)

Maintien des ascenseurs Sud et du monte-charge Ouest :
réfection des circulations centrale et Nord-Ouest en dehors
heures de fonctionnement par intermittence - - - - - -

Fonctionnement continu de la cuisine

Extension > mise en service partielle avec la nouvelle co
logistique etles locaux provisoires

RDJexistant = zone Suden fonctionnement

RDC existant : en fonctionnement a l'identique

———> Circuit produits bruts pendant les travaux
Circuit chariots pendant les travaux

Utilisation des nouvelles CF D1/D3/D4/A2 et de D5
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PHASE 3A - Réaménagement partiel du RDJ existant
du17/11/2026 au 01/06/2027

Sens de circulation des véhicules
------ Zone d'intervention
== Démolition

Démolition de la rampe Ouest et de la deuxiéme partie de la|
rampe Nord

Suppression de la cour de service existante pour constructig
de la derniére partie de I'extension

Fermeture temporaire de la voie Ouest pour nivellement de
I'acces retour remorques St Jacques

Réaménagement de la zone Nord-Est pour la création des
locaux sociaux et des vestiaires

Réaménagement de la zone Nord-Ouest pour la création de
laverie conteneurs et navettes (G3)

Maintien des ascenseurs Sud et du monte-charge Ouest :
réfection des circulations centrale et Nord-Ouest en dehors
heures de fonctionnement par intermittence - - - - - -

Fonctionnement continu de la cuisine

Extension - mise en service partielle avec la nouvelle co
logistique etles locaux provisoires

RDJ existant = zone Sud en fonctionnement

RDC existant - en fonctionnement a l'identique

Utilisation des nouvelles CF D1/D3/D4/A2 et de D5
Utilisation de la CF- provisoire en C1

Livraison des repas en chariots via le nouveau quai
Retour plateaux et chariots via laverie provisoire en G7
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PHASE 3B - Réaménagement partiel du RDJ existant
du17/11/2026 au 01/06/2027

Sens de circulation des véhicules
------ Zone d'intervention
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Curage de la zone Sud
Maintien des ascenseurs Sud et du monte-charge Ouest :

réfection des circulations centrale et Nord-Ouest en dehors des
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Mise en fonctionnement de la plateforme alimentaire a la
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PHASE 3B - Réaménagement partiel du RDJ existant
du17/11/2026 au 01/06/2027

Sens de circulation des véhicules
------ Zone d'intervention
[ Démolition

Curage de la zone Sud
Maintien des ascenseurs Sud et du monte-charge Ouest :

réfection des circulations centrale et Nord-Ouest en dehors des

heures de fonctionnement par intermittence - - - - - -
Mise en fonctionnement de la plateforme alimentaire a la
livraison du nouvel hopital lle de Nantes

Fonctionnement continu de la cuisine

Extension : en fonctionnement partiel

RDJ existant - mise en service zone Nord-Est et Nord-Ouest
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PHASE 4 - Curage du RDC existant (PSE 3)
juin 2027

Zone d'intervention
== Démolition

Arrét de I'exploitation du rez-de-chaussée existant suite a lafi
du déménagement sur le nouveau site lle de Nantes et a la
fermeture du site Hotel Dieu

laverie conteneurs et navettes (G3) pour étre en continuité du
quai retour chariots / conteneurs (G1) et de la laverie plateau
vaisselle - bacs et cagettes (G2)

Curage duRDC existant pour réaménagement en plateau bl
tertiaire (PSE)

Suppression du monte-charge Ouest et agrandissement de{\

Fonctionnement continu de la cuisine

Extension - en fonctionnement
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Juin 2027

CONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION D'UN BATIMENT DE LOGISTIQUE ET DE RESTAURATION
HOSPITALIERE SUR LE SITE DE L'HOPITAL SAINT JACQUES A NANTES
PRINCIPE DE PHASAGE ET DINSTALLATION DE CHANTIER
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PHASE 4 - Curage du RDC existant (PSE 3)
juin 2027

------ Zone d'intervention
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Arrét de I'exploitation du rez-de-chaussée existant suite a la ffin
du déménagement sur le nouveau site lle de Nantes et ala
fermeture du site Hotel Dieu

laverie conteneurs et navettes (G3) pour étre en continuité du
quairetour chariots / conteneurs (G1) et de la laverie plategux-
vaisselle - bacs et cagettes (G2)

Curage duRDC existant pour réaménagement en plateau blanc
tertiaire (PSE)

Suppression du monte-charge Ouest et agrandissement de{\

Fonctionnement continu de la cuisine

Extension : en fonctionnement
RDJréaménagé - en fonctionnement
RDC existant  -al'arrét
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CONSTRUCTION ET RESTRUCTURATION D'UN BATIMENT DE LOGISTIQUE ET DE RESTAURATION
HOSPITALIERE SUR LE SITE DE L'HOPITAL SAINT JACQUES A NANTES

PRINCIPE DE PHASAGE ET D’INSTALLATION DE CHANTIER

28/01/2025

ECH : 1/500
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