Tribunal judiciaire de Melun — Création de box sécurisé - DCE : CCAP Domaine Trx avril 2025

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES
(CCAP)

OPERATION - Travaux

L’acheteur exergant la maitrise d'ouvrage

Ministére de la Justice - Département Immobilier de Paris
1 Quai de Corse - 75004 Paris

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Madame Elodie MONTAIN
Cheffe du département immobilier de Paris

Maitre d’ouvrage délégué

Service administratif régional de la cour d’appel de Paris
34 Quai des Orfevres - 75055 PARIS CEDEX 01

Objet du marché

Travaux d’aménagements et création de box sécurisé€ dans une salle d’audience
Tribunal judiciaire de Melun (77)




CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES
SOMMAIRE

Pages

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES .........cccoiiiiiiiiiicice 4
I-1. Objet du mMAarché........cooiiiiiiii s 4
1-2. Décomposition en tranches €t €N LOtS.......ccvviiiiiiiiiiiiiiiie i 4
1-3. Intervenants et forme des NOtIfICAtIONS ........evveivereeiiiii e 5
1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données a caractere

01 103111 1<) TSSO P TSP O P PR PP PPPTI 7
1-5. Controle des COULS de TEVIENE ........civiiiiriiieieeie s 7
1-6. DISPOSItIONS ENETALES ....eoveiiiiiiiieiiiieiee ettt n e e nneeenns 7
1-7. Clauses de réexamen du marché public..........ccceiiiiiiiiiiiieiic e 11
1-8 OTAIES A€ SEIVICE. ... uiiutieiuiiaiiesiieeieesite et e sttt et e ie e be e sbe et e e s te e et e e sae e e sbeesbeeesbeesaeeebeennnean 12
1-9. Propriét€ intelleCtuCLe ......uviiiviiiiiiii i 12
ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ........cccoooiiiiiiiiieec e 12
ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES ......ccooiiiiiiiiiiii e 13
3-1. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes ...... 13
3-2. Variation dans 188 PIiX......cccciieeiiiiriiiiiiei e 18
3-3. Modalités particulieres de PalCMENt .........cccceeiiriiiiiiiiiii i 20
3-4. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives....... 20
3-5. Augmentation du montant des travalX .........ccoceviiiiiiiiiiiiiie i 20
ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES........... 21
4-1. DAl A'@XECULION .....eeiiiiie ittt ettt etttk et e e e sbb e e nbe e e e bn e e e be e e e nneeenes 21
4-2. Prolongation du délai d'@XECULION .........ciiiiiiiiiiiiiiiie i 21
4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance ............cccooveviiiiiiiiiiniciiicn, 21
4-4. AULTES PENALIEES ......vviieiieieceiee s 22
ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE ........cccooiiiiiiiiiiici, 24
5-1. Retenue de Garanti€..........cuecviieeiiiiiiiieiiee s 24
R N - § o1 S TP UPRRPPPR P 24
ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS ..ottt 25

6-1. Provenance des matériaux €t ProAUILS. ........cocviererririeriereenee e 25



6-2. Mise a disposition de carrieres ou lieux d'emprunt..........cccoeceevviieniieenniieenniee e 25
6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits. 25

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits

fournis par le maitre de 'OUVIAZE. ........coiiiiiiiiiiic 26
ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX ET
IMPLANTATION DES OUVRAGES .......ciiiiiiiiic e 26

7-1. Déclaration d’intention de commencer 1€ travauX..........ccocverveirinieninieneeneeeesees 26

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR).......cccccccviiiiiiiniiinnnn. 26

7-3. Réalisation des travaux a proXimit€ de r€SEaUX ........ccuvvrriririiiirriiieeiiie e ssreesiee e 26

7-4. PIQuetage ENETAL........cciiiiiiiiiiic e 26

7-5. Piquetage spécial des ouvrages SOUtErrains OU ENLEITES .....ccvverrrveeerveeeiveesrireessineesenas 26
ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX........ 26

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travauX.........cccoceeeveeriieennesennne 26

8-2. Etudes d'eX€cution deS OUVIAZES......cciviiierrieieiieiieaiee s iee e re e ne e 27

8-3. Echantillons - Notices techniques - Proces verbal d'agrément .............cccoceviieniinnnne 28

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygieéne des chantiers ...........ccccocvvveiiiieneennnn, 28

8-5. Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou priveé .........cccocvvieernrnnene 29

8-6. RegiStre de ChantIer.........couiiiiiiii i 29
ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX .......ccoiiiiiiiiiiieiieie e 29

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en cours de

L8 ;A2 10D G PP RPPP P 29

02, RECEPLION ..ttt bbbt b 29

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage..............coc..... 29

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'OUVIAZES .........covervrrireervrrireennens 30

9-5. Documents fOUrnis apres EXECULION ..........uerreerreirreereeireesee e e e e e e e e e 30

9-6. DElai de GATANTIE .......eeiveiiiiiiiiieiii e 30

9-7. Garanties PArtiCULICTS. .......ccviieiiiiiiiie i 30
ARTICLE 10. RESILIATTON ...ttt bbb 30
ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION .......cociiiiiiiiiiiieicee e 31

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX ........ccocviiiiiiiiiciine, 31



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 1 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent les travaux nécessaires a 1'opération de création de box sécurisé dans la salle
d’audience D et de réaliser divers aménagements au tribunal judiciaire de Melun (77).

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :

- Bureaux du service administratif régional de la cour d’appel de Paris : 34 Quai des
Orfevres, 75001 Paris (pour des réunions éventuelles).

- Tribunal judiciaire de Melun : 2 av. Général Leclerc, 77010 Melun.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est
solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a 1'¢gard
du maitre d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Les travaux comprennent une tranche ferme et deux tranches optionnelles au sens de ’article
R.2113-4 du CCP :

Tranche ferme : La création d’un box sécurisé dans la salle d’audience D.
Tranche optionnelle 1 :

- Transformation d’un local ménage en salle d’attente des accusés ;
- La création d’un mur tout hauteur dans ’escalier.

Tranche optionnelle 2 :
- La transformation d’un patio en 2 pieces : un bureau cour criminelle et une salle d’attente des
témoins.

La tranche ferme sera exécutable des la notification du marché. Les tranches optionnelles seront
affermies par décision du maitre d’ouvrage avant la fin de I’exécution de la tranche précédente.

Il n’est pas prévue d’indemnité de dédit en cas de non affermissement d’une ou des deux
tranches optionnelles

La consultation n’est pas allotie.



1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre est :
STUDIO ECOA
Il est chargé d'une mission comprenant :

Les études de I’esquisse (ESQ) ;

Les études d'avant-projet (AVP) ;

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux et la totalit¢ des études de synthése
(EXE) ;

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux (OPC) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre
d’ouvrage est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5..Contrdle technique
Les travaux faisant l'objet du présent marché sont soumis au controle technique.

Ce controle est assuré par :
BUREAU VERITAS



Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au controleur technique sont relatives :

- LeRICT;

- ATlaccessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Mission Hand) ;

- Alasolidité des existants (Mission LE) ;

- Alasolidité des ouvrages indissociables et dissociables (Mission LP) ;

- Ala sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public (SEI) ;

- Attestation de vérification de I’accessibilité apres travaux aux personnes en situation de
handicap (pour les opérations de construction soumises a permis de construire) ;

- Le RVRAT.

1-3.6. Coordination en matié¢re de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

Sans objet.

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)
La mission OPC est assurée par la MOE.

1-3.8. Autres intervenants

Sans objet.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour 'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par le directeur technique du bureau Immobilier du service administratif régional de
la cour d’appel de Paris.

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG Travaux, 1’adresse postale ou €lectronique du
titulaire (ou du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont
celles mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son si¢ge social,
sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de P’article 3.1 du CCAG Travaux, pour la bonne exécution des prestations,
les parties veilleront tout au long de 1’exécution du marché a ce que les adresses mails
indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps
réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations, au titulaire, ou le cas échéant
au mandataire du groupement (destinataire) par courriel.

Le destinataire devra adresser un courriel en retour, valant accusé de réception dans un délai
qui ne devra pas excéder 24 heures.

En application de l'article 2 du CCAG Travaux, la date et 'heure de réception mentionnées sur
le récépissé de transmission du courriel sont considérées comme celles de la notification.
Dans le cas ou le destinataire, n'accuserait pas réception de l'information, dans les huit jours a
compter de I'envoi de l'information (ou de la mise a disposition des documents), les
documents seront réputés avoir été notifiés a 1'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG Travaux, si lI'information transmise au destinataire,



ne mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir & 0 heure le lendemain
de l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de [’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des
données a caractére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG Travaux, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.
La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalité¢ définie a l'article
4.4.7 du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles

Sans objet.

1-4-3 RGPD (Réglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG Travaux, et d'une fagon générale le titulaire est
responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le
Maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au
titulaire qui doit en assurer la confidentialité¢ et la sécurité dans les conditions particulicres
définies dans le contrat. L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces
a des données personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données,
il n'est donc pas prévu de dispositions particulicres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution
du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou en assurer le traitement, il devra
en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures particuliéres nécessaires
a la protection de ces données dans le respect des exigences du réglement de 1'Union européenne
2016/679 du 27/04/2016. En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait
application de la pénalité prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des couts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection
de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 'acces a



I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié¢ dans les conditions définies a I’article
50.3.1 du CCAG Travaux.

En application de I’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous
les six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a 'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5
du Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8§ du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a 1'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché,
le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a 'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5
du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libell¢ en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet .......ccecveercrreennnenn.



Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités de l'article 3-3 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant
toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a [’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans
la chalne de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors
de France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire
ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionne.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de
se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, apres mise en demeure préalable de se
mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le
marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a ’article 50.3 du CCAG Travaux.

¢/ Obligation d’affichage

De¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-
21 du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.



1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une manicre générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois reéglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2,
1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non & un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation
des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de 1’opération objet du marché :
— Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— Dommages matériels et/ou immatériels : 75 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le contrat d’assurance est conforme a 1’obligation d’assurance prévue par I’article L. 241-1 du
code des assurances ainsi qu’aux clauses types énoncées a I’annexe 1 de Particle A 243-1 du
méme code.

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et
honoraires est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une
police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de
I’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
eGarantie effondrement avant réception

eResponsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

eDommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a I’article A 243-2 et
suivants du code des assurances et émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-
traitants au fur et 8 mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants
devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux
qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792,
1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.



1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG Travaux, pour justifier I'ensemble de ces
garanties, le(s) attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la
notification du marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations
de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée
de I’exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre
d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir
de son(leur) assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’'un
de ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le cotit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

L’acheteur se réserve la possibilit¢é de confier ultérieurement au titulaire du marché, en
application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du CCP, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires.

1-6.5. Clause environnementale
La consultation intégre une clause environnementale veillant a assurer la réduction des déchets
a la source et des emballages. Cet objectif est décrit dans 1’annexe au CCTP.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG Travaux, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement prévisible
ou en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve
que les sommes réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au
titulaire par son ou ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet



1-8 Ordres de service

L’ordre de service est la décision du maitre d'ccuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’(Euvre seront
formalisées au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG Travaux s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces constitutives du marché sont, par
ordre de priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont 1'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait
seul foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de
coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par
arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui 1'ont modifié ;

Le RICT ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) dont 1'exemplaire original
conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

Les plans ;

Le calendrier détaillé d'exécution vis¢ a l'article 4-1 du présent CCAP, dont
'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

L’offre technique du titulaire,

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs
a la notification du marché.



ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement

des comptes

3-1.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des

prescriptions définies dans les piéces du marché :

Le prix du marché comprend et tient compte, notamment :

des frais d'amenée et de repliement des installations de chantier et de tous les
matériels nécessaires (base de vie, stockage, échafaudages, protections, nettoyage,
engins de levage et de transport);

des frais résultant de ’application de la loi et des mesures particuliéres concernant
la sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a la fin du délai
de garantie de parfait achévement;

des frais d'implantation ;

des frais d'établissement des ¢tudes et des plans d'exécution;

des frais relatifs a la fourniture et la présentation d’échantillons, de prototypes;
des frais de controle des matériaux;

des frais résultant des sujétions d'organisation du chantier, d'exécution,
d’ordonnancement ou de coordination, notamment celles nécessaires a l'exécution
simultanée des différents corps d'état intervenant dans le cadre du présent marché ;

des constats préalables d’état des lieux existants avant et apres travaux;

des frais d’études techniques, d’établissement et de mise a jour des plans
d’exécution et de coordination puis d’établissement des plans conformes a
Pexécution;

de ’ensemble des sujétions nécessaires au parfait achévement des ouvrages objets du
présent marché, y compris les éventuels dévoiements de réseaux existants
(plomberie, chauffage,...)nécessaires a la réalisation des travaux et a I’installation des
équipements, objets du présent marchg;

des frais d’essais, de vérification de bon fonctionnement des installations;

des frais d'établissement des relevés des dimensions et positions des ouvrages (relevés
a fournir au maitre d'ceuvre pour 1'établissement du dossier des ouvrages exécutés);

des frais de remise en état des lieux a la fin des travaux et de nettoyage pendant les
travaux et avant réception;

de toutes les charges directes et indirectes découlant de 1’application du présent CCAP
et de ses annexes (frais d’assurances, frais de nettoyage du cantonnement, etc.);

des frais d’établissement, de reproduction et diffusion des documents a la maitrise
d'ouvrage, au maitre d’ceuvre, au controleur technique, au coordonnateur SSI, a la
cellule de synthese et au coordonnateur SPS;

des incidences résultant des demandes et observations de la maitrise d’oeuvre, du
controleur technique, du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de



la santé;

de toutes sujétions résultant des dispositions des arrétés municipaux pour les travaux
exécutés sur le territoire de Paris et leurs finis éventuels;

des frais découlant de la situation du site et de son environnement (difficultés de
stationner a l'intérieur du site, difficulté de stationnement a I'extérieur du site, difficulté
de livraisons...) ;

des frais relatifs a la nécessité éventuelle de travailler en dehors des heures normales
pour respecter les délais contractuels (travail en plusieurs postes et/ou pendant les jours
normalement non ouvrés) et aux contraintes et sujétions d'exécution liées au maintien
de I’activité du site, pendant toute la durée des travaux; ce maintien peut impliquer des
mesures d’isolement et de sécurité en permanence vis-a-vis du public, du personnel ou
du matériel ainsi que des obligations a effectuer les travaux bruyants et les livraisons en
horaires décalés. En effet, afin de permettre la continuité du fonctionnement des
services et des audiences, les travaux les plus bruyants, et ceux susceptibles de
perturber leur fonctionnement, se dérouleront en horaire décalé (avant 9h00 le
matin, apreés 19h00 le soir, le week-end).

Les travaux devront étre également conduits lors de la période des vacations
judiciaires (notamment pour les mois de juillet et d’aoiit).

des arréts de chantier ou de certains postes de travail ou des conditions particuli¢res de
travail (travail de nuit,...) sur demande du maitre d’ouvrage; en effet, compte tenu de la
sensibilité de certaines zones situées a proximité des zones impactées par les travaux, le
maitre d’ouvrage peut étre amené sans délai et sans justification a demander la
suspension de tout ou partie du chantier ou I’exécution de nuit (par exemple) de certains
travaux;

des sujétions occasionnées par I’intervention simultanée des services concédés (eau,
gaz, électricité, égouts, téléphone,...);

des frais découlant de la nécessit¢ de procéder, pour ménager l’intervention de
l'entreprise titulaire, a la coupure et au rétablissement des réseaux techniques existants
(eau, électricité, téléphone, chauffage) de tout ou partie du site par les entreprises
compétentes responsables de 1’exploitation et de la maintenance;

des frais occasionnés par les dégradations causées aux voies publiques dont la réparation
sera entierement a la charge de I’entrepreneur responsable, par dérogation a I’article
34.1 du CCAG Travaux;

des frais occasionnés par les dégradations causées aux batiments existants et a leurs
aménagements intérieurs dont la réparation sera enticrement a la charge de
I’entrepreneur responsable;

des frais éventuels afférents a 1’obtention des autorisations administratives nécessaires
au chantier, par dérogation a I’article 31.3 du CCAG Travaux ;

de I’obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux
consignes relatives a la slireté;

de I’obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux
consignes relatives a la sécurité. Cela implique pour I’entreprise 1’obligation de
disposer sur le chantier des moyens de premiére intervention contre 1’incendie, en
nombre suffisant et disposés en accord avec le poste de sécurité incendie du site et le
Coordonnateur SPS, dont un a disposition immédiate de 1’ouvrier intervenant. En



particulier, tout ouvrage de soudure sera suspendu 2 heures avant la fin de la journée de
travail.

3-1.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-1.3. Les ouvrages ou prestations faisant 1'objet du marché sont réglés par application d'un prix
global forfaitaire.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées
a I’article 13 du CCAG Travaux.

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG
Travaux, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
un avenant ou un OS signé par le RMO dans les conditions de I’article 13 du CCAG Travaux.

3-1.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-1.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modele qui est remis au titulaire
lors de la notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de 1'article 12.1 et 12.2
du CCAG Travaux.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifi¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG Travaux, par dérogation au 12.4.4 du CCAG Travaux, le titulaire met en demeure le
RMO d'y procéder avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du
décompte général, signé par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de
cette mise en demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 4 L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-
16 du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles
qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
3-1.6. Modalités de transmission et de paiement

3-1-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement

En application de I’article L.2192-1 du code de la commande publique, les titulaires de marchés
conclus avec I’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs
sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.
Cette forme de transmission constitue une obligation pour toutes les entreprises depuis le 1¢



janvier 2020. Une solution informatique sécurisée, Chorus Pro, a été choisie par I’Etat afin
de transmettre vos factures sous forme dématérialisée.

Pour accéder au portail :https://chorus-pro.gouv.fr

Vos factures dématérialisées, adressées au Pole Chorus de la Cour d’appel de Paris, doivent
comporter les informations suivantes :

. L . En ment
Identifiant Désignation . . . ~1Eage
Libelle service Code service | juridique
Structure structure . .
obligatoire
Bon de

SERVICES [ Min Justice GA o
11000201100044 DE L'ETAT | DSJ Pole Paris DSJPFGUO075 | commande : n° du
bon de commande

L’ensemble des textes réglementaires est consultable sur le portail et un guide utilisateur est
téléchargeable :

e https:/communaute.chorus-pro.gouv.fr

Votre interlocuteur pour les paiements est le suivant :
Péle CHORUS
Service administratif régional — Cour d’appel
34 quai des Orfévres
75055 PARIS cedex 01

Outre les mentions 1égales, chaque facture devra impérativement comporter les renseignements
suivants :

- le nom et I’adresse du titulaire,

- le n® SIREN ou SIRET du titulaire,

- la date de la facture,

- Dintitulé et le numéro du compte bancaire ou postal a créditer,

- la nature des prestations réalisées,

- les lieux et délais d’exécution,

- le montant hors T.V.A. de la prestation exécutée, ¢ventuellement ajusté ou remis a jour,

- le prix des prestations accessoires,

- le taux et montant de la T.V.A. et le montant total toutes taxes comprises.

Le bon de commande doit étre joint a chaque facture.

3-1-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12
aL.2192-14 et R.2192-31 a4 R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des
sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les
plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les


https://chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-1.7. Approvisionnements
Par dérogation a I’article 10.4 du CCAG Travaux, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-1.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Pour I'application de I'article 9.1 du CCAG Travaux, les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d'équipement de chantier

A.1l. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister et étre
utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a l'exécution des travaux (clotures, aires de stockage,
panneaux de chantier, installations de chantier visées au 8-4.1 du présent CCAP, installations
communes d'hygiéne et repli des installations, sont a la charge du marché.

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements lorsque
ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation
et des installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a l'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque
les installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs
d'eau et d'¢lectricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des
entreprises des lots spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relévent d'aucun
lot intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exeécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.
A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des



entreprises sont portées au débit du compte prorata.
A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. ci-dessus, est
effectué et pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des
entreprises par le maitre d'ouvrage

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux
installations de chantier sont portées au débit du compte prorata.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les
entreprises

Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées au
titulaire du lot qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata.

Sauf accord différent entre les titulaires, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau
de chantier, des installations communes d'hygiene, réparation ou remplacement de fournitures
ou parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé,
gardiennage, etc.) sont portées au débit du compte prorata.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge
par le titulaire du marché.

Le titulaire a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la 1égislation en
vigueur et de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockages temporaires fixés par le SOGED ;

Le titulaire assure le stockage temporaire, I'évacuation et I'élimination des déchets de chantier
de l'ensemble, conformément a la 1égislation en vigueur et au SOGED. Il coordonne la mise
en ceuvre des différents SOGED notamment dans la mise a disposition des bennes de stockage
(ou autres dispositifs) et leur rotation ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font 1'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre le
maitre d'ouvrage et les titulaires des divers corps d'état intéressés.

C. Compte prorata

Sans objet.

3-2. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cotit des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :



3-2.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du coit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-2.3 et 3-2.4.

3-2.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-2.3. Choix de l'index de référence

L’index de référence I choisi pour la révision des travaux est le suivant :

Index Désignation
BTO1 Tous corps d'état

Cet index de référence sont publiés sur le site internet de I'INSEE. Il est appliqué a tous les prix

3-2.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :

Cn = 0,15+ 0,85 x (In / I)

avec : o = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-2.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur
a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-1)



justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Impots.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider
la TVA correspondante.

3-3. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a 1’annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :
— Le titulaire remplira I’avancement sur Choruspro ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-1.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demand¢, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢é aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de 1'avis postal mentionné
au troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Deés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions
du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité
stipulé dans le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre
d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a
réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-4. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait ’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG



Travaux, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
notification d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de l’article 14.5 du CCAG Travaux le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de
l'estimation prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur
le délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG Travaux, les pénalités de retard ne sont pas
plafonnées.

4-1. Délai d'exécution

Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois a compter de la date de notification du marché.
Les délais sont décomposés comme suit :
- Conception et travaux : 6 mois

- GPA : 12 mois

Le démarrage des travaux dépend des vacations judiciaires et pourrait avoir lieu le 7 juillet 2025
et la livraison serait prévue pour le mois de janvier 2026.

4-2. Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle du troisieme alinéa de 1'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le
délai d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours ouvrés constatés par le maitre
d’ceuvre notamment dans le cadre d'une crise sanitaire ayant perturbé le déroulement normal
du chantier.

De plus, si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou de
phénomeénes naturels s'averent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le
maitre d'ceuvre peut prescrire l'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition du
titulaire, et le délai d'exécution est prolongé d'autant par décision du RMO.

Il est précisé que le décompte des journées d'intempéries ou de crise sanitaire est exprimé en
jours ouvres.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ccuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du
matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire
la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir
compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire



conformément a ’article 19.2.4 du CCAG Travaux.

Les pénalités s’appliquent en jour calendaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

En cas de retard dans I'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé
d'exécution ¢élaboré.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux, le titulaire subit une pénalité journali¢re de
500 €.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG Travaux s’appliquent a toutes les
pénalités autres que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 7 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées
a l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 500 €.
4-4.2. Documents fournis aprés exécution
En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journalicre fixée a 300 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de l'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 500
€.

En cas de retard dans la fourniture des plans d’exécution, échantillons ou fiches produits, le
titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a SO0€.

4-4.4. Rendez-vous de chantier
Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 200 €.



4-4.5. Clauses sociales

Sans objet.

4-4.6. Pénalités pour carence dans ’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a ’article infra, il sera fait application
d’une pénalité¢ d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le
défaut d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité¢ fixées a I’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 200 €

4-4.8. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt
une pénalité forfaitaire de 200 €

4-4.9. Autres pénalités diverses

Toute clé de local du TJ, prétée a I’entrepreneur et non restituée au maitre d’ouvrage fera 1’objet
d’une pénalité forfaitaire de 200€, applicable au solde du marché.

En cas de non-respect des prescriptions relatives a 1’hygiéne, la sécurité et la protection de la
santé, au gardiennage et a la signalisation générale du chantier, le titulaire encourt une pénalité
par infraction constatée et par jour calendaire fixée a 200€.

En cas de dépots de matériel, matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites, ou
d’oubli de matériel et matériaux dans des zones jugées sensibles par le maitre d’ouvrage
(passage de détenus), le titulaire encourt une pénalité par infraction constatée et par jour
calendaire fixée a 500€.

En cas de non-respect des consignes relatives a la co-activité chantier/utilisateur, le titulaire
encourt une pénalité par infraction constatée et par jour calendaire fixée a 200€.

En cas de retard dans le nettoyage du chantier, le titulaire encourt une pénalité¢ par jour
calendaire fixée a 100€.

En cas de retard dans la demande d’acceptation d’un sous-traitant au-dela du délai fixé par la
mise en demeure du maitre d’ouvrage : 600€ par jour calendaire de retard.

En cas de retard dans la levée des réserves formulées dans le cadre des opérations de réception
ou de pré-réception des ouvrages, le titulaire encourt une pénalité par jour calendaire fixée a
200€.

En cas de présence sur le site d’un ouvrier non habilité (absence de badge), il sera appliqué a
I’entreprise titulaire du présent marché une pénalité forfaitaire égale a 300€ par infraction
constatée et consignée au registre journal ou journal de chantier.

La pénalité s’élévera a S00€ s’il s’agit d’un sous-traitant non déclaré au maitre d’ouvrage.

Toute infraction aux regles énoncées au chapitre 8.7 du présent CCAP est passible d’une
pénalité forfaitaire de S00€.

Toutes les pénalités objets des articles ci-avant sont cumulables.



4-4.10. Pénalité pour non-respect du titulaire en matiére de gestion des déchets du chantier.

Les pénalités sont calculées par rapport aux engagements pris par le titulaire dans son mémoire
technique ou a défaut, par rapport aux exigences fixées dans le CCTP.

En cas de non-respect des obligations en matiére de gestion des déchets du chantier, le titulaire
encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 200 € HT par manquement
constaté (ex : non-respect et non transmission des taux de déchets réduits a la source et des
emballages, non transmission des justificatifs attestant d une politique de réduction des déchets
a la source et des emballages, impossibilité de prouver par tous moyens qu’une réflexion de
réduction des emballages a été menée avec les fabricants).

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette
garantie a premic¢re demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le
montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothese ou la garantie a premic¢re demande ou la caution personnelle et solidaire ne
serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG Travaux.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle
n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a
des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-
3 a R.2191-11 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du marché si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou €gale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a
ce méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a 20%.
Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fix¢é a l'article

3-1.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du



marché.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint
65 % du montant initial TTC du marché. 1l doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint
80 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-11 du CCP, dés lors
que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a
une avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant
de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement
de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites picces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il
propose respectent de maniere équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction



a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES
RESEAUX ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Sans objet.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Sans objet.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Sans objet.

7-4. Piquetage général

Sans objet.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

En complément de 'article 28.1 du CCAG Travaux la prolongation de la période de préparation
par ordre de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre
d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maitre d'ceuvre :

® FElaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation
avec le titulaire ;

® FElaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en concertation
avec les titulaires ;



- Par les soins des titulaires :
® FEtablissement et mise au point par le titulaire de son SOGED ;

® Etablissement, sous la coordination du responsable de I'OPC, et présentation au visa
du maitre d'ceuvre du programme des études d'exécution, dans le délai de 30 jours
suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

® Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG Travaux, établissement, sous
la coordination du responsable de 'OPC, et présentation au visa du maitre d'ccuvre
du programme d'exécution des travaux et copie au maitre d'ouvrage, dans le délai de
30 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation.

Il est accompagné :
e du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
e du planning détaill¢ des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
e du SOGED ;

® FEtablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-
2 du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans
le délai de 30 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation.

® FEtablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
prévu a Particle L.4532-9 du code du travail, aprés inspection commune organisée
par le coordonnateur SPS, a I’initiative du titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter
du début de la période de préparation.

Par dérogation a I'article 28.2.2 3¢™¢ alinéa du CCAG Travaux, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG Travaux, ces documents sont fournis en 2
exemplaires dont un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques
suivants :Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents,
ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne
doivent pas comporter de macros et peuvent €tre compressés dans des fichiers d'archives au
format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont €té ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la



qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG Travaux, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent
pas commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygié¢ne des chantiers
Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG Travaux, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de 1'entreprise

Par dérogation aux articles 9.1.1 et 31.1.2 du CCAG Travaux, l'installation des chantiers de
l'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre d'ouvrage :
L'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des facilités suivantes données par le maitre
d'ouvrage :

e Une salle en R-1 sera mise a disposition pour I’installation de la base vie ;

e Un endroit sera réservé par la juridiction comme zone de stockage.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour

le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,

d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que

les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Licux de dépot des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

Sans objet.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG Travaux sont applicables.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG Travaux sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG Travaux sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.



8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier
Les dispositions du CCAG Travaux s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages
en cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations des normes homologuées listées au CCTP sont seules applicables.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG Travaux sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG Travaux,
— Laréception a lieu a I'achévement des travaux ; elle prend effet a la date de cet achévement ;

— Le titulaire est chargé d'aviser le représentant du maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre de la
date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a l'article
41 du CCAG Travaux.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG Travaux, dans le cas ou le maitre d'ceuvre
ou le maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception
ne sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles
I1 est dérogé au CCAG selon les précisions apportées au paragraphe 9-3 du présent CCAP.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

La prise de possession de certains ouvrages ou parties d’ouvrages sera précédée d une réception
partielle dans les conditions suivantes :



e FEtablissement d’un constat contradictoire de 1’achévement de partie d’ouvrage
concernée, avec ou sans réserves ;

e Signature d’un PV de réception partielle entrainant la prise de possessions ;

e Par dérogation a I’article 42.3 du CCAG Travaux, le délai de garantie ne commencera
a courir qu’a compter de la date d’achévement des travaux par la personne habilitée a
signer les marchés a la suite de la réception de I’ensemble des travaux.

La GPA démarrera a compter de la décision globale de réception.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
e [ es notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents, sous format numérique. Seuls les
formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront
remis sous le format: dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls, pour
Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter
de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms
devront étre suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans I'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec
ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du
CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG Travaux.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG Travaux :

e ['inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.



e Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5
ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG Travaux.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a I’article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de 1'article 50.1.2 du CCAG Travaux.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG Travaux est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant I'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de 1'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP, de I'AE et du CCTP
sont apportées aux articles suivants du CCAG Travaux :

CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article  8.1.3 du CCAG Travaux
CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG Travaux
CCAP3-1.3  déroge al'article  14.4.3 du CCAG Travaux
CCAP3-1.5  déroge a l'article 13.4.4 du CCAG Travaux



CCAP 3-1.7
CCAP3-24
CCAP 3-5
CCAP4-3.1
CCAP 8-1
CCAP&-1
CCAP 8-2
CCAPg-4.1
CCAP9-2.1
CCAP9-2.1
CCAP 9-5
CCAP 10

déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge a l'article
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge aux articles
déroge a l'article
déroge a l'article

10.4 du CCAG Travaux

9.4.4 du CCAG Travaux

14.4.3 du CCAG Travaux

19.2 du CCAG Travaux

28.2.2 2éme alinea du CCAG Travaux
28.2.2 3éme alinea du CCAG Travaux
29.1.4 du CCAG Travaux

9.1.1 ¢t 31.1.2 du CCAG Travaux
41.1 a41.3 du CCAG Travaux

41.1.2 et 41.1.3 du CCAG Travaux

40 du CCAG Travaux

53.3.1 du CCAG Travaux



