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ACRONYMES UTILISES DANS LES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Généralités

AE : acte d’engagement

CCP : cahier des clauses particuliéres

CCAG MOE : cahier des clauses administratives générales des marchés de maitrise d’ceuvre
DCE : dossier de consultation des entreprises

MOE : Maitre d’ceuvre

MOA : maitrise d’'ouvrage
CT : contréle technique

DPGF : décomposition du prix global et forfaitaire

Missions

AVP : études d’avant-projet

PRO/DCE : étude de projet et dossier de consultation des entreprises

AMT : assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux
DET : direction de I'exécution du ou des marchés de travaux

AOR/GTA : assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant
la période de garantie de parfait achevement

DOE : dossiers des ouvrages executés



PRSENTATION IFP Energies nouvelles (IFPEN)

IFP Energies nouvelles est un établissement public & caractére Industriel et commercial immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 775 729 155 et dont le
sieége social est sis 1 et 4, avenue de Bois-Préau 92500 Rueil-Malmaison. Cet établissement est un
acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de I'énergie, du transport et de
'environnement.

Depuis les concepts scientifiques en recherche fondamentale jusqu’aux solutions technologiques en
recherche appliquée, I'innovation est au coeur de son action, articulée autour de quatre orientations
stratégiques : climat, environnement et économie circulaire ; énergies renouvelables ; mobilité
durable ; hydrocarbures responsables.

IFPEN est présent sur 2 sites en France : Rueil-Malmaison et Solaize (Lyon). Les deux sites
accueillent des activités de R&I (dont laboratoires, halls, ateliers, etc.), avec la particularité pour le
site de Lyon de disposer des grands équipements et unités pilotes destinés a réaliser des essais a
I'échelle préindustrielle.

Les deux sites accueillent également les directions support a la R&lI (tertiaire) et abritent des zones
ATEX



1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet une mission de maitrise d'ceuvre pour la création de laboratoires dits
hall petit pilote ainsi que la création d’un bureau. L’ensemble sera occupé en location par le partenaire
d’IFPEN : Axel'One.

Le batiment MORDENITE accueille au RdC des laboratoires loués par Axel’One et une zone de stockage
et au 1°" et seul étage une zone de bureaux non occupée.

Le site de Solaize est une Installation Classée pour la Protection de 'Environnement (ICPE) soumise a
autorisation.

Le titulaire du présent marché est désigné maitre d’ceuvre (ci-aprés « MOE » ou « le titulaire »).

Il s’agit d’'un marché décomposé en différentes phases techniques de réalisation et décrites a I'article 2 du
présent document, exécuté au moyen d’ordres de services, édités par IFPEN puis notifiés au titulaire dans
les conditions du présent document.



2 PROGRAMME DE TRAVAUX

Le marché de maitrise d’ceuvre comprend 'opération désignée ci-apres :

La création de deux laboratoires (halls petits pilotes),

La création d’'un bureau accueillant 4 personnes,

La création d’une zone de stockage de proximité.

La création d’un escalier pour accéder en toiture

L’ensemble sera situé au 1¢" étage du batiment MORDENITE.

La liste des travaux a réaliser, sans étre limitative est la suivante :

Lot Menuiseries extérieures

Création de menuiseries extérieures CF 1/2h dans les deux laboratoires sur facade
Ouest

Lot Métallerie

Création d’un escalier métallique depuis le rdc jusqu’en toiture

Lot Second ceuvre

Dépose/Madification du cloisonnement existant pour création des 2 laboratoires
Dépose/Madification de faux plafond
Dépose sol souple — Pose d’'une résine de sol dans les 2 laboratoires

Reprise peinture de tous les locaux du 1°¢" étage

Lot Electricité

Lot CVC

Création tableau force TF par laboratoire avec asservissement sur DG

Distribution électrique, avec éclairage, prises de courant, dans les laboratoires
suivants besoins utilisateurs

Création d’'une baie DG a I'étage pour les 2 laboratoires

Modification DI

e Dépose installations existantes dans les bureaux a transformer

e Creéation extraction ambiance avec asservissement sur DG

e Mise en place extractions spécifiques type boa suivant besoins utilisateurs

o Remplacement CTA pour compensation extraction ambiance, avec gaine de soufflage
dans les 2 laboratoires

e Extracteurs pour enceintes ventilées et/ou sorbonnes suivant besoins utilisateurs

e Mise en place UTA pour traitement thermique des 2 laboratoires

e Plomberie pour besoins utilisateurs sur paillasses humides

e Création d'une douche de sécurité dans circulation de I'étage

e Création réseau eau glacée process suivant besoins utilisateurs

Lot Fluides

Distribution Air comprimé, N2, eau déminée dans les 2 laboratoires suivant besoins
utilisateurs



Lot Mobilier de laboratoire
e Mise en place de sorbonne et/ou enceinte ventilée suivant besoins utilisateurs

e Mise en place de paillasse seche et/ou humide suivant besoins utilisateurs

Le montant estimatif des travaux pour ces travaux est estimé a : 600 k€ HT

Les travaux seront réalisés pendant les 2éme et 3¢me trimestre 2026.

3 INTERVENANT(S) _ MAITRISE D’'OUVRAGE

Maitrise d’ouvrage
La maitrise d’ouvrage est assurée par IFP Energies nouvelles (IFPEN), Etablissement Public Industriel et
Commercial (ci-aprés dénommé maitre d’ouvrage ou IFPEN).

Au sein de I'organisation IFPEN, la maitrise d’ouvrage est animée par la Direction Sécurité Environnement
et Support aux Activités (DSES).

Lieu d’exécution
Les travaux se déroulent sur le site de Solaize de IFPEN situé a I'adresse suivante :

IFPEN
Rond-point de I'échangeur de Solaize
69360 Solaize

4 FORME DU MARCHE
Le marché est dit ordinaire réglé a prix global et forfaitaire.

IFPEN se réserve la possibilité de recours ultérieur au marché sans publicité ni mise en concurrence
préalables pour la réalisation de prestations similaires au sens de l'article R. 2122-7 du code de la
commande publiqgue au cas ou ces prestations seraient nécessaires au bon fonctionnement du marché
compte tenu des évolutions du périmeétre et de la nature des activités. Dans ces conditions, il est possible
de négocier les conditions techniques et tarifaires des nouvelles prestations qu’il s’agit de confier au
titulaire.

5 DUREE DU MARCHE

Le marché prend effet a compter de sa date de notification jusqu’a compléte réalisation des prestations et

au parfait achévement des travaux projetés, incluant la période de garantie de parfait achévement (GPA).
Cependant, le démarrage effectif des différentes phases est notifié par ordre de service dans les conditions
de larticle 9.2 du CCP.

La cessation des relations contractuelles, quelle qu’en soit la cause, ne met pas fin aux obligations relatives
a la confidentialité.

6 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives et contractuelles du marché sont par ordre
de priorité décroissante :



1. L’acte d’engagement et ses annexes diment paraphées, datées, signées, et dont les originaux
sont conservés par le maitre d’'ouvrage,

e Annexe 1 :la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

e Annexe 2 : I'éventuelle mise au point ;

¢ Annexe 3 : la déclaration de sous-traitance (formulaire DC4), le cas échéant et les éventuels actes
modificatifs, postérieurs a la notification du marché.

2. Le présent Cahier des Clauses Particulieres (C.C.P), dont l'original est conservé par le maitre
d’ouvrage et ses annexes :

Référence Désignation

Annexe 1 Plan du site

Annexe 2 Plan de VRD

Annexe 3 Plan de zonage ATEX
Annexe 4 Arrétés de classement

Annexes 5 Plan du rez-de-chaussée et plan du 15" étage du batiment MORDENITE

Annexes 6 Définition des locaux

Annexes 7 Spécifications techniques CVC

Annexe 8 Spécifications techniques électriques

Annexes 9 Spécifications techniques fluides

Annexe 10 Plan d’implantation des réseaux existants CVC, fluidles MORDENITE

Annexe 11 Photos du 1¢" étage et des abords extérieurs

Annexe 12 Guide HSE pour la construction des batiment R&D ; FO30-SEG10-rev4

Annexe 13 Plans et schéma électriques MORDENITE

3. Le planning prévisionnel de la mission de maitrise d’ceuvre éventuellement mis & jour au cours de
I'exécution du marché dans les conditions du CCP ;

4. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG MOE), approuvé par I'arrété du 31 mars 2021, modifié par arrété du 29 décembre
2022 et par décret n°2024-606 du 26 juin 2024, réputé connu des parties, il n'est pas joint
matériellement ;

5. L’offre technique du titulaire (cadre de réponse technique) et tous les documents associés valant
engagement contractuel ;

6. Le compte rendu de la réunion de lancement (cf. article 9.4.1 du présent CCP) ;

7. Tous les livrables et les documents remis a I‘issue de chaque phase de la mission de maitrise
d’oeuvre ;

8. Le Réglement intérieur d’'IFP Energies nouvelles et de COFIP — version du 9 novembre 2022 ;

9. Le Code de conduite anti-corruption d'IFPEN ;

10. La Charte des systémes d’information d'IFPEN et de COFIP — version du 3 mai 2021 ;

11. La Charte des achats IFP Energies Nouvelles — version du 31 mars 2011 ;

12. Les ordres de service ;

13. Les bons de commande issus de 'ERP d’IFPEN.

Seuls les exemplaires de ces documents conservés aupres de la maitrise d’ouvrage font foi.



Les conditions générales du titulaire, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont
inopposables quelle qu’en soit la forme. En cas de contradiction ou de différence entre les documents
régissant le marché public, les documents placés le plus haut dans la liste ci-dessus prévaudront.

Sauf a avoir signalé les erreurs éventuelles du DCE pendant la période de demande de renseignements
complémentaires, le titulaire exécute les prestations comme étant prévues dans son prix, sans exception
ni réserve conformément aux régles de l'art, des normes, réglements et textes en vigueur. Le titulaire doit
l'intégralité des livrables nécessaires a I'exécution des prestations, en conformité avec les missions
définies au présent CCP. Le titulaire est contractuellement réputé avoir une parfaite connaissance des
documents constituant le présent marché.

NB : la signature par le Titulaire de I’Acte d’Engagement le lie a 'ensemble des documents constituant le
marché public et cités au présent article, quand bien méme ces derniers ne seraient pas signés et
paraphés.

Compte tenu de la particularité de son systeme de gestion intégré (ERP), des bons de commande sont
édités par IFPEN puis notifiés au titulaire dans les conditions prévues ci-aprés prises en dérogation de
l'article 3.7 du CCAG travaux.

Nota : il est porté a la connaissance du Titulaire que IFPEN a d’ores et déja entrepris de procéder
au changement de son ERP. Le nouvel outil devrait étre opérationnel a compter du 01.01.2026. Une
information spécifique sera portée a la connaissance du Titulaire dés la mise en ceuvre effective
de celui-ci et des impacts sur les conditions définies au présent CCAP (modalités de commande...).
Les modifications seront actées par ordre de service.

Ainsi, chaque bon de commande indique :

. La référence du marché,

. La date et le numéro du bon de commande,

. La raison sociale et 'adresse du titulaire,

. Les quantités, références, désignations et prix des prestations,

. Le montant de la commande HT et TTC,

. La durée et/ou les dates d’exécution, dans le respect des délais définis par les documents

contractuels.

Le titulaire fournit, au plus tard & la notification du marché, une adresse de courriel électronique unique et
valide & IFPEN pour la réception des commandes. Les bons de commande peuvent étre émis a tout
moment pendant la durée du marché et jusqu’au dernier jour de sa validité. Le titulaire dispose d'un délai
de 5 jours ouvrés a compter de la réception du bon de commande pour signaler a IFPEN toute anomalie
(erreur matérielle) dans la commande qui serait préjudiciable & la bonne exécution des prestations.

En cas de co-traitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement qui a seul
compétence pour formuler des observations a IFPEN.

En I'absence de réserves exprimées par le titulaire dans les délais indiqués, ce dernier ne peut dégager
sa responsabilité en arguant d’une erreur dans la commande.
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7 DESCRIPTIF DE LA MISSION CONFIEE

La mission confiée consiste en une mission de conception et de suivi de travaux.
Les éléments de mission confiés au maitre d’ceuvre sont précisés ci-apres :

Phase Etudes :

Le programme de I'opération étant défini, cette phase se décomposera en quatre (4) Eléments de Mission
(EM) définis ci-apres :

e DIAG Diagnostic de I'existant

e AVP Avant-Projet (APS + APD)

e PRO/DCE Etudes de Projet + Dossier de consultation des entreprises
o AMT Assistance pour la passation des marchés de Travaux

Phase Chantier :

Cette phase se décomposera en quatre (4) Eléments de Mission (EM) définis ci-apres :

o VISA Visa des études d’exécution

e DET Direction de I'exécution des contrats de Travaux — Economie du projet
e OPC Ordonnancement Pilotage Coordination du Chantier

e AOR/GPA Assistance aux opérations de réception, et levée des réserves

Garantie de Parfait Achevement

7.1. Diagnostic de I'existant (DIAG)

Les études de diagnostic permettent de renseigner le Maitre d’Ouvrage sur I'état du batiment Mordénite
au ler étage.

Ces études ont pour objet de :

- dresser un état des lieux. Le Maitre d’Ouvrage a la charge de remettre a la Maitrise d'ceuvre tous les
renseignements en sa possession concernant le batiment Mordénite. Le Maitre d'ceuvre est charge, s'il y
a lieu, d'effectuer les relevés nécessaires a |'établissement de cet état des lieux ;

- procéder a une analyse technique des équipements techniques ;

- proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants.

Les études de diagnostic comportent les prestations suivantes :
o Relevé d’état des lieux et investigations complémentaires
Les relevés ont pour objet de renseigner le Maitre d’Ouvrage sur I'état des ouvrages existants.
v" Relevé et représentation graphique des ouvrages existants

Le Maitre d’ceuvre compléte les documents fournis par le Maitre d’Ouvrage et établit ceux qui le
concernent et qui sont nécessaires aux études de conception.

En cas de saisie des données sur support informatique, le type de support et le format des données
sont de type Dwg ou Dxf.

e Analyse technique

L’analyse technique s’effectue a partir des visites effectuées sur le site et avec le support des relevés
d’état des lieux définis précédemment.

Le Maitre d’ceuvre procéde a I'analyse réglementaire et technique des installations techniques au
regard du futur usage au 1° étage du batiment. Il procéde a I'examen de leur état général, constate
les désordres ou anomalies localisés et examine la compatibilité avec les objectifs définis. Il définit la
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nature des solutions a apporter aux désordres constatés : modifications, réfection partielle ou totale,

etc.

Cette mission concerne tout ou partie des domaines techniques définis ci-apres.

o Structures

L’analyse technique porte sur le diagnostic réalisé par le BE structure NOTHE qui porte sur les
ouvrages suivants :

- le plancher du 1°" étage et sa capacité portante,

- le plancher de la toiture et sa capacité portante,

- la descente de charge sur les fondations.

Le Maitre d’ceuvre compléte I'analyse technique en examinant :
- les ouvrages d’étanchéité en terrasse,
- les maconneries, etc.

o Fluides (chauffage, climatisation, ventilation, plomberie, gaz de laboratoire, fluides)

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :

- locaux techniques,

- équipements de production,

- distribution des fluides,

- équipements et appareillages (radiateurs, convecteurs, ventilo-convecteurs, extracteurs, Centrale de
traitement d'air, sanitaires), etc.

o Electricité courants forts

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :
- tableaux généraux basse tension (normal et ondulé),

- tableaux et armoires,

- réseaux de distribution (chemins de cable, cablage),

- appareillages (luminaires, interrupteurs),

- blocs de secours, etc.

o Electricité courants faibles

L’analyse technique porte sur les installations suivantes :
- Voix, données, images (VDI),

- Sécurité Systéme Incendie (SSI),

- Détection gaz.

7.2.

Etude d’avant-projet (AVP)

L’étude d’avant-projet a pour objet de :

Se faire confirmer, conforter, préciser les besoins exprimés par le futur occupant Axel'One ;

Préciser la composition générale en plan et en volume des espaces a créer ainsi que des zones
techniques annexes ;

Effectuer tout relevé complémentaire ;

Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme ainsi qu'avec
les différentes réglementations notamment celles relatives a la sécurité ;

Proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi que les performances
techniques a atteindre. Justifier les solutions techniques retenues ;

Préciser un calendrier de réalisation ;

Fournir I'allotissement et I'estimation des travaux sur la base d’un avant-métré quantifié, afin de
permettre au maitre d’'ouvrage d’arréter le co(t prévisionnel des travaux ;

Etablir le planning de I'opération, des travaux ;

Permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de l'estimation des colts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance.

12



L’étude d’avant-projet fait I'objet d’'un rapport et d’'une présentation spécifique détaillant les éléments
précédents et indiquant les types de matériel pressentis.

Dans le cadre de ces études d'AVP, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies des explications sur les options techniques et économiques proposées.

Une zone de partage des documents sera fournie par le Maitre d’ouvrage.

Documents a remettre au Maitre d’Ouvrage :

e Formalisation graphique de I'AVP proposée sous forme de plans, coupes, élévations, de
l'ouvrage et de ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au 1/50
(2 cm/m) ;

e Plans de principes de structure et leur prédimensionnement ;

e Tracés unifilaires de réseaux et terminaux sur des zones types a I'échelle de 1/100 (chauffage,
ventilation, plomberie, électricité, etc.) ;

e Plans d’'implantation du mobilier a I'échelle de 1/100 ;

e Tableau des surfaces détaillées ;

o Descriptif détaillé des limites de prestations entre propriétaire IFPEN et locataire Axel'One ;
e Notice descriptive relative a la sécurité ;

e Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques
avec des propositions de variante ou d’options
techniques/financieres/énergiques/environnementales. Ces derniéres devront étre détaillées,
justifiées pour choix ultérieur par le maitre d’'ouvrage ;

e Estimation du co(t prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés avec les propositions
de variantes ou d’options ;

e Comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage et le futur occupant Axel’One portant sur
les principales solutions proposées et retenues a ce stade de la mission.

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

7.3. Etudes de projet, Dossier de consultation des entreprises (PRO-DCE)

Les études de projet et DCE fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées
ainsi que des variantes, options choisies par le maitre d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-
ci, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

e Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de
'aménagement, la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur
mise en ceuvre ;

o Déterminer l'implantation et 'encombrement de tous les éléments de mobilier et de tous les
équipements techniques ;

e Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et coordonner les
informations et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages ;

e Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet :
la rédaction des cahiers des charges (CCTP) par lot et les annexes techniques associées ;

e Réaliser les cadres de décomposition des prix par lot (DPGF) ;
e Etablir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’'un avant
meétré ;
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Le titulaire du présent marché s’efforce de définir I'enveloppe budgétaire dévolu aux travaux en
y incluant tous les moyens et procédés d’optimisation et de mutualisation des dépenses de
chantier (en cas d’allotissement) qui peuvent étre retenus de maniére a garantir une bonne
gestion des deniers publics dans un contexte de forte augmentation des codts salariaux et des
matieres premiéeres.

Déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage, ainsi que le détail en macro-lots.

Documents a remettre au Maitre d’Ouvrage :

Graphiques

Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de 'ouvrage et de
ses abords extérieurs a I'échelle de 1/50, incluant les repérages des faux plafonds, les
revétements de sols, les cloisonnements, les portes, le mobilier et tous ouvrages de second
ceuvre, avec tous les détails significatifs de conception a une échelle variant de 1/20 a %2 ;

Plans en bi-filaire de ventilation, chauffage, climatisation et plomberie sanitaire, intégrant
schémas généraux, bilan de puissance, tracés des principaux réseaux et implantation des
terminaux au 1/100 ;

Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, incluant schémas généraux de distribution,
bilan de puissances, tracés des principaux chemins de cables, implantation des principaux
tableaux, des luminaires et appareillages au 1/100 ;

Plans de synthése ;

En tant que de besoins, coupes de coordination spatiale pour l'implantation des réseaux de
fluides ;

Positionnement, dimensionnement, ventilation et équipement principaux des locaux/espaces
techniques ;

Plans des dispositions générales de sécurité ;
Plan de principe d'installation et d'acces de chantier.
Ecrits

Description détaillée, et de maniére exhaustive, des ouvrages et spécifications techniques
définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des
ouvrages et des matériaux, les contraintes générales de mise en ceuvre, les méthodes de calcul,
les conditions d'essai et de réception, incluant les limites de prestations entre les différents lots,
les CCTP par lot et les annexes techniques associées, les obligations de I'entreprise, en
particulier en ce qui concerne les études d’exécution.

Les tableaux listant tous les éléments, prestations, services, fournitures : Décomposition Global
du Prix Forfaitaire (DPGF) par lots ou corps d'état ; ces documents financiers doivent étre d’'un
niveau de précision suffisant pour permettre aux entreprises d’établir leur prix, ils comportent les
guantités et les métrages précis relevés par le MOE

La liste des équipements techniques,

Le principe de coordination spatiale, de synthése,

La notice détaillée de sécurité incendie,

La notice d’installation et de gestion de chantier incluant la gestion des déchets,

Présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état et de I'avant-métré
sur la base duquel il a été établi,

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d'état, qui sera
joint au DCE,

Comptes rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage.
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Les études de projet sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.

7.4.

Assistance pour la passation des marchés de Travaux (AMT)

L'assistance pour la passation du ou des marchés de travaux se rapporte directement a l'organisation de
la sélection de la/des future(s) entreprise(s) de travaux en charge des opérations.

Celle-ci se caractérise, en particulier, par un formalisme qui peut s’avérer important mais qui est destiné a
garantir le respect des principes qui la régissent, au premier rang desquels se situent le libre accés et
I'égalité de traitement des candidats.

Dans le cadre de I'exécution de cette mission, le titulaire doit avoir une connaissance des principes
régissant la commande publique et il apporte une attention particuliére au strict respect des régles en la

matiére.

Pour cette mission, le titulaire a la charge de la conduite de I'analyse des offres et le cas échéant de la
phase de négociations, et de la rédaction de I'analyse technico-financiére des offres.

Cette phase consiste a :

Participer au circuit de validation des autres piéces composant le DCE avant sa publication
(Cahier des Clauses Administratives Particulieres, Acte d’Engagement, Reglement de
Consultation) rédigées par le maitre d’ouvrage. Le titulaire assure la cohérence d'ensemble des
pieces administratives, techniques et autres (y compris pour les documents fournis par les autres
intervenants : coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé...). Le titulaire
s'assure de l'absence de contradiction entre les différentes pieces et de la cohérence entre les
documents écrits et documents graphiques ;

Contribuer a la rédaction du réglement de consultation en définissant le cas échéant les criteres
de sélection des candidatures (niveaux minimums de capacité notamment) ainsi que des criteres
d’évaluation des offres a la fois pertinents et suffisamment discriminants ;

La définition d’'une grille de notation des offres (document strictement interne et non
communiquée aux entreprises) a partir des critéres de sélection des offres retenus ;

Répondre aux éventuelles questions des opérateurs économiques durant la phase de publication
et procéder si besoin aux modifications des piéces du marché ((le maitre de I'ouvrage se
chargeant de leur transmission aux entreprises concernées) ;

Assister sur demande de la maitrise d’ouvrage aux visites du site d’exécution des travaux ;

Collaborer avec la maitrise d’ouvrage a la sélection des candidatures (en cas d’application de
criteres de sélection ou de niveaux minimum de capacités) ;

Analyser les offres recgues, variantes voire les prestations supplémentaires éventuelles par
application stricte des criteres d’examen retenus ;

Rédiger le rapport d’analyse des offres (RAO) sur la base du canevas transmis par IFPEN ;

Préparer la liste des questions a poser aux entreprises (le maitre de I'ouvrage se chargeant de
leur transmission aux entreprises concernées) et analyser les réponses formulées (demandes
de précisions sur la teneur des offres, demandes de complément, demandes de justifications
pour suspicion d’offres anormalement basses, etc.) ;

Concourir le cas échéant a la définition d’une stratégie de négociation et assister IFPEN lors des
réunions éventuelles de négociations avec les candidats et rédiger le rapport final sur la base du
de la version transmise par IFPEN en mettant en évidence les préconisations du choix de
I'attributaire ;

Procéder aux mises au point éventuelles avec le différent candidat attributaire.

En cas de procédure rendue infructueuse par le maitre d’'ouvrage nécessitant le cas échéant une
modification du DCE, le MOE établit une proposition d’adaptation de son projet sans modifier
substantiellement le co(t prévisionnel des travaux. Si la maitrise d’ouvrage décide de procéder a une
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nouvelle mise en concurrence, le MOE doit assister le maitre d’ouvrage pour la passation du contrat soit
par une nouvelle procédure, soit par voie de négociation. Ces prestations sont incluses dans le forfait de
la présente mission.

Les livrables attendus sont :

7.5.

La grille de notation des offres

Ce document purement interne constitue le référentiel de cotation servant a I'analyse des offres
et a l'attribution des notations. L’attention du titulaire est attirée sur le fait que ce référentiel doit
étre construit a 'aide de son expertise métier, de sorte a discriminer en toute objectivité les offres
recues et a examiner les offres au regard des seuls attentes et besoins d’'IFPEN. Non
communiquée aux entreprises, cette échelle de notation commune a toutes les offres, doit étre
construite par le titulaire en amont de la remise des offres et doit faire apparaitre a minima les
éléments attendus par la maitrise d’ceuvre (valant les meilleures notes) et les éléments
rédhibitoires ou ceux constitutifs des notations les plus basses, la dégradation de la note selon
I'échelle adoptée devant étre impérativement justifi€ée en toute objectivité.

Le Rapport d’analyse des offres (RAO)

A l'appui du rapport d’analyse des offres, le titulaire procéde a I'examen technique des offres. I
analyse de maniére détaillée et justifiée 'ensemble des offres regues, sur la base des critéres de
choix préalablement définis. Pour cette partie, il est attendu du titulaire une analyse critique des
offres, a l'aide de son expertise métier. |l doit évaluer la pertinence des réponses apportées au
regard, des besoins exprimés, des criteres de sélection et de la grille de notation retenus. Une
vigilance doit étre apportée sur les méthodes ou les solutions techniques proposées par les
soumissionnaires en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de l'art. Sur ce point, le titulaire identifie les offres
irréguliéres, en raison de leur non-conformité aux piéces techniques du DCE.

Pour la partie financiére, le titulaire vérifie 'ensemble des calculs et des reports a l'intérieur de la
DPGF et signale a la maitrise d’ouvrage toute erreur détectée. Il procéde a I'analyse des prix, en
détectant notamment les incohérences ou les mauvaises évaluations. Ce faisant, outre la notation
en fonction du codt, le titulaire doit également mener une analyse précise et circonstanciée des
postes de colts en s’assurant de leur fiabilité avec les autres composantes de l'offre (I'organisation
du chantier dans le temps et dans l'espace, les moyens utilisés, la qualité des matériaux, la
pertinence du planning prévisionnel, la méthodologie de travail, la sécurisation du site, le colt des
matériaux impactant le marché, les conditions d’approvisionnement...) et il doit alerter la maitrise
d'ouvrage sur tout risque de sous-évaluation ou surévaluation des prix proposés. La partie
financiéere de I'analyse comporte également une comparaison des offres entre elles et avec le colt
prévisionnel des travaux, il doit faire apparaitre les homogénéités ou hétérogénéités des chiffrages
par rapport aux estimations qu’il a réalisées.

Conformité et visa d’exécution au projet (VISA)

Le maitre d’ceuvre s’assure que les documents produits par les entreprises dans le cadre des études
d’exécution sont conformes aux dispositions du projet et aux regles de l'art.

L’élément de mission comprend :

L’organisation du circuit des plans et notes produites par les entreprises ;
Le visa des plans d’exécution au vu de la conformité du projet ;
La notification par ordre de service des plans visés ;

Le suivi des visas des plans.

Etant donné la taille du projet la synthése sera réalisée par le maitre d’ceuvre. Il arrétera la coordination
spatiale selon les plans EXE regus par les entreprises.

7.6.

Direction de I'exécution des contrats de travaux (DET)
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Le MOE est l'unique responsable du contrdle de I'exécution des ouvrages et a ce titre l'interlocuteur de
I'entreprise/des entreprises en charge des travaux. Il est tenu de faire respecter par celle(s)-ci 'ensemble
des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter de modification sans I'accord préalable du
maitre de l'ouvrage.

Avant le démarrage effectif des travaux, le titulaire supervise 'ensemble de la phase préparatoire des
travaux en s’assurant que les documents a produire par les entreprises en charge des travaux sont
conformes et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction normalement décelable par un homme
de l'art.

Durant I'exécution des travaux, le maitre d’ceuvre est chargé de la coordination de I'ensemble des
intervenants participant au chantier : réalisations des comptes rendus et diffusion, vérifications des
avancements, situation des travaux des entreprises avec bon de paiements, gestion administrative et
technique des déchets. Il vérifie régulierement la bonne exécution et conformité des travaux et, il s’assure
du suivi des plans d’exécutions par les entreprises, proceéde aux visas des produits et matériaux mis en
ceuvre et aux visas de la méthodologie proposée. Il est également chargé des éventuelles déclarations
administratives auprés de tous les organismes.

Il délivre tous les ordres de service dans le respect des conditions exposées dans le(s) marché(s) de
travaux et établit tous les procés-verbaux nécessaires a I'exécution du marché de travaux et procéde aux
constats contradictoires, il donne un avis au maitre d’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées
par I'/les entreprise(s) a I'encontre des ordres de service, en cours d’exécution des travaux

Ce faisant, pour exercer la direction de I'exécution du marché de travaux, le MOE doit assurer une
présence significative sur le chantier, il est représenté par la ou les personnes qualifiées désignées dans
son engagement contractuel. Au moins un rendez-vous de chantier hebdomadaire est organisé en accord
avec le maitre d’ouvrage qui peut y étre représenté. Le MOE est libre d’organiser des réunions spéciales
avec tous les intervenants concernés et il en informe le maitre d’ouvrage qui pourra y assister. Ces
réunions sont destinées a régler certains problémes nécessitant des discussions ou des études prolongées
ou a mettre au point des études d’exécution et le mode de réalisation de parties d’ouvrage. Les rendez-
vous de chantier et les réunions spéciales précitées font 'objet d'un compte rendu établi par le MOE et
diffusé a tous les intervenants de I'opération (entreprises, maitre de I'ouvrage, contréleur technique, etc.).

Dans le cas ou la/les personne(s) principale(s) représentant le titulaire et chargée(s) de la surveillance du
chantier viendrait a changer en cours de contrat, son changement doit étre soumis a la décision du maitre
d'ouvrage, avec remplacement par une personne a capacité au moins équivalente. Une période transitoire
doit alors étre observée en guise de passage de témoin (& définir entre les parties).

Il assiste le maitre d’'ouvrage dans le suivi financier du/des marché(s) de travaux, en vérifiant les projets
de décomptes présentés par I'/les entrepreneur(s) a mesure de I'avancement des travaux en établissant
établir les états d’acomptes, Le cas échéant il notifie les états d’acompte a (aux) I'/les entreprise(s) si le
projet établi par celui-ci est modifié et il vérifie le projet de décompte final présenté par les entrepreneurs,
dans le but de formaliser le décompte général

Dans le cas de travaux supplémentaires, le maitre d’ceuvre établit un argumentaire les justifiant.

Il effectue le suivi financier :
o Réception et vérification des projets de décompte (mensuel et final) transmis par les entreprises
e Etablissement des états d’acompte et des projets de décompte général.

Il assiste le maitre de I'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux en aidant a

linstruction des mémoires de réclamation de ou des entreprises et en rédigeant les projets de réponse en
cas de mémoire en réclamation ;

Il coordonne la gestion des déchets de chantier tant en phase préparatoire que durant les travaux, en
veillant au maintien de l'état de propreté de I'ensemble du chantier, en collectant 'ensemble des
documents liés au contrdle, au suivi et a la tragabilité des déchets ;
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Le maitre d’ceuvre signale au maitre d’ouvrage tout sous-traitant présent sur le chantier et non déclaré par
I'/les entreprise(s) en charge des travaux.

7.7.

Ordonnancement — Coordination — Pilotage du Chantier (OPC)

Les marchés seront passés par corps d’état séparé ou macro-lots, le Maitre d’CEuvre devra :

Analyser les taches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux ; déterminer
leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques et proposer
des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée
des éventuelles pénalités ;

Harmoniser dans le temps et dans I'espace, les actions des différents intervenants au stade des
travaux, et le cas échéant, de présider le collége interentreprises d’hygiéne et de sécurité ;

Mettre en application, au stade des travaux et jusqu’a la levée des réserves dans les délais
impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d’organisation arrétées au titre
de l'ordonnancement et de la coordination.

Le Pilote sera chargé :

Pendant la phase de préparation des travaux :

de regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs ;
de mettre en place I'organisation générale de I'opération ;
de planifier et coordonner temporellement les études d’exécution ;

de planifier les travaux.

Pendant la période d’exécution des travaux :

de veiller au respect des prescriptions techniques prévues dans les documents de chaque
marché passé ainsi que des engagements contractuels pris par les Parties ;

de veiller au respect du cadre d’organisation défini en phase de préparation ;

de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par
périodes et par élément d’'ouvrage ;

de coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques
de coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures
correctives pour rattraper des retards ;

d’apprécier I'origine des retards.

Pendant la phase d’assistance aux opérations de réception :

7.8.

d’établir la planification des opérations de réception ;
de coordonner et piloter ces opérations ;

de pointer 'avancement des levées de réserves.

Assistance aux opérations de réception (AOR) et pendant la durée de Garantie de
Parfait Achevement (GPA)

Les obligations du MOE relatives a la réception des ouvrages sont celles définies au CCAG applicable
aux marchés de travaux et sont complétées par ce qui suit.

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
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garantie de parfait achévement a pour objet :
e D’organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

o Dreffectuer le proces-verbal de réception mentionnant notamment ses propositions/réserves, les
délais de levée de réserve et le diffuser au maitre d’ouvrage et a I'opérateur en charge des
travaux

e D’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée ;
e De procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de l'ouvrage ;
e De proposer la date d’'achévement des travaux a retenir par la maitrise d’ouvrage ;

e De constituer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) nécessaires a leur exploitation ;

Pendant la garantie de parfait achévement, le maitre d’ceuvre doit déterminer I'existence des malfagons,
des éventuels défauts d’exécution, ou de mises en ceuvre non conformes de matériaux ou matériels qui
se révéleraient a I'usage. Il s’assure que les désordres ou dysfonctionnements relévent bien du domaine
d’application des garanties contractuelles et il se prononce éventuellement sur les cas de carence
imputables a I'entreprise/aux entreprises en charge des travaux.

En suivant les prescriptions du marché de travaux, il soumet au maitre d’'ouvrage le projet de mise en
demeure a adresser au titulaire du marché de travaux sur lequel sont retracées les imperfections et
malfagons constatés.

Durant le délai concerté avec le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre fait reprendre toutes les parties
d’ouvrages non entiérement conformes par I'entreprise/les entreprises en charge des travaux, il assure
durant cette période la direction et le suivi des travaux de reprise, il accepte ou refuse les travaux effectués
en dressant un PV de réception dans les mémes conditions que celui effectué pendant les opérations
initiales de réception

Pour chacune des phases techniques décrites ci-dessus, le titulaire se rend disponible pour toute réunion
ou échange programmé ou inopiné imposé par le maitre d’ouvrage. Le titulaire se fait représenter par une
personne compétente, qualifiée, en mesure d’engager la maitrise d’ceuvre et ayant une connaissance
précise du dossier.

7.9. Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
Le maitre d’ceuvre supervise la réalisation des DOE (Dossier des ouvrages Exécutés).

Il s’assure que I'ensemble des plans est conforme a la réalisation et modifie ceux qui méritent de I'étre.
Il collecte 'ensemble des plans et schémas techniques conformes a la réalisation. |l rassemble les
manuels des équipements mis en ceuvre, les notices de fonctionnement permettant leur maintenance
ainsi que I'ensemble des procés-verbaux.

Le Dossier des Ouvrages Exécutés est composé de la fagon suivante :
e des notes et résultats des calculs ;

e des plans exécutés pour chaque lot conforme a I'ouvrage béti : plans architecturaux, plans
d’exécution des travaux, plans de récolement des réseaux de CVC, électriques ou de plomberie,
gaz, etc.;

e des schémas techniques tel que construit ;
o des fiches technigques : informations sur les matériaux utilisés, les équipements installés, etc. ;
o Les données commerciales et techniques ;
o Les schémas de montage ;
o Les manuels d'exploitation et d'entretien ;
o Les certificats de garantie.

o des notices de fonctionnement,
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o des PV de résistances, de réaction au feu ou de classement de résistance,

o des notices d’entretien (guides pour la maintenance préventive et corrective de 'ouvrage
et de ses équipements,) ; des prescriptions d’entretiens

e des documents attestant de la conformité de I'ouvrage, des garanties des équipements installés,
etc. ;

e ensemble des PV d’essai, de mesures, essais COPREC
e des rapports de contréle (rapports d’'inspection, certification de sécurité, etc.).

Les documents seront fournis sous un format informatique compatible avec les outils dont dispose IFPEN
(dwg et pdf) et sous format papier en 1 exemplaire.

8 LIVRABLES

Le titulaire adresse, au représentant désigné pour le suivi du marché aupres de la maitrise d’ouvrage les
livrables prévus au présent CCP au titre de la phase considérée et dans le respect des délais d’exécution
mentionnés dans son engagement contractuel.

Ceux-ci sont remis (hors plans) en un exemplaire reproductible (format WORD/EXCEL) transmis par voie
dématérialisée

Avant de produire les documents définitifs, le titulaire peut proposer une rédaction provisoire, 5 jours avant
le délai d’exécution mentionné dans son engagement contractuel, au représentant de la maitrise d’ouvrage
qui fait alors part des observations et des mises au point a apporter.

Pendant une période d’'un mois a compter de la remise des documents, le prestataire s’engage a leur
apporter, sans rémunération supplémentaire, les correctifs nécessaires a la suite d’erreurs ou d’omissions
constatées qui lui seraient demandés par le maitre de I'ouvrage.

Aprés réception et validation définitive par IFPEN, I'entiere propriété de ces documents est acquise au
maitre d’ouvrage (y compris les droits de reproduction) dans les conditions du présent CCP.

9 MODALITES DECHANGE - DELAIS
9.1. Forme des notifications et communications

Les échanges de communication entre le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent étre effectués par
tout moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de I'information.

Lorsque la notification d’'une décision ou information du maitre d’ouvrage doit faire courir un délai, ce
document est notifié :
- soit directement au titulaire, ou a son représentant diment qualifié, contre récépissé ;
- soit par échanges dématérialisés (courriel avec accusé de réception ou par retour de courriel) ;
- soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de
I'information.

Le titulaire procéde de la méme fagon s’il entend donner a sa communication une date certaine.

Les décisions ou communications relatives a des prestations sous-traitées sont adressées au titulaire qui
a seule qualité pour présenter des réserves.

Le titulaire se conforme strictement aux décisions ou communications qui lui sont notifiées au titre de
I'exécution du présent marché, qu’elles aient ou non fait I'objet de réserves de sa part.

9.2. Délais d’exécution _ Point de départ
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Le point de départ de chacune des phases définies a 'article 7 est conditionnée a la réception par le titulaire
d’un ordre de service notifié par le maitre d’'ouvrage sous forme de courriel et ordonnant le démarrage de
ladite phase a la date indiquée ou a défaut a compter de sa réception par le titulaire. L’ordre de service
doit préciser a minima la nature des missions a exécuter et les modalités d’exécution (ex : nature du livrable
a produire). Le titulaire doit en accuser réception datée.

Par dérogation a l'article 15.3 du CCAG, lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de
service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maitre d’ouvrage
dans un délai de 5 jours ouvrés par courriel. Le fait de formuler une réserve ne donne pas le droit de ne
pas exécuter.

Le titulaire se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont notifiés par le maitre d’'ouvrage, que
ceux-ci aient ou non fait I'objet de réserves de sa part. Le refus d'exécution d'un ordre de service régulier
et exécutoire constitue en principe une faute.

En cas de sous-traitance, les ordres de services sont adressés au titulaire du marché qui est le seul

autorisé a exprimer des réserves. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au
mandataire qui a seul qualité pour présenter des réserves.

En cas de non-respect des délais prévus dans le CCP ou dans I'engagement contractuel du titulaire, celui-
ci peut se voir appliquer des pénalités de retard (cf. article 15 du CCP). En lieu et place de la disposition
précitée, une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par le maitre d’ouvrage dans les
conditions suivantes prises en dérogation du CCAG :

» Une prolongation des délais d'exécution peut étre accordée au titulaire lorsqu'une cause
n'‘engageant pas sa responsabilité fait obstacle a l'exécution de la prestation dans le délai
contractuel ou en raison du seul fait du maitre d’ouvrage.

» Lettitulaire doit signaler les causes faisant obstacle a I'exécution de la prestation ou a la production
du livrable attendu, par LRAR et/ou par courriel électronique.

» Le titulaire dispose d'un délai de cing jours ouvrés pour formuler sa demande & compter de la date
a laquelle ces causes sont apparues. Il formule en méme temps la proposition d’'une nouvelle date
de remise du livrable ou de tout document soumis a un délai contractuel de transmission.

» Le maitre d’ouvrage notifie sous 3 jours ouvrés par écrit au titulaire sa décision d’acceptation ou
de refus.

Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut étre présentée aprés I'expiration du délai
contractuel d’exécution de la prestation.

La date d'expiration du délai d'exécution est la date de présentation des livrables ou des prestations a la
maitrise d’ouvrage, en vue de I'engagement des opérations de vérification et d’approbation. Tout délai
indicatif qui serait opposable au maitre d’ouvrage dans le cadre des démarches de validation est suspendu
en cas de rejet du livrable/prestations présenté(e) ou en cas de demande de correction, modification de
toute nature imposée au titulaire. Un nouveau délai est crédité a la faveur du maitre d’ouvrage pour
approuver le livrable ou la prestation corrigée sur la base de la nouvelle version transmise par le titulaire.

Le point de départ de ce délai d’approbation est la date de remise effective des livrables (par voie
électronique avec accusé de réception par le titulaire au maitre d’'ouvrage) ou des prestations.

Si le maitre d’ouvrage est soumis a un délai de validation et qu’il ne notifie pas sa décision dans le délai
impatrti, les livrables ou les prestations sont considéré(e)s comme rejeté(e)s.

L’admission des livrables ou I'acceptation des prestations fait I'objet d’'une information du maitre d’ouvrage
notifiée au titulaire par courriel (avec accusé de réception).

Par ailleurs, lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques a exécuter distinctement,
le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit
a la demande du titulaire, de ne pas poursuivre I'exécution des prestations, dés lors que chacune de ces
parties techniques est clairement identifiée et assortie d’'un montant.
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En I'espece, une telle décision peut étre prise aprés chacun des éléments de mission énumérés ci-dessus.
La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité et peut entrainer la
résiliation du marché.

9.3. Réunions

9.3.1. Réunion de mis en place du marché

Dans la premiére quinzaine de la notification du marché, le maitre d’'ouvrage doit convenir d’'une réunion
de lancement du marché avec le(s) responsable(s) du marché désigné(s) pour le compte du titulaire.

Elle a principalement pour objet de :
e Détailler les modalités de fonctionnement et d’organisation de la prestation,
e Fixer la méthodologie générale du titulaire et préciser le planning prévisionnel,

e Communiquer la liste éventuelle des salariés étrangers employés et soumis a l'autorisation de
travail prévue a l'article L 5221-2 du code du Travalil,

e Préciser le cadre de collaboration, les outils et les modalités de contrble de la prestation,

e Echanger sur les prérequis techniques et les documents a remettre au cours de I'exécution du
marché,

o Valider les interlocuteurs du coté du Maitre d’ouvrage / Interlocuteurs du coté du titulaire, les
équipes projets du titulaire.

Cette liste n’est pas exhaustive et le maitre d’'ouvrage se garde le droit d’ajouter des sujets a aborder lors
de cette réunion.

Avant le commencement des prestations, le titulaire peut également étre amené a se déplacer sur le site
d’exécution des travaux afin de préparer la mise en place du marché en procédant a un nouveau repérage
des lieux, en analysant I'état existant des lieux.

Dans un délai de 5 jours ouvrés, le titulaire est tenu de produire et de remettre le compte rendu de cette
réunion a I'ensemble des participants en intégrant les précisions sur le cadrage méthodologique et le
planning des premiéres missions. Ce compte rendu doit mentionner les date et horaire de la réunion
suivante qui tient lieu de convocation.

La présence du titulaire ou de ses représentants est également requise dans le cadre de réunions
d’avancement en cours d’exécution, afin d’examiner I'avancement des différentes missions, les
parties devant convenir ensemble des jours et des horaires.

Il est prévu que I’ensemble des réunions se déroulent sur site ou en réunion virtuelle (visio sous
teams) selon les moyens mis en place par le maitre d’ouvrage

9.3.2. Réunions au cours du marché

Le maitre d’ceuvre doit prévoir autant de réunions que de besoin pour le bon accomplissement des
missions confiées.

A minima, les réunions suivantes sont a prévoir :
1 réunion de démarrage des études ;
1 réunion de rendu de la phase DIAG ;
1 réunion de rendu de la phase Avant-Projet ;
1 réunion de travail sur la phase Projet/DCE ;

Des réunions de chantier hebdomadaires et des réunions li€es a la réception des travaux et aux
levées des réserves ;
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Des réunions bilatérales entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage tout au long de I'exécution
des travaux.

Ces différentes réunions donnent lieu a des comptes rendus rédigés par le maitre d’ceuvre qui les
communique a I'ensemble des participants dans les cing (5) jours qui suivent la réunion.

Les destinataires disposent de cing (5) jours pour émettre des observations sur le compte- rendu a compter
de sa réception. Le compte rendu mentionne les date et horaire de la réunion suivante qui tient lieu de
convocation.

10 OBLIGATIONS DES PARTIES

10.1. Obligations du titulaire

Le titulaire s’engage, pour I'exécution du marché, a respecter les spécifications et modalités décrites dans
les documents du marché public.

A ce titre, il s’engage, pour I'exécution de sa mission, a :

v

une obligation d’'indépendance et d’'impartialité des propositions, recommandations et conseils
apporteés ;

signer une Déclaration d’absence de lien ou de conflit d’'intérét avec des opérateurs qui ont posé
une candidature et/ou soumis une offre dans le cadre de la (des) procédure(s) de passation du
(des) marché(s) ;

garantir la confidentialité et la sécurité des données recueillies et élaborées au cours de la
procédure et des moyens mis en ceuvre pour l'assurer ;

produire obligatoirement les différents documents prévus au marché ainsi que les projets de
rapports, comptes rendus de réunions ;

respecter strictement les délais de remise des livrables/prestations ;

un niveau élevé de qualité, de lisibilité, de fiabilité, de tracabilité et d’archivage des documents
servant de support aux diverses décisions a soumettre a IFPEN ;

prendre en compte toutes les évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles, techniques
et/ou des modalités d’activité du maitre d’ouvrage pouvant impacter les travaux rendus ou les
décisions prises ;

accompagner efficacement le maitre d’'ouvrage dans les différentes prestations, notamment dans
les choix retenus ;

établir des propositions explicites d’adaptation et de réajustement des livrables aprés demande du
maitre d’ouvrage

désigner nominativement un interlocuteur responsable de la conduite de la mission ;
participer aux réunions prévues dans le CCP ou demandées par le maitre d’ouvrage ;

maintenir une pérennité de ressources permettant de garantir une continuité et une qualité de
service quelles que soient les périodes de I'année ;

proposer toutes les recommandations utiles dans la réalisation de la mission ;

signaler que les documents transmis par la maitrise d’ouvrage comportent des inexactitudes,
imprécisions ou omissions ;

informer le maitre d’'ouvrage de tout probléme susceptible d’intervenir au cours de la réalisation
de la mission.

10.2. Obligations du maitre d’'ouvrage
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IFPEN s’engage a :

- collaborer activement avec le titulaire et ses équipes et I'informer de I'existence de toute difficulté ou
sujétion dont elle aurait connaissance et qui pourrait avoir un impact sur les conditions de réalisation du
marché,

- communiquer au titulaire toutes les informations et documents utiles, et lui en faciliter la consultation,
dans la mesure ou ils seraient nécessaires a la bonne exécution du marché, Il peut s’agir notamment :

o de toutes communications émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de
demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de
piéces complémentaires ;

o de toutes observations ou de tous documents communiqués par les autres intervenants.

- vérifier la qualité des prestations/livrables et formuler s’il y a lieu des remarques, des observations des
réclamations ou des désaccords,

- assurer au titulaire I'exclusivité des prestations définies au présent marché,
- faciliter 'acces du titulaire aux locaux et matériels installés,

- payer les factures recues du titulaire dans les conditions définies au présent marché public.

10.3. Confidentialité

Conformément a l'article 5 du CCAG, le titulaire s’engage a respecter la plus stricte confidentialité a I'égard
des projets, documents, débats, dont il aura connaissance pour et pendant I'exécution de sa mission.

Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la méthodologie, la
documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme
orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont le maitre d’'ouvrage est propriétaire et qui
est communiquée au titulaire, ou obtenue de toute autre fagon par ce dernier dans le cadre de ses relations
avec le maitre d’ouvrage. Le titulaire et son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent
I'utiliser que pour 'accomplissement des prestations prévues au marché.

Dans ce cadre, le titulaire et son personnel sont tenus par une obligation de secret et de discrétion. lls
s'interdisent de communiquer & quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie des informations
de toute nature, techniques, financiéres, administratives, ainsi que celles relatives a l'activité, a
l'organisation et au personnel du maitre de I'ouvrage, qui leur sont communiquées ou dont ils auraient eu
connaissance a l'occasion de I'exécution du présent marché.

Par ailleurs, le titulaire informe ses sous-traitants des obligations de confidentialité qui s'imposent a lui pour
'exécution du marché, et s’assure du respect de ces obligations par ces derniers.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja
accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

Concernant la protection des données a caractere personnel, chaque partie au marché est tenue au
respect des régles relatives a la protection des données a caractere personnel, auxquelles elle a acces
pour les besoins de I'exécution du marché.

Ces obligations perdurent postérieurement a la fin de I'exécution du présent marché et du marché de
travaux projeté dans la limite de cing ans.
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10.4. Connaissance

Le titulaire est réputé avoir appréhendé le périmetre d’exécution du marché et les contraintes qui en
résultent. Le titulaire déclare parfaitement connaitre les attentes exprimées au marché, les regles de
sécurité, et autres réglements applicables en pareille matiére.

Il s’ensuit que le titulaire exécute les prestations comme étant prévues dans son prix, sans exception ni
réserve conformément aux régles de l'art, des normes, réglements et textes en vigueur.

En cours d’exécution, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucune erreur ou omission figurant dans les pieces
du marché pour refuser I'exécution des prestations nécessaires a I'exécution compléte du marché ou pour
remettre en cause les conditions de délais ou de prix. Il ne peut arguer en aucune fagon de I'absence ou
de linsuffisance d’informations ou de renseignements postérieurs a la conclusion du marché pour
s’exonérer de sa pleine et entiére responsabilité.

10.5. Déontologie

Le titulaire du présent marché doit répondre d’un ensemble de régles et d’actions aux fins de garantir
strictement le respect des principes de transparence, d’'indépendance, d’objectivité, de neutralité et
d’'impartialité qui régissent non seulement le processus décisionnel conduisant a la sélection des futures
entreprises de travaux mais également les relations avec les opérateurs économiques tiers.

Au titre des régles de déontologie, I'article L.2141-10 du code de la commande publique dispose que : «
constitue une situation de conflit d’'intéréts toute situation dans laquelle une personne qui participe au
déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l'issue a,
directement ou indirectement, un intérét financier, @conomique ou tout autre intérét personnel qui pourrait
compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du
marché. ».

Compte-tenu de ces dispositions, le titulaire remplit, sur la base d’'un modéle transmis par IFPEN, une
déclaration sur 'honneur attestant de I'absence de tout lien susceptible d’occasionner un risque de lien ou
de conflit d’intéréts au sens de l'article précité.

Cette déclaration est retournée a IFPEN ddment remplie, dans un délai de cing (5) jours ouvrés suivant sa
réception, et en tout état de cause, avant tout commencement d’exécution des prestations.

Indépendamment des actions préventives prises par IFPEN, il appartient au titulaire du présent marché,
impliqué dans le processus de recherche et de sélection du/des futur(s) titulaire(s) des travaux, de prévenir
IFPEN de la survenance de tout changement de situation, susceptible de faire naitre un lien ou conflit
d’intérét potentiel, effectif ou apparent. Dés qu’il a connaissance du risque de se trouver en situation de
lien ou de conflit d’intérét avec I'un des candidats/soumissionnaires au(x) marché(s) de travaux, le titulaire
doit en informer immédiatement et systématiguement IFPEN afin que les éventuelles mesures de déport
soient adoptées. Il est du ressort de IFPEN d’apprécier les faits constitutifs du lien/conflit d’intérét portés a
sa connaissance, de qualifier la nature du risque et ses éventuelles conséquences au regard des principes
de transparence, d’'indépendance, d’objectivité, de neutralité et d'impartialité. IFPEN s’engage a prendre
les mesures adéquates en cas de manquement aux regles ainsi énoncées.

10.6. Obligation d’'information, de conseil et de mise en garde

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments afférents a 'exécution du marché. Il ne
peut faire état d’erreurs, omissions ou incohérences pour n’exécuter qu'une prestation incompléte ou non
conforme aux régles de l'art.

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information a I'égard du maitre d’'ouvrage. A ce titre, il

l'avise de toute modification légale, réglementaire ou jurisprudentielle applicable aux prestations objet du
contrat et de tout autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

25



Il engage sa pleine et entiére responsabilité pour ce qui concerne les choix techniques mis en ceuvre qu'il
a validés, y compris lorsque ceux-ci ont été proposés par le maitre d’ouvrage.

Son devoir d’information, de conseil et de mise en garde consiste a informer complétement le maitre
d’ouvrage sur les conséquences des différentes décisions qu’il peut étre amené a lui faire prendre, a attirer
son attention lorsqu’il décéle des risques de toute nature, lui suggérer toutes les démarches ou solutions
utiles.

Le titulaire est tenu a une obligation de conseil notamment en ce qui concerne le contenu des prestations
qui lui sont demandées au titre du marché.

Il se conforme strictement aux délais d’intervention évoqués dans le CCP ou pris au titre de son engament
contractuel et informe le maitre d’'ouvrage de tout risque de non-respect de ces délais. Il lui propose les
mesures appropriées au respect des délais et a la bonne exécution des prestations.

Les prestations non prévues au marché peuvent étre acceptées dans les conditions indiquées dans le
présent marché a l'article 14 du CCP et notamment en ayant fait I'objet selon les cas d'un support
contractuel ou d’'une décision unilatérale signé par une personne habilitée du maitre d’ouvrage et du
titulaire ou d’'une décision unilatérale du maitre d’ouvrage.

10.7. Droit de propriété intellectuelle relatif aux résultats

En complément de l'article 24 du CCAG, les parties ont convenu que le maitre de I'ouvrage détient la
propriété pleine et entiére des livrables attendus du titulaire dans le présent marché et définis dans les
documents de la présente consultation.

Ces livrables sont entendus de toutes études, données, montage financier, cartographies et spécifications
techniques, méthodologies..., quels que soient leur nature, leur forme et leur support tel que défini au
CCP.

A ce titre, le titulaire céde au maitre de I'ouvrage, a titre exclusif, tous les droits de propriété intellectuelle
qu’il peut détenir sur les livrables, a savoir tous droits de propriété intellectuelle, droits d’auteur, droits des
producteurs de bases de données, et tous autres droits de propriété intellectuelle. En conséquence, le
titulaire céde le droit exclusif de déposer en son nom tout titre de propriété industrielle susceptible de
protéger les livrables, et notamment toute demande de brevet, de certificat d'utilité ou de certificat
complémentaire de protection, qu’il s’agisse de demandes francgaises, communautaires ou internationales.
Le maitre de 'ouvrage bénéficie seule de tous les droits attachés aux titres de propriété industrielle qui
pourront ainsi étre délivrés, et en disposera librement.

En tant que de besoin, pour I'hypothése ou les livrables seraient en tout ou en partie protégés par le droit

d’auteur, il est précisé, pour satisfaire aux prescriptions de I'article L. 131-3 du Code de la propriété

intellectuelle, que les droits cédés comprennent notamment :

- le droit de reproduire ou de faire reproduire les livrables, sans limitation de nombre, en tout ou en partie,
par tous moyens et procédés ;

- le droit de représenter ou de faire représenter les livrables ;

- le droit d’adapter, modifier, transformer, faire évoluer, en tout ou en partie, les livrables, vers ou dans des
ceuvres existantes ou a venir ;

- le droit de traduire ou de faire traduire les livrables, en tout ou en partie, en toute langue, et de les
reproduire.

Ces droits sont mis en ceuvre pour tous supports et tous matériaux tant actuels que futurs, connus ou
inconnus, et notamment sur support papier ou dérivé, plastique, numérique, magnétique, électronique ou
informatique, par téléchargement, vidéogramme, CD-ROM, CD-l, DVD, disque, disquette, réseau, etc.

Les droits cédés comprennent également :

- le droit de faire tout usage et d’exploiter les livrables, pour les besoins de ses activités propres ou au
bénéfice de tiers, a quelque titre que ce soit ;
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- le droit de céder tout ou partie des droits cédés, et notamment de consentir a tout tiers tout contrat de
reproduction, de distribution, de diffusion, de fabrication, sous quelque forme, quelque support et quelque
moyen que ce soit, a titre onéreux ou gratuit ;

- le droit d’autoriser ou d’interdire toute réutilisation et/ou toute extraction substantielle des livrables ; le
droit de diffuser les livrables et d’en autoriser la libre réutilisation.

Le maitre de I'ouvrage s’engage, pour toutes les utilisations et réutilisations mentionnées ci-dessus, a
respecter les droits moraux du titulaire définis aux articles L.121-1 a L.121-9 du Code de la propriété
intellectuelle.

Garantie d’éviction

Le titulaire déclare expressément que les droits cédés au matitre de 'ouvrage, en vertu du présent marché,
ne portent pas atteinte aux droits des tiers ou a ceux de ses propres salariés.

Le titulaire garantit le maitre de l'ouvrage contre toute action en contrefagon et/ou toute action en
concurrence déloyale et parasitaire susceptible d’étre mise en ceuvre par un tiers ou par I'un de ses salariés
revendiquant un droit de propriété soit intellectuelle soit industrielle, ou encore un savoir-faire.

Toutefois, dans le cas ou I'une de ces actions aboutirait au prononcé a I'égard du maitre de 'ouvrage d’'une
interdiction d'utilisation, le titulaire obtient a ses frais le droit pour le maitre de I'ouvrage de poursuivre
l'utilisation des résultats.

10.8. Assurances

Conformément a I'article 9 du CCAG, le titulaire déclare souscrire un contrat d’assurance de responsabilité
civile en cours de validité, le garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile
encourue a raison de dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non subis, par toute
personne, de son fait ou du fait de ses personnels, a 'occasion de I'exécution du marché public. Le contrat
d’assurance doit couvrir la durée du marché, auprés d'une compagnie d'assurance notoirement solvable.
Il déclare également souscrire un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle en cours de
validité, le garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue a raison des
dommages causés a I'occasion de I'exécution du marché public.

Si 'ouvrage ou la partie d’'ouvrage pour lequel le titulaire est missionné dans le cadre du présent marché
n’est pas exclu de I'obligation d’assurance prescrite par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code
des assurances, le titulaire doit justifier la souscription d’'un contrat d'assurance le couvrant pour la
responsabilité décennale.

A premiere demande du maitre d’ouvrage, le titulaire produit les attestations d’assurance correspondantes
précisant les types, montant et durée de validité des garanties. A tout moment durant l'exécution du

marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur
et dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la réception de la demande

10.9. Sous-Traitance

En complément des dispositions des articles R 2193-1 a R 2193-22 du code de la commande publique,
les conditions de l'exercice de la sous-traitance directe et indirecte sont définies ci-dessous.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire doit faire accepter le sous-traitant et faire agréer ses conditions
de paiement conformément a la réglementation en vigueur et dans les conditions exposées ci-dessous.

Le montant des prestations du sous-traitant doit étre présenté selon une décomposition en correspondance
avec celle du marché du titulaire.

IFPEN notifie, apres signature, au titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial
qui lui revient.
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Le titulaire du marché s'engage a faire connaitre a IFPEN le nom de la personne physique habilitée a
représenter le sous-traitant et a faire connaitre le nom de la personne physique qui le représente pour
I'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent doivent faire accepter leur sous-
traitant indirect et faire agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions que l'acceptation
du sous-traitant direct.

Pour présenter un sous-traitant, direct ou indirect, le titulaire utilise le formulaire DC4 joint au Dossier de
Consultation des Entreprises, diment complété. 1l doit adresser a I'appui de sa demande :

- Un DC4 par sous-traitant,

- Un DC2 entiérement complété par chague sous-traitant,

- Les attestations fiscales et sociales de chaque sous-traitant,

- Une attestation d’assurance couvrant la durée totale prestations

- Une déclaration attestant que le sous-traitant n’est pas placé dans un des cas d’exclusion de la procédure
de passation mentionné au chapitre ler du titre IV du code.

Il est précisé que pour toute sous-traitance dont le montant est supérieur au seuil indiqué a 'article R2193-
10 du code de la commande publique, le sous-traitant est admis au paiement direct sous réserve qu’il soit
accepté et ses conditions de paiements agréées par la personne publique.

A défaut de transmission du contrat de sous-traitance, en cas de sous-traitance occulté avérée, le
titulaire encourt les pénalités définies au présent CCP, aprés une mise en demeure restée
infructueuse. L’application d’une pénalité sanctionnant le non-respect de la déclaration de sous-
traitance ne prive pas IFPEN de résilier le marché aux torts exclusifs du titulaire conformément au
chapitre 6 du CCAG MOE.

10.10. Pandémie notamment liée a la Covid 19 en cas de visite sur le site de Solaize

Le titulaire du marché garantit tous les moyens et méthodologies, permettant d’assurer des interventions
dans le respect de la réglementation et des consignes gouvernementales en cas de risque de contagion
(pandémie, ...).

Dans ce cadre du marché, I'entreprise titulaire doit la remise a son personnel des moyens de protection
tels que le gel hydro alcoolique, les masques, ..., etinclure dans ses prix les impacts financiers de pénibilité
de travail (temps de pause, distance physique...) et la gestion des déplacements en cohabitation.

10.11. Transfert d’activité

Le titulaire s’engage a informer IFPEN sans délai, de tout transfert d’activité, (cession de branche
commerciale, fusion, absorption, etc.) de nature a affecter 'exécution du présent marché, et notamment
les paiements.

Dans ce cas, afin d’assurer la bonne exécution administrative du marché notamment le réglement des
factures, et permettre la prise en compte du transfert par IFPEN aprés acceptation du nouveau titulaire, le
titulaire communique dans les plus brefs délais un courrier accompagné des documents suivants au
pouvoir adjudicateur :

- Le procés-verbal recelant la décision de I'opération ;

- La publication de I'opération dans un journal d’annonces légales ;

- Le K-bis de la nouvelle société ;

- Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou un relevé d’identité postale (RIP) ;

- Les déclarations DC1, DC2, du futur titulaire potentiel et les éléments prévus aux articles R. 2142-3 et
2143-6 a 2143-12 du code de la commande publique

- Une attestation de pouvoir pour engager la société le cas échéant.
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Cette liste de pieces n’étant pas exhaustive, IFPEN se réserve la possibilité d’exiger des informations
supplémentaires nécessaires a I'étude de faisabilité du transfert d’activité impactant le marché.

En outre, tout changement de raison sociale ou de dénomination sociale, de siege social ou de domicile
ou de compte a créditer doit étre notifié par le titulaire & IFPEN

11 GESTION DES PERSONNELS DU TITULAIRE
11.1. Equipe dédiée

La liste des experts que le titulaire mobilise pour la présente mission et les taches qui sont assignées a
chacun d’eux sont maintenus pendant toute la durée du marché.

Dans les domaines cités ci-apres, le titulaire est le garant de la bonne prise en compte des réglementations
tout au long de I'opération.

Au sein de son équipe, le titulaire doit avoir a minima les compétences en qualité d’experts dans les
domaines suivants :

- Expertise en montage, rédaction et suivi de marché de maitrise d’ceuvre et de marché de
travaux associés, dans les domaines de la CVC, Electricité, Fluides, Tout corps d’état (TCE).

En cas d’indisponibilité de I'un de ces « experts » ou de changement d’affectation, le titulaire en informe
IFPEN dans les meilleurs délais et lui propose un remplagant dont les qualifications et expériences sont
au moins égales a celles de la personne initialement prévue. Il désigne un remplacant vers lequel il doit
assurer le transfert des connaissances dans un souci de continuité du service rendu. Dans la mesure du
possible, le remplacant prend ses fonctions au plus tard le jour ou la personne qu’il remplace quitte les
siennes. Ainsi, le titulaire s’engage a ce qu’il n’y ait aucune interruption dans I'exécution des prestations.

Tout au long de I'exécution du marché, il appartient au titulaire de mettre en place les effectifs qualifiés et
compétents dans les domaines professionnels requis par I'exécution du marché, expérimentés dans leurs
spécialités ainsi qu’un chef d’équipe (interlocuteur dédié) capable de diriger et de surveiller le travail. Les
personnels mobilisés doivent avoir recu préalablement la formation réglementaire et professionnelle
nécessaire et étre en situation réguliére vis a vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si
ce personnel appartient & une entreprise sous-traitante

Il est expressément entendu que les personnels du titulaire demeurent, a tous les égards, les salariés de
ce dernier. A ce titre, le titulaire exerce le contrdle du travail de son personnel et assure 'ensemble des
obligations qui lui incombent en sa qualité d’employeur.

A cet égard, il est rappelé que le titulaire est responsable de ses salariés en toutes circonstances et pour
quelque cause que ce soit et notamment :

- Des accidents,

- Des dégradations,

Et de tout événement commis pendant I'exécution des prestations ainsi que de tout fait illicite qui pourrait
étre perpétré par ses employés. En cas de dégradations volontaires ou involontaires, les frais de remise
en état sont entierement supportés par le titulaire compte tenu de sa qualité d’employeur.

IFPEN se réserve le droit, a tout moment pendant I'exécution du marché, de demander le remplacement
de tout membre du personnel du titulaire affecté aux prestations du marché pour des raisons
professionnelles diment motivées. Les raisons professionnelles entrainant une demande de
remplacement peuvent étre liées notamment aux manguements aux obligations techniques, obligations
de résultat ou aux obligations légales prévues au marché, en raison d’'un comportement contraire a la
discipline de travail attendu.

En aucun cas, le remplacement du personnel du titulaire ne peut entrainer une modification des conditions
d’exécution du marché et notamment du prix ou des délais d’exécution mentionnés au CCP ou pour
lesquels le titulaire s’est engagé.

11.2.Interlocuteur dédié
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Pour I'exécution du marché, dés la notification du marché et au plus tard au jour de la réunion de lancement
prévue a larticle 9.4.1 du présent document, le titulaire désigne un interlocuteur dédié au projet
suffisamment qualifié pour le représenter aupres de IFPEN, piloter 'exécution des prestations et disposant
d’'un degré de responsabilité nécessaire pour mener les contrbles de conformité, assurer 'encadrement
de I'équipe d’experts.

A ce titre, cet interlocuteur doit :

étre qualifié et autorisé a prendre toute décision immédiate a la suite des observations, des réclamations
émises par IFPEN, a valider les choix envisagés,

étre en mesure d’apporter une réponse ou une action corrective a toute demande formulée par IFPEN
dans les domaines couverts par le marché,

assister aux réunions définies dans le marché ou demandées par IFPEN,

étre facilement joignable en heure ouvrée,

se tenir informé des réglementations en vigueur et de leurs évolutions notamment celles qui impactent le
périmetre du marché,

vérifier 'exécution et garantir la qualité des prestations,

fournir les livrables définis au présent CCP,

faire respecter les délais d’exécution par le personnel.

Le titulaire s’engage a le/les remplacer, en cas de départ de celui-ci, aprés accord de IFPEN. Dans ces
conditions, le remplacant doit présenter les mémes garanties et compétences professionnelles pour
lesquelles il s’était engagé dans son offre.

11.3. Greve

En cas d’'arrét de travail pour faits de gréves de salariés, il appartient au titulaire du marché, au premier
jour de la greve, d’assurer un service minimum.

En cas d’'impossibilité pour le titulaire du marché d’exécuter méme partiellement les prestations dues au
titre du contrat dés le premier jour de greve, IFPEN y pourvoit par tous les moyens jugés utiles aux frais,
risques et périls du titulaire afin d’assurer elle-méme ou par un tiers le service.

Les sommes dues a ce titre sont recouvrées par IFPEN par tous moyens de droit sauf lorsque leur montant
peut étre retenu sur les factures restant dues.

Le titulaire et ses sous-traitants sont seuls investis du pouvoir de négociation que reconnait aux dirigeants
d'entreprises le code du travail dans les articles qui régissent I'exercice du droit de gréve.

La gréve du personnel du titulaire et de ses sous-traitants ne saurait constituer, en aucune fagon, un cas
de force majeure ou d'imprévision permettant I'indemnisation du titulaire par IFPEN ou le non-respect des
délais d’exécution.

Les représentants IFPEN sont tenus informés immédiatement de tout conflit social dans le périmétre du
marché et des solutions mises en ceuvre pour son réglement rapide.

11.4. Acceés aux locaux

Les personnels du titulaire ont acces au site de SOLAIZE sous réserve du respect des consignes de
sécurité, et du réglement intérieur en vigueur.

IFPEN dote le titulaire de badges en quantité suffisante permettant 'accés aux locaux concernés par les
prestations.

En cas de perte ou de vol du badge, le titulaire avise aussitét IFPEN des exemplaires manquants, ceux-ci
sont remplacés et font I'objet d’une facturation au titulaire. lls doivent étre restitués a IFPEN a la fin du
marché.
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12 CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

12.1. Forme de prix et contenu des prix

Le marché est passé a prix global, forfaitaire, ferme et actualisable.
L’offre de prix contractualisée est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0
soit le mois de la date limite de remise des offres ou le cas échéant, si la procédure de passation a donné
lieu a une négociation, le mois de la date de remise de l'offre finale.

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les
prestations, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires a I'exécution des prestations, les marges
pour risque et les marges bénéficiaires.

En effet, les prix du marché couvrent toutes les dépenses nécessitées par I'exécution des prestations.
Notamment ils comprennent tous les services, contrdles, abonnements et produits nécessaires a la bonne
exécution des prestations, toutes les dépenses de main d'ceuvre, tous les frais généraux, les frais
d’assurance, la marge pour risque et la marge pour bénéfice, les charges sociales ou fiscales et taxes
diverses, de sorte qu’aucun supplément de quelque nature que ce soit ne puisse s’y ajouter.

Sont également couverts par la DPGF les frais afférents & la concession des droits de propriété
intellectuelle ou de toute autre nature détaillés au présent document. La mise a disposition du personnel
d’exécution et d’encadrement y compris le recours a la sous-traitance, ou le/les remplacement(s), la
réalisation des études, les frais de conception, de rédaction, d’adaptation/de correction des livrables
attendus, de représentation/participation en réunion, de conseil auprés de la personne publique, sont
inclus dans le prix forfaitaire renseigné dans la DPGF. Les frais de contrdle et de coordination des sous-
traitants, des cotraitants et des prestataires dédiés aux travaux sont également inclus dans le prix du
marché. Indépendamment de I'élaboration et de la remise des documents requis, I'assistance attendue en
phase de suivi de travaux est pleinement intégrée dans le prix forfaitaire du marché et ne donne lieu a
aucun paiement supplémentaire.

En outre, les frais de déplacements, de restauration et éventuellement d’hébergement, rendus nécessaires
pendant le déroulement de la prestation, sur le site de Solaize, sont compris indistinctement dans le prix
du marché.

Le titulaire reconnait avoir été suffisamment informé des conséquences directes ou indirectes des
circonstances de temps, de lieux et d’horaires dans lesquelles la prestation demandée doit étre réalisée
et a élaboré ses prix en toute connaissance de cause. Le titulaire reconnait avoir vérifié les données
techniques et les éléments quantitatifs du marché. |l ne peut, en cours d’exécution du marché, se prévaloir
d’omissions ou d’imprécisions des documents contractuels fournis pour se dégager du caractére forfaitaire
des prix du marché et solliciter une rémunération supplémentaire.

12.2. Modalités de d‘actualisation des prix
Le présent marché est passé a prix ferme actualisable.

Conformément a l'article R2112-9 du code de la commande publique, les prix du marché sont fermes
pendant toute la durée d’exécution. Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois « m0 » soit le mois de la date limite de remise des offres ou le cas échéant, si la
procédure de passation a donné lieu a une négociation, le mois de la date de remise de I'offre finale.

Toutefois en application articles R2112-10 et R2112-11 du code de la commande publique, les prix sont
actualisables afin de mettre a jour le prix d’'un marché, en cas de retard pris entre la date de fixation du
prix (date de remise des offres ou date de remise de l'offre finale) et la date de commencement des
prestations (date de notification du premier ordre de service). L'actualisation ne peut donc étre effectuée
qu’une seule fois.

Si un délai supérieur a trois (3) mois s'est écoulé entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix dans
I'offre (date de remise des offres ou date de remise de I'offre finale) et la date de début d’exécution des
prestations fixée dans les conditions du paragraphe précédent, les prix du marché sont actualisés dans
les conditions suivantes.
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Indice utilisé : ING Index divers de la construction - Ingénierie - Base 2010 — identifiant 001711010 —
(pondération 100%).

Source : le site internet de I'INSEE

Formule de calcul :

P=Pox (ING:/ING)

P = Prix de reglement actualisé.

Po = Prix établi a la date de remsie des offres ou le cas échéant, si la procédure de passation a donné lieu a
une négociation, le mois de la date de remise de I'offre finale.

INGo = Index de référence, méme provisoire, défini au mois mO soit au mois de la date de remise des offres ou le
cas échéant, si la procédure de passation a donné lieu a une négociation, le mois de la date de remise de
I'offre finale.

IING1 = Index de référence méme provisoire établi & la date de début d'exécution des prestations (date de
notification du premier ordre de service).

Le coefficient d'actualisation est arrondi au millieme supérieur.

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant 'actualisation définitive, laquelle intervient sur
le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant

12.3. Modalités de réglement des prestations
Les modalités de réglement des acomptes obéissent aux régles suivantes :

Le réglement des prestations intervient a la fin de I'exécution de chaque unité d’ceuvre constitutive des
phases sur présentation d’'une demande d’acompte (dite demande de paiement). Le maitre d’ouvrage
s’acquitte des sommes dues aprés admission sans réserve du livrable regu ou des prestations attendues
selon le montant valorisé dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Pour le réglement du forfait associé la mission DET « Direction de I'exécution des contrats de travaux »,
le titulaire a droit & une rémunération déterminée selon 'avancement des travaux. A 'achévement de 'une
des opérations essentielles du suivi des travaux, le titulaire adresse au maitre d’ouvrage sa demande de
paiement en faisant apparaitre le pourcentage de rémunération auquel il peut prétendre. Les parties
peuvent arréter en cours de marché au moyen de la clause de réexamen (cf. article 14 du CCP) la portion
de rémunération valorisée en pourcentage auquel pourrait prétendre le titulaire suivant I'évolution des
travaux.

Le maitre d’ouvrage s’acquitte des sommes dues aprés admission sans réserve du livrable regu ou des
prestations attendues selon la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Le reglement des forfaits associés « a la réception des travaux » et la remise du « DOE » intervient a la
remise des livrables associés sur présentation d’'une demande d’acompte (dite demande de paiement). Le
maitre d’ouvrage s’acquitte des sommes dues aprés admission sans réserve du livrable recu ou des
prestations attendues selon le montant valorisé dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

12.4. Modalités de facturation

Les factures afférentes au paiement sont établies en portant, outre les mentions légales, les indications
suivantes :
- la date d’émission de la facture,
- la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture,
- la référence d’inscription au registre du commerce et des sociétés,
- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET de I'émetteur de la facture,
- lintitulé et le numéro du marché,
- le numéro de la commande d’achat IFPEN du marché,
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- la date d’exécution des prestations,

- la quantité et la dénomination précise des prestations réalisées suivant la décomposition du prix global
et forfaitaire figurant dans I'offre pour la période concernée, le total précédent et le cumul,

- le prix unitaire HT des prestations réalisées,

- le montant total HT, le montant de la TVA et son taux applicable au moment des prestations,

- Pour la demande de paiement du solde : un récapitulatif mentionnant les éventuels acomptes pergus
ainsi que la somme a percevoir.

L’absence de numéro de marché sur la facture peut entrainer son rejet immédiat.

Le titulaire doit avertir sans délai IFPEN de toute modification concernant sa domiciliation bancaire et
produire a cet effet toute justification utile.

En vertu de l'article L2192-1 et suivants du Code de la Commande Publique, le titulaire est soumis a
I'obligation de déposer et de transmettre ses factures sous format dématérialisé sur le portail Chorus
Pro (https://www.chorus-portail-pro.finances.gouv.fr)

IFPEN informe le titulaire que :

- Le numéro de Siret d’'IFPEN a utiliser en tant qu’identifiant sur Chorus Pro est : 775 729 155 00017,
- Le code Service a utiliser est : facture _commande (en toute lettres et il convient d’utiliser le tiret du 8
pour le code service, entre facture et commande sans espace)

- Le numéro d’engagement a utiliser est : n° de commande

Conformément a l'article R2192-15 2°, la date de réception de la facture est la date de notification a
IFPEN du message électronique l'informant de la mise a disposition de la facture.

Toute communication relative a la facturation doit étre envoyée a l'adresse électronique suivante :
relancefactures@ifpen.fr

Si IFPEN conteste tout ou partie d'une facture, celle-ci est retournée au titulaire avec a I'appui les raisons
écrites du rejet. Le titulaire peut alors :

R/

% soit redéposer sur Chorus Pro, la facture rectifiée a la satisfaction d'IFPEN,
% soit redéposer sur Chorus Pro, une facture correspondant a la partie non contestée, la facture
pour la partie contestée étant déposée sur ledit portail, le cas échéant, aprés reglement du

différend.

12.5. Délai global de réglement

Le paiement des factures s’effectue par virement bancaire sur le numéro de compte indiqué dans I’Acte
d’Engagement, a 45 jours, a réception de la facture par IFPEN sous réserve de factures
correspondantes conformes indiquant les éléments mentionnés au paragraphe précédent

conformément a l'article R 2192-11 du code de la commande publique.

En cas de retard de paiement, et sans contestation ou opposition de la part d'IFPEN de la facture
concernée, le titulaire a droit & :

- des intéréts moratoires égaux au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de
I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8) points de
pourcentage; les intéréts moratoires courent a compter du jour suivant I'expiration du délai de paiement
de la facture considérée jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse ; les intéréts moratoires
sont calculés sur le montant T.T.C.

- au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visés a l'alinéa ci-dessus sont

payés dans un délai de quarante-cing (45) jours suivant la mise en paiement du principal.

12.6. Avance
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En tant qu’établissement a caractére industriel et commercial, I'Acheteur (IFPEN) n’est pas soumis aux
dispositions de l'articles R2191-4 du code de la commande publique, il n’est pas prévu d’y recourir a titre
dérogatoire.

12.7. Nantissement

Le marché peut faire 'objet d’'un nantissement dans les conditions prévues aux articles R. 2191-46 a R.
2191-62 du code de la commande publique.

12.8. Retenue de garantie

Le titulaire est dispensé du versement de la retenue de garantie.

13 VERIFICATION — ADMISSION

Les opérations de vérification et de réception se déroulent dans les conditions suivantes (par dérogation
aux articles 20 et 21 du CCAG MOE) :

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG-MOE, le délai estimé d’instruction et de validation du maitre
d’ouvrage ne peut excéder un mois. Un tel délai peut étre suspendu si, au cours de celui-ci, le maitre
d‘ouvrage oppose au titulaire une série de corrections ou d’anomalies nécessitant une reprise du livrable
ou une nouvelle présentation de la prestation (cf. voir article 8 du CCP).

Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai susmentionné, les prestations ou les
livrables sont considérés comme rejetées.

Dans le cas d’'une phase comportant des prestations distinctes a exécuter, chaque prestation fait I'objet
de vérifications et de décisions distinctes.

Le point de départ du délai est la date de remise du livrable par le titulaire, ou de livraison des prestations
au maitre d’ouvrage

A lissue des opérations de vérification, le maitre d’ouvrage prend une décision d’admission,
d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions suivantes :

» Admission

Le maitre d’'ouvrage prononce I'admission des prestations/livrables si celles-ci/ceux-ci répondent
aux stipulations du marché. L’admission prend effet a la date de notification de la décision au
titulaire.

Lorsque le maitre d’ouvrage prend une décision d’admission, il verse au titulaire le montant total de la
somme due correspondant a la prestation.

> Ajournement

Lorsque le maitre d’ouvrage estime que des prestations/livrables ne peuvent étre recus que moyennant
certaines mises au point, il peut décider d’ajourner 'admission des prestations/livrables par une décision
motivée. Cette décision invite le titulaire a présenter a nouveau au pouvoir adjudicateur, les prestations
mises au point/les mises a jour, corrections des livrables, dans un délai de dix jours calendaires.

Le titulaire doit faire connaitre son acceptation dans un délai de trois jours calendaires a compter de la
notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce
délai, le maitre d’'ouvrage a le choix de prononcer I'admission des prestations avec réfaction du prix a
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hauteur des imperfections constatées ou de les rejeter, dans les conditions fixées ci-dessous, dans un
délai de sept jours calendaires courant a partir de la notification du refus du titulaire ou a partir de
I'expiration du délai de trois jours calendaires ci-dessus mentionné (en cas de silence gardé).

Le silence du maitre d’ouvrage gardé au-dela de ce délai de sept jours calendaires vaut décision de rejet
des prestations/livrables.

Si le titulaire présente a nouveau les prestations mises au point, aprés acceptation de la décision
d’ajournement des prestations, le maitre d’ouvrage dispose a nouveau de la totalité du délai prévu (soit un
mois) pour procéder aux vérifications des prestations, a compter de leur nouvelle présentation par le
titulaire.

> Admission avec réfaction

Lorsque le maitre d’'ouvrage estime que des prestations, sans étre entierement conformes aux stipulations
du marché, peuvent néanmoins étre regues en I'état, il en prononce I'admission avec réfaction de prix
proportionnelle a I'importance des imperfections constatées. Cette décision doit &tre motivée. Elle ne peut
étre notifiée au titulaire qu’aprés qu'il a été mis a méme de présenter ses observations.

Si le titulaire ne présente pas dobservations dans les sept jours calendaires suivant la décision
d’admission avec réfaction, il est réputé I'avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce
délai, le maitre d’ouvrage dispose ensuite de sept jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut
d’une telle notification, le maitre d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du titulaire.

Si le titulaire du marché a gardé le silence ou refusé la réfaction suite a la notification de la décision du
maitre d’ouvrage, celui-ci prononce le rejet desdites prestations.

> Décision de rejet

La décision de rejet doit étre motivée. Elle ne peut étre prise qu’aprés que le titulaire a été mis a méme de
présenter ses observations.

Le maitre d’ouvrage adresse au titulaire un courriel lui faisant part de ses griefs et de sa décision de rejet.
Ce courriel indique au titulaire le délai qui lui est laissé pour faire part de ses observations concernant la
décision de la maitrise d’ouvrage. Le titulaire est tenu de notifier au maitre ouvrage ses observations en
réponse par courriel dans le délai indiqué dans le courriel

Si le titulaire ne présente pas d’observations dans le délai indiqué dans le message électronique du maitre
d’ouvrage, il est réputé avoir acceptée la décision de rejet. Si le titulaire formule des observations dans ce
délai, le maitre d’ouvrage dispose ensuite de 10 jours calendaires pour lui notifier une nouvelle décision
soit de renonciation au rejet de la prestation soit de résiliation du marché aux torts du titulaire.

Lorsque le maitre d’'ouvrage prend une décision de rejet, le titulaire recommence sa prestation dans le
délai fixé par le maitre d’'ouvrage dans sa décision.

En cas de dépassement de ce délai, le titulaire encourt des pénalités de retard.

14 MODIFICATIONS

14.1. Modifications du marché public — Clause de réexamen

En application de I'article R. 2194-1 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité de modifier le présent marché notamment en cas d’évolution technique impactant I'exécution
du marché ou dans les conditions exposées au présent article qui impliquent éventuellement I'adjonction
de nouvelles prestations au marché.
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La mise en ceuvre de cette clause de réexamen peut étre initiée a l'initiative du maitre d’ouvrage ou sur
demande justifiée et suffisamment circonstanciée du titulaire du marché, a I'aide d’éléments probants. La
demande doit parvenir au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec accusé réception ou par
courriel avec accusé de réception.

Quelle que soit la nature de la modification envisagée et décrite au présent article, IFPEN peut
décider de sa prise en compte par décision unilatérale.

La clause de modification peut étre utilisée dans les cas suivants :

v"Interruption et/ou suppression de prestations prévues dans la DPGF ou dans le CCP de
maniére temporaire ou définitive en cas de réorganisation de la prestation décidée par le
maitre d’ouvrage. Les prestations interrompues définitivement ne donneront lieu & aucun
paiement.

v' Arrét d’exécution des interventions objet du contrat, a l'issue de chaque élément ou mission
du prestataire définie au CCP et ce sans indemnités. L’arrét de I'exécution des prestations
entraine la résiliation du marché.

v' Intégration de nouvelles missions ou modifications techniques des prestations, de leur
périmeétre dans le respect des compétences et des qualifications professionnelles de la société
titulaire. En toute hypothése, le montant global induit par de telles modifications est plafonné
a 20% du montant global forfaitaire du marché. De telles modifications peuvent impliquer
I'ajout ou la substitution d’'unités d’ceuvre dans la DPGF ou l'intégration d’'un nouveau profil au
sein de I'équipe du titulaire.

v Définition d’'un phasage de paiement pour le forfait relevant de la phase « Direction de
I'exécution des marchés de travaux » (DET) destinée a garantir une rémunération réguliére au
titulaire.

v" Modification du calendrier de réalisation des projets ou des délais d’exécution des prestations
prévues dans le marché avec ou sans impact financier.

Si I'application de la clause de réexamen entraine une augmentation ou une minoration du volume des
prestations supérieure & +5%/-5%, le montant du marché est modifié en conséquence. En cas de
minoration du montant du contrat, le titulaire n’a pas droit a étre indemnisé, notamment du manque a
gagner.

A compter de la réception par IFPEN de la proposition de modification, celui-ci dispose d'un délai convenu
entre les Parties, pour approuver cette proposition, refuser cette proposition ou formuler des observations
ou poser des conditions pour la réalisation de cette modification.

Si dans ce délai, IFPEN n'a pas fait connaitre sa réponse, il est réputé avoir refusé la modification. Si
IFPEN émet des observations ou pose des conditions, le titulaire dispose d'un délai convenu entre les
Parties, pour tenir compte des observations ou des conditions pour transmettre une proposition modifiée.
A réception de cette proposition modifiée, IFPEN dispose d’'un délai convenu entre les Parties, pour
accepter ou refuser la modification proposée. Le défaut de réponse de la part de IFPEN vaudra refus de
la modification.

14.2. Modifications du marché public applicables de plein droit

Conformément a l'article R2194-1 du code de la commande publique, les modifications suivantes ne
donnent pas lieu a établissement d’'un avenant.

Les changements de reglementation qui s'imposent a IFEPN et au titulaire sont applicables de plein droit
sans qu'il soit nécessaire de passer un avenant. Dans ce cas, la nouvelle modification sera annexée au
présent CCP et aura la méme valeur que le document auquel il est annexé.
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De méme, les maodifications n’emportant pas changement de la situation juridique de I'entreprise sont
prises en compte par le pouvoir adjudicateur sans qu’il soit nécessaire d’établir un avenant, dés
réception de I'information du changement par IFPEN. Il s’agit des modifications suivantes :

¢ Modification du siege social,

e Maodification du compte bancaire,

e Désignation d’un nouveau dirigeant non consécutive a changement de controle de la société,

e Changement de raison sociale ou changement de la structure de I'entreprise n’entrainant pas la
création d’'une nouvelle personne morale.

e Les changements d’indice d’actualisation des prix,

e |’évolution de la fiscalité.

14.3.Clause de réexamen relative a la mise en ceuvre des mesures liées aux conséquences d’'une
pandémie

La présente clause a pour objet le réexamen des conditions financiéres et techniques du marché qui
seraient impactées par des mesures nécessaires/reglementaires liées a la pandémie et notamment a la
COVID-19 et a la sécurisation sanitaire. Cette clause peut étre mise en ceuvre autant de fois que
nécessaire, c’est-a-dire chaque fois que I'évolution plus ou moins contraignante des mesures sanitaires
I'exige, soit a linitiative de I'acheteur soit a celle du titulaire. La demande est notifiée a l'autre partie
contractante par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie dématérialisée via courriel
électronique assorti d’'un accusé réception.

A l'issue des éventuelles négociations et en cas d’acceptation par IFPEN, le titulaire est alors destinataire
d’'une décision unilatérale d’IFPEN fixant les nouvelles conditions économiques du marché, assortie le cas
échéant d’'une DPGF mise a jour.

15 PENALITES

Par dérogation a 'article 16 du CCAG-MOE, les pénalités décrites ci-dessous peuvent étre cumulatives et
sont exigibles dés le premier Euro.

Il est expressément convenu que les pénalités prévues au présent CCP ont uniquement un caractére
moratoire et s’entendent hors taxe. Le titulaire reste donc intégralement redevable de la prestation et ne
saurait se considérer comme libéré de son obligation du fait du paiement de ladite pénalité.

Les pénalités peuvent étre retenues dans les cas suivants :

- Le non-respect des exigences qualitatives attendues dans le cadre de la rédaction des
documents de la phase 1,

- L’absence de remise/ou le retard pour la remise des livrables ou de tout autre document prévu
dans le CCP ou d’exécution des prestations,

- L’absence aux réunions programmeées,

- Le défaut d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement (article
10.9 du CCP).

Les pénalités peuvent étre appliquées de plein droit ou sont précédées d’'une mise en demeure selon les
cas par le maitre d’ouvrage dans les conditions ci-aprés définies.

L’application des pénalités est sans préjudice de la faculté du maitre d’'ouvrage de notifier la résiliation du
marché public dans les conditions prévues au présent CCP. En cas de retard ou de dysfonctionnement
répété, de défaillances dans la prestation, le titulaire encourt la résiliation du marché a ses torts et a ses
frais dans les conditions du chapitre 6 du CCAG MOE. Dans cette hypothése, l'intégralité des pénalités
versées ou dues par le titulaire reste définitivement acquise au maitre d’ouvrage.

Le titulaire du marché s’oblige a déduire de ses factures le montant des pénalités qui lui ont été notifiées.
Dans le cas contraire, le maitre d’ouvrage retient le montant des pénalités par réfaction sur facture voire
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par émission d'un titre exécutoire notifié au titulaire. L’application des pénalités ne dispense pas le titulaire
d’effectuer a ses frais les modifications ou mises a jour attendues et prévues.

Les pénalités sont calculées de la maniére suivante :

> Le non-respect des exigences qualitatives attendues dans le cadre de la rédaction des
documents

Dans I'hypothése ou le titulaire du marché ne respecte pas les consignes formulées au présent CCP et
définissant un niveau de qualité attendue dans la rédaction des documents, le titulaire est susceptible
d’encourir une pénalité forfaitaire de 30€ par manquement constaté dans chaque document transmis.

A titre d’illustration, le titulaire est passible de cette pénalité en cas de remise d’une analyse technique des
offres réalisée en méconnaissance des attentes exprimées soit une analyse comparative des offres entre
elles et non au regard d’un référentiel de cotation défini en toute objectivité par le titulaire.

Une telle pénalité n’est précédée d’aucune mise en demeure.

> Absence ou retard dans la remise des livrables et autres documents contractuels prévus
au CCP

La non remise ou la remise retardée des livrables peut entrainer pour le titulaire aprés deux mises en
demeure restées infructueuses une pénalité forfaitaire calculée comme suit (pour chaque document non
remis ou remis en retard) :

* 150 € par document manquant relevant des missions définies aux articles 7.1 a 7.4 du CCP ou
50 € par jour de retard (au regard du planning du titulaire) ;

* 90 € par document manquant relevant des missions définies aux articles 7.5 a 7.8 du CCP ou
30 € par jour de retard (au regard du planning du titulaire).

> Absence aux réunions programmeées

L'absence du représentant du titulaire et/ou de son représentant aux réunions programmeées implique une
pénalité de 100 € par personne et par absence. Est considéré comme absent le titulaire représenté par
une personne incompétente ou insuffisamment au fait du marché. Si elle est appliquée, cette pénalité n’est
précédée d’aucune mise en demeure.

> Défaut d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement

En présence d’'une sous-traitance occulte soit I'intervention d’'un opérateur économique agissant en qualité
de sous-traitant sans avoir été préalablement accepté par IFPEN et sans I'agrément de ses conditions de
paiement, le titulaire est passible d’une pénalité équivalente a 500€. Une telle pénalité est exigible apres
une mise en demeure restée infructueuse et elle ne prive pas le maitre d’'ouvrage de sa capacité de résilier
le marché en cas de réitération des faits.

16 RESILIATION

Les parties se référent au chapitre 6 du CCAG MOE pour procéder a la résiliation du présent marché.

38



17 LISTE RECAPITULATIVE DES DEROGATIONS AU CCAG-TRAVAUX

Nature de la dérogation

Articles CCAP

Articles CCAG MOE

Ordre de priorité des piéces contractuelles 6 4.1
Délai d’exécution 9.2 15.3
Vérification — admission 13 20-21
Pénalités 15 16
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