
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1

2 Planning prévisionnel

3 Consultation Marché de 
Moe

26 jours Lun 07/04/25 Lun 12/05/25

4

5 Analyse attribution 
marché de Moe

25 jours Mar 13/05/25 Lun 16/06/25

6

7 Etudes Moe

8 DIAG-AVP-DCE 95 jours Lun 23/06/25 Ven 31/10/25

9 ACT 31 jours Ven 19/12/25 Ven 30/01/26

10

11 Suivi Travaux

12 VISA + DET+OPC+AOR 130 jours Lun 02/03/26 Ven 28/08/26
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