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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE ET INTERVENANTS

1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la Maitrise d’CEuvre en vue de I'extension du Greffe du centre pénitentiaire de
Laon (02).

Il s’agit d’un marché de maitrise d’ceuvre (MOE) concernant la conception et le suivi des travaux nécessaires aux
travaux précités.

Les études de conception et le suivi des travaux devront étre réalisés en prenant en compte l'intégralité des
problématiques liées a la s(ireté de I’établissement.

Les missions sont définies dans le programme de maitrise d’ceuvre de |'opération.
1.2. Descriptif sommaire de I'opération

Le projet a pour objectif I'amélioration des conditions de travail du personnel du greffe. Il comprend
I'agrandissement du greffe, la création de sanitaire au rez-de-chaussée et la création d’une salle de réunion multi-
usage
L’enveloppe financiere affectée aux travaux est estimée a 520 000 € HT soit 624 000 € TTC

1.3. Allotissement
Les prestations du marché de maitrise d’oeuvre font I'objet d'un lot unique.

1.4. Contenu des prestations et décomposition en parties techniques

Le présent marché est décomposé en parties techniques, comme suit :

Partie technique Mission

PT1 Etude d’esquisse (ESQ)
PT 2 Etudes d’avant-projet (AVP)
PT3 Etudes de projet (PRO)

Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés

PT4 publics de travaux (AMT)

PT5 VISA des études d’exécution

PT6 Direction de I'exécution des marchés publics de travaux (DET)

PT7 Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de

réception et pendant la période de garantie de parfait achevement (AOR)

L'intervention du Titulaire est sollicitée pour toutes les parties techniques mentionnées ci-dessus.
Chacun des éléments de mission constitue une partie technique au terme de laquelle il est possible d’arréter la
mission de maitrise d’ceuvre dans les conditions de I‘article 11 du présent CCAP. Cette décision d’arrét emporte

alors résiliation du marché public de maitrise d’ceuvre sans indemnité au bénéfice du titulaire.

Dans le cas ou les parties techniques seraient elles-mémes divisées en sous-parties techniques, celles-ci doivent
étre considérées comme autant de parties techniques au sens de I'article 11 du présent CCAP.

Les parties techniques sont décrites dans le programme de maitrise d’ceuvre et reprises dans la Décomposition
du Prix Global et Forfaitaire.
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La mission générale dévolue au Maitre d’ceuvre implique en outre :

e L’ensemble des taches décrites dans les pieéces du marché (programme de maitrise d’ceuvre, présent
CCAP) ;

e La participation et |'organisation de I'ensemble des réunions nécessaires a la bonne réalisation de la
mission, notamment celles ayant trait aux bonnes relations avec I’Etablissement accueillant les travaux ;

e Plus généralement des obligations de conseil inhérentes a la fonction de maitrise d’ceuvre. Il s'agira
notamment, sans que cette énumération puisse étre considérée comme limitative :
- Des dispositions a prendre dans le cadre de la protection de la main-d’ceuvre, des conditions de

travail et de la lutte contre le travail clandestin ;

- De lavigilance concernant la sous-traitance irréguliére ;
- Des dispositions relatives a la santé et a la sécurité des personnels affectés aux travaux ;
- Des dispositions a prendre pour maintenir la sécurité et la circulation des personnes et des biens ;
- Des dispositions a prendre au titre de I'intervention en site occupé ;
- Des dispositions a prendre au titre de I'intervention en milieu pénitentiaire.

Il est également précisé que le montant global et forfaitaire de la présente mission prends en compte les
modalités d’acces a un établissement pénitentaire, notamment les délais nécessaires pour obtenir des
autorisations d’acces, ainsi que le temps nécessaire pour entrer et sortir de I'établissement, comme exposé dans
le cadre de slreté annexé au présent CCAP.

1.5. Controle technique

Pour I'exécution du présent marché, le Maitre d'ouvrage sera assisté d'un controleur technique agréé, dont le
nom sera communiqué au Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du contréleur technique, que le
Maitre d'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des études
que de la réalisation de |'ouvrage.

Il appartient au Maitre d'ceuvre de proposer au Maitre d'ouvrage toutes les modifications du projet rendues
nécessaires par les avis du contrdleur technique et de les mettre en ceuvre aussi bien au stade des études que
des travaux, sans rémunération complémentaire.

1.6. Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs

L’opération objet du présent marché au sens du Code du travail (Loi n293-1418 du 31 Décembre 1993) est classée
en catégorie 2.

La mission de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sera attribuée a
un coordonnateur dont le nom sera communiqué au Maitre d'ceuvre.

Le Maitre d'ceuvre met en ceuvre, en collaboration avec le coordonnateur SPS, les principes généraux de
prévention définis a l'article L. 4121-2 du Code du Travail.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Maftre d'ceuvre en application des dispositions du Code
du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs, désignés dans le présent CCAP sous le nom de coordonnateur SPS ou CSPS.

Le Maitre d'ceuvre doit tenir compte, a ses frais, de I'ensemble des observations du coordonnateur SPS, que le
Maitre d'ouvrage lui aura notifié pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études,
que lors de la réalisation de I'ouvrage. Il appartient au Maitre d'ceuvre de proposer au Maitre d'ouvrage toutes
les modifications du projet rendues nécessaires par les avis du coordonnateur SPS et de les mettre en ceuvre
aussi bien au stade des études que des travaux, sans rémunération complémentaire.
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ARTICLE 2. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

2.1. Pieces contractuelles

En dérogation a l'article 4 du CCAG-MOE, les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de
priorité décroissante :
» L'Acte d’engagement et ses annexes :
o Annexe 1:Bordereau des prix unitaires (BPU)
o Annexe 2 : Déclarations de sous-traitance
o Annexe 3 : L'engagement de confidentialitité du Titulaire ;
> Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes :
o Annexel:Le cadre de sdreté.
> Le programme de maitrise d’oeuvre ;
> Les piéces écrites et graphiques relatives a I'opération (remises au candidat apres réception de
I’engagement de confidentialité) ;
> Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise d’ceuvre,
(CCAG-MOE) approuvé par I'arrété ministériel du 30 mars 2021 paru au JORF du 1°" avril 2021 ;
> Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés
de travaux ;
> Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux :
Annexe n° 1 : travaux de génie civil ;
Annexe n° 2 : travaux de batiment ;
» Loffre financiere, la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire.

Ces documents, dont la liste n’est pas limitative, sont réputés connus du titulaire qui ne peut se prévaloir de leur
méconnaissance pour s’exonérer de ses engagements.

2.2. Assurances

Le Titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations
conformément a I'article 9 du CCAG-MOE.

Il doit justifier, dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout début
d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant
I'étendue de la responsabilité garantie découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du
Code civil ainsi qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, en cas de dommage occasionné par I'exécution
du marché. Il doit également étre couvert au titre de sa responsabilité décennale, en tant que constructeur au
sens du Code civil.

Le Titulaire devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour
de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de I'opération. Cette

attestation doit émaner d’'une Compagnie d’assurances ou d’un Agent général, ou d’'une Mutuelle.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas considérée comme
suffisante par le Maitre d’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.
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A tout moment durant I'exécution du marché le Titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande. Il
en sera de méme jusqu’a I'expiration du délai de la garantie décennale.

2.3.  Autres obligations

2.3.1. Obligations relatives a la sous-traitance

Le Titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant obligatoirement le
paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées par le
pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes sont
possibles en cours de marché selon les modalités définies a I'article R2193-3 et R2193-4 du Code de la commande
publique et a I'article 3.6 du CCAG-MOE.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le Titulaire devra joindre, en sus du projet
d'acte spécial ou de I'avenant :

» Une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant de I'article R2143-6 a R2143-10 du Code de la commande publique et aux articles L2141-1
a2141-12 dudit code ;

» Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8251-1, L. 8231-1 et L. 8241-1 du Code du Travail.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise Titulaire du marché (article 34 du CCAG-MOE).

2.3.2. Confidentialité et sécurité
a) Obligation de confidentialité

Le Titulaire et le pouvoir adjudicateur qui, a l'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance d'informations
ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un
caractere confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au
fonctionnement des services du Titulaire ou du pouvoir adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures
nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas
a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments
gu'elle a elle-méme rendus publics.

Le cas échéant, le Titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de
sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect de ces obligations par ses

sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déja
accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

b) Protection des données a caractére personnel

Le Titulaire s’engage a respecter la reglementation en vigueur applicable aux traitements de données a caractére
personnel et en particulier :
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> Les dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi du 7 ao(t 2004 et les réglementations associées,

» Les dispositions du réglement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit
« RGPD » et applicable a compter du 25 mai 2018.

Cet engagement vaut pour les données fournies par le Maitre d’ouvrage, qu’elles soient sous forme numérique
ou non ainsi que pour les données entrant dans la gestion des relations entre la Ville et le Titulaire (données
personnelles de ses agents notamment). Le Titulaire s’engage également a faire respecter les principes de
protection de données a caractére personnel a ses éventuels sous-traitants ayant un accés ou opérant un
traitement sur ces données ainsi qu’a I'ensemble de ses personnels.

Suivant le type de marchés publics, le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d’avoir des exigences spécifiques

complémentaires relatives au respect du RGPD. Il convient au Titulaire de les prendre en compte et d’y répondre
de maniere exhaustive.

ARTICLE 3. DUREE DU MARCHE - DELAI
D'EXECUTION DES PRESTATIONS

3.1. Durée du marché - Délai d'exécution

La durée estimative globale du marché est de 24 mois y compris la période de garantie de parfait achévement
des marchés de travaux de 12 mois.

Le délai global d’exécution (DGE) va de la notification du marché jusqu’a la fin la période de garantie de parfait
achevement de 12 mois, comptabilisée a compter de la derniére réception (en cas de réception partielle) des
marchés de travaux dont le Titulaire assure la direction d’exécution, et est fixé a l'article 5 de l'acte

d’engagement.

Les délais partiels d'exécution des taches prévues au marché sont précisés a I'article 3.2 du présent CCAP.

3.2. Délai d’établissement des documents d'étude

Partie Tache Délai partiel d’exécution
technique
3 semaines a compter de la la
1 Rendu ESQ P P .
notification du marché
5 semaines a compter de la
2 Rendu AVP
I’'admission de 'ESQ
5 semaines a compter de la
3 Rendu PRO
I’'admission de I'AVP
3 Rédaction des dossiers et pieces graphiques relatifs a 3 semaines a compter de la
I'obtention des autorisations administratives I’'admission de I'AVP
4 Remise du DCE pour la passation des marchés publics de 2 semaines a compter de
travaux I’'admission du PRO
2 semaines apres la réception
4 Remise du rapport d’analyse des candidatures et des offres . P P
des candidatures et des offres
5 Visa des plans d’exécution et mise a jour du tableau de suivi | 48h apres réception des plans
des visas d’EXE par les entreprises
6 Rédaction des comptes rendus des réunions de chantier Dans les 48h suivant la réunion
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, . . P I 1 semaine au plus tard apres
Rédaction des Fiches de Travaux Modificatifs et notification i . P . P
6 . R réception du devis de
au Maitre d’ouvrage , .
I'entreprise

e . . . 48h a compter de Ia
Vérification des décomptes mensels (situations travaux) . . .
6 transmission de la situation sur

déposés sur EDIFLEX
la plateforme EDIFLEX
PV de vérification de la conformité des ouvrages exécutés et | Etabli sur le champ le jour des

7
calendrier détaillé des opérations préalables a la réception OPR
7 Constitutition du DOE Au plus tard le jour des OPR
7 Rédaction des comptes rendus des réunions en GPA Dans les 48h suivant la réunion

3.3. Réception des documents d'études

Par dérogation a I'article 20.4.2 du CCAG-MOE, le Titulaire est dispensé d'aviser par écrit le Maitre d'ouvrage de
la date a laquelle les documents d'études lui seront présentés.

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au Maitre d'ouvrage pour vérification et admission, en
un exemplaire papier et une version éléctronique. Le Maitre d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction
des documents ci-dessous dans le cadre de I'opération envisagée.

En application de I'article 21 du CCAG-MOE, la décision par le Maitre d'ouvrage de d’admission en I’état ou avec
observation, d'ajournement, de réfaction ou de rejet des documents d'études ci-dessus doit intervenir avant

I'expiration d'un délai de 2 mois. Ce délai court a compter de la date de l'accusé de réception par le Maitre
d'ouvrage du document d'étude.

ARTICLE 4. PRIX ET REGLEMENT

4.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont traités a prix global et forfaitaire.
4.2. Avance

Aucune avance n’est prévue pour le titulaire dans le cadre du présent marché.
4.3. Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération fixé dans I'acte d'engagement, est définitif.

Le Maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

Le forfait est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo du dépot de I'acte
d’engagement.

4.4. Modalités de variation des prix
Par dérogation a I'article 10.1.1 du CCAG Maitrise d’ceuvre, les prix du marché sont fermes et définitifs.

La date d’établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat (mois MO0).
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Le prix ferme sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date d’établissement de
I'offre (le mois d’établissement du prix initial m0) et la date de commencement d’exécution des prestations.

Cette actualisation est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient d’actualisation (Cn) donné
par la formule :

Cn=1I(d-3)/lo

dans laquelle lo et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois m0 et au mois d-3 par I'index de référence
I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des prestations soit postérieur de plus de
trois mois au mois mO.

Ce mois « d » est celui de I'accusé de réception par le Titulaire soit de la notification de son marché soit de la
décision prescrivant le commencement de I'exécution du marché soit de la date de commencement portée sur
la décision.

L'index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de I'Ecologie, de I'Energie, du
Développement Durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et choisi
en raison de sa structure est I'index ING Ingénierie.

4.5. Modalités de réglement au Titulaire

4.5.1. Régime des paiements

Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, aprés constatation du
service fait dans les conditions prévues par les articles R2191-21 et R2191-22 du Code de la commande publique
et de I'article 11.2 du CCAG-MOE.

Le caractére définitif des paiements interviendra au moment du solde du marché établi dans les conditions de
I"article 11.8 du CCAG-MOE

45.2. TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de I'article 269 du Code
Général des Impots.

4.5.3. Modalités de reglement de 'acompte

Les modalités de reglement des comptes seront réglées au Titulaire selon les dispositions de I'article 11 du CCAG-
MOE. Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission considérés
comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé en fonction de la décomposition du prix
global et forfaitaire du présent marché.

4.5.4. Montant de I'acompte

Par dérogation a I'article 11.2 du CCAG-MOE, le réglement des sommes dues au Titulaire fait I'objet d'acomptes
périodiques, dont la fréquence est déterminée dans le tableau suivant, calculés a partir de la différence entre
deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état périodique dans
les conditions ci-apres définies.

Partie Technique Echéancier
PT1:ESQ A I'admission de I'ESQ : 100%
PT2:AVP A I'admission de I’AVP : 100%
PT3:PRO A I'admission du PRO : 100%
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A I'admission du DCE : 60%

PT 4 : AMT A I'admission du rapport d’analyse des offres finales :
100%

PT5 : VISA Le Tltulan"e, remettra ses demandes d’acomptes
mensuels a I'avancement

PT6: DET Le Tltulalre, remettra ses demandes d’acomptes
mensuels a I'avancement

A 1 . 0,
PT7: AOR A la réception : 50%

A la fin de I'année de parfait achevement : 100%

> Etat périodique

L'état périodique, établi par le Maitre d'ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du
marché par référence aux éléments constitutifs de la mission. Il sert de base a I'établissement par le Maitre
d'ceuvre du projet de décompte périodique auquel il doit étre annexé.

4.5.5.

Contenu de la demande de paiement

Il est fait application de I'article 11.3 du CCAG-MOE, avec les précisions suivantes :

La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

VVVYVVYVYYVYY

A\

A\

VVVVYVY

Le nom ou la raison sociale du créancier ;

Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

Le numéro du compte bancaire ou postal ;

Le numéro du marché ;

La date d’exécution des prestations ;

La nature des prestations exécutées ;

La désignation de I'organisme débiteur ;

Les prix forfaitaires peuvent étre fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation a laquelle le
prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage
d’exécution de la prestation conformément a la décomposition des prix du marché ;

L’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler compte
tenu des prestations effectuées ;

Les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le Maitre d’ceuvre des documents d’étude
et calculées conformément a I'article 6 du présent CCAP.

Le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA ;

Le taux et le montant de la TVA ;

Les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une exonération ;
Le montant total TTC des prestations exécutées ;

La date de facturation ;

En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique, chaque cotraitant doit fournir une facture en sus du tableau
récapitulatif du mandataire ;

En cas de sous—traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

Toute demande de paiement incompléte (ne faisant pas apparaitre les mentions détaillées ci-dessus) pourra étre

refusée par le Maitre d’ouvrage.

Ces demandes de paiement doivent étre adressées a I’attention de :

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, a I'attention du Département des Affaires
Immobiliéres : 123, rue nationale — BP 765 — 59034 LILLE
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Les factures sont transmises par voie dématérialisée. Elles sont obligatoirement déposées sur la plateforme
EDIFLEX, mise a disposition par le Maitre d’Ouvrage. Ladite plateforme opére un renvoi automatique sur le
logiciel Chorus Pro. Les codes de connexion seront a demander au Maitre d’ouvrage.
Les modalités sont rappelées dans la convention interchange en annexe du CCAP.
4.5.6. Acceptation de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur :
Il est fait application de I’article 11.6 du CCAG-MOE.
Concernant la cotraitance et la sous-traitance, les dispositions de I'article 12 du CCAG-MOE s’appliquent.
4.5.7. Solde
Il est fait application de I'article 11.7 et 11.8 du CCAG-MOE.

4.5.8. Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de I'article R2192-10 du Code de la
commande publique.

ARTICLE5. MODIFICATION EN COURS DE
MARCHE — OPTIONS

5.1. Moaodifications du programme
5.1.1. Définition des travaux supplémentaires ou modificatifs

Lors des études et des travaux, a charge de I'équipe de maitrise d'ceuvre et en accord avec le Maitre d'ouvrage,
les modifications dans la consistance du projet seront classées dans |'une des trois catégories ci-apres :

» A - Modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au Maitre d'ouvrage (aléas résultant
de la nature du sol, exigences liées a la slreté, modifications de réglementation etc.),

» B - Modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du programme ou de
dispositions techniques demandées par le Maitre d'ouvrage,

» C- Modifications dans la consistance du projet apportées par le Maitre d'ceuvre en cours d'exécution
par suite d'imprévisions ou d'imprécisions dans ses études ou d'erreurs dans la conduite des travaux.

5.1.2. Modifications de catégories A et B

Lorsqu'elles interviennent lors des études, ces modifications seront estimées par le concepteur aux conditions
économiques du mois m0 du présent marché de maitrise d'ceuvre. Lorsqu'elles interviennent lors des travaux,
ces modifications seront chiffrées par les entreprises et leur colt ramené aux conditions économiques en vigueur
au mois mO des marchés de travaux.

L'incidence financiere de ces modifications de catégories A et B sera prise en compte :

> Dans l'estimation prévisionnelle des travaux lorsqu'elles interviennent lors des études,
> Dans le colt des travaux résultant des contrats de travaux lorsqu'elles interviennent lors des travaux.
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La modification de la rémunération forfaitaire sera demandée via la transmission d’un devis, et interviendra
ultérieurement par avenant au marché de maitrise d’ceuvre. Cet avenant sera établi en fonction de la nature et
du montant des travaux a réaliser et des éléments de mission en lien avec les travaux modificatifs, sur la base
des prix fixés dans le BPU annexé a I'acte d’engagement.

La fiche modificative dont le modéle est imposé par le Maitre d'ouvrage et approuvée par lui doit étre préalable
a tout accord donné par le Maitre d’ceuvre aux entreprises. Dans le cas contraire la modification est considérée
comme relevant de la catégorie C. Le Maitre d’ceuvre devra supporter toute conséquence ultérieure dédits
travaux.

5.1.3. Modifications de catégorie C
L'incidence financiere des modifications de catégorie C ne pourra en aucun cas (y compris lorsque les travaux
seront exécutés avec l'accord du Maitre d'ouvrage) donner droit, par le Maitre d'ceuvre, a une demande de

modification de son forfait de rémunération.

La fiche modificative dont le modele est imposé par le Maitre d'ouvrage et approuvée par lui doit étre préalable
a tout accord donné par le Maitre d’ceuvre aux entreprises. Dans le cas contraire, le Maitre d’ceuvre devra
supporter toute conséquence ultérieure dédits travaux.

5.2. Clauses de réexamens

Par application de I’article R.2194-1 du Code de la commande publique, il est expressément prévu par le présent
marché les clauses de réexamen suivantes :

- En cas de nécessité de mettre en place une négociation avec les entreprises travaux, dans le cadre des
marchés de travaux relatifs a la Partie Technique 3. Dans ce cas, le montant des prestations
supplémentaires dues au Titulaire du marché seront mises au point par application des prix fixés dans le
Bordereau des Prix Unitaires, annexé a I’Acte d’Engagement.

5.3. Réalisation de prestations similaires
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de conclure avec le Titulaire du présent marché, sans publicité
ni mise en concurrence préalables, et en application de I'article R2122-7 du Code de la commande publique, des

marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui seront confiées au titre du présent
marché, dans un délai de trois ans maximum a compter de la notification dudit présent marché.

5.4. Tranches optionnelles

Sans objet.

ARTICLE 6. PENALITES

En cours d’exécution du marché, il revient au Maitre d’ouvrage de modérer éventuellement les pénalités
applicables si elles atteignent un montant manifestement excessif par rapport au montant du marché.

6.1. Pénalités sur les documents a remettre par le MOE
Par dérogation a I'article 16.2 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation des documents, dont les

délais sont indiqués dans I'article 3.2 du présent CCAP, le Maitre d'ceuvre subit sur ses créances des pénalités
dont le montant par jour calendaire de retard est a :
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> Rendu d’études (Partie technique 1 et 2) 200 €
> Remise du DCE (Partie technique 2) 200 €
> Rapport d’analyse (Partie technique 3) 200 €
> VISA des plans d’EXE (Partie technique 4) 100 €
» Compte-rendu des réunions de chantier (Partie technique 5) 150 €
> Rédaction des FTM (Partie technique 5) 150 €
> Calendrier détaillé des OPR (Partie technique 6) 200 €
> Dossier des ouvrages exécutés (Partie technique 6) 150 €
> Non réalisation des FTM éventuelles 150 € par FTM
» Compte-rendu des interventions en GPA (Partie technique 6) 150 €

6.2. Pénalités pour la phase travaux

Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, apres mise en
demeure, les prestations aux frais du défaillant.

Pour un retard dans le traitement d’une situation, la pénalité est fixée a 50 € pendant 7 jours, puis 100 € au-dela.
6.3. Pénalités diverses

Pénalités pour absence aux réunions : 200 € HT par absence.

Si le délai maximal d’établissement d’une FTM n'est pas respecté, le Maitre d’ceuvre encourt sur ses créances
une pénalité dont le montant est de 200 Euros HT par jour calendaire de retard.

En cas d’indisponibilité d’une des personnes spécifiées a I'article 3 de I'Acte d’Engagement, d’'une durée
supérieure a celle précisée au méme article, une pénalité journaliére de 100 € est applicable.

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-MOE, Le Titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le montant total
ne dépasse pas 1 000 € HT pour I'ensemble du marché.

ARTICLE 7. CONDITIONS D’EXECUTION  DES
MISSIONS

7.1. Colit prévisionnel définitif des travaux C(apd)

Aprés admission de I’Avant-Projet (AVP) par le Maitre d'ouvrage, le Maitre d’ceuvre fixe le colt prévisionnel
définitif des travaux C(avp), qu’il s’engage a respecter.

Le colt prévisionnel définitifs des travaux comprend I'ensemble des dépenses nécessaires au respect de la
définition du besoin du Maitre d’ouvrage et les prestations nécessaires pour mener a son terme la réalisation de
I'ouvrage et notamment les dépenses suivantes :

- Travaux de batiment tous corps d’état et tous les équipements immeubles nécessaires au bon
fonctionnement de I'opération immobiliere, compris toutes les sujétions résultant des observations
du CT et du CSPS

- Lestravaux d’adaptation au terrain, VRD, accés, aménagement des abords immédiats du batiments,
raccordements nécessaires sur mes réseaux et équipements techniques.

- Les exigences environnementales et techniques du besoin du Maitre d’ouvrage.

- Les colts liés au classement sismique de la zone

- Le dimensionnement des locaux et équipements techniques
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- Les travaux résultant des obligations du Maitre d’ouvrage au regard du Code du Travail envers le
personnel chargé de I'exécution des travaux de construction

- Les travaux nécessaires a l'intégration dans le site et son environnement, les contraintes
pénitentiaires liées aux accés pendant le chantier et aux aménagements nécessaires sur I'ouvrage
compte tenu des exigences de slreté.

- Les mobiliers a la charge du concepteur.

- Lesincidences liées a la lutte contre le COVID-19.

Ledit co(t ne comprend pas :
- Lataxe sur la valeur ajoutée
- Les honoraires de MOE
- Les autres honoraires de prestations intellectuelles
- Les équipements mobiliers hormis ceux étant a la charge du concepteur

Le colt prévisionnel définitif des travaux est assorti d’'un taux de tolérance de 5%.
7.2. Taux et seuil de tolérance sur le colit prévisionnel définitif :

Le seuil de tolérance est égal au montant du co(t prévisionnel définitif des travaux C(avp) majoré du produit de
ce cot par le taux de tolérance définit a I'article 7.1 du présent CCAP.

L’avancement des études permet au Maitre d’ceuvre lors de I’établissement des prestations de chaque élément
de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci
avant méme de connaftre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux le
Maitre d’ceuvre soit reprendre gratuitement ses études si le Maitre d'ouvrage le lui demande.

7.3. Colit de référence des travaux C(réf)

Lorsque le Maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation des marchés
de travaux, le Maitre d’ceuvre établit le colt des travaux en valeur « m0 offre » tel qu’il résulte de la consultation
(colt de référence C(réf)).

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance visé a I'article 7.2 du présent CCAP, le pouvoir adjudicateur peut
déclarer la consultation infructueuse. Le Maitre d’ouvrage peut également demander la reprise des études. Le
Maitre d’ceuvre a I'obligation de les reprendre conformément au besoin initial et sans que cela n’ouvre droit a
aucune rémunération complémentaire pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou a
une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le Maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 semaines suivant
le jugement des offres par le pouvoir adjudicateur.

Sur la base cette nouvelle étude et aprées acceptation par le Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre doit établir un
nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 2 semaines a compter de I'accusé de réception
de cette acceptation afin de permettre au pouvoir adjudicateur de lancer une nouvelle consultation relative a la
passation des marchés de travaux ou engager des négociations. L’établissement de ce nouveau dossier ne donne
lieu a aucune rémunération complémentaire pour le Maitre d’ceuvre.

7.4. Colt de réalisation des travaux

Le colt de réalisation des travaux est le co(it qui résulte de contrats de travaux passés par le Maitre d’ouvrage
pour la réalisation de son projet. Il est égal a la somme des montant initiaux des marchés de travaux.

Le Maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi a la consultation, tous les travaux
nécessaires a la réalisation de I'opération conformément aux besoins du Maitre d’ouvrage.
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Le co(t de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « m0 Offre »
correspondant au mois de remise des offres ayant permis la passation des contrats de travaux.

7.5. Taux et seuil de tolérance sur le colt de réalisation des travaux
Le co(t de réalisation des travaux est assorti d’un taux de tolérance. Ce taux est de 5%.

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce colt par le taux de
tolérance précité.

Le co(it constaté déterminé par le Maitre d’ouvrage apres achévement de I'ouvrage est le montant, en prix de
base, des travaux réellement exécuté dans le cadre des contrats de travaux, compris avenants et commandes
hors marchés, pour la réalisation des travaux mais hors révision de prix, ramené en valeur « MO travaux » par
I'indice BTO1.

Les modifications dans les travaux a exécuter, ou exécutées, apres signature des marchés seront classées dans
I'une des trois catégories mentionnées a 'article 5.1.1 du présent CCAP.

Il est rappelé que sont compris dans la troisieme catégorie (C) la mauvaise anticipation des contraintes
pénitentiaires.

L'incidence totale des modifications de la catégorie (A) sera calculée par addition des travaux supplémentaires
et éventuellement des travaux en moins, si les suppressions envisagées nécessitent une reprise importante des
dossiers. Le forfait de rémunération sera alors augmenté par modification de marché au sens de I'article R.2194-
1 du CCP pour prendre en compte les études supplémentaires du concepteur rendues nécessaires du fait de ces
modifications. La rémunération supplémentaire ne sera pas systématique mais devra étre justifiée et sera
négociée.

Les modifications relevant de la catégorie (B) ne donneront pas lieu automatiquement a des modifications du
forfait de rémunération et seront débattues sur la base des justifications apportées par le Maitre d’ceuvre sur
leur incidence sur ses prestations. Dans I’"hypothése ou il est établi que ces modifications induisent un travail
supplémentaire pour le Maitre d’ceuvre, son forfait de rémunération sera augmenté a juste proportion.

Seules les modifications de la catégorie (C) seront prises en compte pour le calcul du colt constaté soumis a
pénalité pour dépassement du seuil de tolérance. Toutefois ne seront pas comptabilisé dans cette incidence les
travaux qui auront par ailleurs fait I'objet d’une indemnisation du Maitre de I'ouvrage par l'assurance
professionnelle du concepteur. Les modifications relevant de ladite catégorie ne donnent pas lieu a une
augmentation du forfait de rémunération du Maitre d’ceuvre.

7.6. Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance
Si le colt constaté en valeur « MO travaux » (marché de travaux et modification de catégorie (C) du présent
marché) est supérieur au colt de référence, augmenté de son seuil de tolérance tel que défini ci-avant, le Maitre
d’ceuvre supporte une pénalité égale a 10% de la différence entre le colt constaté et le colt de réalisation,

augmenté de son taux de tolérance.

Cependant le montant de cette pénalité ne pourra pas excéder 15% du montant de la rémunération du Maitre
d’ceuvre correspondant aux éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.
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ARTICLE 8. VERIFICATION ET ADMISSION

8.1.  Opérations de vérification

Les opérations de vérification des prestations seront effectuées dans les conditions de I'article 20 du CCAG-MOE.

Documents provisoires : Dans le cas ou des navettes concernant la mise au point des documents doivent se faire,
les délais liés a ces allers-retours sont réputés inclus dans les délais contractuels relatifs a I’élément concerné.
Les délais nécessaires a la Maitrise d’ouvrage pour émettre avis et observations sur les documents « provisoires »
ne sont pas suspensifs pour les prestations de la Maitrise d’ceuvre. Le Titulaire ne pourra donc arguer d’un défaut
de réponse de la Maitrise d'ouvrage sur un document provisoire pour justifier de la remise tardive du document
définitif.

8.2. Admission

A la suite des vérifications des documents définitifs, les décisions d’admission, d’ajournement ou de rejet seront
prises dans les conditions prévues a I'article 21 du CCAG-MOE, par le pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 9. COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES

e Les échanges se feront par courriel avec accusé de réception, exception faite des transmissions
de documents définitifs, pour lesquelles la communication se fera par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé.

e Les documents seront diffusés aux Maitre d'ouvrage, contréleur technique, coordonnateur SPS,
I’établissement et son mainteneur, entreprises ; les diffusions se font notamment sous forme
informatique (PDF sélectionnable).

e Lorsque les diffusions comprennent des documents confidentiels (plans et descriptifs), la Maitrise
d'ouvrage imposera une transmission employant une transmission sécurisée.

e Le Titulaire doit provoquer toutes les réunions qu'il juge nécessaire d'organiser et y participer ;
toute réunion est précédée d’une convocation et d’un ordre du jour.

o |l assiste a toutes les autres réunions qu'il juge nécessaires ainsi qu'a celles auxquelles il pourra
étre convoqué par le Maitre d'ouvrage.

e Chaque réunion doit faire I'objet d’un compte-rendu établi par la Maitrise d’ceuvre.

e Toute visite dans I'Etablissement doit faire I'objet d’une information aux personnels de
I’Etablissement, afin qu’une note de service soit établie. Les autorisations d’accés du Maitre
d’ceuvre et de son suppléant devront étre établies dés le démarrage de la mission. Ces
autorisations d’acces préciseront les matériels électroniques que le Titulaire souhaite
éventuellement faire entrer dans I'établissement.

e De maniere générale, le Titulaire a le devoir d’informer le Maitre d’ouvrage de toute anomalie
qu’il serait amené a découvrir.

e |’absence de réaction de la part des entreprises aux demandes formulées par écrit par la Maitrise
d’ceuvre, qu’il s’agisse des comptes rendus ou des ordres de service, fera I'objet, en cas de constat,
de pénalités prévues aux marchés de travaux.

ARTICLE 10.CONDITIONS D'EXECUTION  DES
PRESTATIONS

10.1. Lieu d'exécution

Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants :
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- Centre Pénitentiaire de Laon, 3 chemin des Epinettes Laon.

10.2. Conduite de I'étude

La conduite de I'étude pour le Maitre d’ouvrage sera assurée par la personne désignée par la Direction des
Affaires Immobilieres de la DISP de Lille. Par ailleurs le Titulaire sera en lien avec un référent technique rattaché
a chaque établissement.

Le Titulaire :
e Rend compte de maniére réguliére et écrite, au DAI, des évolutions relativement :
o Au besoin
o Al'économie.
o Au planning.

o Aux relations avec I'Etablissement.
e Remet les pieces concrétisant I’'avancement de I'étude ainsi que tous les documents permettant le
reglement des acomptes et du solde du marché.
e Rencontre autant que de besoins les autres département de la DISP de Lille :
o DSD

Le Maitre d’ouvrage mettra a la disposition du Titulaire les documents en sa possession nécessaires a la
réalisation des prestations et facilitera en tant que de besoin I'obtention aupres des autres organismes
compétents des informations et renseignements dont le Titulaire pourra avoir besoin.

10.3. Conduite des prestations

La conduite des prestations est assurée par la personne mentionnées a I'article 3.1 de I’Acte d’Engagement du
présent marché.

Le Maitre d’ceuvre et son suppléant s’assurent d’avoir obtenu les autorisations d’acces nécessaires pour leurs
personnels et leurs matériels auprés du secrétariat de I'Etablissement. Le Titulaire ne saurait se prévaloir d’un
refus d’accés a I'Etablissement si les procédures ne sont pas respectées.

Si ces personnes ne donnent pas satisfaction au Maitre d’ouvrage, ce dernier pourra demander leur
remplacement ou résilier le contrat.

Dans tous les cas, le changement d’intervenant fait I’objet d’une modification de marché, une fois I'acceptation
effective du nouvel intervenant par la DISP. En cas de découverte tardive ou de mise devant le fait accompli par
le Titulaire d’'un changement non anticipé, non approuvé, du Maitre d’ceuvre, la DISP pourra résilier le marché
sans ouvrir droit a indemnité.

En cas d'indisponibilité d’une de ces personnes pendant une période continue supérieure a deux semaines et
n’ayant pas fait I'objet des mesures d’avertissement de la Maitrise d'ouvrage et de passation des consignes
nécessaires, perturbant le déroulement de la mission, la personne publique se réserve le droit :
1. Soit de résilier le marché sans indemnité.
2. Soit d'accepter son remplacement par une autre personne présentée par le Titulaire ; dans ce cas, la
personne publique dispose d'un délai de quinze jours pour accepter ou refuser le remplacant présenté.

10.4. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission direction de I'exécution des travaux (DET) le Maitre d'ceuvre est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination du Titulaire.

Les ordres de service (OS) doivent étre écrits, signés, datés et numérotés et adressés a I'opérateur économique
concerné dans un délai de 5 jours a compter de I'’événement appelant I’émission de cet OS.
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En cas de retard, le Maitre d’ceuvre encourt sur ses créances une pénalité dont le montant est de 200 euros HT
par jour calendaire de retard.

Cependant, en aucun cas, le Maitre d'ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :
> ala notification de la date de commencement des travaux ;
au passage a l'exécution d'une tranche conditionnelle ;
a la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus ;
A I'accord pour engager des travaux qui n’auraient pas été approuvés par le MOA soit par une FTM
soit par une modification de marché.

YV V V

Les ordres de service dont copie doit étre remise au Maitre d'ouvrage sont extraits d'un registre a souche fourni
par ce dernier qui peut s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés dans les délais impartis.

10.5. Suivi de I'exécution des travaux

Conformément aux dispositions du présent CCAP, la direction de I'exécution des travaux incombe au Maitre
d'ceuvre qui est l'unique responsable du contréle de I'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur
des entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y
apporter aucune modification.

Le délai pour I'établissement des Fiches de Travaux Modificatifs est de 5joursa compter de I'événement
appelant I'émission d’une FTM.

10.6. Arrét de I'exécution des prestations — Arrét en cours de partie technique

Lorsque le Maitre d’ouvrage décide d’arréter la prestation en cours de partie technique ou de résilier en tout ou
partie le marché en cours d’exécution d’une partie technique, les prestations exécutées seront rémunérées.

L'indemnité de 5% prévue au 32.2.2.4 (en application de I'article 31 du CCAG-MOE) du CCAG-MOE s’applique a
la part de la partie technique déclenchée par ordre de service mais non exécutée.

Cet article déroge a I'article 32.2.2.4 du CCAG-MOE.

10.7. Achévement de la mission
La mission du Maitre d'ceuvre s'acheve a la fin du délai de garantie de parfait achevement d’un an a compter de
la date d’effet de la réception ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne
sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothese, I'achevement de la mission intervient lors
de la levée de la derniére réserve.
L'achevement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du Maitre d'ceuvre, par le Maitre

d'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG-MOE et constatant que le Titulaire a rempli toutes ses
obligations.

10.8. Utilisation des résultats

Il est fait application des article 22 a 24 du CCAG-MOE concernant |'utilisation des résultats.
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ARTICLE 11.RESILIATION

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 32 inclus du CCAG-MOE, avec les précisions suivantes :

- Sile présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 28 et 30 du CCAG-MOE, la
fraction des prestations déja accomplie par le Maitre d’ceuvre et acceptée par le Maitre d'ouvrage
est rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décés ou a
I'incapacité civile du Titulaire (Art. 28.1 du CCAG-MOE), les prestations sont réglées sans
abattement.

- En cas de résiliation pour motif d’intérét général par la Maitrise d'ouvrage, le Titulaire percevra a
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-6 a R2143-
10 du Code de la commande publique ou de refus de produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D.
8222-7 a 8 du Code du travail, il sera fait application aux torts du Titulaire des conditions de résiliation prévues
par le marché.

En dérogation a I'article 31 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’arreter I'exécution des
interventions qui font I'objet du marché. Il peut le faire a I'issue de chaque partie technique définie au CCTP.

Dans ce cas, aucune indémnité n’est versée au titulaire. L'arrét de I'exécution des prestations entraine la
résiliation du marché.

ARTICLE 12.LITIGES ET DIFFERENDS

En cas de désaccord ou de difficultés dans leurs relations contractuelles, les parties s’engagent a recourir a une
médiation en vue de trouver une solution amiable a leur différend.

Les différends et litiges persistants se réglent selon les dispositions de I'article 35 du CCAG-MOE. En cas de litige
résultant de I'application des clauses du présent CCAP, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Lille.

ARTICLE 13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS
GENERAUX

Les dérogations au CCAG-MOE de 2021 explicitées dans les articles du CCAP sont les suivantes :

Article du CCAP Article du CCAG MOE auquel il est dérogé

2.1 4 (Pieces contractuelles)

3.3 20.4.2 (Frais de vérification)

4.4 10.1.1 (Prix)
454 11.2 (Acomptes)

6.1 16.2 (Pénalités de retard)

6.3 16.2.1 (Pénalités de retard)

10.6 32.2.2.4 (Décompte de résiliation)

11 31 (Résiliation pour motif d'intérét général)
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