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Mise sous tension du nouveau TGBT (Maintien de l'alimentation du TGBT existant)
Raccordement des aboutissants sur les nouveaux cables
Prolongation des cables conservés trop courts
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™ TD déporté

Installation des nouveaux cheminements
Tirage des nouveaux cables en continuité d'exploitation
Raccordements des nouveaux cables sur le nouveau TGBT

™ TD déporté

Dépose de l'ancien TGBT
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