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TGBT ABCD

Batterie de condensateurs

Extension TGBT

Transformateur d'isolement

Transformateur d'isolement

Transformateur d'isolement

TD MCMEN

Transformateur 630kVA

Tableau HTA

Nouveau TGBT ABCD

Installation des nouveaux cheminements
Tirage des nouveaux câbles en continuité d'exploitation
Raccordements des nouveaux câbles sur le nouveau TGBT

Mise sous tension du nouveau TGBT (Maintien de l'alimentation du TGBT existant)
Raccordement des aboutissants sur les nouveaux câbles
Prolongation des câbles conservés trop courts

Dépose de l'ancien TGBT et des équipements obsolètes
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COURANTS FORTS
Travaux d’électricité CFO/CFA au sein de la Faculté des Sciences et Technologies

PLAN DE PHASAGE DU TGBT ABCD - TGBT DU BATIMENT C DU POSTE A

DCE

PCN

Ech : 1 : 100
1 TGBT ABCD existant

Ech : 1 : 100
2 TGBT ABCD final

Ech : 1 : 100
3 TGBT ABCD phase 1.1

Ech : 1 : 100
4 TGBT ABCD phase 1.2

Ech : 1 : 100
5 TGBT ABCD phase 1.3

Ech : 1 : 100
6 TGBT ABCD phase 1.4

Ech : 
7 3D ABCD Final
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