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Installation des nouveaux cheminements
Tirage des nouveaux câbles en continuité d'exploitation
Raccordements des nouveaux câbles sur le nouveau TGBT
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TD déporté

Mise sous tension du nouveau TGBT (Maintien de l'alimentation du TGBT existant)
Raccordement des aboutissants sur les nouveaux câbles
Prolongation des câbles conservés trop courts
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Dépose de l'ancien TGBT 
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