
N° Nom de la tâche Durée
1 PHASE AUDIT 60 jrs

9 PHASE ETUDES 165 jrs

10 Etudes APS 20 jrs

11 Remise APS 1 jr

12 Approbation APS 4 jrs

13 Validation APS par MOA 1 jr

14 Etudes APD 21 jrs

15 Remise APD 1 jr

16 Approbation APD 35 jrs

17 Validation APD par MOA 1 jr

18 Etudes PRO/DCE 30 jrs

19 Remise PRO/DCE 1 jr

20 Approbation PRO/DCE 10 jrs

21 Validation PRO/DCE par MOA 1 jr

22 Préparation des pièces administratives du DCE 15 jrs

23 Lancement Consulation 1 jr

24 Consultation des entreprises 15 jrs

25 ACT 10 jrs

26 Désignation des entreprises 5 jrs

27 PHASE TRAVAUX 162 jrs

28 OS démarrage des entreprises 1 jr

29 Mobilisation des entreprises 10 jrs

30 Etudes d'exécution 45 jrs

31 Préparation de chantier 5 jrs

32 Approvisionnement du matériel 110 jrs

33 Travaux 125 jrs

34 2 Faculté des Sciences et Technologies 120 jrs

35 Bâtiment C secteur ABCD - Tirage des nouveaux câbles 25 jrs

36 Bâtiment C secteur ABCD - Remplacement du TGBT 10 jrs

37 Bâtiment C secteur EFGH - Tirage des nouveaux câbles 25 jrs

38 Bâtiment C secteur EFGH - Remplacement du TGBT 10 jrs

39 Bâtiment AIP - Remplacement et raccordement SSI 35 jrs

40 OPR - Bâtiment AIP - SSI 1 jr

41 OPR - Bâtiment B - TGBT 5 jrs

42 Réception des travaux 1 jr
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OPR - Bâtiment AIP - SSI 19/08

OPR - Bâtiment B - TGBT 22/12

Réception des travaux 23/12
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