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N° Nom de la tache ‘Durée 2e trimestre ‘ 3e trimestre ‘ 4e trimestre ‘ ler trimestre 2e trimestre ‘ 3e trimestre 4e trimestre ‘ ler trimestre ‘
1 | PHASE AUDIT 60 jrs 01/07 @ @ 20/09
9 | PHASE ETUDES 165 jrs 23/09 @ w 09/05
10 Etudes APS 20 jrs -
11 Remise APS 1jr %18/10
12 Approbation APS 4jrs -
13 Validation APS par MOA 1jr {24/10
14 Etudes APD 21 jrs -
15 Remise APD 1jr {22/11
16 Approbation APD 35 jrs h
17 Validation APD par MOA 1jr {10/01
18 Etudes PRO/DCE 30 jrs -
19 Remise PRO/DCE 1jr in/oz
20 Approbation PRO/DCE 10 jrs h
21 Validation PRO/DCE par MOA 1jr {07/03
22 Préparation des pieces administratives du DCE 15 jrs -
23 Lancement Consulation 1jr {31/03
24 Consultation des entreprises 15 jrs -
25 ACT 10 jrs L h
26 Désignation des entreprises 5 jrs L
27 | PHASE TRAVAUX 162 jrs 12/05 f v 23/12
28 OS démarrage des entreprises 1jr 112/05
29 Mobilisation des entreprises 10 jrs a
30 Etudes d'exécution 45 jrs { ]
31 Préparation de chantier 5ijrs ’—
32 Approvisionnement du matériel 110 jrs P b—
33 Travaux 125 jrs 01/07 v 22/12
34 2 Faculté des Sciences et Technologies 120 jrs i 1
35 Batiment C secteur ABCD - Tirage des nouveaux cables 25 jrs P
36 Batiment C secteur ABCD - Remplacement du TGBT 10 jrs J H—
37 Batiment C secteur EFGH - Tirage des nouveaux cables 25 jrs i
38 Batiment C secteur EFGH - Remplacement du TGBT 10 jrs -
39 Batiment AIP - Remplacement et raccordement SSI 35 jrs — h
40 OPR - Batiment AIP - SSI 1jr OPR - Batiment AIP - SSI }19/08
41 OPR - Batiment B - TGBT 5 jrs OPR - Batiment B - TGBT 3§ 22/12
42 Réception des travaux 1jr Réception des travaux ¢ 23/12
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