Calendrier prévisionnel de I'opération - Pour information
DCE Mobilier technique - Avril 2025

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU PCS

N° Mode |Nom de la tache Remarques |Durée Début Fin Prédécesseurs ‘Juin ‘Juil et Aolt ‘LSep embre Octobre Novembre JDDécembre Janvier
Tache 26/092/009/0€16/023/080/007/0714/021/028/014/08 1/088/025/081/098/095/022/029/096/1013/120/1@7/103/110/117/124/1D1/1D8/145/122/129/125/0
1 -
| 2 B = Péparation de chantier 10 jrs Lun 02/06/25Ven 13/06/2! éparatign de ch
3] - PHASE 1 = Chambre 7 jrs Ven 13/06/2 Lun 23/06/2! T 1 PHASE bre
| 4 = - Evacuation du mobilier DAPJ 1jr Ven 13/06/2!Ven 13/06/2! —1 Evacuatign dy mobilien
| 5 | - Dépose des prises, du cablage et des éclairages MSCFO/CFA 1 jr  Ven 13/06/2!Ven 13/06/2!4DD ‘) - Dépose des prises, du ¢ablage et d lajrag
| 6 | - Remise en peinture MSLOTR'L 4 jrs Lun 16/06/25 Jeu 19/06/255 en peihture
[ 7 | - Pose des dalles de sol souple MSLOTn™L 1 jr  Jeu 19/06/25Jeu 19/06/25 6FF iose des dalles de sol souple
|8 | - Cablages, pose des éclairages et des prises de courant + RJ45 MSCFO/CFA 1 jr Ven Ven 7 ablages,) pose des éclairages et/des prises de courant + RJ45
20/06/25  20/06/25
[ 9 | - Transfert du mobilier de BO602a vers B602b DAPJ 1jr Lun23/06/25Lun 23/06/258 - Transfert dy mobilier de B0602a vers B602b
| 10 | - PHASE 2 = Futur espace siireté 12 jrs Mar 24/06/2 Mar 08/07/2 I ‘ 1 PHASE 2 = Futur espace sireté
T -y Evacuation du mobilier DAPJ 1jr Mar 24/06/2 Mar 24/06/2.9 f,iF acuation|du mobilier
[ 12 | - Dépose des prises, du cablage et des éclairages MSCFO/CFA 1 jr  Mar 24/06/2 Mar 24/06/2 11DD 2 Dépose des prises, du cablage et des éclairages
[ 13 | - Installation de chantier (paroi étanche, tapis...) MSLOTn'L 2 jrs Mar 24/06/2. Mer 25/06/2 11DD b Installation de thantier (pardi étanche, tapis...)
| 14 | - Dépose du mobilier fixe et des plinthes MSLOTnl 2 jrs Mar 24/06/2 Mer 25/06/2 11DD 7+ Dépose du mobilier|fixe et des plinth.
[ 15 | - Changement des dalles du plancher technique +lino MSLOTnl 2 jrs Jeu 26/06/25Ven 27/06/2!14 ‘,L h 1t des dalles du pl technique +linp
| 16 | - Dépose de la cloison et du bloc-porte MSLOTnl 2 jrs Ven 27/06/2!Lun 30/06/2515DD+1 jr e ,‘Dépose de Ia clojson et du blog-porte
[ 17 | - Pose des plinthes + doublage de I'alcéve MSLOTn®2 13 jrs Mar 01/07/2 Jeu 03/07/2516 'W ose (des plinthes + doublage de |'alcéve
T -y Remise en peinture MSLOTn’1 4 jI'S Jeu 03/07/25 Lun 07/07/25 17FD-1 jr R en peinture
|19 | - Cablages, pose des éclairages MS CFO/CFA 10 jrs Mer 25/06/2 Lun 07/07/2% 18FF ‘Ilﬁblag es, pose des éclairages
| 20 | - Dépose des installations de chantier MSLOTnl 1 jr  Mar 08/07/2 Mar 08/07/2.19 - Dépose deg installations de chantier
| 21 | - PHASE 3 = Circulation 15 jrs Mer 09/07/2 Sam 26/07/2 I 1| PHASE 3 = Circulation
| 22 | - Dépose des plinthes MSLOTRL  1jr  Mer 09/07/2 Mer 09/07/2 20 [ -7 Dépose dés plifthe:
| 23 | - Dépose et changement des dalles de sol MSLOTnl 6 jrs Mer 09/07/2 Mer 16/07/2 22DD ‘} - Dépose et changement des dalles de sol
T -y Cablages pour le mobilier technique (mise en attente entrée alvéoles) MS CFO/CFA 6 jrs Mer Mer 23DD " ‘ Cabl. pour le mobilier technique (mise en attente entrée al | )
09/07/25  16/07/25
| 25 | - Pose des nouvelles plinthes MSLOTn2 11 jr  Jeu 17/07/25Jeu 17/07/2523 1 Posedes nouvelles plinthes
| 26 | - Dépose des prises, du cablage et des éclairages MS CFO/CFA 3 jrs Jeu 17/07/25Sam 19/07/2 25DD L} :| Dépose des prises, du cablage et des écldirages
| 27 | - Remise en peinture MSLOTR'L 4 jrs Lun 21/07/25 Jeu 24/07/2526 h ise en peihturg
28 - Pose des prises de courant et des RI45 + éclairages MSCFO/CFA 7 jrs Veen 25/07/2!Sam 26/07/2 27 | Pose des prises de courant|et des RJAS +|éclairag;
T - PHASE 4 = Mobilier futur espace sireté 15 jrs Lun 28/07/2! Mer 13/08/2 1 PHASE 4 = Mobilier futur espace sareté
| 30 | - Pose du mobilier technique MAPA 3jrs Lun 28/07/25Mer 30/07/2 28 "WPose u mpbilier technique
| 31 | - Pose de la cloison de confidentialité MSLOTn™L 3 jrs Jeu 31/07/25Sam 02/08/2 30 ',‘Posa de |a clgison de confidentialité
i - Cablages mobilier technique MSCFO/CFA 7 jrs  Lun 04/08/2%Lun 11/08/2531 ‘, ‘ Céblages mobilier technique
33 - Transfert des équipements et installation 5jrs Ven 08/08/2!Mer 13/08/2 32DD+4 jrs gl Transfert des équip et installation
| 34| - Exploitation systémes existants Exploitant 0 jr  Mer 13/08/2 Mer 13/08/2 33 Exploitation syst ts @
| 35 | - PHASE 5 = Future chambre 12 jrsJeu 14/08/25 Ven 29/08/2 I 1 PHASE 5= Future|chambr
| 36 | - Evacuation du mobilier DAPJ 1jr Jeu 14/08/25Jeu 14/08/2533 vactiation du/moljilier
| 37 | - Dépose d'une partie du mobilier technique pour évacuation MSLOTn™L 7 jrs Lun 18/08/2% Mar 19/08/2.36 Dépose d'une partie|du mobilier technjque pour évacuation
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TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU PCS

Mode |Nom de la tache Remarques |Durée Début Fin Prédécesseurs ‘Juin ‘Juil et ‘ Aolt ‘LSeptembre ‘Octobr= ‘ Novembre JDDécembre ‘Janvier
O tache 26/092/009/046/003/060/007/0714/021/028/0D4/08 1/0818/085/081/098/04 5/022/029/096/103/100/107/103/110/117/1 24/101/1D8/125/122/129/125/0

- Installation de chantier (paroi étanche, tapis...) MSLOTnl 2 jrs Lun 18/08/2%Mar 19/08/2. 36 Y Installation de chantier (parof é he| tapis...)

- Dépose des plinthes MSLOTn™L 1 jr  Mar 19/08/2 Mar 19/08/2 38FF «4Dépose des plinthes|

- Dépose de prises + cablage + éclairages MSCFO/CFA 1 jr  Mar 19/08/2. Mar 19/08/2 38FF {Dépose de prises + cablage + éclairage:

-y Dépose et changement des dalles de sol MSLOTn"1 1 jr  Mer 20/08/2 Mer 20/08/2 40 [ Dépose et changement des dalles|de spl

- Pose des nouveaux cablages MSCFO/CFA 1 jr  Mar 19/08/2. Mar 19/08/2 38FD-1 jr “Pose des nouveaux ¢ablages

- Pose de la nouvelle cloison MSLOTn™L 7 jrs Jeu 21/08/25Ven 22/08/2!41 . Pose de la nouvellg cloison

- Pose de la menuiserie et des plinthes MSLOTn2 17 jrs Ven 22/08/2!Sam 23/08/2 43FD-1 jr ~ Pose de la menuiderie et dés plinthels

- Remise en peinture MSLOTnl 3 jrs Lun 25/08/25Mer 27/08/2 44 - Remise en peinture

- Pose des prises de courant et RJ45 + éclairages MSCFO/CFA 1 jr  Jeu 28/08/25 Jeu 28/08/2545 - Pose des prises de courant et RJ45 + écl.

- Dépose des installations de chantier MSLOTnl 1 jr Ven 29/08/2!Ven 29/08/2!46 ~ Dépose des installations de|chantier

L PHASE 6 = Espace mur d'images 6jrs Ven 29/08/2 Jeu 04/09/2% =1 PHASE 6 = Espace mur d'images

- Dépose des plinthes MSLOTn™L 1 jr  Ven 29/08/2!Ven 29/08/2!47DD )7~ Dépose des plinthes

- Dépose et changement des dalles de sol MSLOTnl 1 jr Sam 30/08/2 Sam 30/08/2 49 Dépose et changement deg dalles de sol

- Dépose des prises, du cablage et des éclairages MSCFO/CFA 1 jr  Ven 29/08/2!Ven 29/08/2!47DD )1 |Dépose des prises, du ¢ablage et des|éclajrag:

- Pose des nouvelles plinthes MSLOTn2 1 jr Sam 30/08/2 Sam 30/08/2 49 rvPose desr lles plinthe:

- Remise en peinture MSLOTnl 4 jrs Sam 30/08/2 Mer 03/09/2 52DD ‘T Remise en|peinture

- Pose du doublage pour le mur d'images MSLOTn"2 ) jrs Lun 01/09/2%Mar 02/09/2 53DD+1 jr —)i-Pose du doublage pour le mur d'images

- Pose des éclairages MSCFO/CFA 1 jr  Mar 02/09/2. Mar 02/09/2. 54FF ose des éclairages

- Pose du nouvau mur d'images -1jr Mer 03/09/2 Mer 03/09/2 55 ¥ Pose du nguvau mur d'images

- Intégration 2 VMS - 1jr Jeu 04/09/25Jeu 04/09/2556 ‘Intégration 2VMS

- Exploitation 2 VMS Exploitant 0jr Jeu04/09/25Jeu 04/09/2557 Exploitation 2VMS ¢

- PHASE 7 = Espace incendie 11 jrs Jeu 04/09/25 Jeu 18/09/2¢ r 1 |PHASE 7 = Espace {ncendie

- déplacement UAE et GTB -2 jrs Jeu 04/09/25Ven 05/09/2!56 ‘adéplacen:ent UAE et GTB

- Dépose du mobilier pour évacuation MSLOTn™L 1 jr  Lun 08/09/2%Lun 08/09/2¢60 7 Déposd du mobilier gour Bvachatign

- Dépose des prises, du cablage et des éclairages MSCFO/CFA 1 jr  Lun 08/09/2%Lun 08/09/2561DD 'p1 Dépose des prises, du cablage et des éclairages

- Dépose des plinthes MSLOTnl 1 jr Lun 08/09/2%Lun 08/09/2561DD ‘)i Dépose des plinthes

- Dépose et changement des dalles de sol MSLOTnl 1 jr  Mar 09/09/2 Mar 09/09/2.63 - Dépose et char des dalles de sol

- Pose des plinthes + doublage de I'alcéve MSLOTn2 3 jrs Mer 10/09/2 Ven 12/09/2!64 7.‘Pose des plinthes + doublage de|l'alcpve

- Remise en peinture MSLOTn"1 4 jrs Lun 15/09/2%Jeu 18/09/2565 ) ise en peipture

- Pose des éclairages et des prises de courant + RI45 MSCFO/CFA 2 jrs Mer 17/09/2 Jeu 18/09/25 66FF «Pose des éclairages et des prises|de courant + RJ45

- PHASE 8 = Espace incendie 15 jrsLun 22/09/2!Ven 10/10/2 1 | PHASE 8= Espace|incendi

- Pose du mobilier technique MAPA 3jrs Lun22/09/2tMer 24/09/2 59FD+1 jr Y. Pose du mbbilier technique

- Cablages et installation du matériel MS CFO/CFA 5 jrs Jeu 25/09/25Mer 01/10/2 69 \‘f”“ eti llation du matériel

- Transfert des équipements et installation -7jrs Jeu 02/10/25Ven 10/10/270 - [Transfert des gquil et installation

- Pose des équipements et terminaux vidéo distribuée -7 jrs Jeu 02/10/25Ven 10/10/2!71DD L | . Pose des|équi et terminaux vidéo distribuge

- Exploitation systémes existants Exploitant 0jr Ven 10/10/2!Ven 10/10/2!72 Exploitation systémes existants @]

-y DIVERS 1jr Jeu25/09/25Jeu 25/09/2¢ n DIVERS

- Pose du rangement technique B0602a MAPA 1jr Jeu25/09/25Jeu 25/09/2569 Pose du rangement technique B0602a
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