
N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Remarques Durée Début Fin Prédécesseurs

1

2 Péparation de chantier 10 jrs Lun 02/06/25Ven 13/06/25

3 PHASE 1 = Chambre 7 jrs Ven 13/06/25Lun 23/06/25

4 Evacuation du mobilier DAPJ 1 jr Ven 13/06/25Ven 13/06/25

5 Dépose des prises, du câblage et des éclairages MS CFO/CFA 1 jr Ven 13/06/25Ven 13/06/254DD

6 Remise en peinture MS LOT n°1 4 jrs Lun 16/06/25Jeu 19/06/25 5

7 Pose des dalles de sol souple MS LOT n°1 1 jr Jeu 19/06/25 Jeu 19/06/25 6FF

8 Câblages, pose des éclairages et des prises de courant + RJ45 MS CFO/CFA 1 jr Ven 

20/06/25

Ven 

20/06/25

7

9 Transfert du mobilier de B0602a vers B602b DAPJ 1 jr Lun 23/06/25Lun 23/06/258

10 PHASE 2 = Futur espace sûreté 12 jrs Mar 24/06/25Mar 08/07/25

11 Evacuation du mobilier DAPJ 1 jr Mar 24/06/25Mar 24/06/259

12 Dépose des prises, du câblage et des éclairages MS CFO/CFA 1 jr Mar 24/06/25Mar 24/06/2511DD

13 Installation de chantier (paroi étanche, tapis…) MS LOT n°1 2 jrs Mar 24/06/25Mer 25/06/2511DD

14 Dépose du mobilier fixe et des plinthes MS LOT n°1 2 jrs Mar 24/06/25Mer 25/06/2511DD

15 Changement des dalles du plancher technique +lino MS LOT n°1 2 jrs Jeu 26/06/25 Ven 27/06/2514

16 Dépose de la cloison et du bloc-porte MS LOT n°1 2 jrs Ven 27/06/25Lun 30/06/2515DD+1 jr

17 Pose des plinthes + doublage de l'alcôve MS LOT n°2 3 jrs Mar 01/07/25Jeu 03/07/25 16

18 Remise en peinture MS LOT n°1 4 jrs Jeu 03/07/25 Lun 07/07/2517FD-1 jr

19 Câblages, pose des éclairages MS CFO/CFA 10 jrs Mer 25/06/25Lun 07/07/2518FF

20 Dépose des installations de chantier MS LOT n°1 1 jr Mar 08/07/25Mar 08/07/2519

21 PHASE 3 = Circulation 15 jrs Mer 09/07/25Sam 26/07/25

22 Dépose des plinthes MS LOT n°1 1 jr Mer 09/07/25Mer 09/07/2520

23 Dépose et changement des dalles de sol MS LOT n°1 6 jrs Mer 09/07/25Mer 16/07/2522DD

24 Câblages pour le mobilier technique (mise en attente entrée alvéoles) MS CFO/CFA 6 jrs Mer 

09/07/25

Mer 

16/07/25

23DD

25 Pose des nouvelles plinthes MS LOT n°2 1 jr Jeu 17/07/25 Jeu 17/07/25 23

26 Dépose des prises, du câblage et des éclairages MS CFO/CFA 3 jrs Jeu 17/07/25 Sam 19/07/2525DD

27 Remise en peinture MS LOT n°1 4 jrs Lun 21/07/25Jeu 24/07/25 26

28 Pose des prises de courant et des RJ45 + éclairages MS CFO/CFA 2 jrs Ven 25/07/25Sam 26/07/2527

29 PHASE 4 = Mobilier futur espace sûreté 15 jrs Lun 28/07/25Mer 13/08/25

30 Pose du mobilier technique MAPA 3 jrs Lun 28/07/25Mer 30/07/2528

31 Pose de la cloison de confidentialité MS LOT n°1 3 jrs Jeu 31/07/25 Sam 02/08/2530

32 Câblages mobilier technique MS CFO/CFA 7 jrs Lun 04/08/25Lun 11/08/2531

33 Transfert des équipements et installation DAPJ mainteneur5 jrs Ven 08/08/25Mer 13/08/2532DD+4 jrs

34 Exploitation systèmes existants Exploitant 0 jr Mer 13/08/25Mer 13/08/2533

35 PHASE 5 = Future chambre 12 jrs Jeu 14/08/25Ven 29/08/25

36 Evacuation du mobilier DAPJ 1 jr Jeu 14/08/25 Jeu 14/08/25 33

37 Dépose d'une partie du mobilier technique pour évacuation MS LOT n°1 2 jrs Lun 18/08/25Mar 19/08/2536

Péparation de chantier

PHASE 1 = Chambre

Evacuation du mobilier

Dépose des prises, du câblage et des éclairages

Remise en peinture

Pose des dalles de sol souple

Câblages, pose des éclairages et des prises de courant + RJ45

Transfert du mobilier de B0602a vers B602b

PHASE 2 = Futur espace sûreté

Evacuation du mobilier

Dépose des prises, du câblage et des éclairages

Installation de chantier (paroi étanche, tapis…)

Dépose du mobilier fixe et des plinthes

Changement des dalles du plancher technique +lino

Dépose de la cloison et du bloc-porte

Pose des plinthes + doublage de l'alcôve

Remise en peinture

Câblages, pose des éclairages 

Dépose des installations de chantier

PHASE 3 = Circulation

Dépose des plinthes

Dépose et changement des dalles de sol

Câblages pour le mobilier technique (mise en attente entrée alvéoles)

Pose des nouvelles plinthes

Dépose des prises, du câblage et des éclairages

Remise en peinture

Pose des prises de courant et des RJ45 + éclairages

PHASE 4 = Mobilier futur espace sûreté

Pose du mobilier technique

Pose de la cloison de confidentialité

Câblages mobilier technique

Transfert des équipements et installation

Exploitation systèmes existants

PHASE 5 = Future chambre

Evacuation du mobilier

Dépose d'une partie du mobilier technique pour évacuation
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N° Mode 

Tâche

Nom de la tâche Remarques Durée Début Fin Prédécesseurs

38 Installation de chantier (paroi étanche, tapis…) MS LOT n°1 2 jrs Lun 18/08/25Mar 19/08/2536

39 Dépose des plinthes MS LOT n°1 1 jr Mar 19/08/25Mar 19/08/2538FF

40 Dépose de prises + cablâge + éclairages MS CFO/CFA 1 jr Mar 19/08/25Mar 19/08/2538FF

41 Dépose et changement des dalles de sol MS LOT n°1 1 jr Mer 20/08/25Mer 20/08/2540

42 Pose des nouveaux câblages MS CFO/CFA 1 jr Mar 19/08/25Mar 19/08/2538FD-1 jr

43 Pose de la nouvelle cloison MS LOT n°1 2 jrs Jeu 21/08/25 Ven 22/08/2541

44 Pose de la menuiserie et des plinthes MS LOT n°2 2 jrs Ven 22/08/25Sam 23/08/2543FD-1 jr

45 Remise en peinture MS LOT n°1 3 jrs Lun 25/08/25Mer 27/08/2544

46 Pose des prises de courant et RJ45 + éclairages MS CFO/CFA 1 jr Jeu 28/08/25 Jeu 28/08/25 45

47 Dépose des installations de chantier MS LOT n°1 1 jr Ven 29/08/25Ven 29/08/2546

48 PHASE 6 = Espace mur d'images 6 jrs Ven 29/08/25Jeu 04/09/25

49 Dépose des plinthes MS LOT n°1 1 jr Ven 29/08/25Ven 29/08/2547DD

50 Dépose et changement des dalles de sol MS LOT n°1 1 jr Sam 30/08/25Sam 30/08/2549

51 Dépose des prises, du câblage et des éclairages MS CFO/CFA 1 jr Ven 29/08/25Ven 29/08/2547DD

52 Pose des nouvelles plinthes MS LOT n°2 1 jr Sam 30/08/25Sam 30/08/2549

53 Remise en peinture MS LOT n°1 4 jrs Sam 30/08/25Mer 03/09/2552DD

54 Pose du doublage pour le mur d'images MS LOT n°2 2 jrs Lun 01/09/25Mar 02/09/2553DD+1 jr

55 Pose des éclairages MS CFO/CFA 1 jr Mar 02/09/25Mar 02/09/2554FF

56 Pose du nouvau mur d'images DAPJ - vidéoprotection1 jr Mer 03/09/25Mer 03/09/2555

57 Intégration 2 VMS DAPJ - vidéoprotection1 jr Jeu 04/09/25 Jeu 04/09/25 56

58 Exploitation 2 VMS Exploitant 0 jr Jeu 04/09/25 Jeu 04/09/25 57

59 PHASE 7 = Espace incendie 11 jrs Jeu 04/09/25Jeu 18/09/25

60 déplacement UAE et GTB DAPJ mainteneur2 jrs Jeu 04/09/25 Ven 05/09/2556

61 Dépose du mobilier pour évacuation MS LOT n°1 1 jr Lun 08/09/25Lun 08/09/2560

62 Dépose des prises, du câblage et des éclairages MS CFO/CFA 1 jr Lun 08/09/25Lun 08/09/2561DD

63 Dépose des plinthes MS LOT n°1 1 jr Lun 08/09/25Lun 08/09/2561DD

64 Dépose et changement des dalles de sol MS LOT n°1 1 jr Mar 09/09/25Mar 09/09/2563

65 Pose des plinthes + doublage de l'alcôve MS LOT n°2 3 jrs Mer 10/09/25Ven 12/09/2564

66 Remise en peinture MS LOT n°1 4 jrs Lun 15/09/25Jeu 18/09/25 65

67 Pose des éclairages et des prises de courant + RJ45 MS CFO/CFA 2 jrs Mer 17/09/25Jeu 18/09/25 66FF

68 PHASE 8 = Espace incendie 15 jrs Lun 22/09/25Ven 10/10/25

69 Pose du mobilier technique MAPA 3 jrs Lun 22/09/25Mer 24/09/2559FD+1 jr

70 Câblages et installation du matériel MS CFO/CFA 5 jrs Jeu 25/09/25 Mer 01/10/2569

71 Transfert des équipements et installation DAPJ mainteneur7 jrs Jeu 02/10/25 Ven 10/10/2570

72 Pose des équipements et terminaux vidéo distribuée DAPJ - vidéoprotection7 jrs Jeu 02/10/25 Ven 10/10/2571DD

73 Exploitation systèmes existants Exploitant 0 jr Ven 10/10/25Ven 10/10/2572

74 DIVERS 1 jr Jeu 25/09/25Jeu 25/09/25

75 Pose du rangement technique B0602a MAPA 1 jr Jeu 25/09/25 Jeu 25/09/25 69

Installation de chantier (paroi étanche, tapis…)

Dépose des plinthes

Dépose de prises + cablâge + éclairages

Dépose et changement des dalles de sol

Pose des nouveaux câblages

Pose de la nouvelle cloison

Pose de la menuiserie et des plinthes

Remise en peinture

Pose des prises de courant et RJ45 + éclairages

Dépose des installations de chantier

PHASE 6 = Espace mur d'images

Dépose des plinthes

Dépose et changement des dalles de sol

Dépose des prises, du câblage et des éclairages

Pose des nouvelles plinthes

Remise en peinture

Pose du doublage pour le mur d'images

Pose des éclairages

Pose du nouvau mur d'images

Intégration 2 VMS

Exploitation 2 VMS

PHASE 7 = Espace incendie

déplacement UAE et GTB

Dépose du mobilier pour évacuation

Dépose des prises, du câblage et des éclairages

Dépose des plinthes

Dépose et changement des dalles de sol

Pose des plinthes + doublage de l'alcôve

Remise en peinture

Pose des éclairages et des prises de courant + RJ45

PHASE 8 = Espace incendie

Pose du mobilier technique 

Câblages et installation du matériel

Transfert des équipements et installation

Pose des équipements et terminaux vidéo distribuée

Exploitation systèmes existants

DIVERS

Pose du rangement technique B0602a
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