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Emprise travaux

Maintien de l'accès pompier Le poteau incendie doit rester accessible

PHASE : 

DATES : 
Dates indicatives

2.1 et 2.2 EU/EP devant ex-Intermezzo

Du 30 juin 2025 au 25 juillet 2025

ÉTABLI PAR : C. VILBOIS

EPSM - Phasage des travaux
ÉCHELLE :  DATE :  INDICE :  PLANCHE :1/200 (A3) 06/03/2025 B 01
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Emprise travaux

Passage  d'environ 1,4m pour 
la circulation Jamet <> Annexe

Maintien accès pompier

Maintien accès pompier

Maintien accès pompier

PHASE : 

DATES : 
Dates indicatives

2.3 Branchement EU Père Jamet (1/3)

Du 7 juillet 2025 au 11 juillet 2025

ÉTABLI PAR : C. VILBOIS

EPSM - Phasage des travaux
ÉCHELLE :  DATE :  INDICE :  PLANCHE :1/200 (A3) 06/03/2025 B 02
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Emprise travaux

Une partie du parc neutralisée

Maintien accès pompier

Maintien accès pompier

PHASE : 

DATES : 
Dates indicatives

2.3 Branchement EU Père Jamet (2/3)

Du 15 juillet 2025 au 18 juillet 2025

ÉTABLI PAR : C. VILBOIS

EPSM - Phasage des travaux
ÉCHELLE :  DATE :  INDICE :  PLANCHE :1/200 (A3) 06/03/2025 B 03
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Emprise travaux

PHASE : 

DATES : 
Dates indicatives

2.3 & 2.4  Brcht EU Jamet (3/3) et Bernadette

Du 21 juillet 2025 au 25 juillet 2025

ÉTABLI PAR : C. VILBOIS

EPSM - Phasage des travaux
ÉCHELLE :  DATE :  INDICE :  PLANCHE :1/200 (A3) 06/03/2025 B 04
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Emprise travaux

Circulation en alternat

Interface exploitation/travaux :
Maintien des accès

(Plaques de franchissement)

3.00

3.00

PHASE : 

DATES : 
Dates indicatives

3.1 Pose du réseau d'eau potable

Du 18 juin 2025 au 3 juillet 2025

ÉTABLI PAR : C. VILBOIS

EPSM - Phasage des travaux
ÉCHELLE :  DATE :  INDICE :  PLANCHE :1/250 (A3) 06/03/2025 B 05
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Emprise travaux

Raccord du nouveau poteau incendie et nouveau branchement
Jamet se feront pendant les travaux Tramway

Interface exploitation/travaux :
Maintien des accès

(Plaques de franchissement)

Sauf urgences

PHASE : 

DATES : 
Dates indicatives

3.2 Branchements d'eau potable

Du 30 juin 2025 au 11 juillet 2025

ÉTABLI PAR : C. VILBOIS

EPSM - Phasage des travaux
ÉCHELLE :  DATE :  INDICE :  PLANCHE :1/200 (A3) 06/03/2025 B 06
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Emprise travaux
- séquencement -

Interface exploitation/travaux :
Circulation en alternat et plaques de franchissement

Interface exploitation/travaux :
Maintien des accès

(Plaques de franchissement)

PHASE : 

DATES : 
Dates indicatives

4.1 Réseau de chaleur de ex-Intermezzo à ex-Helios

Du 21 juillet 2025 au 08 août 2025

ÉTABLI PAR : C. VILBOIS

EPSM - Phasage des travaux
ÉCHELLE :  DATE :  INDICE :  PLANCHE :1/200 (A3) 06/03/2025 B 07
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Emprise travaux

Interface exploitation/travaux :
Maintien des accès

(Plaques de franchissement)

PHASE : 

DATES : 
Dates indicatives

4.2 Réseau de chaleur des tilleuls au patio

Du 8 août 2025 au 22 août 2025

ÉTABLI PAR : C. VILBOIS

EPSM - Phasage des travaux
ÉCHELLE :  DATE :  INDICE :  PLANCHE :1/200 (A3) 06/03/2025 B 08
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A partir de ce point, le cable d'éclairage vers ex-Intermezzo 
se fera dans le cadre des travaux Tramway.

Laisser le fourreau en attente.

Candélabres provisoires sur plots
Jusqu'aux travaux tramway
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Emprise travaux

Interface exploitation/travaux :
Maintien des accès

(Plaques de franchissement)

Interface exploitation/travaux :
Maintien des accès

(Plaques de franchissement)

Interface exploitation/travaux :
Maintien des accès

(Plaques de franchissement)

PHASE : 

DATES : 
Dates indicatives

5.1 & 5.2 Basse tension et fibre ex-Helios - Jamet

Du 7 juillet 2025 au 4 août 2025

ÉTABLI PAR : C. VILBOIS

EPSM - Phasage des travaux
ÉCHELLE :  DATE :  INDICE :  PLANCHE :1/200 (A3) 06/03/2025 B 09



LES
TILLEULS

INTERMEZZO (ex)

L'AN
N

EXE

Projet d'aménagement enrobé et bordures T2
Sera réalisé dans le cadre des travaux tramway, hors marché.

Emprise travaux

PHASE : 

DATES : 
Dates indicatives

6.1 Réalisation nouvel aménagement intermezzo

Pendant les travaux Tramway

ÉTABLI PAR : C. VILBOIS

EPSM - Phasage des travaux
ÉCHELLE :  DATE :  INDICE :  PLANCHE :1/200 (A3) 06/03/2025 B 10


