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INTERVENTIONS

CHAPITRE I - Mesures de confortement

Installations de chantier
Déposes et protections mobilier et ouvrages divers
Etaiements
Fouilles / Tranchées
Forage de micropieux
Ouvrages en béton
Mise en œuvre de tirants
Période recommandée d'arrêt pour observations RSO
Dépose d'étaiements intérieurs

CHAPITRE II - Reprise des ouvrages endommagés. Mesures d'urgence

Reprise des sols - intérieur, perron et abords
Echafaudages et protections
Commission de sécurité
Reouverture cathédrale
Restauration maçonneries intérieures / extérieures
Enduits et badigeons
Consolidation décors peints
Remise en place mobilier immeuble par destination
Remise en place éclairage et sonorisation
Dépose installations de chantier

CHAPITRE III - Restauration des ouvrages endommagés

Installations de chantier
Echafaudages et protections
Traitement fissures transept et chapelles chœur 
Enduits et badigeons chapelles nef
Restauration décors peints chapelles nef
Restauration de mobilier in situ / en atelier
Reposes diverses

6

NOTA : ce planning n'intègre pas les observations qui seront formulées par le SRA, 
ni les éventuelles découvertes archéologiques durant la réalisation des fouilles. 

Il pourra être affiné en phase APD en fonction de l'éventuelle coordination des travaux des chapitres II et III.

2026 2027 2028

126 7 8 9 10 111 2 3 4 511 7 8 9 10 11 1210 3 4 51 87 8 9 12

 82 - Montauban - Cathédrale Notre-Dame
 Pierre-Yves CAILLAULT, ACMH

Calendrier prévisionnel
page 1


	PdG_calendrier
	Calendrier prévisionnel_APS V2
	Ch1




