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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Le présent marché de prestations intellectuelles a pour objet une mission d’ordonnancement, de pilotage
et de coordination (OPC) des études et des travaux, relative a I'opération de confortement et restauration
de la Cathédrale Notre-Dame de I’Assomption de Montauban.

La mission du titulaire, ci-aprés désigné “ le titulaire ”, porte a la fois sur les phases d'étude et de
réalisation des travaux. Son contenu est précisé au présent cahier des clauses administratives
particuliéres (CCAP).

Forme du marché

Le marché est a prix mixte. Il comporte une partie conclue a prix global et forfaitaire et une partie a prix
unitaires sur la base d’'un bordereau de prix unitaire (et s’exécutant par I’émission de bons de
commande).

1.2 - Découpage en tranches

Le marché ne comporte aucune tranche.

1.3 - Intervenants
1.3.1 - Maitrise d’ouvrage :

L'Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture (OPPIC)
30 rue du chateau des Rentiers

CS 61336

75647 Paris Cedex 13

Il est désigné dans les différents documents contractuels sous le nom de : « l'acheteur ».

1.3.2 - Maitrise d’ceuvre :

Elle est assurée par le groupement suivant :
Pierre Yves Caillault ACMH

BMI - BET structures

GEOLIA - Géotechnicien

Cabinet COEFFICIENT - Economiste

ci-aprés dénommé « le maitre d’ceuvre ».

La mission du maitre d’ceuvre comprend la conception et le suivi de la réalisation des travaux
confortement et restauration de la Cathédrale Notre-Dame de I’Assomption de Montauban.

En complément de la mission de base au sens de l'article R2131-4 du code de la commande publique, il
est confié au maitre d’ceuvre les missions complémentaires suivantes :

- Coordination patrimoniale et architecturale

- Etude d’EXE partielle

- Etudes géotechniques G2 PRO, G2 ACT et G4

1.3.3 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé :

Conformément aux articles L. 4532-2 et suivants du code du travail, et en fonction des caractéristiques
de l'opération, il sera fait appel a l'intervention d'un Coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé agréé.

Le contrat du Coordonnateur sécurité et de protection de la santé est a la charge du maitre d’ouvrage.
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Le titulaire est en cours de désignation.

1.3.4 - Contréle technique :

Le contrbleur technique sera désigné ultérieurement.
1.3.5 - Acteurs administratifs

Du fait de la gouvernance de 'opération, divers intervenants administratifs seront acteurs du projet tel
que :

- La DRAC Occitanie, dont I'’ABF de I'UDAP, le SRA et la CRMH ;

- La ville de Montauban ;

- Le clergé.

1.3.6 - Autres intervenants

Le représentant du maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres AMO ou maitres
d’ceuvres en cours d’études ou de réalisation. Ces intervenants n‘ont pas pour mission de se substituer a
la MOE ou d’en pallier les carences.

Le titulaire devra, sans que cela ouvre droit a rémunération complémentaire, prendre en compte les
observations de ces nouveaux AMO qui auront été retenus par le représentant du maitre d’ouvrage.

1.4 - Conditions d'exécution de la mission du pilote
1.4.1 - Moyens matériels

Le titulaire aura libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité et au bureau de chantier.

L'acheteur prendra toutes les mesures utiles pour que le titulaire puisse se faire communiquer tous les
documents et informations nécessaires au bon déroulement de sa mission par les différents intervenants
concernés (entreprises, maitre d'ceuvre, bureau de contréle technique, etc.).

L'acheteur informe le titulaire des réunions qu'il organise auxquelles ce dernier est systématiquement
invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. Le titulaire est destinataire des comptes rendus
de ces réunions.

1.4.2 - Obligations générales du titulaire

Le titulaire exerce sa mission pour le compte de l'acheteur aupres de tous les intervenants énumérés a
I'article 1.3 du CCAP et, d’'une maniére générale, de tout intervenant a un titre quelconque dans
I'opération. Son intervention ne modifie en rien les responsabilités découlant du statut et des obligations
de chacun.

La mission du titulaire comporte la mise en place d’outils adaptés permettant une saisie facile et
instantanée des événements et situations réels, tant pour la conception que pour la réalisation, en vue
d’informer le représentant de la maitrise d’ouvrage. Le titulaire proposera ses outils en temps utile, pour
les différentes phases de sa mission.

Le titulaire organisera des réunions ou groupes de travail qu'il estime indispensable au bon déroulement
de sa mission.

Les modalités pratiques d'exercice de la mission du titulaire et son contenu détaillé sont précisés a
I'article 3.2 du présent C.C.A.P.

Le pilote a accés a toutes les réunions organisées par le maitre d’'ceuvre, il est présent sur le chantier
selon les stipulations ci-avant. Il assiste de droit a toutes les réunions de chantier.

1.4.3 - Autorité
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Les modalités pratiques de la coopération entre les intervenants et le titulaire sont consignées dans les
marchés conclus par l'acheteur.

Le titulaire ne disposera d'aucun pouvoir de commandement direct a I'égard du personnel des
entreprises, du maitre d'ceuvre, et n'aura pas a se substituer a ceux-ci. Dans le cadre de ses missions, le
titulaire pourra cependant librement informer les entreprises et le maitre d'ceuvre. Si le titulaire formule
des observations, il les transmet a |'acheteur, avec information aux intervenants concernés.

Les observations du titulaire sont prises en compte par |'acheteur. Si I’'acheteur décide de ne pas faire
respecter des observations du titulaire, il doit proposer des solutions au moins équivalentes.

Tout différend entre le titulaire et I'un des intervenants est soumis a I'acheteur.

1.5 - Mode d'attribution des travaux

Les travaux seront dévolus en lots séparés, et pourront faire I'objet des procédures prévues par le Code
de la commande publique en fonction des seuils observés et des prestations a réaliser.

Il est précisé que le découpage en lots se fait en concertation avec I'acheteur au niveau de I'avant-projet
définitif (APD). A cette fin le DCE devra comporter tous les éléments permettant aux entreprises de
s'engager sur un prix forfaitaire.

Un planning définitif de remise des dossiers de consultation des entreprises sera alors établi.

1.6 - Sous-traitance

Les dispositions du Code de la commande publique relatives a la sous-traitance dans les marchés publics
(articles L. 2193-1 et suivants, R. 2193-1 et suivants) et R. 2152-7 a R. 2152-8 et R. 2152-11 a R. 2152-
12) sont applicables.

Il est précisé par ailleurs que :

- Les personnes physiques appelées a intervenir dans ce cadre devront présenter des garanties de
compétences professionnelles au moins équivalentes, pour les taches a effectuer, a celles des
personnes désignées a I'annexe 1 de I'acte d’engagement.

A défaut, I'acheteur pourra récuser le sous-traitant proposé.

- Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché est (sont) tenu(s) de
communiquer le ou les sous-traité(s) le(s) liant au sous-traitant a l'acheteur, lorsque celui-ci en
fait la demande.

Le titulaire ou, en cas de groupement, le(s) co-traitant(s) du marché qui, sans motif valable, 15
jours aprés avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique(nt) pas un sous-traité,
encourt (encourent) la pénalité fixée a l'article 7.4.6 du CCAP.

- Dans I'’éventualité ol un sous-traitant confierait a un autre sous-traitant I'exécution d'une partie
du marché dont il est chargé, il est précisé que |'acheteur n'acceptera pas la mise en place d'une
délégation de paiement et exigera du sous-traitant dit de ler rang la constitution d‘une caution
au bénéfice de son sous-traitant.

1.7 - Conduite des prestations

Le titulaire désigne nominativement son représentant chargé de la conduite des prestations ainsi qu’un
suppléant de méme compétence et capable de le remplacer en cas d’empéchement. Ces deux personnes
physiques sont désignées nominativement a I'annexe n° 1 de I'acte d’engagement.

Le titulaire adaptera sa disponibilité au besoin de la mission sachant que la personne désignée doit
pouvoir répondre aux sollicitations de I'acheteur dans le délai de 7 jours.

Il est fait application des dispositions de I'article 3.4.3 du CCAG-PI dans le cas ou le titulaire présenterait
a l'acheteur un remplacant a la personne physique nommément désignée a l'annexe 1 a l'acte
d'engagement.

Le remplacant devra justifier d'une expérience professionnelle et d'une compétence équivalente a celles
de la personne désignée a I'acte d'engagement du marché. A défaut, le remplagant sera récusé.
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Dans ce cas et par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, le titulaire dispose d'un délai de 7 jours pour
proposer un autre remplagant.

Le titulaire assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a rédigés ou recu a
toute nouvelle personne désignée pour le remplacer ou lui succéder, méme temporairement.

Le passage de consigne fait I'objet d’un procés-verbal.

1.8 - Décision de poursuivre

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de
I'exécution des prestations est subordonnée soit a la conclusion d’un avenant soit a la notification d’une
décision de poursuivre prise par I'acheteur.

Si I'augmentation entrainée par la décision de poursuivre est supérieur a 30% du montant contractuel, le
titulaire aura droit a étre indemnisé du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette
augmentation.

1.9 - Prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de passer un marché de passer un marché négocié sans publicité ni
mise en concurrence avec le titulaire pour l'achat de prestation similaires aux prestations décrites au
présent marché, dans les conditions prévues a I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

1.10 - Travail dissimulé

Conformément aux dispositions des articles L8221-3, L8221-5 et L8222-1 du Code du travail sur le travail
dissimulé, le titulaire s'engage a s'acquitter de ses obligations en matiére de travail dissimulé au regard
des articles susvisés et produira a l'acheteur, tous les six mois a compter de la notification du présent
marché, les documents visés aux articles D. 8222-5 et -7 du Code du travail.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

En application de l'article R. 2191-46 du Code de la commande publique, I'acheteur remet a la demande
du titulaire, une copie de l'original du marché revétue d'une mention diment signée, par lui, indiquant
gue cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir
des créances résultant du marché, ou un certificat de cessibilité conforme a un modéle défini par arrété
du ministre chargé de I'économie.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité
décroissante :

2.1 - Piéces particulieres
e L'acte d’engagement et ses 3 annexes :
- Annexe 1 : Demande de sous-traitance ;
- Annexe 2 : Organigramme et composition de I'équipe proposée pour la réalisation de la mission
et CVs ;
- Annexe 3 : Bordereau de prix unitaires ;

Décomposition du prix global et forfaitaire et décomposition indicative des temps passés par phase et
intervenants

e Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses 2 annexes :
- Annexe 1 : Systéme informatique de gestion financiere ;
- Annexe 2 : Présentation de CHORUS PRO ;

e Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et son annexe :
- Annexe 1 : Dossier APS comprenant le Calendrier prévisionnel de |'opération

e Le mémoire technique remis a |'appui de |'offre relative au présent marché.
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2.2 - Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel que
ce mois est défini a I'article 2 de I'acte d’engagement.

e le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par |’ Arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des
clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles.

e le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux de
batiment, approuvé par le décret n°2000.524 du 15 juin 2000 (J3.0. du 18 juin 2000) modifié par
arrété du 28 mai 2018 relatif a la composition du CCTG applicable aux marchés publics de travaux de
génie civil.

ARTICLE 3 - CONTENU DES MISSIONS
3.1 - Conditions générales d’exécution des missions

La mission confiée au titulaire dans le cadre du présent marché, et définie par celui-ci, se décompose en
une mission pour le compte de l'acheteur rémunérée par Iui, a savoir la mission définie a l'article 3.2. et
la mission définie a I'article 3.3.du présent CCAP. Les missions sont décrites dans le détail dans le Cahier
des Clauses Particuliéres - CCP.

3.2 - Mission d’'ordonnancement, pilotage et coordination

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination est conforme a la mission d’OPC définie a l'article
R2431-17 du Code de la commande publique et conforment aux dispositions de I'Arrété du 22 mars 2019
précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission.

Les différentes taches a effectuer par le titulaire sont réparties selon plusieurs phases techniques
successives. Le détail du contenu de la mission OPC est précisé dans le Cahier des Clauses
Techniques Particuliéres — CCTP.

Certaines phases peuvent avoir un début d’exécution au cours d'une phase précédente, ainsi qu’un
prolongement dans une phase ultérieure, notamment du fait d’'un éventuel étalement dans le temps du
processus de consultation des entreprises.

Il est précisé que chaque phase décrite correspond a une partie technique au sens de l'article 22 du
CCAG-PI.

ARTICLE 4 - PRIX ET MODALITES DE REGLEMENT DE LA MISSION

4.1 - Forme et contenu des prix
Le marché est a prix mixte, combinant des prix unitaires et des prix forfaitaires.

Le marché est conclu a prix mixtes, pour partie a prix forfaitaire et pour partie a prix unitaires a bons de
commande. Les prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement exécutées. Les annexes 3 et 4 de
I’AE (respectivement la DPGF et le BPU) précisent les prestations traitées a prix forfaitaires et les
prestations traitées a prix unitaires.

La partie a bons de commande concerne les prestations que le pouvoir adjudicateur estimera nécessaire
de commander sur la base du prix unitaire, en fonction du besoin et de la complexité.

Les prestations a prix unitaire seront facturées sur la base des prix unitaires inscrits au sein du bordereau
des prix unitaires et selon les quantités réellement commandées, livrées et exécutées, ainsi que sur la
base des prix forfaitaires tels que précisés dans la décomposition du prix global et forfaitaire.

Le reglement s'effectue par virement au(x) compte(s) noté(s) a I'Acte d'engagement selon les régles de
la comptabilité publique.

Les prix du marché sont hors TVA. Les montants des acomptes et du solde seront calculés en appliquant
les taux de TVA en vigueur lors de |'établissement des pieces de paiement.
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Lorsque le taux ou l'assiette des charges fiscales frappant la prestation, est différent, a I'époque du fait
générateur, du taux ou de l'assiette prévu dans le marché, les prix de réglement tiennent compte de
cette variation.

Le prix rémunérant les prestations du marché est un prix global et forfaitaire. Il comprend toutes les
charges fiscales et parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation.

En complément des dispositions de I'article 10.1 du CCAG-PI, il est précisé que le prix du marché inclut
tous les frais résultants de I'exécution des missions confiées au pilote. Ces frais incluent notamment ceux
relatifs :

aux tirages et a diffusion des documents écrits et graphiques que le titulaire doit établir dans le
cadre de I'exécution de ses missions,

aux achats, a la location et a la maintenance de matériels nécessaires a |'exécution des
prestations confiées au titulaire.

a la main d’ceuvre et aux déplacements des personnels ;

aux hébergement et restauration des personnels ;

aux assurance, conditionnement, emballage, manutention, stockage, transport jusqu'au lieu de
livraison, installation et enlévement des fournitures et matériels ; les outillages, les moyens
d'accés et de manutention, les équipements de protection individuelle et les appareils de mesure
et de contrdle ;

aux travaux de secrétariat.

4.2 - Détermination des prix de réglement

Les répercussions sur tous les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des
prestations s’effectuent conformément a l'article 2112-13 du Code de la commande publique.

Elles sont réputées réglées par les stipulations ci-apreés.

4.2.1. Nature des prix

Les prix du marché sont révisables.

4.2.2 - Mode d'établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois m0 (m0
Etudes) fixé dans I'acte d'engagement.

4.2.3 - Choix de l'index de référence :

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix des
prestations du titulaire faisant I'objet du marché est I'index ingénierie I) publié au Bulletin officiel du
Ministere chargé de I’Equipement ainsi qu'au Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.

4.2.4 - Modalités de révision des prix

Les prix sont révisables selon la formule :

Le prix révisé (P) est obtenu en appliquant la formule paramétrique suivante :

P = Po [0,15 + 0,85 (Im-4/Im0-4)]

Dans laquelle :

P est le prix révisé ;
Po est le prix initial indiqué a I'acte d'engagement et réputé établi sur la base des conditions

économiques du "mois zéro" ;

au dénominateur, figurent les valeurs des indices correspondant (Im0-4) aux parameétres pour le

mois antérieur de 4 mois au mois zéro ;
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- au numérateur, figurent les valeurs de ces mémes indices a une date antérieure de 4 mois au
mois d’exécution des prestations (Im-4).

Pour la mise en ceuvre de cette formule, les calculs intermédiaires seront effectués avec au minimum
quatre décimales et le coefficient applicable a Po arrondi, le cas échéant, au milli€me supérieur.

4.3. Modalités de réglement
4.3.1 - Avance

En application de I'option B du CCAG, une avance de 5% (cing pour cent) pourra étre versée au titulaire
dans les conditions prévues aux articles R. 2191-3 a R. 2191-19 du Code de la commande publique.

Le taux de I'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 10 % lorsque le maitre d’ceuvre du marché

public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

4.3.2 - Acomptes

L'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 rend obligatoire la facturation électronique pour les émetteurs
de facturation a destination des établissements publics, I'Etat et les collectivités territoriales.

Depuis le ler janvier 2021, seules les factures déposées sur le serveur CHORUS PRO sont déclarées
comme réceptionnées. Les factures doivent étre transmises via le portail CHORIS PRO accessible par
internet a I'URL

https://chorus-pro.gouv.fr ; soit

- En déposant ses factures en version PDF,
- En saisissant en ligne ses factures sur le portail.

Pour connaitre les préalables techniques et toutes les informations complémentaires
https://communaute.chorus-pro.finances.gouv.fr/

Par dérogation aux dispositions de I'article 11 du CCAG-PI, la gestion des acomptes pour le titulaire est
assurée par traitement informatique, actuellement EDIFLEX, celui-ci prend en charge le dépot et la
transmission des factures dématérialisées sur le serveur CHORUS PRO dans les conditions fixées a
I'annexe n° 4 du présent CCAP. Un paramétrage doit étre mis en ceuvre au préalable

Par dérogation aux articles 11.2 a 11.7 du CCAG-PI, le réglement des acomptes s’effectue dans les
conditions suivantes :

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d'acomptes calculés a partir de la différence entre
deux décomptes successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d'un état des prestations
exécutées dans les conditions et dont la fréquence sont définis ci-apres.

En application des articles 11.2, 11.4.1 et 11.5.2 du CCAG-PI, I'’échéancier des paiements obéira au
tableau ci-apres :
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OPC - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION

PLANIFICATION

Planification de la phase études au prorata de I'avancement de la mission
Planification de la phase travaux au prorata de I'avancement de la mission
PILOTAGE

Pilotage détaillé des installations de chantier au prorata de I'avancement de la mission
Pilotage détaillé lors des études de conception au prorata de l'avancement de la mission

Pilotage détaillé lors de la passation des contrats de travaux au prorata de l'avancement de la mission

Pilotage détaillé lors de I'exécution des travaux au prorata de I'avancement de la mission

Pilotage détaillé lors des OPR, réception et levée des réserves | au prorata de lI'avancement de la mission

COORDINATION

Coordination de la phase études au prorata de l'avancement de la mission
Coordination de la phase travaux au prorata de I'avancement de la mission
ASSISTANCE AU SUIVI FINANCIER au prorata de l'avancement de la mission

Il est précisé que le nombre, les qualifications et les temps d’affectation des intervenants proposés par le
titulaire sera adapté aux différentes phases du projet. En cas d’insuffisance constatée par le Maitre
d’Ouvrage ou ses représentants sur I'un ou l'autre de ces points, ce dernier pourra demander a I'OPC de
renforcer ses moyens sans modification du forfait de rémunération.

Etat périodique :

L'état périodique établi par le titulaire indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du
marché, par référence aux éléments constitutifs de la mission. L'état périodique sert de base a
|'établissement par le titulaire du projet de décompte périodique auquel il est annexé.

Projet de décompte périodique :

Le projet de décompte correspond au montant des sommes dues au titulaire, résultant des prestations
effectuées depuis le début du marché. Ce montant est évalué en prix de base.
Le projet de décompte périodique comporte les éléments définis a I'article 11.3 du CCAG-PI.

L'acheteur accepte ou rectifie le projet de décompte périodique et dresse un état d’acompte périodique.

Acompte périodigue :

Le montant de I'acompte périodique de la période P a verser au titulaire est déterminé par |'acheteur qui
dresse a cet effet un état faisant ressortir :

le montant du décompte périodique ci-dessus ;

I'avance et, dés que nécessaire, sa part de récupération.

les pénalités éventuelles appliquées ;

le surco(it des prestations éventuellement réalisées aux frais et risques du titulaire ;

I'incidence de la révision des prix appliquée conformément a l'article 4.2.5 ci-dessus sur la
différence entre les décomptes périodiques respectivement de la période P et de la période
précédente P-1 ;

e l'incidence de la TVA ;

e le montant total de I'acompte a verser augmentée éventuellement des intéréts moratoires dis.

L'acheteur notifie au titulaire I'état d’acompte ; s'il modifie le décompte périodique remis par le titulaire, il
joint le décompte modifié.

Le paiement de I'acompte interviendra dans le délai global de paiement fixé a l'article R. 2192-10 du
Code de la commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception de la demande de
paiement par |'acheteur.

Toutefois, ainsi que le prévoit I'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point de départ
du délai global de paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure a la date de
réception de la demande de paiement.
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4.3.3 - Paiement du solde - Décompte final - Décompte général

Par dérogation a l'article 11.7 du CCAG-PI, le paiement du solde du marché est effectué dans les
conditions suivantes.

Aprés réception des prestations faisant I'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase
assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser a I'acheteur le décompte final du marché
accompagné de sa demande paiement pour solde.

Ce décompte établit le montant, en prix de base, des sommes auxquelles le titulaire peut prétendre du
fait de I'exécution du marché. Il est remis a l'acheteur, par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou lui remet contre récépissé diment daté et inscrit sur un registre tenu a cet effet, dans un délai
de trente jours calendaires a compter de la date de notification de la décision de réception des
prestations.

Le décompte final est accepté ou rectifié par I'acheteur pour tenir compte, le cas échéant, de I'application
des termes correctifs, pénalités ou sommes mises au frais et risques visés aux articles correspondants du
présent CCAP.

L'acheteur accepte ou rectifie le décompte final, puis établit le décompte général. Le décompte général
est établi dans les mémes conditions que celles définies pour I'établissement des acomptes mensuels.

Ce décompte général est notifié au titulaire avant la plus tardive des deux dates ci-aprés :

- 15 jours calendaires a compter de la réception du décompte final ;

- 15 jours calendaires apreés la parution de I'index permettant la révision du solde.

Le titulaire dispose d’un délai de 30 jour calendaire pour remettre a l'acheteur le décompte général
signé, avec ou sans réserve, ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Passé ce
délai et par dérogation a l'article 43 du CCAG-PI, le décompte général est réputé accepté par le titulaire.
Il devient ainsi le décompte général et définitif.

Le paiement du solde interviendra dans le délai global de paiement fixé a l'article R. 2192-10 du Code de
la commande publique. Ce délai court a compter de la date de réception du décompte général et définitif
par I'acheteur.

En cas de contestation du titulaire sur le montant de la somme due, I'acheteur procéde, dans les délais
prévus au précédent alinéa, au paiement des sommes qu'il a admises au titre du décompte général. Le
complément est payé, le cas échéant, aprés réglement du désaccord.

4.4 - Partie traitée a bons de commande

Les bons de commande seront établis sur la base du bordereau de prix unitaires (annexe n°4 de I’AE).
Pour les prestations a bon de commande, conformément aux articles R.2162-13 et R.2162-14 du code de
la commande publique, un bon de commande précisant la prestation demandée est adressé au Titulaire.

Chaque bon de commande comporte au moins :
- la référence du contrat (marché n° XXXX) ;
- la date d’émission ;
- la désignation des prestations commandées.

Les prestations a bon de commande sont rémunérées sur la base des prix inscrits au BPU.

La prestation débute a la date d’émission du bon de commande. Les prestations doivent étre effectuées
dans les délais fixés par le bon de commande.

Les bons de commande sont notifiés au fur et a mesure des besoins. Le Titulaire doit en accuser
réception de maniére expresse.

Les bons de commande seront transmis par voie dématérialisée.

ARTICLE 5 - ARRET DANS L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Conformément a l'article 22 du CCAG-PI, I'acheteur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des
prestations au terme de chacune des parties techniques telles que définies a l'article 4.3.2 du présent
CCAP.

Cathédrale de Montauban - CCAP page 12



La décision d’arréter I'exécution entraine la résiliation du marché conformément aux dispositions fixées a
I'article 22 du CCAG-PI.

Dans le cas d’arrét momentané des prestations pour des causes non imputables au titulaire de la mission
OPC, le forfait de rémunération sera éventuellement modifié en fonction des incidences de I'allongement
des délais dans les conditions précisées a |'article 7.2 du présent CCAP. Un avenant fixera les nouvelles
conditions.

ARTICLE 6 — RESILIATION

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 du CCAG-PI (articles 36 a 42) avec les précisions et
dérogations suivantes :

6.1 - Résiliation pour motif d’'intérét général

Si I'acheteur décide la cessation définitive de la mission du titulaire pour motif d’intérét général dans le
cadre de larticle 40 du CCAG-PI, le titulaire a le droit d'étre indemnisé du préjudice qu'il subit
éventuellement du fait de cette décision. Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du
titulaire, a titre d'indemnisation, le pourcentage est fixé a quatre pour cent (4%).

6.2 - Résiliation du marché aux torts du titulaire

Par dérogation a l'article 41.2 du CCAG-PI, si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a
I'article 39.1 du CCAG-PI, le marché est résilié sans indemnité et la fraction des prestations déja
accomplies par le titulaire et acceptées par I'acheteur est rémunérée avec un abattement de 10 %. Le
pourcentage d’abattement est fixé a 15 %, si la résiliation est prononcée dans les cas prévus au c), j) et
k) de I'article 39.1 du CCAG-PI.

En complément, il est spécifié que dans le cas ou il manquerait a ses obligations contractuelles, une mise
en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels le titulaire est défaillant.

Le délai qui lui est accordé pour pallier cette défaillance est fixé a 7 jours a dater de la réception de la
mise en demeure.

6.3 - Exécution de la prestation aux frais et risques

En application de l'article 27 du GGAG-PI, |'acheteur peut faire procéder par un tiers a |'exécution des
prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d’inexécution par ce
dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du
marché prononcée pour faute du titulaire.

Par dérogation a l'article 27.1 du CCAG-PI, la mise au frais et risques peut intervenir méme en |'absence
décision de résiliation aprés une mise en demeure restée infructueuse si celle-ci le mentionne
expressément.

ARTICLE 7 - DELAIS - PENALITES DE RETARD - PROLONGATION DE DELAI

Le marché est conclu pour une durée allant de sa date de notification et prend fin a la date d’achévement
des missions confiées a I'OPC. Cette date correspondant a la date de fin de la derniére garantie de parfait
achévement des marchés de travaux et de mise en service.

A titre indicatif la durée prévisionnelle du marché est précisée a I'article 5 de I’Acte d’engagement.

7.1 - Délais prévisionnel d’exécution des prestations

L'acte d’engagement et le planning figurant en annexe n°2 au CCT fixent le délai d’exécution prévisionnel
de la mission.

Dans le cadre de sa responsabilité particuliere, le titulaire doit tout mettre en ceuvre pour que chaque

intervenant puisse concourir a la réalisation de I'ouvrage dans le cadre du calendrier général qui s'impose
a tous.
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Les documents sont a produire dans les délais calendaires suivants :

Type de document Délai de remise
Documents a remettre en phase|10 jours aprés demande
études
Documents a joindre au DCE 10 jours a réception du dossier PRO
Analyse des offres 5 jours a réception des dossiers des offres
Calendrier des études et travaux 30 jours a compter du début de la phase de préparation

Autres documents a produire en|Avant I'achévement de cette phase
phase de préparation

Compte-rendu (s) de réunion Au plus tard 2 jours aprés la réunion

Pointage hebdomadaire du planning |Joint au compte-rendu hebdomadaire

Rapport mensuel d’avancement Au plus tard 2 jours avant la date de réunion de revue de projet
organisée par le mandataire ou a défaut le 5 du mois n+1

Autre document 5 jours a compter de la demande du mandataire

Par dérogation a l'article 3.2.4 du C.C.A.G.-PI, lorsque le délai dont dispose le tituaire expire un samedi,
dimanche ou jour férié, le délai n‘est pas prolongé jusqu’au jour ouvré suivant.

7.2 - Dépassement du délai d’exécution non imputable a I'OPC

7.2.1 - Phase de conception

En cas de dépassement du délai de réalisation des études du maitre d’ceuvre, il ne sera pas alloué de
rémunération complémentaire au titulaire.

7.2.2 - Phase de réalisation des ouvrages

Dés que le titulaire est en mesure de constater que le délai d’exécution des travaux tel que défini dans le
planning prévisionnel sera dépassé, il en avise |'acheteur par écrit.

Le titulaire établit alors une proposition, accompagnée d’'un mémoire justificatif détaillé, sur la base du
bordereau des prix joint en annexe n°1 a l'acte d’engagement, de la nature et de la composition de
I’équipe qu'il juge nécessaire pour mener a terme sa mission en fonction des nouveaux objectifs fixés par
I'acheteur.

Le montant de cette proposition ne pourra dépasser le montant de la rémunération moyenne mensuelle
en phase de suivi des travaux, multiplié par le nombre de mois de décalage minoré de 3 mois.

Sur la base de cette proposition et aprés négociations avec I'acheteur, un avenant au présent marché est
établi.

7.3 Prolongation du délai d'exécution

Par dérogation a I'article 13.3 du CCAG-PI, le titulaire est dispensé de signaler les causes qui sont le fait
de I'acheteur ou qui proviennent d'un événement ayant le caractére de force majeure et qui viendraient a
faire obstacle a I'exécution de son marché.

Dans ces cas, la prolongation de délai est accordée par décision unilatérale de I'acheteur.

7.4 - Pénalités
Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, et en cas de retard, le titulaire encourt les pénalités
suivantes.

Toutes les pénalités issues des articles 7.4.1 a 7.4.7 du présent CCAP ne sont pas assujetties a la TVA.
Les pénalités ne sont pas révisables.

7.4.1 - Généralités
L'application des pénalités sera effectuée par précompte sur les décomptes mensuels du titulaire.
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Par dérogation a I'article 3.2.4 du CCAG-PI, lorsque le délai dont dispose le titulaire expire un samedi,
dimanche ou jour férié, le délai n'est pas prolongé jusqu'au jour ouvré suivant, la pénalité
correspondante s’appliquant a partir du premier jour suivant I’'expiration du délai et s'achéve le jour de la
date réelle de fin d'exécution de la prestation.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard et sans que le
titulaire ne soit invité a faire ses observations par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG PI.

Il ne sera pas appliqué de pénalités de retard si le retard est imputable au maitre d’ouvrage.
Les pénalités pourront, le cas échéant, se cumuler.

7.4.2 - Dépassement des délais de production des documents et avis

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, en cas de retard incombant au titulaire dans la présentation
d’un document ou avis, il encourt une pénalité par jour calendaire de retard fixée comme suit :

Type de document Pénalités HT
Documents a remettre en phase études 150,00 € / jour
Documents a joindre au DCE 200,00 € / jour
Analyse des offres 150,00 € / jour
Calendrier des études et travaux 200,00 € / jour
Autres documents a produire en phase de préparation 150,00 € / jour
Compte-rendu (s) de réunion 150,00 € / jour
Pointage hebdomadaire du planning 150,00 € / jour
Rapport mensuel d’avancement 250,00 € / jour
Autre document 150,00 € / jour

En cas d'ajournement ou de rejet des prestations, le Titulaire dispose des délais fixés par le pouvoir
adjudicateur pour effectuer de nouvelles prestations. En cas de non-respect de ces délais, le pouvoir
adjudicateur appliquera une pénalité d'un montant de 100,00 € HT par jour de retard constaté.

7.4.3 - Dépassement du délai d’exécution des travaux imputable au pilote

En cas de dépassement des délais d’exécution des travaux imputable au titulaire, ce dernier subira sur
ses créances une pénalité de 150.00 € HT.

7.4.4 - Production des documents visés aux articles D.8222-5 et -7 du Code du travail

Sur demande écrite de l'acheteur, en recommandé avec accusé de réception, le titulaire produira les
documents visés a l'article 1.10 du présent CCAP (article D. 8222-5 et -7 du Code du travail). Une
pénalité 20.00 € HT par jour de retard sera appliquée en cas de retard dans la production des
documents, dans le délai que I'acheteur aura fixé dans son courrier.

En application de l'article L8222-6 du Code du travail, le montant des pénalités est, au plus égal a 10 %
du montant du marché et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des
articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

7.4.5 - Production des attestations d’assurance de responsabilité civile en cours de chantier et
apreés travaux

Conformément a l'article 9.2 du présent CCAP, le titulaire est tenu de communiquer a l'acheteur ses
attestations d’assurances dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, la pénalité suivante sera appliquée : 150.00 € HT
par jour de retard.
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7.4.6 - Transmission des contrats de sous-traitance a I'acheteur

Conformément a l'article 1.6 du présent CCAP, le titulaire est tenu de communiquer le ou les contrats de
sous-traitance a l'acheteur lorsque celui-ci en fait la demande.

En cas de retard dans la remise de ces documents et par dérogation a l'article 3.6.3 du CCAG-PI, la
pénalité suivante sera appliquée : 150.00 € HT par jour de retard.

7.4.7 Pénalités pour non-déclaration de changement de domiciliation bancaire

L'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de pénalités dont
le montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté.

ARTICLE 8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du titulaire s’achéve a la fin du délai de « parfait achévement » (prévue a l'article 44 du CCAG
applicable aux marchés de travaux) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, I'achévement de la
mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission du titulaire fait I'objet d'une décision établie sur sa demande par |'acheteur
dans les conditions de l'article 29 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.

ARTICLE 9 - CLAUSES DIVERSES
9.1 - Cautionnement - Retenue de garantie

Le marché ne prévoit pas de retenue de garantie. Le recouvrement des sommes dont le titulaire serait
reconnu débiteur au titre du marché sera effectué selon la procédure de I'ordre de reversement.

9.2 - Assurances
9.2.1 - Responsabilité professionnelle autre que décennale :

Le titulaire devra étre titulaire d'une police d'assurance souscrite auprés d'une compagnie notoirement
solvable, destinée a couvrir ses responsabilités civiles et professionnelles, autres que décennales, pour un
montant en rapport avec l'importance de I'opération.

9.2.2- Assurance complémentaire :

Le titulaire devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée
comme suffisante par I'acheteur pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

9.2.3 - Justification :

Dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché, le titulaire devra remettre a l'acheteur
une copie de ses contrats d'assurances et sur lesquels devront apparaitre les sommes assurées, les
franchises et les taux de primes, ainsi qu'une attestation d'assurance justifiant :

- que les polices s'appliquent sans restriction et dans toutes leurs conditions pour la réalisation des
ouvrages, objets du présent marché,

- que le bénéficiaire desdites polices est a jour du paiement de ses primes.

En cas de retard dans la remise des documents visés au présent article, le titulaire encourt la pénalité
fixée a l'article 7.4.5 du présent CCAP.
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ARTICLE 10 - UTILISATION DES RESULTATS

Les modalités d’utilisation des résultats et précisions des respectifs de lI'acheteur et du titulaire en la
matiére sont définies aux articles 32 a 35 du CCAG-PI.

ARTICLE 11 - OBLIGATION DE DISCRETION

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents
recueillis au cours de sa mission.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres
personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.

Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont
prévues par le présent marché.

ARTICLE 12 - REGLEMENT DES LITIGES

Pour tout différend qui s'éléverait entre les parties, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de
Paris.
Toutefois le différend peut étre soumis a I'avis du Comité consultatif du réglement amiable.

ARTICLE 13 - TRAITEMENT DES DONNES ESSENTIELLES AYANT LE CARACTERE DE DONNEES
PERSONNELLES

§ 1. Le traitement des données essentielles du marché public

L'OPPIC est tenu de publier les données essentielles du présent marché sur son profil acheteur,
conformément a larticle L. 2196-2 du Code de la commande publique, étant précisé que cette
publication rend les données publiques.

A ce titre, l'identification du Titulaire est obligatoirement publiée conformément a l'article R. 2196-1 du
Code de la commande publique et a l'arrété du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la
commande publigue.

§. 2 Le traitement des données essentielles ayant le caractére de données personnelles

Dés lors que l'identification du Titulaire constituerait une donnée personnelle (au sens du réglement
n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractére personnel et a la libre circulation de ces
données et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés), le
traitement des données concernées sera réalisé conformément aux dispositions issues de ces mémes
textes.

La licéité du traitement est fondée sur l'obligation |égale de publication des données essentielles du
marché public, au sens des textes susvisés au § 1.

La finalité poursuivie par ce traitement correspond a la mise en conformité avec l'obligation de
publication des données essentielles conformément a l'objectif de transparence dans les procédures de
passation des marchés publics et a I'ouverture des données en commande publique. Seules les données
nécessaires a la poursuite de cette finalité du traitement seront traitées.

Les données seront conservées pour une durée minimale de cing ans aprés la fin de I'exécution du
marché public sur le profil acheteur a I'exception des données essentielles dont la divulgation serait
devenue contraire aux intéréts en matiére de défense ou de sécurité ou a I'ordre public.

Les données traitées seront disponibles au public en ligne sur le profil acheteur de I'OPPIC
(https://www.marches-publics.gouv.fr).
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Le Titulaire prend a sa charge I'obligation d’information des personnes physiques dont il communique des
données personnelles dans le cadre du présent Marché. A titre d'information du Titulaire, cela concerne
notamment les éventuels contacts administratifs, financiers, ou personnes habilitées a engager
juridiguement la personne morale. Cette obligation est étendue, si nécessaire, aux sous-traitants.

Sous réserve de lI'exécution de son obligation légale de publication par I'OPPIC et conformément a la
réglementation en vigueur sur la protection des données, le Titulaire bénéficie du droit demander a
I’OPPIC I'accés aux données personnelles, la rectification ou I'effacement de celles-ci, leur portabilité, la
limitation du traitement relatif a la personne concernée, ou de s'opposer au traitement.

Le Titulaire peut porter une réclamation devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés
(CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

ARTICLE 14 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG-PI, le présent CCAP ne récapitule pas la liste des articles du CCAG
susvisé auxquels il déroge.
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