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INTERVENTIONS

NOTA : ce planning n'integre pas les observations qui seront formulées par le SRA,

ni les éventuelles découvertes archéologiques durant la réalisation des fouilles.
1l pourra étre affiné en phase APD en fonction de l'éventuelle coordination des travaux des chapitres I et I11.

2026

2027

2028

CHAPITRE I - Mesures de confortement

11

12

10

11

12

10

11

12

Installations de chantier

Déposes et protections mobilier et ouvrages divers

Etaiements

Fouilles / Tranchées

Forage de micropieux

Ouvrages en béton

Mise en ceuvre de tirants

Période recommandée d'arrét pour observations RSO

Dépose d'étaiements intérieurs

CHAPITRE II - Reprise des ouvrages endommagés. Mesure

sd'u

rgence

Reprise des sols - intérieur, perron et abords

Echafaudages et protections

Commission de sécurite

Reouverture cathédrale

Restauration magonneries intérieures / extérieures

Enduits et badigeons

Consolidation décors peints

Remise en place mobilier immeuble par destination

Remise en place éclairage et sonorisation

Dépose installations de chantier

CHAPITRE III - Restauration des ouvrages endommagés

Installations de chantier

Echafaudages et protections

Traitement fissures transept et chapelles chceur

Enduits et badigeons chapelles nef

Restauration décors peints chapelles nef

Restauration de mobilier in situ / en atelier

Reposes diverses

82 - Montauban - Cathédrale Notre-Dame
Pierre-Yves CAILLAULT, ACMH
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