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1.1 Contexte

AVA

L'opération objet de ce document est réalisée dans le cadre de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et du Décret
n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatifs a I'intégration de la sécurité et a I'organisation de la Coordination en matiére
de Sécurité et Protection de la Santé.

L’attention de toutes les entreprises est attirée sur les conséquences de l'application de ces textes :

o Il a été désigné pour les phases conception et réalisation de I'opération, un coordonnateur dont la fonction est
d’organiser la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé entre les différents intervenants du
chantier.

o Le présent document intitulé Plan Général de Coordination, rédigé par le Coordonnateur en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé Conception en application des dispositions de I'article L 4532-8 du code du travail,
constitue une piece du dossier de consultation des entreprises, y compris des sous-traitants et des travailleurs
indépendants. Les dispositions qu’il décrit sont de nature a influer sur les sommes a engager pour réaliser les
travaux.

1.2 Principes généraux de prévention

Le présent PGC est fondé sur les principes généraux de prévention suivants :

a) éviter les risques ;

b) évaluer les risques qui ne peuvent étre évités ;

c) combattre les risques a la source ;

d) tenir compte de I'état d’évolution de la technique ;

e) remplacement ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

f) planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble, la technique, I'organisation du travail, les conditions de
travail, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants;

g) prendre des mesures de protections collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de protections
individuelles.

Il est par ailleurs rappelé que les entreprises sont tenus d’appliquer les principes a, b, c,d, e, f et g complétés des deux
suivants :

h) adapter le travail a ’'homme;

i) donner les instructions appropriés aux travailleurs.

Les travailleurs indépendants sont quant a eux tenus d’appliquer les principes a, b, c, e et f.

1.3 Evolution du PGC

Le PGC est tenu par le coordonnateur pendant toute la durée du chantier. Il intégrera notamment en les harmonisant
les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé qui devront étre remis par les entreprises intervenantes
et leurs sous-traitants apres inspection commune avec le Coordonnateur (Art. R 4532-13 du code du travail).

Ses mises a jour successives seront consignées sur la page de garde du document.

1.4 Conservation

Le PGC doit étre conservé 5 années par le Maitre d'Ouvrage a compter de la date de réception des travaux.
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2. Renseignement administratifs généraux intéressant le chantier

2.1 Adresse et localisation du chantier

Le chantier est situé sur la commune de MONTAUBAN (82000) et I'acces se fera a partir de la rue Jean Ursule Devals.

2.2 Description sommaire des travaux

Renforcement des charpentes et remplacement des toitures existantes des batiments A, B et C

2.3 Liste des intervenants

592  Boulevard Blaise
PAM DU TARN ET
Maitre d’Ouvrage ¢ v Doumerc 0563 21 3929

GARONNE 82000 MONTAUBAN
14 avenue des Tilleuls
Maftre d’celvre SETES Quartier de  I’Arsenal 056234 2554

65009 TARBES Cedex

ELYFEC SPS Agence 16, rue du Cassé
Coordonnateur SPS de Toulouse 31240 SAINT JEAN 82 g; ;2 s; ;2 056116 6180
PROMONET Alain alain.promonet@elyfec.fr
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2.4 Organismes de prévention
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Résidence Marcel Pagnol 2, rue Georges Vivent Les bureaux de la Cépiere

16 rue Louis Jouvet 31065 Toulouse cedex 9 Batiment C

82000 MONTAUBAN Cedex Tél. 0811709 731 3, chemin du Pigeonnier de la
Tél. : 05.63.91.87.00 Fax 05 62 14 88 24 Cépiere

Fax : 05.63.91.87.39 31100 Toulouse

tel. 05 61 44 52 62
fax 05 61 76 13 27

2.5 Entreprises intervenantes

La réalisation des prestations de I'opération est traitée en un lot unique (couverture désamiantage)

2.6 Informations sur le calendrier prévisionnel de I'opération

o Phase actuelle de I'opération a la date de rédaction du présent document : DCE
o Début prévisionnel des travaux : septembre 2025

o Durée prévisionnelle des travaux : 8 mois

2.7 Informations administratives sur I’opération

Classement de I'opération

L'opération est classée par le Maitre d’Ouvrage en catégorie 2.

Obligations relatives au classement et au montant de I'opération

o Une déclaration préalable suivant le modele fixé par I'arrété du 7 mars 1995 a été adressée par le Maitre
d’Ouvrage aux autorités compétentes en matiére de prévention des risques professionnels (DIRECCTE,
CARSAT, OPPBTP). Elle sera affichée sur le chantier dés que cela sera possible de fagon visible par tous.
Conformément aux dispositions de I’article R 4532-44 du code du travail, le coordonnateur tiendra a jour dans
le PGC les informations complétant cette déclaration.

o Les entreprises titulaires et sous-traitantes, y compris les entreprises individuelles et artisanales, sont
soumises a l'obligation de réalisation d’une inspection commune avec le Coordonnateur en matiere de
Sécurité et de Protection de la Santé. A I'issue de cette inspection commune, chaque entreprise (titulaire, sous-
traitant y compris entreprise individuelle et artisanale) est soumise a I'obligation de réaliser un Plan Particulier
de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).
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3. Mesures d’organisation générale du chantier

3.1 Conditions d’acceés a I’enceinte du chantier

Acces des personnes

Un acces chantier unique devra étre clairement identifié.

Ne pourront pénétrer sur le chantier que les personnes autorisées :

o lesreprésentants de la Maitrise d’Ouvrage ;

o lesreprésentants de I’équipe de Maitrise d’ceuvre ;

o le contréleur technique ;

o le coordonnateur SPS;

o les salariés des entrepreneurs titulaires et de leurs sous-traitants diment agréés, a jour de la procédure
d’inspection commune et ayant remis leur PPSPS lorsqu’il est requis.

Chacun de ces intervenants devra étre identifié clairement par un badge d’entreprise ou par un macaron
nominatif aux couleurs de I’entreprise collé sur le casque.

Acces des véhicules

Les véhicules d’entreprise ne sont autorisés que temporairement a pénétrer dans I’enceinte du chantier pour le
déchargement de matériaux ou de matériel. En dehors de ces opérations, ces véhicules doivent étre stationnés
en dehors de I’'emprise du chantier.

Les véhicules personnels ne sont pas autorisés a pénétrer dans I’enceinte du chantier.

L'accés au chantier par les livreurs est autorisé le temps du déchargement de matériel ou de matériaux.
L'entrepreneur commanditaire du matériel ou des matériaux se doit d’accueillir et de guider le fournisseur
jusgu’au lieu de livraison.

3.2 Conséquences des travaux sur I’environnement du chantier

Extension de I'emprise du chantier pour la mise

. Lot unique Lot unique
en place de la base vie . :
Extension de I'emprise du pour la mise en place . .

) P P P Lot unique Lot unique
d’une grue
Emprise a prévoir pour la mise en ceuvre . .
). Lot unique Lot unique
d’échafaudages
Modification du flux de circulation des piétons a . .
Lot unique Lot unique

prévoir
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3.3 Activités sur le site ou a proximité

Contraintes liées a l'activité sur le site

Etablissement maintenu en activité pendant
toute la durée du chantier

Consignes de sécurité propres au site remises par
le Chef d’Etablissement lors de la Vvisite
d’inspection commune

Contraintes liées aux chantiers limitrophes

Les travaux de mise en place de panneaux photovoltaiques
seront réalisés a la suite de chaque phase de travaux.

AVA

>
> ELYFEC

SPS

Respect des consignes du site

Maintien des zones de circulation parfaitement dégagées
Les cl6tures en pied de fagades seront fermées en
permanence + mise en place de tunnels au droit des acces
au batiment

La maitrise d’ouvrage prévoit une réalisation en 3 phases
avec maintien de I'activité dans les zones non concernées,
sécurisation a prévoir aux extrémités des zones de travaux
(pour proscrire tous travaux superposés/risque de chute
d’objets)

Consignes a intégrer au PPSPS de chaque entreprise

Coactivité successive
Les acces et la grue du lot 1 seront mis a
disposition de I’entreprise de photovoltaique
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4.2
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Plan d’installation de chantier

Un projet de plan d’installation de chantier a été établi en conception par le Maitre d’ceuvre. Le plan d’installation
de chantier définitif sera établi en phase préparation par le titulaire du lot gros ceuvre. Il devra obligatoirement
intégrer les dispositions décrites dans les paragraphes qui suivent et préciser :

o L’acces au chantier a partir de la voie publique ;

Le cheminement du personnel jusqu’aux cantonnements et jusqu’au chantier;

Le cheminement des véhicules prévu ;

Les zones de stockage ;

L'emprise des bennes de tri des déchets ;

Le positionnement des grues, ascenseurs de chantier, élévateurs...

O O O O O

Installations de chantier

Le tableau ci-dessous décrit les locaux et équipements minimum a mettre en ceuvre.

Les installations de chantier pourront étre réalisées dans des locaux existants sous réserve qu’ils permettent de
respecter les dispositions ci-dessus et que I'installation électrique soit compatible avec une utilisation en tant que
locaux de travail.

Toute réduction ou retrait des installations en cours de chantier sera préalablement soumise a validation par le
Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur SPS. A défaut d’accord préalable, le rétablissement de
I'installation d’origine sera exigible sans aucune contrepartie par l'intervenant ayant pris l'initiative de la
modification.

1 local vestiaire aéré, éclairé et chauffé en saison froide a

dimensionner sur la base d’1,25 m? par salarié et comportant

o 1 armoire vestiaire 2 compartiments par personne ; Lot unique Lot unique
o de quoi s’assoir ;

o d’extincteur(s) portatif(s) de classe adaptée

1 local réfectoire aéré, éclairé et chauffé en saison froide a
dimensionner sur la base d’1,5 m? par salarié équipé

o de tables et de chaises en nombre suffisant ;

o d’un four a micro-ondes ;

o d’'unréfrigérateur

o d’extincteur(s) portatif(s) de classe adaptée

Lot unique Lot unique

PGC N°3400090738 indice 1 —03/04/2025 — Page 9



S
1'7(1’l'lts_surance
Maladie

AVA

1 local sans communication directe avec d’autres locaux ou
séjourne le personnel aéré et éclairé, facilement nettoyable
comportant :

o 1 cabinet avec chasse d’eau et 1 urinoir pour 20;

o 1 pointd’eau;

o 1douche eauchaude/ eau froide en cas de travaux salissants ; Lot unique
Approvisionnement en savon, essuie-mains, papier hygiénique en
guantité suffisante

Nota : La solution des WC chimiques ne doit étre retenue que si
aucune autre solution ne peut étre mise en ceuvre du fait de
difficultés organisationnelles ou techniques

4.3 Cloture de chantier et signalisation extérieure

Mise en place d’une cloture de chantier délimitant I'emprise des

travaux constituée de panneaux rigides grillagés de 2m de haut,

solidement liaisonnés entre eux et suffisamment lestés pour Lot unique
résister aux rafales de vent et éviter leur renversement

Déplacement en cas de nécessité et repli en fin de chantier

Panneaux « chantier interdit au public », « port du casque
obligatoire », « chaussures de sécurité obligatoires » au droit des Lot unique
clétures

4.4 Electricité de chantier

Coffret de chantier a installer depuis le réseau mis a disposition

4.5 Distribution d’eau

Point d’eau a installer depuis le réseau mis a disposition

4.6 Nettoyage

Nettoyage quotidien des locaux réfectoires, vestiaires, sanitaires, réunion

Evacuation au fur et a mesure de la production, des déchets générés
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Maintien des circulations et espaces extérieurs dégagés et exempts de tout déchet Chaque entreprise

4.7 Conditions de stockage et d’évacuation des déchets

Tri des déchets suivant leur catégorie :
EMB (emballage)
DI (déchets inertes)

Chaque entreprise /
DIB (déchets industriels banals)
DIS (déchets industriels spéciaux)
Mise en place de bennes et de containers Lot unique Lot unique

PGC N°3400090738 indice 1 —03/04/2025 — Page 11



oy >
ﬁa{ :giseurance Q»ELYFEC

5. Mesures de coordination inter-entreprises

5.1 Circulations horizontales et verticales

Les circulations menant a la base vie et a la zone de
Circulation des piétons travaux seront nettoyées et maintenues praticables Lot unique
en tout temps (pluie, gel...)

Les manceuvre et évolutions avec visibilité réduite ne
pourront étre effectuées que sous la conduite d’'une
ou plusieurs personnes chargées du guidage des
opérations et de la signalisation vis-a-vis des autres
usagers de la circulation

Entreprise
utilisatrice du
véhicule ou de

I'engin

Manceuvre des véhicules et
engins

. . , Entreprise
. Avertisseurs sonores et optiques couplés avec la e
Avertisseurs sonores et - . . utilisatrice du
marche arriere sur tous les engins de chantier et les

optiques L. véhicule ou de
véhicules de transport ;.
I’engin
Circulations verticales Installation de tours d’accés conformes Lot unique
Obligation d’assurer la continuité des protections
collectives contre les chutes dans les escaliers et sur
Continuité des protections les paliers Toutes les
collectives o Protection provisoire fixée en retrait sur entreprises

I’'emmarchement ou sur le palier
o Protection définitive fixée sur le limon
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Introduction et installation
d’un appareil de levage

Mise en commun de
I'utilisation des appareils de
levage

Interférence des appareils de
levage

Vérification des appareils et
accessoires de levage

Autorisation de conduite

Formation a I’élingage

o
S ELYF

L'utilisation d’un dispositif ou d’un engin de levage
devra étre abordée au cours de la visite d’inspection
commune et les moyens et modes opératoires de
manutention détaillés dans le PPSPS de chaque
entreprise

L'utilisation d’engins de terrassement pour effectuer
des opérations de levage n’est autorisée que s’ils sont
équipés de dispositifs de sécurité sur les organes de
relevage et d’un systeme d’accrochage de la charge
s’opposant a un décrochage accidentel

En phase préparation de chantier, il sera étudié les
conditions d’utilisation commune des appareils de
levage et arrété une convention inter-entreprises

Le planning des travaux sera organisé de facon a
éviter les interférences entre engins de levage.

En cas d’impossibilité, un dispositif de gestion des
interférences et zones interdites sera mis en place

L’'ensemble des appareils de levage sera vérifié avant
leur mise en service sur le chantier. Le rapport de
vérification sera disponible sur le chantier ou dans
I"appareil

Les accessoires de levage doivent étre compatibles
avec les appareils utilisés, comporter 'indication de la
charge maximale d’utilisation et étre périodiquement
vérifiées

La conduite des équipements de travail servant au
levage ne peut étre confiée qu’a des intervenants
ayant été reconnus aptes médicalement et ayant recu
une formation en matiere de sécurité adéquate.
Chaque conducteur doit étre en possession du titre
d’autorisation de conduite établi par son employeur

Le personnel amenés a procéder a I'élingage des
charges sera formé a cette tache
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5.2 Conditions de manutention des matériaux et matériels, utilisation des engins de levage

Toutes les
entreprises

Toutes les

entreprises

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises

Toutes les
entreprises
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5.3 Approvisionnements, délimitation et aménagement des zones de stockage

Les matériels et matériaux seront dans la mesure du
Approvisionnement possible distribués sur les postes de travail au fur et a
mesure des approvisionnements

Toutes les
entreprises

Les entreprises ont la possibilité d'aménager des aires
de stockage et des magasins sur les surfaces prévues a
cet effet sur le plan d’installation de chantier. Elles
formuleront leur besoin lors de la préparation de
chantier

Toutes les
entreprises

Besoins en surface magasins /
stockage

5.4 Protections collectives

Les protections seront préférentiellement adaptées de
telle sorte qu’elles ne soient pas démontées pour la Lot 1
mise en place des éléments définitifs

Les protections collectives ne doivent pas étre

déposées ou modifiées. Si une protection collective en

place ne permet pas a une entreprise de réaliser une

tache, elle doit :
Informer préalablement la Maitrise d’ceuvre et le
Coordonnateur SPS

o Justifier du caractere impérieux du retrait de la
protection

o Proposer une protection d’un niveau équivalent le
temps de I'intervention

o Indiquer les mesures temporaires a prendre par
son personnel et celui des autres entreprises

o Remettre en place la protection initiale apres
exécution de la tache

Continuité des protections
collectives

Toutes entreprises
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5.5 Travaux en hauteur

Risque de chute en rive de
dalle, protection des trémies

Risque de chute de hauteur

Risque de chute de faible
hauteur

Hauteur > 2,5m
Echafaudage fixe

AVA

Mise en place de garde-corps rigides complets (main
courante d’une hauteur de Im a 1,1m, lisse
intermédiaire a mi-hauteur et plinthe de 10 a 15 cm)
ou de Plateformes de Travail en Encorbellement

Toute entreprise réalisant une surface de circulation
(dalle, toiture, passerelle, échafaudage, etc.) doit la
protection collective contre les chutes a I'avancement
de la création de cette surface

Utilisation de plateforme individuelles roulantes (les
échelles, les escabeaux et marche pieds ne peuvent
étre utilisés comme poste de travail qu’en cas
d’impossibilité technique motivée)

Montage suivant un plan préétabli par du personnel
formé et sous la direction d’'une personne compétente

Présence de garde-corps rigides complets (main
courante d’une hauteur de 1Im a 1,1m, lisse
intermédiaire a mi-hauteur et plinthe de 10 a 15 cm)

Présence d’ancrages sirs et en nombre suffisant en
fonction de I'ouvrage et de la nature du support
Continuité des plateaux

Présence de vérins de pied ou plaque de base et
calage suivant régles de I'art

Présence d’un acces sir a I'ouvrage

Vérifications réalisées par du personnel formé
formalisé par un PV de réception :

o Examen d’adéquation avant montage

o Examen de montage et d’installation

o Examen de I'état de conservation de I'ouvrage.

En fin d’utilisation, démontage par du personnel
formé sous la direction d’une personne compétente
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Gros ceuvre
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Toutes entreprises
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Conducteur apte médicalement et ayant recu une
formation en matiére de sécurité adéquate (en
possession du titre d’autorisation de conduite établi
par son employeur)

Le poids total du personnel, du matériel et des
Hauteur >2,5m matériaux embarqués ne doit pas dépasser la charge
Plateforme Elévatrice Mobile maximale d’utilisation affichée

de Personnel (PEMP) Procéder, préalablement & I'utilisation de la PEMP, &
une visite de reconnaissance de la surface d’évolution
afin de s’assurer de I'absence de dénivellation
susceptible d’en compromettre la stabilité
Respect de la périodicité et les recommandations de
vérification et d’entretien définies par le fabricant

Entreprise
utilisatrice

Chaque utilisateur s’assurera que I’échafaudage

répond a ses propres besoins et formalisera la

réception de I'ouvrage sous la forme d’un PV de Toutes les
réception entreprises
Chacun s’engagera a vérifier quotidiennement que utilisatrice
I'ouvrage n’a pas subi de dégradations et a ne pas le

modifier

Mutualisation de ['utilisation
d’échafaudages

5.6 Interactions

Les travaux seront organisés de maniere a éviter les superpositions et
juxtapositions de taches.

Travaux superposés La zone située a I'aplomb des postes de travail en élévation (échafaudage,
PEMP...) sera interdite d’accés par la mise en place d’un balisage physique
large

Afin de permettre |'utilisation d’un échafaudage ou I'utilisation d’une
Plateforme Mobile d’Elévation de Personnel pour I’exécution des travaux de
facade, I’entrepreneur du lot VRD devra assurer préalablement le nivellement
et le compactage des abords des facades sur toute la périphérie du batiment

Accessibilité et stabilité
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5.8 Amiante

Détection des
Matériaux et Faire repérer d’une fagon exhaustive les matériaux et produits contenant de I'amiante sur

Produits I’ensemble des composants de la construction touchés par les travaux (Maitre d’Quvrage)
Contenant de Transmettre le rapport de repérage aux entreprises et si possible faire repérer physiquement
I’Amiante les matériaux concernés a la bombe de peinture (Maitre d’Ouvrage)

(MPCA)

Toute opération de dépose d’amiante doit donner impérativement lieu a une procédure

spécifique :

o Lentreprise de désamiantage doit étre certifiée pour la dépose d’amiante

o Lesintervenants de I'entreprise de désamiantage doivent étre formés suivant les
dispositions décrites par la réglementation (formation dites « sous-section 3 »)

o Un plan de retrait ou de confinement de I'amiante doit étre établi par I’entreprise de

Dépose ou , . N . . . , . .
co:finement désamiantage et soumis a I’avis du médecin du travail de I'entreprise et du CHSCT (ou a
damiante défaut des Délégués du Personnel) puis transmis au moins 1 mois avant le démarrage des

travaux a la DIRECCTE, au service prévention de la CARSAT et a 'OPPBTP

o Les modalités décrites dans le plan de retrait ou de confinement de I'amiante doivent
étre appliquées strictement sur le chantier

o En cas de modification des moyens ou des modes opératoires employés, un avenant au
plan de retrait ou de confinement doit étre établi par I'entreprise et transmis aux
organismes de prévention
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Analyser au préalable la possibilité de supprimer le risque : Est-il possible d’arriver aux mémes

fins sans toucher a I'amiante, cancérogéne notoire ?

A défaut, I'entreprise effectuant les travaux doit obligatoirement suivre une procédure

spécifique :

o Lesintervenants de I’entreprise doivent étre formés suivant les dispositions décrites par
la réglementation (formation dite « Sous-section 4 »)

o Un mode opératoire doit étre établi par I’entreprise et soumis a I’avis du médecin du
travail de I’entreprise et du CHSCT (ou a défaut des DP) puis transmis avant le démarrage
des travaux a la DIRECCTE, au service prévention de la CARSAT et a 'OPPBTP

Le mode opératoire doit contenir :

Interventions o La natur’e 'de I'intervent,ion
sur des © Les matériaux concernés
A o Lafréquence et les modalités de contréle du niveau d'empoussierement
amiantés sans © Le desc-riptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre
finalité de © Les notlcesl de poste ’ , ,
dépose o Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination
des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se
trouvent sur le lieu ou a proximité de l'intervention
o Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements
o Les procédures de gestion des déchets
o Les durées et temps de travail déterminés
Si la durée prévisible dépasse les 5 jours, le mode opératoire est complété par :
o Lelieu, la date de commencement et |la durée des travaux
o Lalocalisation de la zone a traiter et la description de I'environnement
o Les dossiers de repérage d’amiante disponibles
o Les listes des intervenants y compris les dates de délivrance des attestations de
compétence et leur date de visite médicale
Découverte En cas de découverte de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante non repérés
d’amiante en initialement, ils seront obligatoirement maintenus en place et signalés immédiatement par
cours de [I'entreprise au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au Coordonnateur SPS avant toute
chantier poursuite des travaux
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6. Tableaux d’analyse préalable des risques par corps d’état

Le coordonnateur a en charge I'organisation entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se
trouvent ou non ensemble sur le chantier, de la coordination de leurs activités simultanées ou successives. Dans ce
contexte, une analyse préalable a donc été réalisée par le coordonnateur SPS afin d’appréhender a priori les risques
liés a la co-activité présents sur le chantier. Les tableaux ci-apres présentent cette analyse par corps d’état.

>
> ELYFEC

SPS

AV

Cette analyse ne constitue qu’une base de travail pour la tenue de la visite d’inspection commune qui sera organisée
avec chacune des entreprises intervenantes et ses sous-traitants préalablement a leur intervention sur le chantier. Elle
ne dispense pas chaque entreprise de procéder, a la suite de I'inspection commune, a sa propre analyse des risques
propres, importés et exportés. C’'est bien cette derniere analyse qui devra étre formalisée dans le PPSPS de chaque

entrepreneur.
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6.1 Désamiantage

Inhalation de
fibres
d’amiante

Manutentions

Préparation du X i
inadaptées

chantier de
désamiantage,
confinement,
dépose des
matériaux et
repli

Electrisation

Chutes de
hauteur
(plaques de
toiture)

Chutes de
hauteur

(éléments
verticaux)

Coupures,
blessures,
chocs

Entreprise certifiée
Personnel formé et
apte médicalement
Mode opératoire
limitant I’émission de
fibres et procédure de

décontamination Inhalation de
d’aprés plan de retrait Désamianteur poussiéres
d’amiante

et suivant phase de
travail

Programme de
mesures
d’empoussierement
intérieures suivant
plan de retrait

Utilisation de
transpalettes, diables,
manuscopic...

Désamianteur =/

Consignation
électrique préalable
de la zone de travail

Désamianteur Electrisation

Dépose des plaques
de toitures par le
dessous de

préférence a partir Désamianteur Chutes

d’une PEMP a défaut d’objet

échelles de couvreur

et garde-corps

périphérique

U’tfllsatlon ) . Chutes

d’échafaudages Désamianteur )
d’objet

conformes ou de PIR

EPI Désamianteur /

o
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SPS

Risques exportés

Mesures de
Prévention

A charge
travaux de

Concerne

Entreprise certifiée

Personnel formé et
pate médicalement

Acces a la zone
interdit

Mode opératoire
limitant I’émission de
fibres et procédure de
décontamination
d’aprés plan de retrait
et suivant phase de
travail

Tiers, autres

. Désamianteur
entreprises

Mesures
d’empoussierement
suivant plan de retrait

Stockage des déchets
adaptés

Interdire
matériellement
I’accés de ces zones
au personnel des
autres entreprises et
au public

Tiers, autres

. Désamianteur
entreprises

Interdire
matériellement
I’accés de ces zones
au personnel des
autres entreprises et
au public

Tiers, autres

. Désamianteur
entreprises

Interdire
matériellement
I'acces de ces zones
au personnel des
autres entreprises et
au public

Tiers, autres

. Désamianteur
entreprises
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6.2 Charpente-couverture

Manutention
Stockage

Pose charpente,
couverture, zinguerie

Utilisation de matériel
électrique

Travail et traitement du
bois

Découpe ardoises, tuiles,
toles métal

Accessoires de toiture

Pose et enlevement des
protections

Lombalgie

Chute de hauteur

Electrocution

Poussiere

Emanations

Présence de
plomb

Chute de hauteur

Utilisation de la grue du
Gros CEuvre

ou de son propre engin
de levage

Balisage zone de
travaux

Utilisation des
échafaudages ou des
plateformes en
encorbellement,
posées en périphérie
du batiment, par le lot
précédent

Pose de protections
périphériques
provisoires en pignon
et bas de pente
Echafaudage roulant
en sous face

Nacelle évoluant en
sous face

Filets en nappe en
sous face

Echelle de couvreur
sur pentes

Matériel répondant a la
norme et révisé avant
arrivée sur chantier

Coffret de
raccordement

Protections
individuelles,
collectives

Capter les poussiéres
a la source

Respecter régles
d’hygiéne

Protections
individuelles

Respecter régles
d’hygiéne

Protection individuelle
par harnais

GO
Charpente
Couverture

GO

Charpente
Couverture

Couverture

Charpente
Electricité

Charpente
Couverture

Couverture

Charpente
Couverture
GO

o
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Risques exportés

Concerne

Chute de
matériel
Heurt —
écrasement

TCE

Superposition

de taches U

Electrocution TCE

Dispersion
poussieres TCE
Emanations

Chute de

matériel vEE
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Mesures de
Prévention

Interdire la
zone de
manutention

Balisage de la
zone de
travaux

Planification
des
interventions

N'utiliser que
du matériel
controlé et
répondant a
la législation
du travail

Baliser et
signaler les
zones de
travaux

Balisage de la
zone travaux
Planification
des
interventions

A charge
travaux de

Charpente
Couverture

Charpente
Couverture

Charpente
Couverture

Charpente
Couverture

Charpente
Couverture
GO
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7.1 Incendie

Prévention des incendies

Toutes les

Interdiction d’allumer des feux a I'intérieur des locaux ou sur les abords .
entreprises

Toutes les

Interdiction de fumer a I'intérieur de I'ouvrage ou aux abords .
entreprises

Positionnement dans la mesure du possible des cantonnements éloignés de tout batiment afin
d’éviter la propagation d’un incendie suite a un éventuel acte de vandalisme (a prévoir lors de Gros CEuvre
la réalisation du plan d’installation de chantier)

Protection adéquate des matériaux et produits présentant un pouvoir calorifique susceptible Toutes les
de générer un risque d’incendie entreprises

Evacuation dés que possible des produits de démolition présentant un pouvoir calorifique

. . ): . Démolisseur
générant un risque d’incendie

Pour les travaux générant des points chauds (travaux d’étanchéité, soudage, découpe au
chalumeau, disquage...)
o Identifier les joints de dilation avant toute intervention et les protéger par la mise en place Toutes les
de matériaux ignifuges (tels que platre, bandes ignifuges...) entreprises
o Surveiller attentivement I'absence de feu latent y compris plusieurs heures apres
I’exécution du travail concerné

Stockage des matériaux inflammables dans des containers prévus a cet effet, ventilés, Toutes les
identifiés et équipés d’extincteurs de classe appropriée entreprises

Pour les travaux générant un point chaud (soudage, découpe au chalumeau, disquage...) dans

s . s . . . o . Toutes les
un Etablissement maintenu en activité pendant les travaux, rédaction obligatoire d’un permis entreprises /
de feu entre l'entreprise générant le point chaud (soudage, découpe au chalumeau, Cflef

disquage...) et un représentant du Chef d’Etablissement préalablement a I'exécution de ces
travaux

d’Etablissement

Lutte contre l'incendie et évacuation

Des extincteurs seront positionnés a proximité des postes de travail. Le nombre et la classe des

équipements mis en place seront adaptés a la nature des travaux a effectuer. Visibles et Toutes les
facilement accessibles, ils seront ddment contrélés et en parfait état de marche. Le personnel entreprises
sur chantier sera formé a I'utilisation des moyens d’extinction mis en ceuvre

Les cantonnements seront dotés d’extincteurs de classe appropriée en nombre suffisant.

. . . . N ol s . r vr
Visibles et facilement accessibles, ils seront diment contrélés et en parfait état de marche. Gros (Euvre
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En cas d’incendie, dans le cas ol les moyens de premiére intervention ne sont pas suffisants
pour venir a bout du sinistre, les entreprises devront évacuer le batiment et se rendre au point
de rassemblement fixé a I’entrée du chantier en I'attente des secours extérieurs

Toutes les
entreprises

7.2 Accidents, 1°" soins

18" secours

Pendant toute la durée du chantier, il est exigé la présence d’un secouriste pour 20 salariés effectivement présents
sur le chantier. Le personnel SST portera un macaron distinctif sur le casque.
Chaque entreprise sur le site disposera en outre d’une trousse de premier soin.

Déclaration d’accident

Chaque entreprise concernée se chargera de la globalité de la procédure administrative de déclaration d’accident.
Elle préviendra parallelement par téléphone le coordonnateur SPS dans les 4H puis rédigera et transmettra sous 72H
un compte-rendu détaillant les circonstances de I'accident et les mesures prises pour éviter qu’il ne se reproduise.

7.3 Appel des secours extérieurs

Numéros d’appel des secours

Un téléphone doit toujours étre accessible sur le chantier de fagon a pouvoir contacter les secours extérieurs.
Les numéros suivants sont interconnectés et peuvent étre appelés indifféremment. Ils sont disponibles 24H/24, ils
sont gratuits et tous accessibles a partir d’'un portable équipé d’une carte SIM :

N° Service de secours correspondant

112 Numeéro de secours Européen

18 Pompiers (Accident, incendie)

15 Samu (urgences médicales)

17 Forces de I'ordre (Troubles pour I'ordre public)
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Centres antipoison

Les centres antipoison sont susceptibles de donner la conduite a tenir en cas d’exposition a un agent chimique
(ingestion, inhalation, contact cutané) en attendant I'arrivée des secours.

Centre N° Centre N°
ANGERS 0241482121 MARSEILLE 04 9175 2525
BORDEAUX 05 56 96 40 80 PARIS 0140054848
LILLE 08 25 81 28 22 STRASBOURG 03 83323636
LYON 0472116911 TOULOUSE 0561777447

Message a transmettre aux services de secours

Donnez votre nom, et le numéro de téléphone d’ol vous appelez. Ce
1 Identifiez-vous dernier permettra aux secours de vous rappeler, par exemple en cas
de probleme pour trouver I'endroit

Donnez I'adresse précise de I'endroit ou vous vous trouvez. N'oubliez

2  Expliquez ol vous étes
pas la commune

3  Expliquez la cause de votre appel Accident, malaise, incendie...

o Le nombre de victime(s),
o Leur sexe et age approximatif
4  Décrivez ce que vous avez vu o Leur état apparent (parle, saigne, transpire, respire)
o Leur position : debout, assis, allongé sur le ventre ou le dos..
o Les gestes effectués par vous-méme ou les tiers présents
5 Précisez s'il y a des risques Par exemple risque d’effondrement, d’incendie, d’explosion, de
persistants collision...
6 Ne raccrochez pas le premier Attendez les instructions

Accompagnement des secours

S’assurer dans la mesure du possible que les circulations verticales et horizontales sont bien dégagées.
Se positionner a I'entrée du chantier de facon a accompagner les secours sur les lieux du sinistre.
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8.Obligations des entreprises liées a la coordination SPS

8.1 Visites d’inspection commune

Principe

Toute entreprise (titulaire, sous-traitant ou travailleurs indépendants) doit réaliser une visite d’inspection commune
avec le coordonnateur SPS préalablement a toute intervention sur site.

Les entreprises de louage ou de montage de grue, dont la prise en compte du risque a été réalisée lors de la visite
d’inspection commune avec I’entreprise qui les emploie, en sont exemptées : Seules les entreprises qui ont un contrat
de louage direct avec le Maitre d’Ouvrage doivent réaliser une inspection commune (source www.oppbtp.fr).

Procédure - Titulaire du lot

Signature du marché (y compris PGC), ordre de service

Demande de rendez-vous pour la réalisation de l'inspection commune formulée par I’entreprise

2 aupres du coordonnateur SPS

3 Etablissement d’un projet de PPSPS par I'entreprise a apporter lors de la visite d’inspection
commune si risques particuliers connus

4 Visite d’inspection commune entre le coordonnateur SPS et le représentant de I’entreprise

5 Etablissement du PPSPS définitif par I'entreprise (si requis), transmission au coordonnateur SPS et

dépo6t d’'un exemplaire dans la salle de réunion de la base vie

Procédure - Sous-traitant

Demande d’agrément du sous-traitant réalisée par le titulaire aupres du maftre d’Ouvrage

Information paralléle de I'intention de sous-traiter au coordonnateur SPS. Transmission des

2 , . , . . .
coordonnées du sous-traitant par I'entreprise titulaire

3 Agrément du sous-traitant par le Maitre d’Ouvrage

4 Remise du PGC par le titulaire a son sous-traitant
Remise de son PPSPS par le titulaire a son sous-traitant (si requis)

5 Demande de rendez-vous pour la réalisation de I'inspection commune formulée par I’entreprise
aupres du coordonnateur SPS

6 Etablissement d’un projet de PPSPS par le sous-traitant a apporter lors de la visite d’inspection
commune si risques particuliers connus

7 Visite d’inspection commune entre le coordonnateur SPS et les représentants de I’entreprise
sous-traitante et titulaire

8 Etablissement du PPSPS définitif (si requis) par le sous-traitant et transmission au coordonnateur

SPS et dépot d’'un exemplaire dans la salle de réunion de la base vie
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Délais
Les entreprises sont donc tenues de programmer suffisamment t6t la prise de rendez-vous avec le coordonnateur SPS
afin que la date de visite d’inspection commune retenue soit compatible avec le début de leur intervention.
Les éventuels retards dus a un manque d’anticipation des entreprises ne pourront en aucun cas étre reprochés au
coordonnateur SPS.

8.2 PPSPS

Principe
Toute entreprise (titulaire, sous-traitant ou travailleurs indépendants) soumise a un ou plusieurs risques particuliers

(au sens de I'arrété du 25 février 2003 — voir liste au paragraphe 5.1 du présent PGC) doit établir et transmettre au
coordonnateur SPS un PPSPS adapté au chantier et traitant spécifiquement du ou des risques particuliers décelés.

Diffusion

m

1 ex Coordonnateur SPS

1 ex DIRECCTE

1 ex Service prévention de la CARSAT

1 ex OPPBTP

1 ex a chacun de ses sous-traitants

1 ex aux autres lots (via le coordonnateur SPS)
1 ex pour avis au Médecin du Travail (facultatif)
1 ex pour avis au CHSCT (facultatif)

Entreprise effectuant des
travaux présentant un ou
plusieurs risques particuliers
au sens de l'arrété du 25
février 2003

Entreprise effectuant des
travaux ne présentant pas  Néant
de risque particulier

Conservation

Les entrepreneurs doivent conserver leur PPSPS s 5 ans a compter de la réception de I'ouvrage.

Mise a disposition du PPSPS

Chaque entreprise soumise a risque particulier mettra a disposition un exemplaire de la derniére version de son PPSPS
dans la salle de réunion de la base vie.

8.3 Conséquence de I'absence de visite d’inspection commune ou de non remise du PPSPS

Si la visite d’inspection commune n’a pas été réalisée ou si le PPSPS n’a pas été remis alors qu’il est requis, I'accés au
chantier par le personnel de I’entreprise concernée n’est pas autorisé.
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8.4 Accueil du personnel sur le chantier par ’encadrement des entreprises

Il est impératif que le contenu du PPSPS de |’entreprise soit connu du personnel d’exécution.

A cet effet, I’'encadrement assurera obligatoirement un accueil de son personnel (y compris les intérimaires) a I'arrivée
sur site au cours duquel il détaillera et commentera les dispositions retenues. Cet accueil sera formalisé par une feuille
d’émargement daté et signé par 'ensemble des personnes ayant participé a la séance.
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9.1 Repérage d’amiante avant travaux

Cf. DCE

9.2 Projet de plan d’installation de chantier
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CPAM DU TARN ET GARONNE DESAMIANTAGE ET REFECTION DES TOITURES o
592, Boulevard Blaise Doumerc - BP 778 - 82015 MONTAUBAN CEDEX DES BATIMENTS A -B-C 7 MARS 2025
Mail muriel.caumont@assurance-maladie fr 592, Boulevard Blaise Doumerc - 82015 MONTAUBAN CEDEX
Echallo
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B.ET. SETES.
PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER GENERAL

PRO-DCE
14, Avenue des Tilleuls - Quartier de I'Arsenal - BP 70932 - 65009 TARBES CEDEX
fr

Etudes
Cécile CUBERES Thermiques
Electriques
Structures Mail secretariat setes@setes.

Tél. 0562342554
Fax
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