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Structures

PLANNING DES TRAVAUX - Phase DCE

2025
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LOT - CHARPENTE COUVERTURE

DESAMIANTAGE
PREPARATION

Installation de chantier
Fondations grue
Montage grue

Phase 1 - batiment A

Montage Echafaudage

Désamiantage

Etanchéité chéneaux

Couverture isolation thermique

Période neutralisé pour pose de panneaux
photovoltaiques (hors marché)
Démontage Echafaudage

Phase 2 - batiment B

Montage Echafaudage

Désamiantage

Etanchéité chéneaux

Couverture isolation thermique

Période neutralisé pour pose de panneaux
photovoltaiques (hors marché)
Démontage Echafaudage

Phase 3 - batiment C

Montage Echafaudage

Désamiantage

Etanchéité chéneaux

Couverture isolation thermique

Période neutralisé pour pose de panneaux
photovoltaiques (hors marché)
Démontage Echafaudage

Repli Installation de chantier
Remise en éta du site

RECEPTION TRAVAUX

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes, le 28 mars 2025
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