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LOT - CHARPENTE COUVERTURE 
DÉSAMIANTAGE

PREPARATION

Installation de chantier
Fondations grue

Montage grue

Phase 1 - bâtiment A
Montage Echafaudage

Désamiantage
Etanchéité chéneaux

Couverture isolation thermique
Période neutralisé pour pose de panneaux 

photovoltaiques (hors marché)
Démontage Echafaudage

Phase 2 - bâtiment B
Montage Echafaudage

Désamiantage
Etanchéité chéneaux

Couverture isolation thermique
Période neutralisé pour pose de panneaux 

photovoltaiques (hors marché)
Démontage Echafaudage

Phase 3 - bâtiment C
Montage Echafaudage

Désamiantage
Etanchéité chéneaux

Couverture isolation thermique
Période neutralisé pour pose de panneaux 

photovoltaiques (hors marché)
Démontage Echafaudage

Repli Installation de chantier

Remise en éta du site

RECEPTION TRAVAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU TARN ET GARONNE

Désamiantage et réfection des toitures des bâtiments A-B-C

Dressé par le BET SETES SA INGENIERIE - Tarbes, le 28 mars 2025

Thomas SANCHEZ
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