
Phases Tâches Durée
17 sem. 4 mois et 1 semaine

Mission APS BET 3 sem. séparation APS - APD pour mission acoustique
Mission APD BET 3 sem.
Autorisation d'urbanisme; Spido conception BET DIE 2 mois délai prévisionnel d'instruction: 2 mois (DCE pendant ce temps)
Mission PRO-EXE BET 3 sem.
Mission DCE; prépa. Marché tvx M59A PRECI BET 2 sem.
Publication marché travaux ; visites M59A PRECI BET 5 sem.
Mission ACT BET 1 sem.
Négociation M59A PRECI BET 1 sem.

18 sem.
Spido phase Réalisation DIE 2 sem.
Notifications et rejets M59A 2 sem.
Préparation de chantier M59A PRECI BET E. TVX 4 sem.
Travaux ; OPR ; Réception M59A PRECI BET E. TVX 16 sem.

32 sem.

M59A : CPAM de Lille-Douai
PRECI : Pôle régional de Compétences Immobilières
BET: Bureau d'étude, Maitrîse d'Œuvre
E. TVX: Entreprises en charge des travaux
DIE: Département de l'immobilier et de l'environnement de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM)

PRECI HdF, GH, le 17/03/2025

TOTAL PHASE REALISATION
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REFECTION DES TOITURES-TERRASSES DU SITE DE DOUAI

Organisme: CPAM de Lille-Douai
Site: Annexe Administrative de Douai

Code RAP: M59A002
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TOTAL PHASE ETUDES


